
 
    

 

 

 
 

Ajalooliste hoonete restaureerimise mõjude hindamine 
mõisakoolide programmide näitel 

 

LÕPPARUANNE 

Riigihanke nr 176628 

 

 

 

 

 

 

 

27.01.2017 

 

 



2 
 

Ajalooliste hoonete restaureerimise mõjude hindamise mõisakoolide programmide näitel tellis 
Kultuuriministeerium. Hindamise viis läbi Civitta Eesti AS.  

Uuringu autorid tänavad kõiki intervjueerituid, kelle poolt jagatud informatsioon on oluliseks sisendiks 
hindamise läbiviimisel. Samuti soovivad autorid tänada Kultuuriministeeriumi esindajaid, kes olid abiks 
hindamise läbiviimisel. 

 

Civitta Eesti kuulub konsultatsiooniettevõtete gruppi, milles töötab rohkem kui 150 inimest (vt Joonis 1). 
Civitta teenused hõlmavad kogu organisatsiooni strateegilist juhtimisprotsessi. Civitta aitab tuvastada 
organisatsiooni probleeme ja arenguvõimalusi, viia läbi vajalikke uuringuid ja hindamisi, arendada 
meeskonna teadmisi ja oskusi, planeerida tegevusi eesmärkide saavutamiseks, leida rahastamisvõimalusi 
ja viia projektid edukalt ellu. Civitta ekspertidel on pikaajalised kogemused uuringute, analüüside ja 
hindamiste metoodikate koostamises ning läbiviimises.  

Tänaseks on ettevõtte püsiklientide hulgas juhtivad teadus- ja arendusettevõtted, tööstus- ning teenus-
ettevõtted, kõik suuremad ülikoolid ning olulisemad omavalitsused. 

.  

 
 

Kontaktandmed: Riia 24a, Tartu 51010 | Lõõtsa 8, Tallinn 11415 

   http://www.civitta.ee  

  

 

Joonis 1. Civitta turg ja asukoht
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Kasutatud lühendid 
EL – Euroopa Liit 
EMP – Euroopa Majanduspiirkond 
HAK – Hiiumaa Ametikool 
HTM- Haridus- ja Teadusministeerium 
KuM- Kultuuriministeerium 
PKT toetus – piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus 
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Kasutatud mõisted 
 Aktiivne külastushooaeg – need kuud aastas, mil külastajate arv hõlmab vähemalt 10% aastasest 

külastatavusest. 

 Baasaasta – projekti tegevuste elluviimisele ehk projekti algusele eelnev aasta. 

 Hindamisaasta – projekti tegevuste elluviimisele järgnevas aastad.  

 Kasusaanud ettevõte – ettevõte, mis on projektist kasu saanud (näiteks on külastajate ja/või 
klientide arv tänu projektile kasvanud).  

 Kaudsed töökohad – kasusaanud ettevõtte töökohad, mis on loodud projekti mõjul. 

 Külastushooaeg – periood aastast, mil külastusobjekt on avatud. 

 Otsesed töökohad – töökohad, mis on loodud projekti mõjul toetuse saaja või toetust saanud 
objekti haldavas organisatsioonis.  

 Seotud ettevõte – toetust saanud objekti ametlik või mitteametlik koostööpartner või muu 
ettevõte, mis on toetuse saaja hinnangul potentsiaalne projektist kasusaanud ettevõte. 

 Teenitud omatulu – lisandunud tulu, mis on teenitud projekti objektiga seotud teenuste 
pakkumise tulemusena. 

 Toetuse saaja – Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismidest toetust saanud üksus ja 
mõisakool. 
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Kokkuvõte 
Viimase 15 aasta jooksul on Kultuuriministeeriumi riiklikest programmidest ning EMP ja Norra rahadest 
toetatud mõisakoole enam kui 18 miljoni euroga. Põhieesmärgiks oli endistes mõisa pea- ja kõrvalhooneis 
tegutsevate koolide arendamine kaasaegse õpikeskkonnaga haridusasutusteks ja kogukonna keskusteks, 
tagades samaaegselt mõisahoonete ja neis sisalduva ehituspärandi säilimise, samuti avaliku juurdepääsu 
objektidele. 
 
Kui esimesel perioodil 2001-2011 pöörati tähelepanu rohkem mõisakoolide restaureerimisele, siis teisel 
perioodil 2012-2016 keskenduti olulisel määral mõisate jätkusuutlikkuse tagamisele. Täiendavaks 
eesmärgiks võeti endistes mõisahoonetes tegutsevate koolide ja laste hoolekandeasutuste arendamine 
paikkondlikeks haridus- ja kultuurikeskusteks ning atraktiivseteks turismisihtkohtadeks, mistõttu hakati 
lisatähelepanu pöörama erinevate teenuspakettide väljatöötamisele. 
 
Käesolevas uuringus viidi läbi 4 restaureeritud mõisakooli majanduslike ja sotsiaalmajanduslike mõjude 
hindamine. Koostöös Tellijaga valiti hindamiseks välja järgmised objektid: 

1) Aruküla mõis (Koeru Keskkool) Koeru vallas Järvamaal; 
2) Hiiu-Suuremõisa mõis (Hiiumaa Ametikool ja Suuremõisa Põhikool) Pühalepa vallas Hiiumaal; 
3) Koigi mõis (Koigi Kool) Koigi vallas Järvamaal; 
4) Kiltsi mõis (Kiltsi põhikool) Väike-Maarja vallas Lääne-Virumaal. 

 
Kui Koigi ja Kiltsi mõisas on restaureerimisprojektide läbiviimisest möödas üle 5 aasta ning seetõttu on 
võimalik hinnata juba tänaseks ilmnenud mõjusid, siis Aruküla ja Suuremõisa mõisas lõppesid 
restaureerimisprojektid alles vastavalt 2015 ja 2016. aastal, mistõttu tuleb analüüsi tulemusi käsitleda 
reservatsiooniga, et kõik mõjud ei pruugi olla veel hindamise hetkeks avaldunud. 

Hindamise raames analüüsiti nelja nimetatud mõisakooli restaureerimise majanduslikke mõjusid 
individuaalsele (konkreetsele) objektile. Selleks viidi läbi finantsanalüüs ning vastati Tellija poolt esitatud 
hindamisküsimustele. Varasema finantsanalüüsi olemasolul esitati ka ülevaade planeeritud ja tegelike 
finantsnäitajate erinevustest. Täiendavalt analüüsiti nimetatud mõisakoolide restaureerimise mõjusid 
piirkonna sotsiaalmajanduslikule arengule laiemalt.  

Individuaalsete objektide mõjude analüüsimisele järgnes analüüsitulemuste süntees, mille käigus anti 
koondhinnangud majanduslikele ja sotsiaalmajanduslikele mõjudele uuringus käsitletud teemade lõikes, 
esitati olulisemad järeldused ajalooliste hoonete restaureerimise majanduslike ja sotsiaalmajanduslike 
mõjude kohta ning tehti soovitused edaspidiseks.  

Hindamise olulisemad järeldused mõisakoolide restaureerimise sotsiaalmajanduslike mõjude kohta on 
esitatud järgnevalt. 

 
Restaureerimisprojektide peamine mõju on avaldunud piirkonna haridusele. Kõikide restaureeritud 
mõisakoolide puhul on investeeringuprojektide tulemusena loodud õpetamiseks kaasaegsed tingimused 
ning paranenud on üldine õpikeskkond. Nii õpilaste kui õpetajate rahulolu koolikeskkonnaga on 
projektijärgselt paranenud.  

Õpilaste arv restaureeritud mõisakoolides on projektijärgsetel aastatel stabiliseerunud või näitab 
kasvutrendi. Kahes mõisakoolis on viimastel aastatel suurenenud ka teistest valdadest pärit õpilaste arv 
(2016/2017 aastal õppis Koeru Koolis 22 õpilast ning Koigi Koolis 17 õpilast teistest valdadest). Õpetajate 
arv on samuti jäänud stabiilseks ning Koerus ja Suuremõisas on see projektide järgselt tõusnud (2016/2017 

MÕJU PIIRKONNA HARIDUSELE 

Koondhinnang mõju suurusele – 3 ehk oluline mõju 
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aastal võeti võrreldes 2015/2016 õppeaastaga tööle vastavalt 1 ja 3 uut õpetajat). Restaureerimisprojektid 
aitavad pikemas perspektiivis säilitada ka õpetajate töökohti. 

 
Kõikides piirkondades võib täheldada osaliselt kohaliku kogukonna aktiviseerumist ning identiteeditunde 
suurenemist. Suurenes huvi restaureeritud mõisate ajaloo ja kultuuripärandi vastu ning nii Koeru kui ka 
Koigi puhul on mõisahoone muutunud kohalikule kogukonnale oluliseks ürituste toimumise paigaks. 
Vähem kasutas kohalik kogukond Kiltsi ja Suuremõisa mõisahooneid. 

Restaureeritud mõisakoolid panustavad ka üldise elukeskkonna paranemisesse, kuna korda tehtud uhked 
mõisahooned kaunistavad piirkonda ning parandavad elukeskkonda visuaalselt. Kohalikud omavalitsused 
peavad restaureeritud mõisaid eriliseks kultuuripärandiks ning nende säilimist ja jätkuvat kasutamist väga 
oluliseks.  

 
Kogutud andmed näitavad, et kõik analüüsitud objektid on oma valla jaoks väga olulised turismiobjektid 
ning mõisakomplekside kasutamine ka külastuskeskustena on valdade jaoks prioriteetseks eesmärgiks. 
Objektide majanduslike mõjude analüüsitulemustest (vt ptk 5.5) nähtus, et külastajate arv kasvas 
hindamisperioodil kõigi objektide puhul. See mõjutas positiivselt ka piirkonnas tegutsevaid 
turismivaldkonna ettevõtteid. Kuigi koolifunktsioon seab kõikidele objektidele turismi arendamisel teatud 
piirangud (näiteks Aruküla mõisahoones pole võimalik õppetegevuse ajal hoonet kasutada), on 
investeeringuprojektid oluliselt panustanud vastavate eelduste loomisele. Koerus ja Kiltsis oli koostöö 
turismiettevõtetega hästi toimiv ning koostöös pakuti ka pakett-teenuseid. 

Analüüsi käigus ei tuvastatud, et investeeringuprojekti tulemusena oleks piirkonda lisandunud turismiga 
seotud teenuste pakkujaid. Samas, kõikides piirkondades registreeriti projektijärgselt turismivaldkonda 
kuuluvaid uusi juriidilisi isikuid. Turismi teenuste pakkujate ja mõisakoolide vahelise seose selgitamiseks 
oleks vajalik teostada põhjalikum uuring. 

 
Analüüsitud restaureerimisprojektide puhul saame seotud või kasusaanud ettevõtetest rääkida peamiselt 
kui turismivaldkonnas tegutsevatest ettevõtetest, mis pakuvad kas toitlustus-, majutus- või vabaaja 
sisustamise teenuseid. Peamiselt tegutsesid kasusaanud ettevõtted restaureeritud mõisate vahetus 
läheduses või oli tegemist vallas tegutsevate suuremate ettevõtetega (näiteks Väike-Maarjas). Kuna Koigi 
külas ei ole toitlustus- ja majutusettevõtteid, siis ei saa rääkida ka seotud/kasusaanud ettevõtetest. Samas 
näitavad analüüsitulemused, et Koigis võib restaureerimisjärgselt märgata ka kohalike elanike 
ettevõtlikkuse aktiviseerumist oma toodangu müümisel (taimede ja hoidiste müük).  

Täiendav otsene töökoht loodi projekti tulemusena vaid Suuremõisa lossi juurde. Teiste analüüsitavate 
objektide puhul oli investeeringuprojektidel mõju peamiselt töökohtade säilimisele. Mõisa 
administreerimisega lisandunud tööülesannete eest vastutab sageli koolijuht (Kiltsi ja Koigi) või kooli 
töötaja (Koeru). Suve perioodidel kasutatakse hooajaliselt kohalikke giide, kuid vaid Kiltsis ja Suuremõisas 
makstakse giididele tasu.  

Kõik restaureerimisprojektid on aidanud kaasa koolide jätkusuutlikkuse tagamisele, sh koolipersonali 
säilimisele, mida uuringu läbiviija on koondhinnangu andmisel arvesse võtnud. Mõisakoolides töötab 

MÕJU KOHALIKULE KOGUKONNALE 

Koondhinnang mõju suurusele – 2 ehk mõõdukas mõju 

MÕJU PIIRKONNA TURISMILE 

Koondhinnang mõju suurusele – 2 ehk mõõdukas mõju 

MÕJU PIIRKONNA ETTEVÕTLUSELE JA TÖÖTURULE 

Koondhinnang mõju suurusele – 2 ehk mõõdukas mõju 



11 
 

uuringu läbiviimise hetkel kokku vähemalt 91 õpetajat, millele lisandub koolide abipersonal. Nimetatud 
töökohtade säilimine oleks ilma projektideta pikemas perspektiivis (koolide sulgemisel) ohus. 

Investeeringuprojektide otsene mõju on jäänud peamiselt kohaliku ja naaber-omavalitsuste tasandile, kuigi 
kõik mõisakoolid osalesid ka Eesti Mõisakoolide Ühenduse tegevustes (peamiselt „Unustatud 
mõisate“ mängu raames). Kiltsi ja Suuremõisa puhul saame rääkida ka püsivamast koostööst 
rahvusvahelisel tasandil. Kiltsi Kooli puhul toimus rahvusvaheline koostöö A. J. Von Krusensterni isikuga 
seotud organisatsioonidega ka juba investeeringuprojekti eelselt, kuid Hiiumaa Ametikool sai 
arendusprojekti raames Norra partneri näol uue koostööpartneri. Uuringu läbiviija on koondhinnangu 
andmisel võtnud arvesse ka asjaolu, et kõikide projektide raames on tehtud hulk avalikkusele suunatud 
teavitustegevusi, mistõttu on teadlikkus mõisakoolidest suure tõenäosusega tõusnud kogu Eestis. 

 
Restaureerimisprojektide järgselt on analüüsitud objektidele lisandunud investeeringuid peamiselt 
mõisakompleksi abihoonete ja pargi taastamiseks või hoonete avariilise seisukorra süvenemise 
peatamiseks. Vaid Kiltsi mõisale pole restaureerimise järgselt investeeringuid lisandunud. Koigi mõisa 
puhul on lisandunud investeeringute summa teistega võrreldes suurem, sest 2013. aastal saadi EAS-ilt 
toetust kohalike omavalitsuste investeeringutoetuse kavast, millega ehitati lasteaia ruumideks ümber Koigi 
mõisa talli ruumid. 

Analüüsitulemused viitavad sellele, et edukad restaureerimisprojektid on soodustanud toetuse saamist 
mõisakompleksi edasisele korda tegemisele, mis võib potentsiaalselt suurendada sotsiaalmajanduslike 
mõjude avaldumist. Samas ei tuvastatud investeeringute lisandumist erasektorisse, mistõttu jääb 
restaureerimisprojektide üldine mõju piirkonna investeeringutele hetkel pigem väheseks. Küll aga võiks 
näiteks ettevõtete aktiivsem kaasamine teenuste väljatöötamisse suurendada mõju piirkonna 
investeeringutele tervikuna. 

 

KOVi ja riigi tulubaasi mõjutasid positiivselt restaureerimisprojektide käigus tööd saanud ehitajate 
palgakuludelt laekunud maksud, kuid kuna Hindajal puuduvad täpsed andmed selle kohta, kuidas jagunesid 
restaureerimisprojektide läbiviimise kulud (näiteks kui suure osa moodustasid materjalikulud, teenused, 
tööjõukulud, kasum/dividendid), siis ei olnud võimalik anda ka tõenduspõhist hinnangut 
restaureerimistööde aegse mõju kohta riigi ja KOVi maksutuludele.  

Investeeringuprojektide järgset mõju maksutuludele on võimalik hinnata tulenevalt üksikisiku 
tulumaksulaekumiste kasvust läbi loodud töökohtade. Investeeringuprojektide tulemusena on loodud 
üksikud täis-ja osalise tööajaga või hooajalised töökohad. 

Restaureerimisprojektide pikaajalisem mõju riigi ja KOVi maksutuludele sõltub suuresti mõisate edasisest 
arendustegevusest. Kõikides hinnatud objektides on välja töötatud ka jätkuprojektid, mille realiseerumisel 
suureneks mõisates pakutavate teenuste hulk ning tõuseks mõisate atraktiivsus turistidele ja kohalikule 
elanikkonnale. Uuringu läbiviija hinnangul on kõikidel mõisakoolidel potentsiaali mõisa külastajate arvu 

MÕJU GEOGRAAFILINE ULATUS 

Koondhinnang mõju geograafilisele ulatusele – 2 ehk mõõdukas mõju 

MÕJU PIIRKONNA INVESTEERINGUTELE 

Koondhinnang mõju suurusele – 1 ehk vähene mõju 

MÕJU MAKSUTULUDELE 

1. Restaureerimisprojektide elluviimise jooksul riigile ja KOVile laekunud maksutulud - hinnangut 
ei saa anda tulenevalt andmete puudumisest 

2. Projektijärgne mõju: Koondhinnang mõju suurusele – 1 ehk vähene mõju 



12 
 

suurendada ning seeläbi panustada veelgi enam soovitud sotsiaalmajanduslike mõjude avaldumisele. 
Ainult Aruküla mõisa puhul seab hoone suurus ning õpilaste arv teatud piirangud lisanduvate tegevuste 
välja töötamisele.  

Mõju maksutuludele avaldub pikemas perspektiivis ka läbi töökohtade säilimise (sh 91 õpetaja 
töökohta+abipersonal koolides). 

Uuringu läbiviija koondhinnang mõju suurusele on siinkohal 1 (projektide järgne mõju maksutuludele oli 
väike). 

 
Kõikides analüüsitud restaureerimisprojektide läbiviimise piirkondades on rahvaarv vaadeldud perioodil 
langenud. Vaid Koigi puhul on vallas registreeritud elanike arv 2016. aastal võrreldes eelneva aastaga 8 
inimese võrra tõusnud. Analüüsitud valdadest vaid Suuremõisas ületas vaadeldaval perioodil 
sisserännanute arv väljarännanute oma. See tähendab, et sarnaselt üldistele trendidele Eesti teistes 
maapiirkondades, toimus ka vaadeldud valdades rahvaarvu vähenemine.  

Uuringu käigus selgus, et kuigi otseselt investeeringuprojekti tulemusena ei ole piirkonda uusi elanikke 
lisandunud, siis mõnel juhul on kooli olemasolu olnud noortele peredele oluliseks argumendiks, et valda 
elama asuda. Sellist trendi oli võimalik märgata eriti Koigi, kuid ka Koeru ja Kiltsi puhul. Kiltsi osas toodi 
välja, et ilma investeeringuprojektita oleks eeldatavasti väljaränne suurenenud, sest Kiltsi Kool poleks 
tegevust samas mahus jätkanud ning töökohtade kadumisel oleksid inimesed piirkonnast lahkunud. 

 

Hindamise olulisemad järeldused mõisakoolide restaureerimise majanduslike mõjude kohta on toodud 
järgnevalt. 

 
Võrreldes hindamisse kaastatud objektide majanduslikku jätkusuutlikkust hinnatuna teenitud omatuluga 
ühe euro toetuse kohta, on näha, et mõisakoolide restaureerimise projektide puhul ei ole tegemist 
kasumile suunatud projektidega. Vaadeldavad objektid on projektide lõppemise järgselt teeninud saadud 
toetusest tagasi 0,3% kuni 2% (Tabel 1). Objektide majanduslikku jätkusuutlikkust toetab objektide 
väärtustamine ja ülalpidamiskulude katmine valla (ja riigi) poolt. Samas on restaureerimisprojektide 
tulemusel loodud eeldused ja ka alustatud mitmete täiendavate teenuste pakkumisega. Kõikides 
analüüsitud mõisates on väljatöötatud nn jätkuprojektid, mille elluviimine suurendaks veelgi mõisate 
potentsiaali kujunemaks atraktiivseteks külastuskeskusteks. Jätkuprojektide elluviimine sõltub aga olulisel 
määral uute toetusvõimaluste avanemisest ning kohalikul (nt valla) initsiatiivil loodud uutest töökohtadest. 

 Suuremõisa mõis Kiltsi mõis Aruküla mõis Koigi mõis 
Hinnatav periood 2016 2011-2016 2015-2016 2009-2016 
Projektijärgselt 
teenitud tulud (% 
toetusest) 

1% 1,7% 0,3% € 2% € 

Allikas: Toetuse saaja andmed, Hindaja analüüs, 2016.  
 

Tabel 1. Objektides projektijärgselt teenitud tulud ehk tagasiteenitud toetuse maht

MÕJU PIIRKONNA RAHVASTIKULE 

Koondhinnang mõju suurusele – 1 ehk vähene mõju 

OBJEKTI MAJANDUSLIK JÄTKUSUUTLIKKUS 

Koondhinnang mõju suurusele – 2 ehk mõõdukas mõju 
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Külastajate arv kasvas hindamisperioodil kõigi objektide puhul. Samas on selgelt näha, et kui vahetult 
peale projekti kasvas külastajate arv kõikide objektide puhul, siis hilisematel aastatel on külastajate arv 
kõikunud. Külastajate arvu on suutnud hoida või kasvatada need objektid, kes on lisaks 
restaureerimisprojektis tehtud tegevustele mõisahoones juurutanud täiendavaid (tunnus)üritusi ning 
suutnud neid elus hoida ka peale projektide lõppu. Seega on hindaja omapoolset koondhinnangut 
vähendatud maksimaalsest hindest 1 palli võrra, kuna esineb reaalne oht, et oluline mõju külastajate arvu 
kasvule ning seeläbi ka omatulu teenimisele võib jääda saavutamata, kui ei kasutata ära investeeringutega 
loodud potentsiaali ning ei tegeleta edasi teenuste arendamisega. Analoogselt külastajate arvu kasvule 
kasvas ka objekti omatulu teenimine kõikide analüüsitud objektide puhul. 

 

 
Objekti püsikulud on restaureerimisprojekti järgselt sõltuvalt objektist nii kasvanud kui ka kahanenud. 
Seejuures on ülalpidamiskulude vähenemise määr analüüsitud objektide puhul pigem sarnane (11-12%). 
Kulud kasvasid kahel juhul. Koigi mõisa puhul (kus kulude kasv oli projektijärgselt suurim) tulenes 
püsikulude suur muutus ahjukütte asendamisest keskküttega. Kiltsi mõisa puhul küll projektijärgselt 
püsikulud kasvasid, kuid 2007 ja 2016 võrdluses on püsikulud siiski vähenenud märgatavalt (muutust 
mõjutas loobumine koristusteenusest).  
 

 
Võrreldes projektide majanduslikku tasuvust on näha, et hinnatud projektid on pigem sarnased. Teistest 
erineb Suuremõisa mõis, kus teenitud omatulu oli suurim samal ajal kui püsikulud vähenesid.  
Objekti lisandunud püsikulu ja lisandunud omatulu suhe oli kahe projekti puhul negatiivne (objekti 
püsikulud vähenesid samal ajal kui omatulud suurenesid). Kiltsi ja Koigi puhul oli investeeringu tulemusel 
lisandunud omatulu ning lisandunud püsikulu suhe projektijärgselt positiivne (nii omatulud kui ka püsikulud 
suurenesid). 

 

Kokkuvõttes, uuringu tulemused näitavad, et mõisakoolide restaureerimisel on olnud positiivne mõju 
peamiselt sotsiaalmajanduslikele aspektidele. Restaureeritud mõisad on Eesti eriliseks kultuuripärandiks, 
mis omavad maapiirkondades märgilist tähendust ning on kujunenud osaks kogukonna identiteedist. 
Nende säilimist kui ka jätkuvat kasutamist peetakse piirkondades väga oluliseks. Restaureerimisprojektide 
tulemusel on tagatud eelkõige just kultuuripärandi kui olulise väärtuse säilimine ning kasutuspotentsiaali 
suurendamine. Mõisahoonetes on loodud kaasaegsed õpitingimused, mis annavad hea võimaluse hoonete 
jätkuvaks kasutusel hoidmiseks. Kool ei ole üksnes haridusasutus, vaid ka oluline element piirkonna 
identiteedi kujunemisel. Lisaks säilivad töökohad ning noorte perede eluvõimalused maapiirkondades. Läbi 
restaureerimisprojektide on loodud potentsiaal näiteks täiendavate teenuste pakkumiseks 
turismivaldkonnas kui ka maapiirkondade paremaks turundamiseks.  

Tagasihoidlikum mõju on olnud majanduslikele näitajatele. Samas tuleb arvestada, et 
restaureerimisprojektide eesmärk ei olnudki edaspidine kasumi teenimine, vaid Eesti jaoks olulise 
kultuuripärandi säilimise ning sellele avaliku juurdepääsu tagamine. Viimast toetab läbi projektide loodud 
potentsiaal hoonete kasutusvõimaluste mitmekesistamiseks. Tekkinud eelduste maksimaalseks 

TULUDE MUUTUS 

Koondhinnang mõju suurusele – 2 ehk mõõdukas mõju 

HOONE HALDAMISEGA SEOTUD KULUDE MUUTUS 

Koondhinnang mõju suurusele – 1 ehk vähene mõju 

MAJANDUSLIK TASUVUS 

Koondhinnang mõju suurusele – 1 ehk vähene mõju 
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ärakasutamiseks on kriitilise tähtsusega koostöö toimimine erinevate osapoolte vahel (riik, KOV, ettevõtjad, 
kohalik kogukond) ning jätkuvate arendustegevuste läbiviimiseks piisava inimressursi tagamine kohalikul 
tasandil.  
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Executive Summary 
In the past 15 years, manor schools have been supported from the state programmes of the Ministry of 
Culture and from the EEA and Norwegian Financial Mechanism in the amount of more than 18 million euros. 
The primary objective has been to turn schools that operate in former main and auxiliary buildings of 
manors into educational institutions with modern study environments and community centres, ensuring 
the preservation of manors and their cultural heritage as well as to ensure public access to the objects. 
 
While more attention was paid to the restoration of manor schools in the first period from 2001 to 2011, 
the focus shifted to ensuring the sustainability of manors in the second period from 2012 to 2016. An 
additional objective was to turn schools and childcare institutions that function in manor buildings into 
local educational and cultural centres and attractive tourism destinations, which is why special attention 
was paid to the development of various service packages. 
 
An economic and socio-economic impact assessment of four restored manor schools was conducted in this 
study. The following objects were chosen for assessment in cooperation with the Client: 

1) Aruküla Manor (Koeru Upper Secondary School) in Koeru rural municipality (Järva County); 
2) Hiiu-Suuremõisa Manor (Hiiumaa Vocational School and Suuremõisa Basic School) in Pühalepa 

rural municipality (Hiiu County); 
3) Koigi Manor (Koigi School) in Koigi rural municipality (Järva County); 
4) Kiltsi Manor (Kiltsi Basic School) in Väike-Maarja rural municipality (Lääne-Viru County). 

 
Restoration projects in Koigi and Kiltsi manors were completed over 5 years ago, so it is already possible to 
assess the impact. However, restoration projects in Aruküla and Suuremõisa manors were completed in 
2015 and 2016, respectively; therefore, the analysis results must be treated with reservation because all 
impacts may not have become apparent by the time of assessment. 

During the assessment, the economic impacts of the restoration of the four listed manor schools were 
analysed based on individual objects (specific objects). For that purpose, financial analysis was carried out 
and assessment questions presented by the Client were answered. Where an earlier financial analysis 
existed, an overview of the differences of the planned and actual financial indicators was presented. In 
addition, the impact of restoration of the mentioned manor schools on the socio-economic development 
of the region was analysed on a larger scale.  

The analysis of impacts on individual objects was followed by a synthesis of analysis results during which 
aggregate scores were given on the economic and socio-economic impacts by the topics researched in the 
study, and the most important conclusions about the economic and socio-economic impacts of the 
restoration of historical buildings and suggestions for the future were made.  

The most important conclusions on the socio-economic impacts of restoration of the manor schools are 
presented below. 

 
The main impact of the restoration projects has been on education in the region. Modern conditions have 
been created for teaching and the general study environment has improved in all the restored manor 
schools as the result of the investment projects. The satisfaction of pupils and teachers with their school 
environment has improved since the project.  

In the years following the projects, the number of pupils in the restored manor schools has stabilised or 
shown a growth trend. The number of pupils from other rural municipalities has increased in two manor 

IMPACT ON EDUCATION IN THE REGION 

Aggregate score of impact – 3 (significant impact) 
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schools in recent years (in the 2016/2017 school year, 22 pupils from other rural municipalities went to 
Koeru School and 17 pupils to Koigi School). The number of teachers has remained stable and their number 
has increased in Koeru and Suuremõisa since the projects (in the 2016/2017 school year compared to 
2015/2016, 1 and 3 new teachers were employed, respectively). The restoration projects have helped 
maintain teacher jobs in the long term. 

 
Some resultant local community initiatives and an improved sense of identity were observed in all regions. 
An interest in history and cultural heritage of the restored manors increased and the manor buildings have 
become an important venue for local community events in Koeru and Koigi. Currently the local 
communities do not use the Kiltsi and Suuremõisa manor buildings as much. 

The restored manor schools contribute to the improvement of the general living environment because the 
repaired grand manor buildings adorn the region and improve the living environment also visually. Local 
governments consider restored manors special cultural heritage objects and regard their preservation and 
continued use as very important.  

 
Gathered data show that the analysed objects are very important for the rural municipality as tourism 
objects, and use of the manor complexes as visiting centres is a priority for the rural municipalities. The 
analysis results of economic impacts of the objects (see chapter 5.5) shows that the number of visitors 
grew during the assessment period in all objects. This positively affected tourism companies that operate 
in the region. Although the investment objects function as schools and this puts certain limitations on 
developing them as tourism destinations (for example, in Aruküla manor the building cannot be used 
during the school term), they have substantially contributed to creating suitable conditions for the above 
objectives. In Koeru and Kiltsi, cooperation with tourism companies was good and joint package services 
were offered. 

The analysis did not find evidence that the investment projects had helped increase the number of tourism 
service providers in the region. However, new legal persons were registered in all regions in the field of 
tourism since the project. A more comprehensive study should be conducted to identify the connection 
between new tourism service providers and manor schools. 

 
As regards the analysed restoration projects, only companies involved in tourism that offer catering, 
accommodation or recreational services can be considered related or benefited companies. Companies 
that benefited from the projects mainly operated close to the manor buildings or were larger companies 
that operated in the rural municipality (for example in Väike-Maarja). As there are no catering and 
accommodation companies in Koigi village, there are no related/benefited companies. However, the 
analysis results show that locals are more active in selling their products (plants and preserves) since the 
restoration project.  

An additional job was created in Suuremõisa manor. As regards other analysed objects, the investment 
projects mainly helped preserve jobs. Additional administrative duties related to the manor are often the 
responsibility of the head of the school (Kiltsi and Koigi) or an employee of the school (Koeru). In 
summertime, local guides are employed as seasonal workers, but they are paid for their work in Kiltsi and 
Suuremõisa only.  

IMPACT ON LOCAL COMMUNITY 

Aggregate score of impact – 2 (moderate impact) 

IMPACT ON TOURISM IN THE REGION 

Aggregate score of impact – 2 (moderate impact) 

IMPACT ON THE BUSINESS AND LABOUR MARKET IN THE REGION 

Aggregate score of impact – 2 (moderate impact) 
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All restoration projects have supported the sustainability of the schools, including preservation of the 
school personnel’s jobs, which the researcher has taken into account when giving the aggregate score. At 
the time the study was conducted, at least 91 teachers worked in the manor schools along with an 
additional number of support personnel. The preservation of these jobs would have been at risk (closing 
of schools) in the long term without the projects.  

 

The direct impact of the investment projects is mainly observable in the rural municipality and 
neighbouring municipalities, although all manor schools participated in the activities of the Association of 
Estonian Manor Schools (mainly in the game “Forgotten Manors”). In Kiltsi and Suuremõisa, there is a more 
lasting cooperation at international level. Even before the investment project, Kiltsi School cooperated 
internationally with organisations interested in A. J. Von Krusenstern, while Hiiumaa Vocational School 
gained a new cooperation partner from Norway during the development project. In giving the aggregate 
score, the researcher has taken into account that information has been shared with the public in the course 
of all projects, which means that awareness of manor schools has likely improved all over Estonia. 

 
After the restoration projects, the main additional investments related to the analysed objects were made 
into auxiliary buildings of the manor complexes, park restoration or halting the further dilapidation of 
buildings already in poor state. No additional investments were made in Kiltsi manor since the restoration 
project. The amount of additional investment made into Koigi manor is significantly larger compared to 
others because they were granted support from Enterprise Estonia’s local government investment support 
programme, which was used to transform the Koigi manor stable into a kindergarten. 

Analysis results show that successful restoration projects have encouraged the receiving of support for 
further improvement of the manor complex, which may potentially increase its socio-economic impact. 
However, investments into the private sector are not observed, which means that the general impact of 
the restoration project on investments in the region is small. Still, the more active involvement of 
companies into the development of services could increase the impact on investments in the region as a 
whole. 

 
While taxes collected on the remuneration of construction workers that were hired during the restoration 
projects had a positive impact on the revenue base of the local government and the state, there are no 
specific data available on the breakdown of the costs of the restoration projects (e.g. the share of materials 
costs, services, labour costs, profit/dividends), which made it impossible to provide an evidence-based 
assessment of the impact during the restoration work on the tax revenue received by the local government 
and the state.  

The impact of the investment projects on the tax revenue after the restoration period can be primarily 
assessed in the amount of personal income tax revenue generated due to created jobs. Only some full and 
part-time or seasonal jobs have been created as a result of the investment projects. 

GEOGRAPHIC REACH OF IMPACT 

Aggregate score on geographic reach of impact – 2 (moderate impact) 

IMPACT ON INVESTMENTS IN THE REGION 

Aggregate score of impact – 1 (small impact) 

IMPACT ON TAX REVENUE 

1. The impact of the investment projects on the tax revenue during the restoration period – not 
assessed due to lack of data 

2. The impact on the tax revenue after the restoration period - aggregate score of impact – 1 (small 
impact) 
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A more permanent impact of the restoration projects on tax revenue collected by the state and local 
governments is largely dependent on the further development of the manors. In all the assessed objects, 
further projects have been developed that if realised would increase the number of services offered at the 
manors and make the manors more attractive for tourists and locals. The researcher is of the opinion that 
all the manor schools have the potential to increase the number of visitors and thereby contribute to the 
expected socio-economic impacts. Only in Aruküla manor, the size of the building and the number of pupils 
puts certain limitations on possible additional activities.  

In the long run, the impact of tax revenue is ensured if the existing jobs are preserved (including 91 teachers 
plus support personnel that work in schools). 

The researcher has given 1 as an aggregate score of the impact (the projects had a small impact on tax 
revenue). 

 
The population has decreased in the reviewed period in all regions where the analysed restoration projects 
were conducted. In Koigi alone, the number of registered residents of the rural municipality has grown, by 
8 people in 2016 compared to the previous year. Of the analysed rural municipalities, only in Suuremõisa 
was the number of incoming people higher than the number of persons moving away in the reviewed 
period. This means that the number of residents is decreasing in the reviewed rural municipalities, but this 
is consistent with the general trends in other Estonian local municipalities.  

The study revealed that no residents have come to the region as a direct result of the investment project; 
however, in some cases the existence of the school has been an important argument for young families to 
move to the rural municipality. This trend was particularly observed in Koigi, but also in Koeru and Kiltsi. It 
was stressed that without the investment project the number of people leaving the region would have 
increased in Kiltsi, because Kiltsi School would not have continued at the same capacity and when jobs 
disappear, people move away from the region. 

 

The most important conclusions on the economic impacts of the restoration of the manor schools are 
presented below. 

 
When comparing the economic sustainability of the objects being assessed by analysing the revenue 
earned per one euro of support, it is clear that the restoration projects of the manor schools are not 
intended to earn a profit. After the end of the projects, the reviewed objects have earned back support of 
0.3% to 2% (Table 2). The economic sustainability of the objects is supported by valuing the objects and by 
the rural municipality (and the state) covering the maintenance costs. The restoration projects have 
created conditions to provide additional services and some services are already being offered. In all 
analysed manors, further projects have been prepared that would enhance the potential of the manors in 
becoming attractive visiting centres, if implemented. The implementation of further projects is largely 
dependent on the availability of support schemes and new jobs created at the initiative of locals (e.g. rural 
municipality). 

  

IMPACT ON POPULATION IN THE REGION 

Aggregate score of impact – 1 (small impact) 

ECONOMIC SUSTAINABILITY OF OBJECTS 

Aggregate score of impact – 2 (moderate impact) 
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 Suuremõisa 
manor 

Kiltsi manor Aruküla manor Koigi manor 

Assessed period 2016 2011-2016 2015-2016 2009-2016 
Revenue earned 
after the project 
(% of support) 

1% 1.7% 0.3% € 2% € 

Source: data from support beneficiary, analysis by researcher, 2016.  

 

 
The number of visitors of all objects grew in the assessment period. At the same time, it is clear that 
although the number of visitors of all objects increased directly after the project completion, the number 
has fluctuated in the following years. Only the objects that, in addition to the activities during the 
restoration project, have introduced additional events held at the manor building and kept them active 
since the end of the project have been able to maintain or grow the number of visitors. Consequently, the 
researcher has reduced the aggregate score by 1 from the maximum score because there exists a real risk 
that the important impact on the growth of the number of visitors and thereby earned revenue may not 
be achieved if the potential created by the investments is not realised and the services are not developed 
further. The revenue earned increased in all analysed objects as did the number of visitors. 

 

 
After the restoration project, the fixed costs of objects have either increased or decreased depending on 
the object. The pattern of maintenance costs in the analysed objects is more similar than not (1112%). 
Costs increased in two cases. In Koigi manor (where the growth of costs was greatest after the project), 
the amount of fixed costs changed because stove heating was replaced with central heating. Although the 
fixed costs increased after the project in Kiltsi manor, they have significantly decreased when comparing 
2007 and 2016 (this was influenced by termination of cleaning service).  
 

 
When comparing the economic profitability of the objects, it is obvious that the assessed projects are more 
similar than not. Suuremõisa manor is different from others because the revenue earned was higher while 
the fixed costs decreased.  
The ratio of added fixed costs and earned revenue was negative in two projects (the object’s fixed costs 
decreased while the revenue earned increased). In Kiltsi and Koigi, the ratio of the revenue earned and the 
added fixed costs as a result of the investment was positive following the project (both revenue earned 
and fixed costs increased). 
 
 
 

Table 2. Revenue earned on the objects since the project or the amount of support earned back 

CHANGE IN REVENUE 

Aggregate score of impact – 2 (moderate impact) 

CHANGE IN COSTS RELATED TO THE ADMINISTRATION OF BUILDINGS 

Aggregate score of impact – 1 (small impact) 

ECONOMIC PROFITABILITY 

Aggregate score of impact – 1 (small impact) 
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In summary, the results of the study show that restoration of the manor schools has mainly had a positive 
impact on socio-economic aspects. The restored manors are special cultural heritage sites in Estonia that 
are important for rural areas and have become part of the community’s identity. Their preservation and 
continued use is considered very important in the regions. The restoration projects have primarily ensured 
the preservation of cultural heritage objects as valuable sites and increased their use potential. Modern 
study conditions have been created in the manor buildings that ensure the continued use of the buildings. 
A school is not only an educational institution but also an important element in shaping the region’s identity. 
In addition, jobs were preserved and living conditions for young families were created in rural areas. The 
restoration projects have created the potential for the provision of additional tourism services and the 
better marketing of rural areas.  

The impact on economic indicators has been modest. At the same time, it must be taken into account that 
the objective of the restoration projects was not to generate a profit, rather the preservation of cultural 
heritage objects important for Estonia and ensuring public access to these objects. The latter is supported 
by the potential created by the projects for the diversification of use opportunities of the buildings. For 
maximum realisation of this potential, cooperation between different parties (state, rural municipality, 
entrepreneurs, local community) and ensuring human resources at local level to implement continued 
development activities is critical. 
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I OSA. SISSEJUHATUS 

1. Hindamise taust 
Mõisakoolid on haruldane nähtus kogu maailmas ja oluline kultuuripärand Eestis, mistõttu on mõisakoolide 
restaureerimisele ja jätkusuutlikkuse tagamisele langenud viimase viieteistkümne aasta jooksul 
märkimisväärne huvi ja riigi tähelepanu. Mõisakoolide ajalugu ulatub 1920. aastatesse, mil avati enam kui 
200 kooli endistes mõisahoonetes. Hetkel tegutseb ligi 70 mõisakooli üle kogu Eesti, millest suurem osa 
kuulub kohalikele omavalitsustele.  

Läbi riiklike programmide on mõisakoolide korrastamist ja arendustegevusi toetatud alates 2001. aastast, 
mil Kultuuriministeerium alustas riikliku programmiga „Mõisakoolide kultuuriloolise kompleksi 
säilitamine ja arendamine tänapäevaseks õpikeskkonnaks 2001–2011“. Antud programm keskendus 
peamiselt ehitus- ja restaureerimistöödele. Programmi põhieesmärgiks oli endistes mõisa pea- ja 
kõrvalhooneis tegutsevate koolide arendamine kaasaegse õpikeskkonnaga haridusasutusteks, tagades 
samaaegselt mõisahoonete ja neis sisalduva ehituspärandi säilimise. Programmi eelarve kokku oli 
3 120 638 EUR (48 827 368 EEK-i), jagunedes 3 peamise tegevuse vahel järgmiselt (vt Joonis 2): 1 

 

Väga oluline toetusallikas mõisakoolidele oli 2004–2009 rakendatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) 
ja Norra finantsmehhanism, tänu millele on viidud läbi suuremad restaureerimistööd. Valdkonna all 
„Euroopa kultuuripärandi konserveerimine“ toetati täiemahulist restaureerimist üheksas Eesti 
mõisakoolis: Kiltsi, Koigi, Laupa, Olustvere, Puurmani, Rogosi (Ruusmäe), Suure-Kõpu, Vasta ja Väätsa 
mõisakool. Restaureerimistööd teostati perioodil 2008-2011 ning toetussumma kokku oli 8,2 miljonit 
eurot (128,7 miljonit EEK-i). Sotsiaalministeeriumi erivajadustega laste õpitingimuste parandamisele 
suunatud programmi kaudu toetati EMP ja Norra finantsmehhanismi kaudu lisaks Lahmuse 
mõisakompleksi restaureerimist.2 

                                                             
1 Mõisakoolide programm 2012-2016. Kultuuriministeerium. 10.09.2012.  
2 Mõisakoolide programm 2012-2016. Kultuuriministeerium. 10.09.2012.  

Joonis 2. Riikliku programmi „Mõisakoolide kultuuriloolise kompleksi säilitamine ja arendamine 
tänapäevaseks õpikeskkonnaks 2001–2011“ toetuse jagunemine valdkondade vahel 

  
Allikas: Mõisakoolide programm 2012-2016. KuM, 2012. 
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Nimetatud programmile järgnes viieks aastaks kavandatud riiklik jätkuprogramm „Mõisakoolid 2012-
2016“, mis oli eelduseks ka mõisakoolide toetamise jätkamisele EMP finantsmehhanismist perioodil 2009-
2014 programmi „Mõisakoolid – säilimine läbi kasutamise“ kaudu. Riikliku jätkuprogrammi „Mõisakoolid 
2012-2016“ toetuse eesmärgiks oli endistes mõisahoonetes tegutsevate koolide ja laste 
hoolekandeasutuste arendamine paikkondlikeks haridus- ja kultuurikeskusteks ning atraktiivseteks 
turismisihtkohtadeks, tagades samaaegselt mõisaansamblite ja neis sisalduva kultuuripärandi säilimise ja 
eksponeerimise. Programmis kombineeriti kaht valdkonda – kultuuriväärtuslike hoonetega seotud 
tegevusi ja arendustegevusi luues eeldused kultuuripärandi multi-funktsionaalseks kasutamiseks. 
Programmi oodatava mõjuna on programmdokumendis nimetatud järgmist: „Mõisakompleksides 
töötavad koolid on avalikkusele maksimaalselt avatud paikkondlikud haridus- ja kultuurikeskused, mis 
tugevdavad kogukondlikku identiteeti ja tutvustavad Euroopa kultuuritraditsioone nii kohalikule kui 
külalisele. On loodud tingimused kultuuriväärtuslike hoonete mitmekülgseks kasutamiseks, ettevõtluse 
edendamiseks maapiirkondades. Koostöös Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismiga on 
arendustegevuste kaudu tugevnenud mõisakoolide võrgustik ning tihenenud omavaheline koostöö.“3 

Programmi „Mõisakoolid- säilimine läbi kasutamise“ 2009 - 2014 eelarvest (ca 4,25 miljonit EUR) toetati 
aastatel 2013 - 2016 Vääna, Hiiu-Suuremõisa, Koeru ja Illuka mõisa restaureerimist. Lisaks toetati EMP 
programmist ka mõisakoolide arendusprojekte 670 0000 euroga. Peamiseks eesmärgiks oli 
kultuuripärandi hoidmine ja säilitamine tulevastele põlvedele ja sellele avaliku juurdepääsu tagamine.4 

Niisiis kui esimesel perioodil pöörati tähelepanu rohkem mõisakoolide restaureerimisele, siis teisel 
perioodil keskenduti olulisel määral jätkusuutlikkuse tagamisele, näiteks täiendavate teenuspakettide 
väljatöötamisele. EMP finantsmehhanismi 2009-2014 programmiga pakuti võimalusi edendada tegevusi, 
sh ka väikeettevõtlust, (kultuuri)turismi, koolitusi jms, mis aitavad hoida mõisa kohaliku elu keskusena. 
Programmi kogueelarve jagunes 4 peamise valdkonna vahel järgmiselt (vt Joonis 3):5 

 

2016.aasta alguses kuulutati välja riikliku toetusprogrammi viimane taotlusvoor mõisakoolide 
korrastamiseks ja arendamiseks ning ka EMP ja Norra toetusprogrammile on pandud tänaseks punkt. 
                                                             
3 Mõisakoolide programm 2012-2016. Kultuuriministeerium. 10.09.2012.  
4 Kultuuriministeeriumi kodulehekülg http://www.kul.ee/et/tegevused/muinsuskaitse/euroopa-majanduspiirkonna-
moisakoolide-programm-2009-2014 (dets.2016) 
5 Kultuuriministeeriumi kodulehekülg http://www.kul.ee/et/tegevused/muinsuskaitse/euroopa-majanduspiirkonna-
moisakoolide-programm-2009-2014 (dets.2016) 

Joonis 3. EMP finantsmehhanismi 2009-2014 programmi „Mõisakoolid – säilimine läbi kasutamise“ eelarve jaotus 

  
Allikas: KuM, 2016; Hindaja analüüs, 2016. 
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Kokku on viimase 15 aasta jooksul Kultuuriministeeriumi riiklikest programmidest ning EMP ja Norra 
rahadest toetatud mõisakoole Eestis enam kui 18 miljoni EUR-iga. Praeguseks on koolidest restaureeritud 
15, osalisi töid on tehtud enamikes koolides ning lisaks on toetatud erinevaid mõisatega seotud tegevusi.6 

Riiklik huvi ja tähelepanu ning saavutatud tulemused on ka üks põhjus, miks EMP finantsmehhanismi 
kultuuripärandi korraldamiseks eraldatud raha suunati kahel rahastamisperioodil just mõisakoolidele. 
Toetuse senisest kasutamisest oodatakse tänu erinevate sihtgruppide kaasatusele (nt elanikkond, 
ettevõtjad, turismitööstus laiemalt) laiaulatuslikku mõju. Näiteks lisaks hariduse edendamisele 
maapiirkondades on mõisasüdamed kasutusel paikkondliku kultuurikeskusena, kus toimuvad huviringid, 
tegutsevad raamatukogud ja muuseumid ning kus võõrustatakse erinevaid (kultuuri)üritusi. Kujunemine 
atraktiivseteks turismisihtkohtadeks aitab aga samaaegselt kaasa mõisaansamblite ja neis sisalduva 
kultuuripärandi säilimisele ja eksponeerimisele. Samuti oodatakse täiendavate töökohtade lisandumist.  

Mõisakoolide võrk katab Eestit üsna ühtlaselt (mõisakoolid tegutsevad kõigis maakondades), iga viies 
maakohas asuv algkool paikneb ajaloolises mõisahoones. Seeläbi võib eeldada, et mõisakoolide toetamine 
avaldab mõju ka Eesti regionaalarengule tervikuna.  

   

                                                             
6 Kultuuriministeeriumi hanke “Ajalooliste hoonete restaureerimise mõjude hindamine mõisakoolide programmide 
näitel” tehniline kirjeldus, 2016. 
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2. Hindamise eesmärk ja hindamisküsimused 
Mõisakoolide restaureerimise tulemusena oodatakse laiaulatuslikku mõju nii restaureeritud 
individuaalsetele objektidele kui ka piirkonna sotsiaalmajanduslikule arengule laiemalt. Kas ja kuivõrd on 
prognoositud mõjud peale restaureerimisprojektide elluviimist avaldunud, ei ole varasemalt hinnatud. 
Viimasest tulenevalt on käesoleva hindamise peamine eesmärk viia läbi mõisakoolide 
toetusprogrammidest nelja restaureeritud mõisakooli finants- ja sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs 
ning sünteesides tulemusi anda ülevaade ajalooliste hoonete restaureerimise majanduslikest ja 
sotsiaalmajanduslikest mõjudest. Juhul, kui soovitud mõjuvaldkondade hindamine ei ole antud uuringu 
raames võimalik (nt puuduvad vajalikud kvantitatiivsed andmed), kuid seda peetakse siiski vajalikuks, on 
täiendavaks eesmärgiks anda metoodilised juhised andmete edaspidiseks kogumiseks ja mõjude 
hindamiseks. 7 

Nimetatud eesmärkide täitmiseks viidi läbi järgmised analüüsid: 

1) Projektide majanduslike mõjude analüüs individuaalsele (konkreetsele) objektile. Selleks viidi 
läbi finantsanalüüsi iga hindamiseks valitud projekti osas ning vastati Tellija poolt esitatud 8 
hindamisküsimustele 4 peamise teema lõikes: 

 Objekti majanduslik jätkusuutlikkus 
 Tulude muutus 
 Hoone haldamisega seotud kulude muutus  
 Majanduslik tasuvus 

Juhul kui restaureerimisprojekti kohta oli varasemalt koostatud finantsanalüüs, esitati ülevaate ka 
planeeritud ja tegelike näitajate erinevustest. 

2) Projektide sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs. Iga objekti sotsiaalmajanduslike mõjude 
hindamiseks analüüsiti projekti mõjusid piirkonna sotsiaalmajanduslikule arengule ning vastati 
Tellija poolt esitatud9 hindamisküsimustele 9 teema lõikes: 

 Maksutulud 
 Piirkonna investeeringud 
 Piirkonna ettevõtlus ja tööturg 
 Rahvastik 
 Piirkonna turism 
 Kohalik kogukond 
 Piirkonna haridus 
 Mõju geograafiline ulatus 
 Mõjude tekkimist pärssivad tegurid 

3) Täiendavate andmete kogumise vajaduse analüüs ja kasutamine mõjude edaspidiseks 
hindamiseks. Selleks analüüsiti, milliseid mõjusid ja mis põhjustel ei ole võimalik käesoleva 
uuringu raames hinnata. 

                                                             
7 Kultuuriministeeriumi hanke “Ajalooliste hoonete restaureerimise mõjude hindamine mõisakoolide programmide 
näitel” tehniline kirjeldus, 2016. 
8 Kultuuriministeeriumi hanke “Ajalooliste hoonete restaureerimise mõjude hindamine mõisakoolide programmide 
näitel” tehniline kirjeldus, 2016. 
9 Kultuuriministeeriumi hanke “Ajalooliste hoonete restaureerimise mõjude hindamine mõisakoolide programmide 
näitel” tehniline kirjeldus, 2016. 
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Täpsemad hindamisküsimused väljatoodud teemade lõikes on esitatud alljärgnevas tabelis (vt Tabel 3)10: 

OBJEKTI MAJANDUSLIK JÄTKUSUUTLIKKUS 

H1 Milline on objekti majanduslik jätkusuutlikkus? 

H11 Kas objekt on paremas seisus kui oli enne arendustööd (hinnang teostusele)? Kas täna tegutsetakse riigi või kohaliku 
omavalitsuse rahalisel toel ning kuidas planeeritakse majandamist järgnevatel aastatel (milliseid vahendeid kasutatakse, 
milliseid investeeringuid plaanitakse teha)? Kas rahastatud objekte on võimalik jätkusuutlikult majandada ning 
omavahenditest ka edasi arendada (hinnang jätkusuutlikkusele)? Millised on arengut takistavad tegurid? Milline on 
lisandunud omatulu seos saadud toetuse summaga?  

TULUDE MUUTUS 

H2 Milliseid lisanduvaid tulusid on võimalik teenida pärast projekti elluviimist? 

H21 Millised on muutunud, sh lisandunud teenused? Milline on külastajate arvu muutus võrreldes baasaastaga 
absoluutarvudes ja protsentuaalselt? Kas külastushooaeg on muutunud? 

HOONE HALDAMISEGA SEOTUD KULUDE MUUTUS  

H3 Kuidas on restaureerimistööde tulemusena muutunud hoone haldamisega seotud kulud? 

H31 Milline on hoone haldamisega seotud kulude muutus (enne ja pärast projekti läbiviimist)? Kuivõrd on kulude muutus 
tingitud just projekti raames läbiviidud restaureerimistöödest?  

MAJANDUSLIK TASUVUS 

H4 Kas objekti haldamine on majanduslikult tasuv, kui palju toodetakse omatulu ja kui palju vajatakse toetust, laene jms? 

H41 Milline on majandusliku tasuvuse ja omatulu suhteline muutus (enne ja pärast projekti)? Milline on lisandunud 
püsikulude seos investeeringu tulemusel lisandunud omatuluga? Milline on täiendavate toetuste/laenude kasutamise 
vajadus?  

PLANEERITUD JA TEGELIKE FINANTSNÄITAJATE VÕRDLUS 

H5 Võrdlus planeeritud ja tegelike finantsnäitajate kohta. 

H51 Kas prognoosid ja tegelikud majandustulemused on kooskõlas? Kuivõrd need erinevad ja millest tingitult?  

MAKSUTULUD 

H6 Milline on projekti mõju maksutuludele? 

H61 Millises summas laekus otseselt investeeringuprojekti elluviimise tulemusena projekti jooksul maksutulusid ja milline on 
projekti pikaajalisem mõju riigi ja kohaliku omavalitsuse tuludele, sh näiteks uute teenuste pakkumise tulemusena 
laekuvate maksude tulud? 

H62 Milline on riigi ja toetuse saaja panus projekti, sh projekti mitteabikõlblikud kulud? Kui palju tõi riigi ja toetuse saaja 
poolne investeering maksutulu riigile ja kohalikule omavalitsusele? 

PIIRKONNA INVESTEERINGUD 

H7 Milline on projekti mõju piirkonna investeeringutele? 

H71 Kuidas mõjutas projekt investeeringuid piirkonda?  

H72 Kuidas muutus hoone turuväärtus restaureerimise tulemusel? 

H73 Kuidas mõjutas projekt piirkonna teiste objektide turuväärtust ja piirkonnas asuva kinnisvara väärtust? 
Kas/mil määral mainitakse kinnisvarakuulutustes atraktiivsuse tõstmiseks toetatud objekti?  

PIIRKONNA ETTEVÕTLUS JA TÖÖTURG 

H8 Milline on projekti mõju piirkonna ettevõtlusele ja tööturule? 

                                                             
10 Kultuuriministeeriumi hanke “Ajalooliste hoonete restaureerimise mõjude hindamine mõisakoolide programmide 
näitel” tehniline kirjeldus, 2016 ja Tööde teostaja Pakkumus, 2016. 

Tabel 3. Hindamisteemad ja -küsimused
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H81 Milline on projekti mõju piirkonna ettevõtlusele? Milline on projektist toetust saanud objekti mõjul loodud uute (seotud) 
ettevõtete ja kasusaanud ettevõtete arv? 

H82 Kuidas muutusid projekti tulemusena kohalike ettevõtete tulud?  

H83 Kas projekti tulemusena loodi uusi töökohti (otseseid ja kaudseid)? 

H84 Kui suur oli restaureerimistööde käigus rakendatud töötajate arv? 

RAHVASTIK 

H9 Milline on projekti mõju piirkonna rahvastikule? 

H91 Milline on projekti mõju elanike arvule piirkonnas? 

PIIRKONNA TURISM 

H10 Milline on projekti mõju turismile? 

H101 Milline on projekti mõju külastajate arvule piirkonnas? 

H102 Kui suur on objekti külastajatest tulenev tulu piirkonna ettevõtetele? 

H103 Kuidas on muutunud turismiga seotud teenuste pakkujate arv piirkonnas?  

KOHALIK KOGUKOND 

H11 Milline on projekti mõju kohalikule kogukonnale? 

H111 Milline oli projekti mõju kohalikule kogukonnale? 

PIIRKONNA HARIDUS 

H12 Milline on projekti mõju piirkonna haridusele? 

H121 Kuidas on muutunud õpilaste ja õpetajate arv koolis ning piirkonnas? 

H122 Kuidas on projekt mõjutanud hariduse kvaliteeti piirkonnas? 

MÕJU GEOGRAAFILINE ULATUS 

H13 Milline on projekti mõju geograafiline ulatus? 

H131 Milline on projekti mõju ulatus kasusaanud ettevõtete asukohast lähtudes? 

H132 Milline on objekti valdkondliku koostöö ulatus erinevate asutuste ja organisatsioonidega? 

MÕJUDE TEKKIMIST PÄRSSIVAD TEGURID 

H14 Millised on soovitud (prognoositud) mõjude tekkimist pärssivad tegurid? 

H141 Kas ja kui siis millised tegurid takistavad (planeeritud) mõjude tekkimist? 

TÄIENDAVATE ANDMETE KOGUMISE VAJADUS 

H15 Milliseid mõjuaspekte ei ole võimalik antud hindamise raames käsitleda? Millised on soovitused edaspidiseks?  

H151 Milliseid mõjusid ei ole võimalik hinnata? 

H152 Milliseid andmeid oleks vaja edaspidi täiendavalt koguda ja mil viisil saab neid mõjude hindamiseks kasutada? 
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3. Hindamisaruande struktuur 
Aruanne koosneb viiest osast.  

Esmalt antakse ülevaade kasutatud lühenditest ja mõistete definitsioonidest ning tutvustatakse hindamise 
valdkonda, eesmärke ning hindamise küsimusi. Seejärel tutvustatakse hinnatavaid projekte, metoodilisi 
põhimõtteid ja hindamisel esinenud piiranguid.  

Aruande teises osas esitatakse hindamise tulemused. Nelja mõisakooli lõikes analüüsitakse 
restaureerimisprojektide majanduslikke mõjusid individuaalsetele objektidele ning piirkondlikule 
sotsiaalmajanduslikule arengule. Lisaks viiakse läbi hinnatud objektide majanduslike ja 
sotsiaalmajanduslike mõjude süntees.  

Peamised järeldused ja soovitused esitatakse aruande kolmandas osas.  

Neljas osa käsitleb metoodilisi tähelepanekuid ja juhiseid andmete kogumiseks ja mõjude edaspidiseks 
hindamiseks ning aruande viiendas osas esitatakse olulisemad lisad.  

Aruanne sisaldab ka eesti-ja inglisekeelset kokkuvõtet hindamise läbiviimisest ja peamistest tulemustest.  
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4. Andmed ja metoodika 

4.1 Hinnatavad projektid 

Hindamise fookusesse kuuluvad 4 restaureeritud objekti: 

 Aruküla mõis (Koeru Keskkool) Koeru vallas Järvamaal; 
 Hiiu-Suuremõisa mõis (Hiiumaa Ametikool ja Suuremõisa Põhikool) Pühalepa vallas Hiiumaal; 
 Koigi mõis (Koigi Kool) Koigi vallas Järvamaal; 
 Kiltsi mõis (Kiltsi põhikool) Väike-Maarja vallas Lääne-Virumaal. 

Kolm nimetatud toetuse saajatest on kohaliku omavalitsuse üksused ning üks toetuse saaja riigiasutus 
(Hiiu-Suuremõisa mõisa peahoone kuulub riigile). Kui Koigi, Aruküla ja Kiltsi mõisad asuvad üksteisest ca 40 
km raadiuses, siis Hiiu-Suuremõisa mõis asub Hiiumaal paiknedes ca 200 km kaugusel ülejäänud 
hinnatavatest objektidest. Hinnatavatest objektidest kaks asuvad Järvamaal, üks Lääne-Virumaal ning üks 
Hiiumaal. Kõik objektid paiknevad maapiirkonnas - 3 külas ja 1 (Aruküla mõis) alevikus. (vt Joonis 4) 

 

Hinnatavatest objektidest kaks (Koigi ja Kiltsi mõis) said restaureerimistoetust 2004–2009 rakendatud 
Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra finantsmehhanismist „Euroopa Kultuuripärandi 
restaureerimine“ ning ülejäänud kaks said restaureerimistoetust EMP 2009-2014 programmist 
„Mõisakoolid – säilimine läbi kasutamise“. Niisiis kaks hinnatavat projekti algasid 2007. ning ülejäänud kaks 
2013.aastal. Kui esimese EMP ja Norra programmperioodi projektide lõppemisest on möödas juba ca 6 
aastat, siis viimase programmperioodi projektide lõpust on möödas vaid vähem kui aasta. 

Joonis 4. Hinnatavate mõisakoolide paiknemine 

 
Allikas: http://www.moisakoolid.ee 2016 
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Lisaks toetati 2009-2014 programmist ka mõisakoolide arendusprojekte, millest said rahastust 3 
hinnatavat projekti (arendusprojektiks ei ole saanud toetust vaid Aruküla mõis). Kõikide arendusprojektide 
lõpust on möödas vähem kui aasta. 

Hinnatavates objektides EMP ja Norra finantsmehhanismist toetust saanud projektide elluviimise 
perioodid ja nendest tulenevalt hindamise baasaastad ja hindamisaastad on esitatud alljärgnevas tabelis 
(vt Tabel 4).  

Objekt 
Restaureerimis-
projekti elluviimise 
periood 

Arendus-projekti 
elluviimise periood 

Hindamise 
baasaasta 

Hindamisaasta(d) 

Aruküla mõis 
01.11.2013 - 
31.12.2015 

 2012 2016 

Hiiu-Suuremõisa mõis 
01.10.2013 - 
31.03.2016 

15.05.2014-
31.12.2015 

2012 2016 

Koigi mõis 11.2007 - 01.2010 
01.01.2014- 
31.12.2015 

2006 2010-2016 

Kiltsi mõis 11.2007 - 01.2011 22.09.2014-
31.12.2015 

2006 2011-2016 

Allikas: Projektide lõpparuanded, Hindaja analüüs 2016. 
 

Lisaks on alljärgnevalt esitatud hinnatavates objektides EMP ja Norra finantsmehhanismist toetust saanud 
projektide kogumaksumused ja toetuse summad. (vt Tabel 5) 

 

 

Aruande lisas (LISA 1. Lühiülevaade hinnatavatest objektidest ja nendes läbiviidud restaureerimis-ja 
arendusprojektidest) on esitatud kokkuvõtlik ülevaade igast hinnatavast objektist ja nendes läbiviidud EMP 
ja Norra finantsmehhanismi projektist/projektidest. Kuna hindamise fookuses on EMP ja Norra 
finantsmehhanismi toetusest rahastatud investeerimisprojektid, siis pikemalt on peatutud just viimastel. 

Tabel 4. EMP ja Norra finantsmehhanismist toetust saanud projektide elluviimise perioodid, hindamise baasaastad 
ja hindamisaastad 

Tabel 5. EMP ja Norra finantsmehhanismist toetust saanud projektide kogumaksumused ja toetuse summad  

Objekt Restaureerimisprojekt Arendusprojekt 

 
Kogu maksumus 
(mln EUR) 

Toetuse summa 
Kogu maksumus 
(mln EUR) 

Toetuse summa 

Aruküla mõis 1,12 0,95   

Hiiu-Suuremõisa 
mõis 

1,18 1 0,06 0,05 

Koigi mõis 1,13 0,96 0,07 0,06 

Kiltsi mõis 
1,37 

 
1,16 0,07 0,06 

Allikas: Projektide lõpparuanded. 
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4.2 Metoodilised põhimõtted, sh andmekogumise meetodid ja 
andmeallikad 

4.2.1 Hindamise objektiivsuse ja tõendatavuse tagamine 

Hindamise läbiviimisel tugineti järgmistele hindamispõhimõtetele: 

 Loogiline vool – põhimõte tagab, et hindamisaruanne on loogiliselt üles ehitatud ning ei sisalda 
kasutut informatsiooni. Iga järeldus peab tuginema analüüsile ja iga soovitus peab olema suunatud 
vähemalt ühele järeldusele. Iga tehtud soovituse osas on lisatud viide aruande punktile, mille 
põhjal soovitus tehti. (vt Joonis 5)  

 

 Triangulatsioon – see on üks peamisi andmekogumise printsiipe ning tagab faktide õigsuse. Kui 
Hindaja saab ühest allikast informatsiooni, siis sisaldab see tõenäoliselt mingil määral 
subjektiivseid elemente. Et subjektiivseid elemente välja filtreerida, on vaja vähemalt ühest teisest 
allikast saada selle sama teema kohta lisainformatsiooni, mis võib kinnitada, täiendada, eitada 
esimesest allikast saadud informatsiooni või pakkuda alternatiivset interpreteerimisvõimalust. 
Juhul kui erinevatest allikatest saadud informatsioon on vastuolus, tuleb analüüsida mõlema leiu 
kvaliteeti või usaldusväärsust ning vajadusel/võimalusel kasutada täiendavaid allikaid info 
kogumiseks. (vt Joonis 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatsiooni trianguleerimise tagamiseks analüüsiti hindamisküsimustele vastamisel informatsiooni 
kättesaadavust hindamisküsimuste põhiselt (kas erinevatele hindamisküsimustele vastamiseks on olemas 
piisavalt informatsiooni).  

Selleks anti hinnangud hindamisküsimuste lõikes järgmiselt: 

Joonis 5. Tee faktidest soovitusteni ehk loogiline vool  

 

Allikas: Civitta Eesti 

Joonis 6. Triangulatsioon ehk andmete õigsuse kinnitamine 

 

Allikas: Civitta Eesti 

Kaardistus Analüüs Järeldused Soovitused

Allikas

Allikas1Hindaja
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 Roheline – hindamisküsimustele vastamine on lihtne, kuna vastamiseks on võimalik kasutada mitut 
analüüsimeetodit, kusjuures vähemalt ühe meetodi puhul saab kasutada mitut allikat. 

 Kollane – hindamisküsimustele vastamine on raske kuid võimalik, kuna vastamiseks on võimalik 
kasutada mitme analüüsimeetodi ühte allikat või ühe analüüsimeetodi mitut allikat. 

 Punane – hindamisküsimustele vastamine on väga raske või võimatu, kuna vastamiseks puudub 
trianguleeritav informatsioon (vastamiseks on võimalik kasutada ühe analüüsimeetodi ühte allikat 
või allikad puuduvad). 

Eelneva põhjal koostati tabel (vt Tabel 6), kus hindamisküsimused on märgistatud vastavalt eeltoodud 
analüüsile järgmiste värvidega: roheline, kollane, punane. Usaldusväärsete järelduste tegemiseks on vaja 
hindamisküsimuse paiknemist kollasel või rohelisel skaalal. Analüüsi tulemusi arvestati hindamisel 
esinenud piirangute kirjeldamisel (vt 4.3). 

4.2.2 Andmed 

Uuringus kasutati peamiselt teiseseid st juba olemasolevaid andmeid. Teiseste allikate hulka kuuluvad 
projektide/toetatud objektide dokumentatsioon (peamiselt taotlus, lõpparuanne, tasuvusanalüüs, toetuse 
saajate raamatupidamise väljavõtted objekti tuludest ja kuludest ning majandusaastaaruanded). Kuna 
kõigis vaadeldavates objektides tegutsevad samaaegselt mitu erinevat organisatsiooni, paluti toetuse 
saajal esitada tulud ja kulud objekti kohta kõikide organisatsioonide üleselt. Lisaks olid teisesteks allikateks 
seotud programmdokumendid ja arengukavad (nt valla arengukava), seotud juriidiliste isikute 
majandusaasta aruanded, Statistikaameti ja Äriregistri andmed ning taustainfona ka internetiallikad (sh 
kinnisvaraportaalid) ja artiklid. Majandusnäitajate analüüsiks kasutatud materjalide loetelu on esitatud 
lisas (LISA 3. Kasutatud materjalide loetelu). 

Esmaste andmete kogumiseks viidi uuringu raames läbi süvaintervjuud kõigi toetuse saajatega ning 
täiendavalt telefoniintervjuud või kirjalikud intervjuud seotud ettevõtete ja organisatsioonide 
esindajatega. 

4.2.3 Dokumendianalüüs 

Dokumendianalüüs viidi peamiselt läbi toetuse saajate dokumentatsiooni põhjal. Projektide taotlused ja 
lõpparuanded olid oluliseks projektide taustainformatsiooni allikaks, millest saadud informatsiooni 
kasutati nii analüüsiks (nt riigi ja toetuse saaja panus projekti, prognoositud tulemused/mõjud) kui ka 
näiteks intervjuude ettevalmistamiseks. Taustainformatsiooni saamiseks tutvuti uuringu raames ka 
projektidega seotud artiklite ja kodulehekülgedega (sh http://www.moisakoolid.ee kodulehega). 

Toetuse saajate poolt esitatud raamatupidamise väljavõtted tulude ja kulude kohta, aga ka kohalike 
omavalitsuste eelarvestrateegiad, objektide arengukavad, majandusaastaaruanded olid üheks allikaks 
omatulude ja püsikulude määramisel ning objekti jätkusuutlikkuse hindamisel. Kuna kõigis hoonetes 
tegutseb eraldi majandusüksusena ka mõisakool ning valdavalt kuuluvad mõisad kohaliku omavalitsuse 
omandisse, küsiti konkreetsete projektiga seonduvate tulude ja kulude määramiseks toetuse saajatelt 
eraldi raamatupidamise väljavõtet. 

Lisaks analüüsiti mõisate külastatavuse statistikat, mis saadi toetuse saajatelt ning võimalusel (olemasolul) 
taotlustega esitatud finantsanalüüse koos seletuskirjaga.  

Lisaks toetuse saajate dokumentatsioonile analüüsiti kättesaadavuse korral ka mõisakooliga seotud 
ettevõtete raamatupidamise näitajaid.  

Piirkonna kinnisvara turuväärtuse muutuse analüüsiks kasutati Maa-ameti andmebaasis olevat kinnisvara 
tehingute hinnastatistikat, samuti kinnisvaraportaalides ülevalolevaid müügikuulutusi. 

Õpilaste ja õpetajate arvu muutuste analüüsimiseks kasutati ühe allikana Eesti Hariduse Infosüsteemi 
väljavõtteid. 
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Valdade rahvastikunäitajate muutuste, tööturu olukorra ning piirkonna turismi analüüsimiseks kasutati 
Statistikaameti väljavõtteid ning kasusaanud ettevõtete analüüsimiseks ühe allikana Äriregistri 
väljavõtteid. 

4.2.4 Intervjuud 

Hindamise ja hinnatavate objektide taustinformatsiooni saamiseks viidi uuringu alguses läbi grupiintervjuu 
Kultuuriministeeriumi esindajatega. 

Kvalitatiivse informatsiooni kogumisel olid intervjueeritavateks kõigi 4 väljavalitud restaureerimisprojekti 
toetuse saajad. Uuringu käigus viidi läbi silmast-silma intervjuud kõigi uuringusse kaasatud valdade 
vallavanematega. Lisaks viidi läbi näost-näkku süvaintervjuud mõisahoonetes tegutsevate koolide 
direktoritega, va Hiiumaa Ametikoolis (edaspidi HAK), kus intervjueeritavaks oli kooli arendusjuht. 

Toetuse saajatega läbiviidud süvaintervjuude peamiseks eesmärgiks oli koguda erinevatelt osapoolelt 
vahetut kvalitatiivset informatsiooni projekti tulemuste, mõjude ja jätkusuutlikkuse kohta, sh 
trianguleerida võimalusel dokumendianalüüsi käigus kogutud informatsiooni. Keskmiselt kestis intervjuu 
1,5 tundi. Intervjuud toetuse saajatega viidi enamasti läbi novembris 2016.aastal.  

Lisaks näost-näkku süvaintervjuudele viidi läbi ka telefoniintervjuud seotud ettevõtete ja 
organisatsioonide (nt kogukonnaühendused) esindajatega. Intervjuude eesmärgiks oli küsida seotud 
(kasusaanud) ettevõtete ja organisatsioonide esindajatelt peamiselt hinnangut projekti 
sotsiaalmajanduslike mõjude kohta. Telefoniintervjuud kestsid keskmiselt 15—20 minutit ja viidi läbi 
detsembris 2016 ning jaanuaris 2017.  

Objektide finantsandmeid täpsustati toetuse saajate raamatupidajate/finantsjuhtidega peamiselt e-posti 
teel. 

Intervjueeritute nimekiri on esitatud aruande lisas (LISA 2. Hindamise käigus läbiviidud intervjuud). 

4.2.5 Hindamisperiood 

Projektide mõjude analüüsimiseks võrreldi objektide projektieelset (hindamise baasaasta) ja 
projektijärgseid (ehk hindamisaasta(d)) aastaid. Olenevalt restaureerimisprojektist varieerusid hindamise 
baasaasta ja hindamisaastad ning seega ka hindamisperiood projektide lõikes. Hiliseim projekt lõppes 2016. 
aasta märtsi kuus (Hiiu-Suuremõisa mõis) ning varaseim 2010. aasta jaanuaris (Koigi mõis). Aasta alguses 
lõppenud projektide puhul arvestati projektijärgse esimese aastana projekti lõppemise aastat (Koigi, 
Kiltsi ja Suuremõisa mõisad). Mõjude analüüsimisel vaadeldi hindamise lõppaastana 2016. aasta esimese 
kümne kuu andmeid (olenevalt toetuse saaja poolt esitatud andmete olemasolust) ning võimalusel 
toetuse saajate koostatud prognoosi aasta lõpuni. Suuremõisa mõisa, Aruküla mõisa ja Koigi mõisa kohta 
esitasid toetuse saajad majanduslike mõjude analüüsimiseks 2016. aasta andmete prognoosi, Kiltsi mõisa 
majandusnäitajate analüüsi aluseks esitati andmed 2016. aasta esimese kümne kuu kohta. (Tabel 4) 

Mõisakoolides, kus on täiendavalt viidud läbi arendusprojekt, tuleb restaureerimisprojekti mõjusid 
käsitleda teatava reservatsiooniga- analüüsitulemustes ei ole võimalik erinevate projektide mõjusid 
üksteisest eristada. 

4.2.6 Hinnatud näitajad 

Investeeringuprojektide majandusliku mõju hindamiseks toetust saanud objektidele, samuti objektide 
jätkusuutlikkuse hindamiseks analüüsiti peamiselt järgmiseid näitajaid: 

 Objekti külastatavuse muutus 
 Objekti külastushooaja muutus  
 Toetatud objekti poolt pakutavate teenuste arvu muutus (täiendavad teenused) 
 Objekti omatulu suhteline muutus 
 Investeeringujärgselt teenitud omatulu ja toetussumma suhe 
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 Hoone haldamisega seotud püsikulude muutus 
 Objekti püsikulu ja investeeringu järgselt teenitud omatulu suhe  
 Lisandunud omatulu ja lisandunud püsikulude suhe  
 Täiendavate investeeringute (sh toetuste) vajadus 

 

Niisiis investeeringuprojektide majanduslikke mõjusid hinnati peamiselt objekti külastatavuse muutuse, 
pakutavate teenuste ja seeläbi teenitud omatulu (muutuse) ning hoone haldamisega seotud püsikulude 
(muutuse) alusel. Jätkusuutlikkuse analüüsimisel vaadati ka objekti edaspidise arendamise, sh täiendavate 
investeeringute tegemise vajadusi. 

Majanduslike mõjude hindamiseks leiti investeeringujärgselt teenitud omatulu ja toetussumma suhe. 
Seejuures võeti omatulu leidmisel aluseks kõik projektijärgsed aastad, millal omatulu teeniti, sh ka projekti 
viimane aasta.  

Objekti püsikulu ja investeeringu järgselt teenitud omatulu suhte analüüsimiseks kasutati peamiselt 
kahte näitajat: omatulu ja püsikulu suhe baasaastal, omatulu ja püsikulu suhe projektijärgsel aastal. Juhul 
kui projektijärgselt olid objekti kohta olemas mitme aasta omatulu andmed, leiti projekti mõju 
analüüsimiseks omatulu ja püsikulu suhe projektile järgnevate aastate keskmiste näitajate suhtena.  

Nende objektide kohta, kellel projektijärgselt kasvasid nii püsikulud kui ka omatulud, leiti ka lisandunud 
omatulu ja lisandunud püsikulude suhe.  

Investeeringuprojektide sotsiaalmajandusliku mõju hindamiseks piirkondlikule arengule analüüsiti 
peamiselt järgmiseid näitajaid: 

 Riigi ja toetuse saaja panus projekti (projekti abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud) 
 Õpilaste arvu muutus koolis, vallas ja maakonnas 
 Õpetajate arvu muutus koolis ja piirkonnas (ümbritsevates valdades või maakonnas) 
 Rahvastikuarvu muutus vallas 
 Rahvastiku sisse-ja väljaränne vallas 
 Loodud otsesed töökohad  
 Loodud kaudsed töökohad  
 Lisanduvad tulumaksulaekumised läbi loodud töökohtade (võimalusel) 
 Restaureerimistööde käigus rakendatud kohalike töötajate arv 
 Toetatud objekti turuväärtuse muutus 
 Piirkonna kinnisvara hindade muutus 
 Toetust saanud objekti mõjul loodud/objektist kasusaanud ettevõtted 
 Turismiga seotud teenuste pakkujate arvu muutus piirkonnas 
 Kogukondlike organisatsioonide arv piirkonnas 
 Loodud/kasusaanud ettevõtete tulude muutus ja külastajate arvu muutus 
 Objekti külastajatest tulenev tulu piirkonna ettevõtetele (kvalitatiivne hinnang) 
 Projekti mõjul lisandunud investeeringud piirkonda (sh täiendavad investeeringud projekti) 
 Külastajate arvu muutus piirkonnas (majutatud ööbimiste arvu muutus maakonnas) 
 Projekti mõju ulatus kasusaanud ettevõtete asukohast lähtudes 
 Objekti valdkondliku koostöö ulatus erinevate asutuste ja organisatsioonidega 

 

Seega investeeringuprojektide sotsiaalmajanduslikke mõjusid hinnati peamiselt rahvastikuarvu muutuse, 
õpilaste ja õpetajate arvu muutuse, loodud töökohtade, uute ja kasusaanud ettevõtete ning kogukondlike 
organisatsioonide, ning piirkonda lisandunud investeeringute ja kinnisvara turuväärtuse muutuse alusel. 
Toetuse saajatel paluti hinnata ka projektide edasist mõju ja võimalikke arenguid takistavaid tegureid. 

Objektide seoste hindamisel teiste ettevõtete/organisatsioonide (sh objektide külastajatest tuleneva tulu 
hindamisel piirkonna ettevõtetele) ja kohalike elanikega oli aluseks eelkõige toetuse saajate (vähemal 
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määral ka seotud ettevõtete esindajate) hinnang ning sellega tuleb tulemuste tõlgendamisel arvestada. 
Hindamise läbiviimisel esinenud piiranguid on käsitletud täpsemalt aruande punktis 4.3. 

4.2.7 Analüüsikäik 

Analüüsiülesande keskne tegevus on dokumendianalüüsi ja intervjuude käigus kogutud andmete 
töötlemine ja analüüsimine hindamisteemade ja -küsimuste lõikes (vt Hindamise eesmärk ja 
hindamisküsimused). 

Peale hindamisküsimustele vastamist koostati ülevaade peamistest järeldustest, sh anti kõigi 4 objekti 
lõikes iga analüüsitud mõjuvaldkonna puhul hinnang mõju suurusele järgmiselt:  

 Mõju on oluline- 3 punkti 

 Mõju on mõõdukas- 2 punkti 

 Mõju on vähene- 1 punkt. 

 Mõju puudub- 0 punkti. 

Seejärel viidi läbi individuaalsete objektide ülene analüüsitulemuste (hinnangute) süntees 
mõjuvaldkondade osas. Selleks summeeriti iga objekti mõjuhinnangud ning leiti keskmine mõju suurus. 

Tuginedes sünteesitud hindamistulemustele formuleeriti peamised järeldused ja koostati soovitused, 
tuues välja konkreetsed tegevused ja metoodilised juhised, mida oleks võimalik edaspidi praktikas 
rakendada. Objektipõhiselt soovitusi ei esitatud. 

4.3 Hindamise läbiviimisel esinenud piirangud 

Informatsiooni trianguleerimise tagamiseks analüüsiti hindamisküsimuste põhiselt vajaliku informatsiooni 
kättesaadavust hindamisküsimustele (Tabel 3) vastamiseks (vt 4.2.1). Analüüsitulemustele tuginedes 
(Tabel 6) saab öelda, et käesoleva uuringu raames kättesaadavate andmete põhjal on valdavalt võimalik 
hindamisküsimustele vastata. Vaid ühele hindamisküsimusele ei olnud kahe objekti puhul võimalik vastust 
anda. Samas viie hindamisküsimuse osas tuli tugineda peamiselt kvalitatiivsele informatsioonile, mistõttu 
võivad tulemused olla teataval määral üle- või alahinnatud. 

 

 

Hindamisküsimused 

Mitu analüüsimeetodit, 
kusjuures vähemalt ühe 
meetodi puhul mitu  
allikat 

Mitme analüüsimeetodi üks allikas  
või ühe analüüsimeetodi mitu allikat 

Ühe analüüsimeetodi  
üks allikas või allikad 
puuduvad 

H1 (H11)    

H2 (H21)  Külastuse statistika ei olnud täiel määral 
kättesaadav, mistõttu sai tugineda 

peamiselt toetuse saajate hinnangule 

 

H3 (H31)    

H4 (H41)    

H5 (H51) Analüüsi oli võimalik läbi 
viia kahe objekti osas  

 Kahe 
restaureerimisprojekti 
taotluse juurde (Kiltsi ja 
Koigi) ei ole finantsanalüüsi 
esitatud, mistõttu ei ole 
võimalik teostada 
planeeritud ja tegelike 

Tabel 6. Andmekogumismeetodite ja allikate piisavus hindamisküsimustele vastamiseks
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Hindamisküsimused 

Mitu analüüsimeetodit, 
kusjuures vähemalt ühe 
meetodi puhul mitu  
allikat 

Mitme analüüsimeetodi üks allikas  
või ühe analüüsimeetodi mitu allikat 

Ühe analüüsimeetodi  
üks allikas või allikad 
puuduvad 

finantsnäitajate võrdlust 
kahe objekti osas 

H6 (H61; H62)  Analüüsi läbiviimisel sai tugineda 
peamiselt kvalitatiivsele informatsioonile 

(erinevate osapooltega läbiviidud 
intervjuudele). 

 

H7 (H71; H72; H73)  Analüüsi läbiviimisel sai tugineda 
peamiselt kvalitatiivsele informatsioonile 

(erinevate osapooltega läbiviidud 
intervjuudele). Lisaks tugineti näiteks 

kinnisvaraportaalides olevale infole ning 
Maa-ameti kinnisvaratehingute 

hinnastatistikale, kuid olemasolevad 
statistilised andmed ei olnud alati piisavad. 

 

 

H8 (H81; H82; H83; H84)  Kasusaanud ettevõtete väljaselgitamisel 
ning seotud tulude ja täiendavate 

töökohtade analüüsimisel sai tugineda 
peamiselt kvalitatiivsele informatsioonile 

(erinevate osapooltega läbiviidud 
intervjuudele). 

 

H9 (H91)  Projekti mõju väljaselgitamisel elanike 
arvule piirkonnas tugineti peamiselt 
kvalitatiivsele informatsioonile (erinevate 
osapooltega läbiviidud intervjuudele). 
Rahvastikunäitajate kohta saadi infot 
Statistikaametist. 

 

H10 (H101; H102; H103)  Analüüsi läbiviimisel sai tugineda 
peamiselt kvalitatiivsele informatsioonile 

(erinevate osapooltega läbiviidud 
intervjuudele). Turismiga seotud teenuste 
pakkujate arvu muutuste kohta saadi infot 

Äriregistrist, samas nende seostamisel 
projektiga lähtuti toetuse saajaga 

läbiviidud intervjuudest. 

 

H11 (H111)    

H12 (H121; H122) Hariduse kvaliteedi 
muutumise hindamisel 

tugineti peamiselt toetuse 
saaja hinnangule. 

  

H13 (H131; H132)    

H14 (H141)    

H15 Hindamisküsimusele vastamisel tuginetakse uuringu käigus läbiviidud analüüsile 

 

Alljärgnevalt on välja toodud hindamise läbiviimisel esinenud olulisemad piirangud: 

1. Kahes hinnatavas mõisas (Aruküla mõis/Koeru Keskkool ja Hiiu-Suuremõisa mõis/Hiiumaa 
Ametikool ja Suuremõisa Põhikool) lõppesid restaureerimisprojektid alles hiljuti, 2015. aasta lõpus 
ja 2016. aasta alguses. Seega on nimetatud projektide lõpust möödas liiga vähe aega, et anda 
lõplikke objektiivseid hinnanguid restaureerimisprojektide majanduslike ja sotsiaalmajanduslike 
mõjude kohta (mõjud ei pruugi olla veel avaldunud).  
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2. Uuringus kasutatud 2016. aasta andmed põhinevad enamasti esimese üheksa kuu kinnitatud 
andmetel ning viimase kolme kuu prognoosidel. 

3. Analüüsitulemuste tõlgendamisel on oluline arvestada, et olulisteks andmeallikateks on 
intervjuud ja projektide lõpparuanded, mis põhinevad toetuse saajate andmetel ja hinnangutel. 
Seetõttu võivad need näitajad olla ülehinnatud, kuna toetuse saajatel on huvi näidata, et toetusest 
on kasu olnud. Uuringus ei osanud toetuse saajad paljude näitajate kohta (nt tekkinud või 
kasusaanud ettevõtted ja organisatsioonid, lisandunud investeeringud erasektoris, kinnisvara 
väärtuse muutus) konkreetseid arvandmeid välja tuua, mistõttu tuleb arvestada, et tulemused 
võivad olla ala- või ülehinnatud. Võimalusel kontrolliti toetuse saajate või kasusaanud ettevõtete 
andmeid Äriregistri andmete põhjal, et seda riski maandada.  

4. Lisaks tuleb analüüsitulemuste tõlgendamisel meeles pidada, et tegemist on objektide 
brutomõjuga: kogutud andmete põhjal on keeruline teha järeldusi toetuse netomõju kohta, kuna 
puudub info, milline oleks olnud muutus ilma toetuseta. Näiteks pole teada, milline osa loodud 
töökohtadest tekkis teiste juba varem olnud töökohtade arvelt, mis oleksid muidu alles jäänud või 
samuti tekkinud.  

5. Projektide mõjul lisandunud investeeringute mahtu piirkonna erasektorisse kui ka mõju kohalike 
ettevõtete tuludele ei olnud võimalik täpselt (arvuliselt) välja tuua, kuna 1) enamasti ei osanud 
toetuse saajad nimetada konkreetselt kasusaanud või objekti mõjul loodud uusi ettevõtteid, 2) 
toetuse saajad ei osanud anda hinnangut lisandunud investeeringute mahule kui ka objekti 
külastajatelt tulenevale tulule piirkonna ettevõtetele, 3) äriregistrist kättesaadavad andmed olid 
lünklikud/puudusid (nt ei olnud hindamise hetkel kättesaadavad 2016. aasta 
majandusaastaaruanded, majandusaasta aruannetes kajastatud informatsioon ei olnud piisavalt 
detailne, nt puudus ettevõtete tulude täpne liigitus). Hindamisküsimuse H7 („Kuidas mõjutas 
projekt investeeringuid piirkonda?“) raames vaadati peamiselt, milliseid täiendavaid 
investeeringuid on tehtud hinnatavasse objekti peale restaureerimistööde läbiviimist. 

6. Objektide külastajate statistika põhines peamiselt toetuse saajate hinnangul, külastusstatistika 
ei olnud täiel määral kättesaadav. Koigil ja Kiltsil ei olnud võimalik välja tuua külastushooaega, sest 
külastusstatistika oli kättesaadav aastate lõikes. Lisaks puudus Kiltsil projektieelse külastatavuse 
statistika. Samuti pole analüüsis arvestatud turistide arvu üldise trendiga hinnataval perioodil. 
Seega tuleb arvestada, et hindamistulemustes toodud külastajate arv ei pruugi olla suurenenud 
vaid külastusobjekti arendamise mõjul. 

7. Statistikaameti poolt esitatud andmed maakondi külastavate turistide ööbimiste kohta ei sisalda 
mikroettevõtete statistikat, mistõttu võib üldiste trendide tegelikku mõju alahinnata ning 
restaureerimisprojekti mõju ülehinnata. Näiteks Hiiumaa puhul on esitavad kõikidest 
majutusasutustest vaid pooled statistikat aasta jooksul majutatud ööbimiste kohta.  

8. Projektide mõjul loodud töökohtade arvu väljaselgitamisel tugineti peamiselt toetuse saajate 
hinnangule, mistõttu võivad tulemused olla ebatäpsed. 

9. Projektide mõju väljaselgitamisel restaureeritud hoonete turuväärtuse muutumisele ei olnud 
võimalik kasutada hindamisakte, kuna neid ei olnud tellitud. Hinnangu andmisel lähtuti eelkõige 
tehtud koguinvesteeringust, kinnisvaraturu analüüsist ja toetuse saajate hinnangust. 

10. Toetuse saajatel või restaureerimistöid läbiviinud peatöövõtjatel puudus sageli info 
restaureerimistööde käigus rakendatud töötajate arvu kohta; mõnel juhul oli restaureerimistöid 
elluviinutega kontakti saamine raskendatud (nt Kiltsi restaureerimisprojekti peatöövõtja on läinud 
tänaseks pankrotti). Seega restaureerimistööde käigus rakendatud töötajate arv võib olla üle- või 
alahinnatud.  

11. Projekti mõju väljaselgitamisel elanike arvule piirkonnas tugineti peamiselt toetuse saajate 
hinnangule. Elanikkonnaküsitlust käesoleva hindamise raames ei tehtud. 
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12. Projekti mõju väljaselgitamisel hariduse kvaliteedile tugineti peamiselt kohaliku omavalitsuse 
esindaja ja kooli juhtkonna hinnangule. Õpilasi ega õpetajaid käesoleva hindamise raames ei 
küsitletud. 

13. Kahe restaureerimisprojekti taotluse juurde (Kiltsi ja Koigi) ei ole finantsanalüüsi esitatud, 
mistõttu ei olnud võimalik teostada planeeritud ja tegelike finantsnäitajate võrdlust kahe objekti 
osas. 

14. Oluline on ka arvestada, et hinnatavad objektid ei ole saanud ainult restaureerimistoetust EMP ja 
Norra finantsmehhanismist, vaid toetusi on saadud ka teistest allikatest. Seega on objekti mõju 
tõenäoliselt ilmnenud erinevate toetuste tulemusel ja seda ei saa omistada üksnes hinnatava 
restaureerimisprojekti toele. Täiendavalt on saadud lisaraha näiteks väiksemate investeeringute 
tegemiseks, erinevate teenuste väljatöötamiseks ja edasiarendamiseks või ürituste korraldamiseks, 
kuid lisaraha on saadud ka suuremate investeeringute tegemiseks. Selliste toetuse allikatena 
nimetati enim EL struktuurivahendeid, KuM-i ning HTM-i toetuseid, Keskkonna Investeeringute 
Keskust (KIK), Eesti Kultuurkapitali ja Muinsuskaitseameti toetuseid.  
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II OSA. HINDAMISE TULEMUSED 

5. Projektide majanduslik mõju 

5.1 Koeru Keskkool / Aruküla mõis 

5.1.1 Objekti majanduslik jätkusuutlikkus 

 
Aruküla mõisa peahoones tegutsevad haridusasutused, mille ülalpidamise eest vastutab vald. Hetkel 
asuvad mõisahoones Koeru Keskkooli algklassid (1.-4. klass) ja Koeru Muusikakool. Objekti majanduslik 
jätkusuutlikkus on seetõttu tagatud eelkõige kohaliku omavalitsuse vahenditest. Koeru valla toetust hoone 
ülalpidamisele tõendab ka Koeru valla eelarvestrateegia 2014-2018, mille tegevuskuludesse on kohalike 
haridusasutuste käigus hoidmine sisse arvestatud.  

Lisaks aitab mõisahoone jätkuvale kasutusele kaasa Koeru kooli viimastel aastatel stabiilsena püsinud 
õpilaste arv (nt 2012/2013. õppeaastal 281 ja 2016/2017. õppeaastal 271 õpilast), kusjuures järgmisel 
õppeaastal on põhikooli osas ette näha õpilaste arvu suurenemist ca 30 lapse võrra, mille tulemusena 
ületab õpilaste arv tõenäoliselt 300 piiri. Mis puudutab koolivõrgu korrastamisega seotud võimalikke 
muutusi piirkonnas, siis eeldatavasti ei mõjuta need Koeru kooli olulisel määral, kuna need on seotud 
eelkõige keskhariduse pakkumisega (hetkel õpib kooli gümnaasiumiosas alla 30 õpilase). Küll aga võib 
majanduslikule jätkusuutlikkusele teataval määral mõju avaldada käimasolev haldusreform – kui hetkel on 
Aruküla mõis ainuke mõis Koeru vallas, siis valdade liitumise (tõenäoliselt ühineb 7 valda) tulemusena on 
uues vallas kokku vähemalt 7 mõisakompleksi, mille toetamise osas seab prioriteedid juba uus omavalitsus. 
Uuringu läbiviimise hetkel on valdade ühinemise mõju siiski keeruline prognoosida.  

Toetuse saaja hinnang projekti raames tehtud restaureerimistööde teostusele on väga hea. Ühelt poolt 
aitas sellele kaasa hea projektimeeskond ning teisalt asjakohane järelevalve Muinsuskaitseameti poolt. 
Garantiitööde korras on tehtud küll väiksemaid parandusi, kuid suuremaid töid ei ole peale projekti lõppu 
olnud vaja läbi viia.  

Majandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks jätkatakse mõisakompleksi korrastamisega. Osaliselt on see 
tingitud ka asjaolust, et mõisa peahoone on väikseks jäämas - 2017/2018 tuleb esimesi klasse 2-3 paralleeli 
ning osaliselt hakatakse algklasse juba viima mõisahoonest üle keskkooli hoonesse, lisaks tegutseb näiteks 
Koeru Muusikakooli üks klass mõisa valitsejamajas, mida käesoleval hetkel samuti renoveeritakse.  

Täiendavateks tegevusteks on saadud osaliselt toetust Muinsuskaitseametist (omaosalus 70%). Tänaseks 
on mõisakompleksist juba renoveeritud mõisapark ning restaureerimistöödega jätkatakse ka järgmistel 
aastatel (valitsejamaja fassaad, aknad, uksed), kuigi selleks vajalike finantsressursside tagamine võib 
osutuda takistavaks teguriks. 

Objekti majanduslik jätkusuutlikkus sõltub osaliselt ka mõisahoone kasutusfunktsioonidest koolivälisel ajal. 
Tänasel päeval on mõisa tegevuste administreerimine kooli ülesanne, millega tegeleb üks kooli õpetajatest 
lisatööna. Mõisahoone ruumide rentimist ja ürituste korraldamist piirab teataval määral mõisahoone 
peamine kasutusfunktsioon ehk hariduse pakkumine, kuna koolitegevus võimaldab peahoonet kasutada 
muudeks tegevusteks vaid nädalavahetustel ja õhtuti. Samuti seab teatava piirangu mõisahoone saali 

Hindamisküsimus 1. Milline on objekti majanduslik jätkusuutlikkus? 

Hinnangu alus: 
 Objekti omatulude analüüs (toetuse saaja väljavõte objektiga seotud tuludest) 
 Projektijärgselt teenitud omatulu seos saadud toetuse summaga (omatulu analüüs, projekti taotlus) 
 Objekti edasine majandamine (kohaliku omavalitsuse eelarvestrateegia, objekti arengukava) 
 Toetuse saajate hinnang arendustööde teostusele (süvaintervjuu) 
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suurus, mis mahutab 70 inimest. Siiani on mõisahoones korraldatud näiteks konverentse, ettevõtete ja 
valla üritusi, kontserte, vastuvõtte, kokkutulekuid, lasteaedade õppepäevi ja näituseid. Intervjueeritute 
hinnangul sobiks mõisahoonesse ka muuseum ja infopunkt (ümbruskonnas on mitmeid ajaloolisi objekte, 
mida võiks samal ajal tutvustada), kuid ruumipuuduse tõttu ei ole selle teostamine hetkel võimalik.  

Arvestades, et Aruküla mõisahoone peamine funktsioon on hariduse pakkumine, ei olnud 
restaureerimisprojekti eesmärgiks teenida majandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks olulisel määral 
täiendavaid tulusid. Iga saadud toetuse euro kohta teeniti projektijärgsel perioodil (2015 lõpp -2016) 
omatulu 0,003 eurot, seega teeniti vähem kui 1,5 aastaga toetusest tagasi ca 0,3% .  

5.1.2 Tulude muutus 

 
Projektieelselt ning projekti elluviimise jooksul objekt omatulu ei teeninud. Peale restaureerimistööde 
valmimist 2015. aastal teeniti omatulu 700 euro väärtuses ning 2016. aastal 2 665 euro väärtuses 
(2016. aasta esimese üheksa kuu andmete ning viimase kolme kuu prognoosi alusel). Seega kasvas objekti 
omatulu aastas baasaasta ja hindamisaasta võrdluses 2 665 euro võrra. Peamiseks omatulu teenimise 
allikaks on „Unustatud mõisate“ külastusmängu külastajate piletitulu, ekskursioonide korraldamine (mida 
tehakse pidevalt) ja ruumide (peamiselt saal ja abiruumidena saali kõrval olevad klassid) rent erinevate 
ürituste tarbeks (nt jõulupidudeks, asutuste sünnipäevadeks). Intervjuude põhjal võib öelda, et üritusi on 
toimunud prognoositust isegi rohkem ning huvi nende korraldamise vastu ei ole siiani vähenenud. Samas 
on projekti lõpust möödas alles 1 aasta. Mõisa ruumides leiavad aset ka erinevad kultuuriüritused (näiteks 
Kalju Lepiku luulevõistlus, Koeru Muusikakooli kontserdid), mille eest tulu ei teenita. 

Aruküla mõisahoone külastatavus on projektijärgselt kasvanud. Kui projektieelsel perioodil külastas 
mõisahoonet keskmiselt 60-70 inimest kuus, siis 2015. aastal peale rekonstrueerimistööde lõppu ning 
mõisa avamist oli külastajaid 1 400. Siinkohal tuleb arvestada, et mõisahoone avati külastusteks 
septembris ning seega oli tegemist põhihooajaväliste külastustega. 2016. aasta esimese üheksa kuu 
jooksul on külastajaid olnud 3 000 ning viimaseks kolmeks kuuks prognoositakse 500 täiendavat 
külastust, kokku seega 3500 külastajat. Niisiis projekti algusaasta ja hindamisaasta võrdluses kasvas 
mõisakompleksi külastatavus ca 250% (vt Joonis 7).  

Hindamisküsimus 2. Milliseid lisanduvaid tulusid on võimalik teenida pärast projekti elluviimist? 

Hinnangu alus: 
 Lisandunud tulud ja teenused (väljavõte objekti tuludest, toetuse saajate kvalitatiivne hinnang) 
 Külastajate arvu muutus (toetuse saaja kogutud külastusstatistika) 
 Külastushooaja muutus (toetuse saaja kogutud külastusstatistika) 
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Külastushooaeg projekti tulemusel muutunud ei ole. Mõisahoone on külastajatele avatud aastaringselt, 
kuid peamiseks külastushooajaks on jätkuvalt suvekuud (peamiselt juuli ja august).  

5.1.3 Hoone haldamisega seotud kulude muutus 

 
Projekti teostamise perioodil hoone haldamisega seotud kulud vähenesid. Võrreldes baasaastaga (2012) 
vähenesid objekti ülalpidamiskulud hindamisaastal (2016) 11% võrra. (vt Joonis 8)  
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Joonis 7. Aruküla mõisahoone külastatavus aastatel 2012-2016 (külastajate arv/aastas)

 

Allikas: Toetuse saaja andmed, Hindaja analüüs, arvutused. 

Joonis 8. Aruküla mõisa püsikulude muutus, 2012-2016 (eurot/aastas)

Allikas: Toetuse saaja andmed, Hindaja analüüs, arvutused.
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Hindamisküsimus 3. Kuidas on restaureerimistööde tulemusena muutunud hoone haldamisega 
seotud kulud? 

Hinnangu alus: 
 Kulude struktuuri muutus (väljavõte objekti kuludest, toetuse saajate kvalitatiivne hinnang) 
 Süvaintervjuu toetuse saajaga 
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Suurem langus püsikuludes toimus juba 2013. aastal, mida saab osaliselt seostada uue hakkepuidu 
katlamaja valmimisega Koerus. Võrreldes 2012. aastaga alanesid küttekulud 2016. aastal 19,5% võrra ning 
2013. aasta võrdluses 6,4% võrra. Kuna projekti raames hoonet oluliselt energiasäästlikumaks ei muudetud, 
siis restaureerimisprojektiga kulude muutumist seostada ei saa. Samas võib küttekulude vähenemine olla 
seotud ka viimaste aastate soojade talvedega. Lisaks võib hoone haldamisega seotud kulude alanemine 
tuleneda asjaolust, et restaureerimisprojekti läbiviimisel vähenes jooksvate remonttööde vajadus. Elektri-, 
vee- ja kanalisatsioonikulud on projektieelse ajaga võrreldes pigem kasvanud (elektrikulude kasv oli 
ligikaudu 30% ning vee ja kanalisatsiooni kulude kasv 41%). 

5.1.4 Majanduslik tasuvus 

 
Investeeringu tulemusel lisandunud omatulu ja lisandunud püsikulu suhe aitab mõista, kui majanduslikult 
kasulik on olnud tehtud investeering mõisakooli füüsilisse keskkonda. Aruküla mõisa omatulud on 
projektijärgselt suurenenud, samal ajal kui hoone ülalpidamise püsikulud on vähenenud, mistõttu on 
lisandunud omatulu ja lisandunud püsikulu suhe negatiivne (-1,07) ning seega on tegemist majanduslikult 
tasuva projektiga. Kui projektieelsel aastal omatulusid ei teenitud, siis projektijärgsel aastal teenis objekt 
ühe euro püsikulu kohta 0,13 eurot omatulu.  

Täiendavate teenuste müügist saadud ning püsikulude vähenemise arvelt vabanenud vahendeid on 
restaureerimisprojekti järgselt kasutatud mõisahoone sisustamiseks (näiteks liisiti valla täiendavate 
vahendite abiga mõisa saali uued toolid). Intervjuude käigus selgus, et tulevikus on võimalik teenitud 
omatulu võrra vähendada ka kohaliku omavalitsuse toetust objekti ülalpidamiseks.  

5.1.5 Planeeritud ja tegelike finantsnäitajate võrdlus 

 
Projekti taotluse juurde esitatud finantsanalüüsi alusel on projektiga seonduvateks peamisteks muutusteks 
prognoositud hoone haldamisega seonduvate kulude vähenemine 2,5% võrra ning täiendavate omatulude 
tekkimine keskmiselt 1000 € aastas. Püsikuludelt tuleb peamine kokkuhoid remondi- ja küttekulude 
vähenemise kaudu, samas kui elektrienergia tarbimise kuludele on sundventilatsiooni kasutuselevõtu tõttu 
prognoositud kasvu. Täiendavaks tuluallikaks on renditasud ruumide rendilt.  

2016. aasta andmete põhjal võib öelda, et mõisa omatulud on kasvanud oodatust rohkem. 2016. aastal 
teeniti omatulusid 2665 eurot. Oodatust suuremal määral on vähenenud hoone püsikulud. Baasaasta ja 
projektijärgse aasta võrdluses vähenesid püsikulud 11% võrra. 

  

Hindamisküsimus 4. Kas objekti haldamine on majanduslikult tasuv, kui palju toodetakse omatulu ja 
kui palju vajatakse toetust, laene? 

Hinnangu alus: 
 Lisandunud omatulu ja lisandunud püsikulu suhe (väljavõte objekti lisanduvatest tuludest ja kuludest, 

toetuse saajate kvalitatiivne hinnang) 
 Objekti püsikulu ja investeeringu järgselt teenitud omatulu suhe 

Hindamisküsimus 5. Võrdlus planeeritud ja tegelike finantsnäitajate kohta 

Hinnangu alus: 
 Lisandunud tulud ja kulud (väljavõte objekti lisanduvatest tuludest ja kuludest, toetuse saajate 

kvalitatiivne hinnang) 
 Projekti taotluse juurde esitatud finantsanalüüs 
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5.1.6 Järeldused 

Peamised järeldused projekti majanduslike mõjude kohta vaadeldud mõjuvaldkondade lõikes ja uuringu 
läbiviija poolt antud hinnang mõju suurusele on esitatud alljärgnevas tabelis: 

 

Mõjuvaldkond Kasutatud allikad 
Hinnang 
mõju 
suurusele 

Põhjendus (sh kasutatud näitajad) 

Objekti 
majanduslik 
jätkusuutlikkus 

Projekti dokumentatsioon, 
objekti raamatupidamis-
väljavõtted, kohaliku 
omavalitsuse eelarvestrateegia, 
objekti arengukava, intervjuud 
toetuse saajaga 

2 

Iga saadud toetuse euro kohta teeniti 
projektijärgsel perioodil omatulu 
0,003 eurot. Vähem kui 1,5 aastaga 
teeniti toetusest tagasi seega 0,3%.  
Objekti majanduslikku jätkusuutlikkust 
toetab ülalpidamiskulude katmine 
valla poolt. Õpilaste arv Koeru koolis 
on viimastel aastatel püsinud 
stabiilsena ja näitab kasvutrendi. 
Objekti majandusliku jätkusuutlikkuse 
tagamiseks jätkatakse mõisakompleksi 
korrastamisega, milleks on saadud 
täiendavat toetust 
Muinsuskaitseametilt. 

Tulude muutus 

Projekti dokumentatsioon, 
objekti raamatupidamis-
väljavõtted, intervjuud toetuse 
saajaga 

2 

Restaureerimisprojekti eelselt 
omatulu ei teenitud. Võrreldes 2015. 
aastaga on objekti omatulud 2016. 
aastal kasvanud ligikaudu 281%. 
Objekti omatulu baasaasta ja 
hindamisaasta võrdluses kasvas 2 665 
euro võrra. Projekti algusaasta ja 
hindamisaasta võrdluses kasvas 
mõisakompleksi külastatavus ca 
250%. Objekti peamine 
külastushooaeg muutunud ei ole. 
Peamiseks omatulu teenimise allikaks 
on „Unustatud 
mõisate“ külastusmängu külastajate 
piletitulu, ekskursioonide 
korraldamine ja ruumide (peamiselt 
saal ja abiruumidena saali kõrval 
olevad klassid) rent erinevate ürituste 
tarbeks, nt jõulupidudeks, asutuste 
üritusteks. 

Hoone 
haldamisega 
seotud kulude 
muutus 

Projekti dokumentatsioon, 
objekti raamatupidamis-
väljavõtted, intervjuud toetuse 
saajaga 

1 

Objekti püsikulud baasaasta ja 
hindamisaasta võrdluses vähenesid 
11% võrra. Suurem langus püsikuludes 
toimus juba 2013. aastal, mis osaliselt 
oli seotud uue hakkepuidu katlamaja 
valmimisega Koerus.  
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Mõjuvaldkond Kasutatud allikad 
Hinnang 
mõju 
suurusele 

Põhjendus (sh kasutatud näitajad) 

Majanduslik 
tasuvus 

Projekti dokumentatsioon, 
objekti raamatupidamis-
väljavõtted, intervjuud toetuse 
saajaga 

1 

Objekti lisandunud püsikulu ja 
lisandunud omatulu suhe oli 
negatiivne (-1,07), st objekti omatulud 
projektijärgselt suurenesid samal ajal 
kui hoone ülalpidamise püsikulud 
vähenesid. Projektijärgsel aastal 
teenis objekt ühe euro püsikulu kohta 
0,13 eurot omatulu. 
Restaureerimisprojekti eelsel aastal oli 
ühe euro püsikulu kohta tekkinud 
omatulu 0 eurot (omatulu ei teenitud). 
Seega suurenes ühe euro püsikulu 
pealt teenitav omatulu 0.13 euro 
võrra. 

 

5.2 Kiltsi Põhikool / Kiltsi mõis 

5.2.1 Objekti majanduslik jätkusuutlikkus 

 
Kiltsi mõisas tegutseb Kiltsi põhikool, mistõttu on ka mõisa jätkusuutlikuks rahastamiseks vajalikud kohaliku 
omavalitsuse vahendid. Väike-Maarja valla arengukavas 2017-2020 on prognoositud Kiltsi põhikoolis 
õpilaste arvu suurenemist 67-le (2020), mis pigem toetab Kiltsi Põhikooli püsimist. Samuti on Kiltsi 
põhikooli arengukavas 2016-2020 sõnastatud ühe prioriteedina 9-klassilise põhikooli jätkamine. Ka 
hindamise käigus läbiviidud intervjuude põhjal võib öelda, et kool ja selle säilimine on valla jaoks oluline. 
Restaureerimisprojekti toel on õpilaste arv Kiltsi koolis stabiliseerunud ja kasvanud. Hetkel õpib koolis 66 
õpilast (sh Varjupaigataotlejate Majutuskeskuse (Vao Keskus) 7 last), mis ületab kooli säilimise kriitilist piiri 
(40-45 õpilast) oluliselt.  

Kiltsi mõisa rekonstrueerimise peamine eesmärk oli hoida mõisa ajaloo-, kultuuri- ja arhitektuuripärandit, 
sidudes omavahel mõisakooli ning turismiobjekti. Seega ei olnud mõisahoone rekonstrueerimise 
eesmärgiks teenida iseseisvaks majanduslikuks toimimiseks vajalikul määral täiendavaid tulusid, vaid 
peamiseks eesmärgiks oli luua kohalikku kogukonda ning selle pärandit tutvustav kompleks. Iga saadud 
toetuse euro kohta teeniti projektijärgselt (aastatel 2011-2016) omatulu 0,017 eurot, seega on kuue 
aasta jooksul tagasi teenitud ca 1,7% saadud toetusest.  

Intervjuude käigus toodi veel välja, et majanduslikule jätkusuutlikkusele aitab kaasa ka 
investeeringuprojekti rahastamisega seotud nõue teha iga-aastaseid sissemakseid garantiifondi (kuni 
aastani 2020), millest on seni täiendavalt rahastatud näiteks kaardilossi ekspositsiooni ning kontsertide 
korraldamist.  

Hindamisküsimus 1. Milline on objekti majanduslik jätkusuutlikkus? 

Hinnangu alus: 
 Objekti omatulude analüüs (toetuse saaja väljavõte objektiga seotud tuludest) 
 Projektijärgselt teenitud omatulu seos saadud toetuse summaga (omatulu analüüs, projekti taotlus) 
 Objekti edasine majandamine (kohaliku omavalitsuse eelarvestrateegia, objekti arengukava) 
 Toetuse saajate hinnang arendustööde teostusele (süvaintervjuu) 
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Restaureerimistööde teostust võib üldjoontes hinnata heaks. Samas tuli juba projektile järgnenud aastal 
teha mõningaid parandustöid (nt sokkel hakkas lagunema), mida on vald rahastanud omavahenditest 
(täiendavate tööde maht on olnud hinnanguliselt 5000 – 10 000 eurot). 

Objekti jätkusuutlikkust toetab ka asjaolu, et lisaks põhikooli asukohale on Kiltsi mõis Väike-Maarja valla 
jaoks oluline turismiobjekt, mistõttu on vald oma tegevuskavades oluliselt panustanud just Kiltsi mõisa kui 
huvipunkti arendamisse. Ka restaureerimisprojekti üks lisaeesmärke oli mõisahoone ja kogukonna 
sidumine ning täiendavate turismiga seotud töökohtade loomine. Kõik eesmärgid ei ole siiski hindamise 
läbiviimise hetkeks realiseerunud.  

Ühelt poolt võib majandusliku jätkusuutlikkuse seisukohast pidada kitsaskohaks mõisa asukohta (eemal 
valla keskusest). Samuti, kuna mõisahoones tegutseb kool, siis ei ole esmaseks prioriteediks olnud omatulu 
teenimine ning tuleb arvestada, et õppetöö seab ka teatavad piirangud hoone kasutamisele (koolitundide 
ajal täiendavate ürituste korraldamine keeruline). Hetkel ei ole loodud piisavalt võimalusi selleks, et 
potentsiaalsed külastajad saaksid mõisaga tutvuda samal ajal, kui toimub koolitegevus, kuigi teatav 
võimalus selleks siiski on – koolitegevust on võimalik ümber suunata kahte hoone tiiba ning üritused saab 
sel juhul läbi viia peahoones.  

Suvisel ajal ehk peamisel külastusperioodil (5. juuni – 26. august), kui mõis on avatud 4-5 päeva nädalas, 
on paremad võimalused suuremate ürituste korraldamiseks. Samas seab teatavad piirangud saali suurus, 
mis mahutab ca 60-65 inimest. Seega ka külastusperioodil ei kata alati tulud tekkinud kulusid ning vald 
maksab aeg-ajalt soovitud teenuste hoidmiseks peale.  

Hindamise käigus selgus, et restaureerimise kui ka arendusprojekti järgselt on huvi mõisa vastu kasvanud. 
Mõisahoonet on kasutatud näiteks firmapidude, juubelite kui ka pulmade läbiviimiseks. Samuti on seal 
toimunud muusikafestival, kontserte (ca 2-3 kontserti suve jooksul), vallaüritusi ja laste laagreid. Üritusi 
korraldavad põhiliselt kool ise ning A.J. von Krusensterni nimeline MTÜ. Reklaami mõisa tutvustamiseks ei 
ole seni eriti tehtud (arendusprojekti raames koostati infovoldikud ja olemas on toimiv kodulehekülg), kuid 
tulevikus soovitakse ka reklaami tegemisele pöörata enam tähelepanu. 

5.2.2 Tulude muutus 

 
Kiltsi mõis hakkas omatulu teenima alates 2010/2011. aastast, kui lõppes restaureerimisprojekt. Kiltsi 
mõisahoone omatulud aastate lõikes on esitatud alljärgneval joonisel (vt Joonis 9). Peamised mõisa 
tuluallikad on piletite müük külastajatele, loomelaagrite korraldamine, ruumide rent ning 
toitlustusteenuse pakkumisest saadavad tulud. 

  

Hindamisküsimus 2. Milliseid lisanduvaid tulusid on võimalik teenida pärast projekti elluviimist? 

Hinnangu alus: 
 Lisandunud tulud ja teenused (väljavõte objekti tuludest, toetuse saajate kvalitatiivne hinnang) 
 Külastajate arvu muutus (toetuse saaja kogutud külastusstatistika) 
 Külastushooaja muutus (toetuse saaja kogutud külastusstatistika) 
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Suurim tuluallikas on erinevatel aastatel olnud piletimüügi tulu, moodustades kuni 75% kogutuludest. 
Väikseima osa tuludest moodustab toitlustusteenusest saadav tulu, mida on teenitud vaid kolme aasta 
(2012, 2013 ja 2016) vältel.  

Niisiis kui võrrelda objekti omatulu 2010.aastal (kui restaureerimisprojekt veel kestis) 2016.aastaga, siis 
omatulu on suurenenud üle 10 korra (1148%). Kui aga võrrelda 2010. aastal teenitud omatulu 2013. 
aastaga, mil omatulu teeniti kõige enam, siis on omatulu teenimine suurenenud enam kui 28 korda. Samas 
2010. aastal (mis on võrdluse baasaastaks) olid omatulud väga väikesed. 

Külastusteks avati Kiltsi mõisahoone 2011. aastal, peale restaureerimisprojekti. Kuna hoones tegutseb 
põhikool, on mõis külastusteks avatud 5. juunist 26. augustini. Samas ka muul ajal on võimalik mõisat 
etteteatamisega külastada. Vaadeldes mõisa külastusi absoluutarvudes aastate lõikes (Joonis 10), on näha, 
et suurim oli mõisa külastatavus 2013. aastal, mil mõisahoone oli külastusteks avatud aastaringselt. Kuu 
keskmist külastuste arvu analüüsides oli külastatavus suurim 2011. aastal, peale restaureerimistööde lõppu. 
Uuesti on kuu keskmine külastuste maht kasvanud 2016. aastal, mis võis tuleneda 2014.-2015. aastal 
läbiviidud arendusprojektist.  

160
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4558

3420

2380
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Omatulud aastas kokku, EUR

Joonis 9. Kiltsi mõisa omatulud aastatel 2010-2016 (eurot/aastas) 

Allikas: Toetuse saaja andmed, Hindaja analüüs, 2016. 
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Restaureerimisprojektile eelneva aasta (2006) külastuste statistika puudub. Toetuse saaja hinnangul 
külastused projektile eelneval ajal ka olulises mahus puuduvad. Peamine külastushooaeg projektide 
tulemusena pikenenud ei ole, sest kooliaasta vältel on külastused piiratud. 

5.2.3 Hoone haldamisega seotud kulude muutus 

 
Kiltsi mõisahoone haldamisega seotud kulude muutus hindamisperioodil on välja toodud alloleval joonisel 
(vt Joonis 11). Suurima osa ülalpidamiskuludest moodustavad küttekulud ning 2014. aastani 
koristamisteenuse kulud. Algselt oli Kiltsi kool ainult vedelküttel (küttekulusid mõjutas aktsiisi tõus), kuid 
pelletiküttele ülemineku tulemusena muutus hind stabiilsemaks ja küttekulud langesid. Üldjuhul on 
küttekulud siiski olnud stabiilsed sõltudes konkreetsest aastast ja talvistest ilmaoludest.  

Joonis 10. Kiltsi mõisa külastused perioodil 2011-2016 

 

Allikas: Toetuse saaja andmed, Hindaja analüüs, 2016.  

Hindamisküsimus 3. Kuidas on restaureerimistööde tulemusena muutunud hoone haldamisega 
seotud kulud? 

Hinnangu alus: 
 Kulude struktuuri muutus (väljavõte objekti kuludest, toetuse saajate kvalitatiivne hinnang) 
 Süvaintervjuu toetuse saajaga 
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Ülaltoodud joonisel on näha, et rekonstrueerimistööde järgselt hoone püsikulud vähesel määral pigem 
kasvasid. Kulude langus 2015. aastal oli tingitud suuresti sellest, et loobuti koristusteenuse sisseostmisest. 
Võrreldes restaureerimistööde algusaastat (2007)11 ja restaureerimistöödele järgnevat (2011) aastat on 
ülalpidamiskulud kasvanud ligikaudu 13%. 2016. aastaks langesid hoone ülalpidamiskulud 
restaureerimisprojekti alguse aastaga võrreldes ligikaudu 29%.  

Intervjuude käigus uuriti ka hoone haldamisega seotud kulude kohta võrreldes teistes koolides. Toetuse 
saaja tõi välja, et õpilaskoha kulud õpilase kohta ei ületa Kiltsis oluliselt vastavaid kulusid näiteks lähedal 
asuvas Simuna koolis.  

5.2.4 Majanduslik tasuvus 

 
Projekti majanduslikku tasuvust näitab lisandunud omatulu ja lisandunud püsikulu suhe. Kiltsi mõisa 
püsikulud on restaureerimisprojekti järgselt kasvanud, mistõttu on lisandunud omatulu ja lisandunud 
püsikulude suhe positiivne (0,89). Kui enne restaureerimisprojekti objekt omatulu ei teeninud, siis 
restaureerimisprojekti järgsel aastal teenis objekt ühe euro püsikulu kohta 0,03 eurot omatulu. 
Projektijärgsete aastate (2012-2016) püsikulude ja omatulu baasil arvestades teenis objekt ühe euro 
püsikulu kohta 0,06 eurot omatulu. 

                                                             
11 Toetuse saajal on olemas andmed püsikulude kohta alates 2007. aastast. 

Joonis 11. Kiltsi mõisahoone püsikulude muutus perioodil 2007-2016 (eurot/aastas)

 

Allikas: Toetuse saaja andmed, Hindaja analüüs, 2016. 
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Hindamisküsimus 4. Kas objekti haldamine on majanduslikult tasuv, kui palju toodetakse omatulu ja 
kui palju vajatakse toetust, laene? 

Hinnangu alus: 
 Lisandunud omatulu ja lisandunud püsikulu suhe (väljavõte objekti lisanduvatest tuludest ja kuludest, 

toetuse saajate kvalitatiivne hinnang) 
 Objekti püsikulu ja investeeringu järgselt teenitud omatulu suhe 
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5.2.5 Planeeritud ja tegelike finantsnäitajate võrdlus 

Kiltsi mõisa restaureerimisprojekti taotluse juurde ei ole finantsanalüüsi esitatud, mistõttu ei ole siinkohal 
võimalik teostada planeeritud ja tegelike finantsnäitajate võrdlust.  

5.2.6 Järeldused 

Peamised järeldused projekti majanduslike mõjude kohta vaadeldud mõjuvaldkondade lõikes ja uuringu 
läbiviija poolt antud hinnang mõju suurusele on esitatud alljärgnevas tabelis: 

 

Mõjuvaldkond Kasutatud allikad 
Hinnang 
mõju 
suurusele 

Põhjendus (sh kasutatud näitajad) 

Objekti 
majanduslik 
jätkusuutlikkus 

Projekti dokumentatsioon, 
objekti raamatupidamis-
väljavõtted, kohaliku 
omavalitsuse eelarvestrateegia, 
objekti arengukava, intervjuud 
toetuse saajaga 

2 

Iga saadud toetuse euro kohta teeniti 
projektijärgselt (aastatel 2011-2016) 
omatulu 0,017 eurot, seega on kuue 
aasta jooksul tagasi teenitud ca 1,7% 
saadud toetusest.  

Objekti majanduslikku jätkusuutlikkust 
toetab ülalpidamiskulude katmine 
valla poolt. Üks kitsaskoht 
majandusliku jätkusuutlikkuse 
seisukohast on mõisa asukoht (mõis 
paikneb eemal valla keskusest). Hetkel 
ei ole loodud piisavalt võimalusi 
selleks, et potentsiaalsed külastajad 
saaksid mõisaga tutvuda samal ajal, kui 
toimub koolitegevus. Täiendavad 
tegevused on kavandatud, kuid nende 
elluviimine sõltub suurel määral 
toetuste saamisest. 

Tulude muutus 

Projekti dokumentatsioon, 
objekti raamatupidamis-
väljavõtted, intervjuud toetuse 
saajaga 

2 

Objekti omatulu 2016.aastal võrreldes 
2010. aastaga, mil projekt hakkas 
omatulu teenima, on suurenenud üle 
10 korra (1148%). Samas on alates 
2013. aastast objekti omatulud 
pidevalt vähenenud. Objekti 
külastatavuse kohta on olemas 
andmed alates 2011. aastast. Objekti 
külastatavus muutus 2.aastal peale 
projekti lõppu -38,3% ning kolmandal 
aastal peale projekti lõppu kasvas 
külastatavus 67,7%. Peamine 
külastushooaeg projekti tulemusena 
pikenenud ei ole. Peamised tulud 
tekivad järgmistest teenustest: 
piletite müük külastajatele, 
loomelaagrite korraldamine, ruumide 
rent ning toitlustusteenuse 
pakkumine.  
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Mõjuvaldkond Kasutatud allikad 
Hinnang 
mõju 
suurusele 

Põhjendus (sh kasutatud näitajad) 

Hoone 
haldamisega 
seotud kulude 
muutus 

Projekti dokumentatsioon, 
objekti raamatupidamis-
väljavõtted, intervjuud toetuse 
saajaga 

1 

Objekti püsikulud kasvasid 
restaureerimistööde alguse (2007) ja 
sellele järgneva (2011) aasta võrdluses 
ligikaudu 13%. 2016. aastaks 
vähenesid püsikulud 2007. aastaga 
võrreldes ca 29 % (2015 loobuti 
koristusteenusest). 

Majanduslik 
tasuvus 

Projekti dokumentatsioon, 
objekti raamatupidamis-
väljavõtted, intervjuud toetuse 
saajaga 

1 

Objekti lisandunud püsikulu ja 
lisandunud omatulu suhe oli 
positiivne (0,89). 
Restaureerimisprojekti järgsel aastal 
teenis objekt ühe euro püsikulu pealt 
0,03 eurot omatulu. Projektile 
järgnevatel aastatel (2012-2016) 
teenis objekt ühe euro püsikulu kohta 
keskmiselt 0,06 eurot omatulu. 
Restaureerimisprojekti eelsel aastal oli 
ühe euro püsikulu kohta tekkinud 
omatulu 0 eurot (omatulu ei teenitud). 
Seega suurenes ühe euro püsikulu 
pealt teenitav omatulu 0.06 euro 
võrra. 

 

5.3 Koigi Kool / Koigi mõis 

5.3.1 Objekti majanduslik jätkusuutlikkus 

 
Kuna mõisas tegutseb Koigi Kool, on mõisahoone peamine kasutusotstarve koolihoone, mille peamine 
finantseerija on Koigi vald. Seega Koigi mõisahoone jätkusuutlik majandamine on tagatud eelkõige kohaliku 
omavalitsuse vahenditest. Mõisahoone jätkusuutlikkuse tagamist toetab valla eelarvestrateegia 2017-2021, 
milles on planeeritud ka kooli tegevuskulud. Lisaks kooli ülalpidamisele on Koigi vald oma arengukavas välja 
toonud erinevate kultuuri- ja tunnusürituste korraldamise olulisuse mõisas (mõisakontserdid, 
umbrohufestival, moosilaat) ning mõisa arendamise kultuuri- ja külastuskeskuseks. Lisaks on kohalik 
omavalitsus oma eelarvesse planeerinud erinevate ürituste korraldamise kulu.  

Intervjuude käigus toodi veel välja, et majanduslikule jätkusuutlikkusele aitab kaasa investeeringuprojekti 
rahastamisega seotud nõue teha iga-aastaseid sissemakseid garantiifondi, millest on seni täiendavalt 
rahastatud näiteks vajalikke remonttöid (nt plekitööd).  

Hindamisküsimus 1. Milline on objekti majanduslik jätkusuutlikkus? 

Hinnangu alus: 
 Objekti omatulude analüüs (toetuse saaja väljavõte objektiga seotud tuludest) 
 Projektijärgselt teenitud omatulu seos saadud toetuse summaga (omatulu analüüs, projekti taotlus) 
 Objekti edasine majandamine (kohaliku omavalitsuse eelarvestrateegia, objekti arengukava) 
 Toetuse saajate hinnang arendustööde teostusele (süvaintervjuu) 
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Sarnaselt teistele hindamisobjektidele ei olnud Koigi mõisa restaureerimisprojekti peamine eesmärk 
teenida majandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks olulisel määral täiendavaid tulusid. Ühe euro toetuse 
kohta teeniti projektijärgselt (aastatel 2009-2016) omatulu 0,02 eurot, seega on 8 aasta jooksul tagasi 
teenitud ca 2% saadud toetusest.  

Restaureerimistöödest on möödas 8 aastat ja võib öelda, et hoone on hästi säilinud. Mõis ja seal tegutsev 
kool on valla prioriteedid ning tänaseni on leitud piisavalt vahendeid, et neid ülal pidada. Uuringu 
läbiviimisel hetkel on keeruline hinnata, kuidas võiks jätkusuutlikkust mõjutada käimasolev haldusreform. 
Ei ole teada, kui oluliseks peab Koigi mõisa ja seal tegutsevat kooli uus omavalitsus. Küll aga on Koigi mõisa 
eeliseks hea asukoht (Koigi asub logistiliselt suure trassi ääres) ning kooli jätkusuutlikkust aitab tagada 
kooliõpilaste arvu mõningane kasv (8-9 õpilasega klassid vahetuvad 14-15 õpilasega klasside vastu). 

Mõisahoone ruumide rentimist ja ürituste korraldamist piirab teataval määral mõisahoone peamine 
kasutusfunktsioon ehk hariduse pakkumine. Samas võimaldab ruumide hea paigutus kasutada 
mõisahoonet osaliselt (hoone ühte tiiba ja saaliosa) ka koolitundide ajal. Hetkel ei ole mõisas ühtegi tühja 
ruumi ning need on igapäevaselt rakenduses.  

Intervjuudes toodi ka välja, et negatiivselt on mõjutanud pakutavate teenuste mahtu ja seeläbi omatulu 
teenimist arendustegevusega tegeleva inimressursi puudumine. Niisiis tuleb jätkusuutlikkuse tagamiseks 
pöörata enam tähelepanu inimressursiga seonduvate probleemide lahendamisele. 

Esimestel aastatel pärast mõisa restaureerimist oli huvi mõisa ja seal toimuvate sündmuste vastu 
märkimisväärsem – intervjueeritute hinnangul olid kontsertide ajal saalid täis ning toimus mitmeid 
ekskursioone. Aja jooksul on külastatavus veidi langenud ning suuremaid üritusi (nt kontserte) toimub 
vähem. Kuigi ürituste korraldamiseks saadi toetust Kultuurkapitalilt, pidi ka vald ressursside osas olulisel 
määral panustama ning see osutus koormavaks. Ekskursioone viiakse endiselt läbi aastaringselt (giidideks 
nii koolipersonal kui ka õpilased).  

2013. aastal alustati arendusprojekti raames tunnusürituste korraldamist (nt moosilaat ja umbrohufestival) 
ning mõisaaia korrastamist, millega on jätkatud omavahendite kaasamisel ka pärast arendusprojekti 
lõppemist. Mõisahoone majandusliku jätkusuutlikkuse kindlustamiseks peetakse oluliseks kogu kompleksi 
väljaarendamist (vt ka ptk 6.3.1).  

5.3.2 Tulude muutus 

 
Koigi mõis avati külastusteks peale restaureerimisprojekti. Külastatavuse muutus aastatel 2010 - 2016 
(üheksa kuu andmed ning viimase kolme kuu prognoos) on esitatud alloleval joonisel (vt Joonis 12). 
Vahetult peale mõisahoone restaureerimistööde lõppu, 2009. aasta viimasel neljal kuul külastas objekti 
782 inimest. Esimesel täistegevusaastal peale mõisahoone restaureerimistööde lõppu oli külastajaid 2 195 
ning järgnevatel aastatel keskmiselt 2 314 (külastatavuse kasv keskmiselt 5%). 

  

Hindamisküsimus 2. Milliseid lisanduvaid tulusid on võimalik teenida pärast projekti elluviimist? 

Hinnangu alus: 
 Lisandunud tulud ja teenused (väljavõte objekti tuludest, toetuse saajate kvalitatiivne hinnang) 
 Külastajate arvu muutus (toetuse saaja kogutud külastusstatistika) 
 Külastushooaja muutus (toetuse saaja kogutud külastusstatistika) 
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Nagu jooniselt näha, on külastatavus olnud kõige kõrgem 2014. aastal, kui arendusprojekti raames 
korraldati mõisa tunnusüritusi.  

Alloleval joonisel (vt Joonis 13) on välja toodud Koigi mõisa omatulud restaureerimisprojektile järgnevatel 
aastatel. 2009.aasta viimasel neljal kuul teeniti omatulu 363 eurot. Jooniselt on näha, et tulu on olnud 
suurim 2014. aastal, mil arendusprojekti raames alustati mõisa tunnusürituste sarjaga (umbrohufestival ja 
moosilaat). 2013. aastal oli peamiseks tuluallikaks mõisakontserdisarja piletitulu. 2016.aastal on omatulu 
väiksem kui see oli restaureerimisprojekti järgsel ehk 2010. aastal. Tulevikus oodatakse külastatavuse 
kasvu (eelkõige suvisel perioodil) seoses mõisaaia arendustööde läbiviimisega.  
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Joonis 12. Koigi mõisa külastused, 2010-2016 (külastajate arv/aastas)

Allikas: Toetuse saaja andmed 2016.

Joonis 13. Koigi mõisa tulud, 2010-2016 (eurot/aastas)

Allikas: Toetuse saaja andmed, Hindaja analüüs, 2016.
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Lisaks üritustele teenitakse alates 2014. aastast omatulu ka ruumide rendist. Samas on ruumide renditulu 
pidevalt vähenenud nii absoluutsummana kui ka osakaaluna kogutuludest. Kui 2014. aastal oli renditulu 
2 459 eurot (44% tuludest), siis 2016. aastaks oli renditulu langenud 150 euroni (13,5% omatuludest). 
Ülejäänud tulud tekkisid piletimüügist.  

5.3.3 Hoone haldamisega seotud kulude muutus 

 
Koigi mõisa haldamisega seotud kulud kasvasid hüppeliselt (57%) 2009. aastal. Kulude kasvu peamiseks 
põhjuseks oli muutus küttekuludes - 2008. aastal asendati ahjuküte keskküttega, mille tulemusel 
mõisahoone küttekulud kasvasid ligikaudu 60% (siinkohal on arvestatud ka kütjate palga kadumisega). 
Intervjuudes toodi kitsaskohana välja ka see, et suvisel perioodil (mai-september) tsentraalküte puudub 
ning kütta tuleb elektriga. Lisaks on elektrikulusid tõstnud ventilatsiooni kasutamine. Teistes kululiikides 
olulisi muutusi restaureerimisprojekti järgselt toimunud ei ole. Mõisahoone haldamiskulud aastatel 2006-
2016 on esitatud alljärgneval joonisel (vt Joonis 14).  

 

Näeme, et püsikulud baasaasta (2006) ja projektijärgse aasta (2010) võrdluses kasvasid 85%, 2016. aasta 
võrdluses on püsikulud kasvanud 5% võrra vähem ehk 80%. 

Joonis 14. Koigi mõisa püsikulud, 2006-2016, (tuhat eurot/aastas)

 

Allikas: Toetuse saaja andmed, Hindaja analüüs, 2016.  
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Hindamisküsimus 3. Kuidas on restaureerimistööde tulemusena muutunud hoone haldamisega 
seotud kulud? 

Hinnangu alus: 
 Kulude struktuuri muutus (väljavõte objekti kuludest, toetuse saajate kvalitatiivne hinnang) 
 Süvaintervjuu toetuse saajaga 
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5.3.4 Majanduslik tasuvus 

 
Investeeringu tulemusel lisandunud omatulu ja lisandunud püsikulu suhe on Koigi mõisa puhul positiivne 
(0,14). Kui projektieelselt omatulu ei teenitud, siis esimesel restaureerimisjärgsel aastal teenis objekt 
ühe euro püsikulu kohta 0,02 eurot omatulu. Kui vaadelda objekti püsikulude ja omatulude suhet 
restaureerimise järgsete aastate keskmiste majandusnäitajate baasil, on majanduslik tasuvus suurem. 
2010-2016 aasta keskmise püsikulu kohta teenis objekt samadel aastatel keskmiselt 0,06 eurot omatulu.  

Oluline on siiski märkida, et mõisahoone prioriteetne funktsioon on hariduse pakkumine, kõrvaltegevustel 
on väiksem roll, mistõttu ei saa rääkida ka märkimisväärsest majanduslikust tasuvusest.  

5.3.5 Planeeritud ja tegelike finantsnäitajate võrdlus 

Restaureerimisprojekti taotluse juurest puudub projekti finantsanalüüs, mistõttu võrdlust koostada ei ole 
võimalik. 

5.3.6 Järeldused 

Peamised järeldused projekti majanduslike mõjude kohta vaadeldud mõjuvaldkondade lõikes ja uuringu 
läbiviija poolt antud hinnang mõju suurusele on esitatud alljärgnevas tabelis: 

 

Mõjuvaldkond Kasutatud allikad 
Hinnang 
mõju 
suurusele 

Põhjendus (sh kasutatud näitajad) 

Objekti 
majanduslik 
jätkusuutlikkus 

Projekti dokumentatsioon, 
objekti raamatupidamis-
väljavõtted, kohaliku 
omavalitsuse eelarvestrateegia, 
objekti arengukava, intervjuud 
toetuse saajaga 

2 

Ühe euro toetuse kohta teeniti 
projektijärgselt (aastatel 2009-2016) 
omatulu 0,02 eurot, seega on 8 aasta 
jooksul tagasi teenitud ca 2% saadud 
toetusest.  

Objekti majanduslikku jätkusuutlikkust 
toetab ülalpidamiskulude katmine 
valla poolt. Õpilaste arv Koigi koolis on 
viimastel aastatel veidi kasvanud. 
2013. aastal alustati arendusprojekti 
raames tunnusürituste korraldamist 
(nt moosilaat ja umbrohufestival) ning 
mõisaaia korrastamist, millega on 
jätkatud omavahendite kaasamisel ka 
pärast arendusprojekti lõppu. Objekti 
majandusliku jätkusuutlikkuse 
kindlustamiseks peetaksegi oluliseks 
kogu kompleksi väljaarendamist. 
Näiteks on kavas aednikumajja rajada 
külastuskeskus koos infopunkti, 

Hindamisküsimus 4. Kas objekti haldamine on majanduslikult tasuv, kui palju toodetakse omatulu ja 
kui palju vajatakse toetust, laene? 

Hinnangu alus: 
 Lisandunud omatulu ja lisandunud püsikulu suhe (väljavõte objekti lisanduvatest tuludest ja kuludest, 

toetuse saajate kvalitatiivne hinnang) 
 Objekti püsikulu ja investeeringu järgselt teenitud omatulu suhe 
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Mõjuvaldkond Kasutatud allikad 
Hinnang 
mõju 
suurusele 

Põhjendus (sh kasutatud näitajad) 

seminari- ja õpperuumiga ning 
triiphoonesse talveaed ja kohvik. 
Ettevõtmiste rahastamiseks on kavas 
kasutada nii omavahendeid kui ka 
toetusi. Negatiivselt on mõjutanud 
pakutavate teenuste mahtu ja seeläbi 
omatulu teenimist arendustegevusega 
tegeleva piisava inimressursi 
puudumine.  

Tulude muutus 

Projekti dokumentatsioon, 
objekti raamatupidamis-
väljavõtted, intervjuud toetuse 
saajaga 

1 

Projekti omatulude teenimine on 
olnud aastate lõikes väga erinev. Kui 
restaureerimisprojekti järgsel aastal oli 
omatulu 1449 EUR/aastas, siis 2011. 
aastal see langes. 2014.aastal, kui 
alustati arendusprojekti raames mõisa 
tunnusürituste sarjaga, oli omatulu 
suurim (5573 EUR/aastas), peale mida 
on hakanud omatulud taas vähenema 
(1112 EUR 2016. aastal). 
Restaureerimisprojekti järgselt on 
keskmine külastatavus olnud 2314 
külastust/aastas (külastatavuse kasv 
võrreldes 2010.aastaga on keskmiselt 
5%), 2010. aastal ehk esimesel aastal 
peale projekti oli külastajate arv 2195. 
Samas on viimastel aastatel 
külastatavus langenud. Objekti 
peamine külastushooaeg 
restaureerimisprojekti tulemusena 
muutunud ei ole. Peamised omatulu 
teenimise allikad on mõisa 
tunnusüritused ja mõisakontsertide 
piletitulu, lisaks ruumide rent, mille 
osakaal on aga pidevalt vähenenud.  

Hoone 
haldamisega 
seotud kulude 
muutus 

Projekti dokumentatsioon, 
objekti raamatupidamis-
väljavõtted, intervjuud toetuse 
saajaga 

0 

Objekti püsikulud kasvasid hüppeliselt 
2009. aastal (restaureerimisprojekti 
lõppjärgus, mil asendati ahjuküte 
keskküttega) olles kõrgeimad 2013. 
aastal. Elektrikulu on tõstnud 
ventilatsiooni kasutuselevõtt. Objekti 
püsikulud baasaasta (2006) ja 
projektijärgse aasta (2010) võrdluses 
kasvasid 85%, 2016. aasta võrdluses 
on püsikulud kasvanud 5% võrra 
vähem ehk 80%.  

Majanduslik 
tasuvus 

Projekti dokumentatsioon, 
objekti raamatupidamis-

1 
Investeeringu tulemusel lisandunud 
omatulu ning lisandunud püsikulu 
suhe oli positiivne (0,14), st objekti 
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Mõjuvaldkond Kasutatud allikad 
Hinnang 
mõju 
suurusele 

Põhjendus (sh kasutatud näitajad) 

väljavõtted, intervjuud toetuse 
saajaga  

omatulud projektijärgselt suurenesid 
samal ajal hoone püsikulude 
suurenemisega. 

Esimesel restaureerimisjärgsel aastal 
teenis objekt ühe euro püsikulu kohta 
0,02 eurot omatulu. Perioodi 2010-
2016 keskmise püsikulu kohta teenis 
objekt 0,06 eurot omatulu.  

 

5.4 Hiiumaa Ametikool ja Suuremõisa Põhikool / Suuremõisa mõis 

5.4.1 Objekti majanduslik jätkusuutlikkus 

 
Suuremõisa mõisahoonetes tegutsevad Hiiumaa Ametikool, Suuremõisa lasteaed-põhikool ning kompleksi 
arendamisega tegelev MTÜ Suuremõisa Loss. HAK on HTM-i haldusalasse kuuluv riigikool ning Suuremõisa 
lasteaed-algkool kohaliku omavalitsuse hallatav munitsipaalkool. Hetkel õpib  HAK-is 130 õpilast, kuid 
ruumi oleks ligikaudu 200-le õpilasele. Lasteaed-algkoolis oli eelmisel õppeaastal 24 õpilast, kuid toetuse 
saaja hinnangul peaks järgmisel aastal lisanduma täiendavalt 8-10 õpilast.  

Objekti toetamise majanduslikku tasuvust ja seeläbi ka jätkusuutlikkust (arvestades lisandunud omatulu 
laekumist) näitab lisandunud omatulu ja saadud toetuse suhe. Mida rohkem lisandub omatulu ühe euro 
toetuse kohta, seda majanduslikult tasuvam on olnud investeering rekonstrueeritud objekti. Projekti 
majandusliku mõju analüüsimisel võeti aluseks kõigi mõisakompleksis tegutsevate organisatsioonide tulud 
ja kulud, mis on projekti tegevustega seotud ning mille tekkimine on otseses või kaudses seoses 
rekonstrueerimisprojektiga. Suuremõisa mõisakompleksi investeeritud toetuse euro tõi hindamisaasta 
(projektijärgne 2016. aasta) alusel kaasa ligikaudu 0,01 eurot omatulu. Seega esimese projektijärgse 
aastaga teeniti tagasi ca 1% saadud toetusest.  

Samas, kuna hoones tegutsevad koolid, mille esmane prioriteet ei ole omatulu teenimine, peetakse 
mõisakompleksi üleval eelkõige riigi või kohaliku omavalitsuse toel. Seega on objekti majanduslik 
jätkusuutlikkus tagatud kohaliku omavalitsuse ja riigieelarve vahenditest. Mõnevõrra muudab hoonete 
haldamise keerulisemaks asjaolu, et Suuremõisa loss kuulub riigi omandisse, kuid osa kõrvalhoonetest (nt 
noortekeskus, spordihooned, õppeklassid) vallale. Samas ei ole see seni olulisi probleeme tekitanud. 
Suuremõisa hoone jätkusuutlikkust toetab ka praegune riiklik poliitika, mille kohaselt peab kutseharidus 
olema regionaalselt ühtlaselt kättesaadav (kutseõppeasutus igas maakonnas). Kui see suund peaks 
muutuma, ei ole kindel ka  HAK-i jätkamine, mis omakorda mõjutaks mõisahoone jätkusuutlikkust.  

Toetuse saaja hinnang projekti raames tehtud restaureerimistööde teostusele on pigem hea – objekt on 
projektieelse ajaga võrreldes kindlasti paremas seisus. Restaureerimisprojekti läbiviimise tulemusel loodi 
mõisahoones võimalused ürituste läbiviimiseks (varem ei olnud võimalik pakkuda näiteks toitlustust). 

Hindamisküsimus 1. Milline on objekti majanduslik jätkusuutlikkus? 

Hinnangu alus: 
 Objekti omatulude analüüs (toetuse saaja väljavõte objektiga seotud tuludest) 
 Projektijärgselt teenitud omatulu seos saadud toetuse summaga (omatulu analüüs, projekti taotlus) 
 Objekti edasine majandamine (kohaliku omavalitsuse eelarvestrateegia, objekti arengukava) 
 Toetuse saajate hinnang arendustööde teostusele (süvaintervjuu) 
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Vaatamata sellele, et projektis planeeritud tööde maht osutus reaalsuses suuremaks, said kõige olulisemad 
kitsaskohad (nt küte, elektrivarustus) siiski lahendatud. Tegemata tööde (nt siseuksed, laed, fassaad) puhul 
võib positiivse asjaoluna välja tuua võimaluse kaasata tööde tegemisse kooli restaureerimisega seotud 
eriala õpilasi. Seejuures on hoone fassaadi taastamine kavandatud ka Hiiumaa Ametikooli Arengukavas 
2015-2020 ning lossi ülemise korruse lae restaureerimiseks planeeritakse taotleda toetust 
Muinsuskaitseametist.  

Tänasel päeval on mõisahoone kõik ruumid kasutuses – maja ühes tiivas tegutseb kohvik, teises tiivas 
põhikool ning põhiosas ametikool (kõige suurem osa). Kuid on ka 1-2 ruumi, mida oleks võimalik veel välja 
rentida. Ürituste korraldamisel järgitakse põhimõtet, mille kohaselt on kõige olulisem tagada mõisahoone 
kui muinsuskaitse objekti hea seisukord. See tähendab, et kõigil soovijail ei õnnestu alati oma ettevõtmisi 
seal teostada, kuna ürituste läbiviimisel tuleb järgida teatud reegleid. Seni on mõisakompleksis toimunud 
mitmeid külastusõhtuid, valla- ja kultuuriüritusi (nii kontserte kui teatrietendusi, nt suvised Theatrumi 
etendused, Hiiumaa kammermuusika päevad), mida just suvisel ajal on rohkearvuliselt külastatud. Sellele 
on osaliselt kaasa aidanud ka mõisahoone soodne asukoht. Küll aga võiks mõisahoone majandusliku 
jätkusuutlikkuse seisukohast pöörata veelgi enam tähelepanu sellele, kuidas muuta mõisa kui 
külastuskeskust atraktiivsemaks (nt turustada seda koos muude Hiiumaa külastusobjektidega); hetkel on 
arendus pigem algfaasis (lossil on koduleht olemas, kuid aktiivne turundustegevus puudub).  

Arendusprojekti raames koostati koostöös Norra partneriga kontseptsioon, kuidas mõisakompleksi edasi 
arendada nii haridus-, kultuuri- kui ka meelelahutuse valdkonnas. Arendamise eest vastutab HAK ning 1. 
jaanuarist 2017 alustab tööd administraator, kelle ülesanne ongi tegeleda just mõisahoone kui 
külastuskeskuse töö korraldamisega. Kuid külastuskeskuse ja seega ka mõisahoone jätkusuutlikkuse 
tagamisel on vajalik ka valla toetus. Seetõttu on oluline, et nii koolil kui ka vallal oleks ühine nägemus, 
kuidas mõisakompleksi arendada. 

5.4.2 Tulude muutus 

 
Tulude muutuse analüüsimiseks võrreldi projekti algusaasta ning projektijärgse aasta andmeid. Projektile 
eelneval 2012. aastal restaureeriti peahoone avatäited, vahetati katusekate ja küttesüsteem ning 
rekonstrueeriti elektri- ja ventilatsioonisüsteem, mistõttu oli hoone külastajatele suletud ning omatulu 
olulisel määral ei teenitud. Seega moonutaks projektile eelneva aasta omatulu võrdlemine projektile 
järgneva aasta omatuluga analüüsi tulemusi. Restaureerimisprojekt algas 2013. aasta oktoobris 
ehitushangete ettevalmistamisega ning aasta lõpuni restaureerimisprojekt veel mõisakompleksi tegevust 
ei mõjutanud, mistõttu on tulude muutuse analüüsis õigustatud projekti algusaasta andmete kasutamine.  

Suuremõisa mõisakompleksi restaureerimiseks antud toetus on objekti omatulu mõjutanud positiivselt. 
2013. aastal, kui mõisahoone restaureerimise projekt algas, oli objekti omatulu 4 171 eurot. 2016. aastaks 
oli omatulu kasvanud 12 690 euroni (periood objekti avamisest ehk 2016.aasta märtsikuust kuni 
septembrikuuni ning arvestades aasta viimase kolme kuu tulude prognoosi). Seega kasvas objekti omatulu 
8 519 euro võrra ehk 204%. (vt Joonis 15) 

Hindamisküsimus 2. Milliseid lisanduvaid tulusid on võimalik teenida pärast projekti elluviimist? 

Hinnangu alus: 
 Lisandunud tulud ja teenused (väljavõte objekti tuludest, toetuse saajate kvalitatiivne hinnang) 
 Külastajate arvu muutus (toetuse saaja kogutud külastusstatistika) 
 Külastushooaja muutus (toetuse saaja kogutud külastusstatistika) 
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2016. aasta andmete põhjal on peamised tulutoovad teenused lossi külastused ning ruumide rendist 
saadavad tulud. Hindamisaastaks on lossi külastuste arv oluliselt suurenenud, mistõttu on külastustelt 
teenitav omatulu vaadeldaval perioodil kasvanud 170% võrra. Teise olulisema tululiigi, ruumide renditulu 
kasv on olnud veelgi kiirem ehk 345%. Samas on oluline märkida, et mõisahoones arendatavat 
külastuskeskust ei saa käsitleda äriettevõttena – selle eesmärk ei ole teenida tulu, vaid toetada kooli 
tegevust suunates teenitava tulu kooli arendamiseks (nt uute õppesuundade avamiseks, õppejõudude 
palkamiseks).  

Kuna objekt oli juba enne projekti elluviimist aastaringselt külastusteks avatud, ei olnud projektist tulenev 
külastushooaja pikendamine võimalik. Olemasolevate andmete põhjal ei ole projekti tulemusel pikenenud 
ka Suuremõisa mõiskompleksi aktiivne külastushooaeg (periood, mil külastatavus on suurem kui 10% 
aastasest külastatavusest). Arvestades seda, et projektijärgsed andmed on 2016. aasta kohta, mil 
Suuremõisa mõisakompleks uuesti avati, ning perioodi viimased kolm kuud on prognoosipõhised, saab 
projekti lõplikku mõju vaadata pigem järgnevate aastate andmete baasil. 

Suuremõisa mõisakompleksi külastatavuse andmed aastate lõikes on esitatud alloleval joonisel (vt Joonis 
16).  

Joonis 15. Suuremõisa mõisa omatulud aastatel 2012-2016 (eurot/aastas)

 

Allikas: Toetuse saaja andmed, Hindaja analüüs 2016. 
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Projekti algusaasta ja hindamisaasta võrdluses kasvas Suuremõisa mõisakompleksi külastatavus 89%. 
Absoluutarvuna kasvas külastajate hulk 2 778 külastuse võrra. Aktiivsel külastushooajal tehtud külastuste 
arv kasvas projekti algusaasta ja hindamisaasta võrdluses 2 161 külastuse võrra (74%). Kui 2013. aastal tehti 
suvekuudel (juuni - august) mõisakompleksi kokku 2 925 külastust, siis 2016. aasta suvel oli samade kuude 
jooksul tehtud külastuste arv kasvanud 5 086 külastuseni. Toetuse saaja hinnangul projektist tulenevalt 
aktiivne külastushooaeg ei muutu. Peamisteks külastuskuudeks jäävad jätkuvalt suvekuud ning talviseks 
hooajaks prognoositakse pigem minimaalset külastatavust. 

Täiendava teenusena pakub mõisakompleksis toitlustusteenust OÜ Õiela. Kohvik on projektijärgselt avatud 
aastaringselt, samas kui projektieelsel perioodil oli kohvik avatud vaid koolipäevadel töötajate ja õpilaste 
toitlustamiseks. Seega on mõisakompleksi juurde tekkinud toitlustusteenus, mida on ürituste 
korraldamisel võimalik kasutada.  

Tulevikus planeeritakse koostöös õmblusettevõttega mõisakompleksi luua õmblusettevõte-õppefirma, mis 
hakkab pakkuma õmblusteenuseid ning seeläbi loob ka uusi töökohti (toetuse saaja hinnangul 
planeeritakse luua ligikaudu 8 uut töökohta). Läbirääkimised ning vajaliku dokumentatsiooni 
ettevalmistamine hetkel käivad. Koolil on plaan sõlmida loodava ettevõttega koostööleping, mille alusel 
jääb kooli ülesandeks õppekavade koostamine ja nii taseme- kui täiendusõppe läbiviimine.  

5.4.3 Hoone haldamisega seotud kulude muutus 

 
Mõisakompleksi püsikulude suurus baasaasta ja hindamisaasta võrdluses vähenes ligikaudu 5 900 euro 
võrra ehk 12%. Püsikulude muutumine aastate lõikes on välja toodud alloleval joonisel (vt Joonis 17).  

Joonis 16. Suuremõisa mõisa külastatavus, 2012-2016 (külastajate arv/aastas)

 

Allikas: Toetuse saaja andmed, Hindaja analüüs, 2016. 
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Hindamisküsimus 3. Kuidas on restaureerimistööde tulemusena muutunud hoone haldamisega 
seotud kulud 

Hinnangu alus: 
 Kulude struktuuri muutus (väljavõte objekti kuludest, toetuse saajate kvalitatiivne hinnang) 
 Süvaintervjuu toetuse saajaga 
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Peamistest hoone haldamise kululiikidest kasvasid vaadeldaval perioodil vaid küttekulud (6%). Seejuures 
tuleb märkida, et suurenes köetav pind, kuna restaureerimise tulemusena võeti kasutusele ka keldrikorrus. 
Suurima languse tegi läbi vee- ja kanalisatsioonikulu (-57%), mis võib aga tuleneda sellest, et põhikool ei 
ole hindamise läbiviimise hetkeks hoonesse tagasi kolinud ning seetõttu oli tarbimine vaadeldaval perioodil 
väiksem.12 Sarnastel põhjustel võib olla 2016. aastal võrreldes 2012. aastaga vähenenud ka elektrikulu  
(-42%).  

Lisaks tuleb märkida, et 2012.aastal viidi läbi CO 2 kvoodi müügist saadud toetusest läbi mõisahoone 
keskosa katuse restaureerimine ning välisuste ja akende restaureerimine ja uue küttesüsteemi 
paigaldamine, mis võivad samuti avaldada mõju püsikuludele.13 

Siiski lõpliku hinnangu andmiseks restaureerimisprojekti mõjude kohta hoone haldamisega seotud kulude 
muutusele on hindamise hetkeks möödas liiga vähe aega. 

5.4.4 Majanduslik tasuvus  

 
Projekti majanduslikku tasuvust näitab lisandunud omatulu ja lisandunud püsikulu suhe. Kuna objekti 
püsikulud on vähenenud samal ajal kui omatulud suurenesid, on Suuremõisa mõisakompleksi lisandunud 
püsikulu ja lisandunud omatulu suhe negatiivne (-1,4).  

Kui projektieelsel aastal objekt sisuliselt omatulu ei teeninud ning 2013. aastal teenis ühe euro püsikulu 
pealt 0,1 eurot omatulu, siis 2016. aastal oli ühe euro püsikulu pealt teenitav omatulu suurus 0,30 eurot. 
Seega ühe euro püsikulu pealt teenitav omatulu kasvas 3 korda. 

                                                             
12 Lähtuvalt toetuse saaja poolt uuringu läbiviijale esitatud andmetest on põhikooli kulusid Suuremõisa mõisahoones 
arvestatud alates oktoobrist 2016.  
13 Restaureerimisprojekti „Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimine ja sisustamine“ taotlus 

Joonis 17. Suuremõisa mõisa püsikulude suurus, 2012-2016 (eurot/aastas)

 

Allikas: Toetuse saaja andmed, Hindaja analüüs, 2016. 
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Hindamisküsimus 4. Kas objekti haldamine on majanduslikult tasuv, kui palju toodetakse omatulu ja 
kui palju vajatakse toetust, laene? 

Hinnangu alus: 
 Lisandunud omatulu ja lisandunud püsikulu suhe (väljavõte objekti lisanduvatest tuludest ja kuludest, 

toetuse saajate kvalitatiivne hinnang) 
 Objekti püsikulu ja investeeringu järgselt teenitud omatulu suhe 
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5.4.5 Planeeritud ja tegelike finantsnäitajate võrdlus 

 
Peamisteks projekti tulemusel muutuvateks finantsallikateks on toetuse saaja prognoosinud ürituste 
korraldamisest ning turistide teenindamisest saadava tulu. Teenindatavate turistide arvuks kuus on 
2016. aastal (avamise aastal) planeeritud 700 turisti, mis teeb aastaseks turistide arvuks 8400. Turistide 
teenindamisest teenitavaks tuluks oli avamise aastal planeeritud 2 321 eurot kuus ning 27 856 eurot aastas. 
2016. aasta reaalsete tulemuste põhjal oli mõisakompleksi külastajaid ligikaudu 2 500 võrra vähem. Lossi 
külastustasu moodustas 2016. aastal finantsanalüüsis samaks aastaks prognoositust ligikaudu 33%. 
Erinevus on ka külastuste hinnas. Kui algselt oli ühe külastuse pileti hinnaks planeeritud 3 eurot, siis hetkel 
on lossi külastuse pileti hind 2 eurot täiskasvanule ning 1,5 eurot õpilastele ja pensionäridele. 

Ürituste korraldamisest saadavaks tuluks oli 2016. aastaks planeeritud 5 836 eurot, reaalselt teeniti 
ruumide rendilt 3 610 eurot. 

Tegevus- ja ülalpidamiskulude muutust finantsanalüüsi juurdekasvulises stsenaariumis prognoositud ei ole, 
seega projektiga seotult vastava kululiigi kasvu ega vähenemist ei planeeritud. Tegelikkuses on aga hoonete 
ülalpidamiskulud kahanenud. Projektiga seonduvalt on planeeritud alates 2015. aastast personalikulude 
kasv. Reaalselt 2015. ega 2016. aastal töötajaid juurde ei võetud, lossi administraator on planeeritud 
värvata 2017. aastast.  

5.4.6 Järeldused 

Peamised järeldused projekti majanduslike mõjude kohta vaadeldud mõjuvaldkondade lõikes ja uuringu 
läbiviija poolt antud hinnang mõju suurusele on esitatud alljärgnevas tabelis: 

 

Mõjuvaldkond Kasutatud allikad 
Hinnang 
mõju 
suurusele 

Põhjendus (sh kasutatud näitajad) 

Objekti 
majanduslik 
jätkusuutlikkus 

Projekti dokumentatsioon, 
objekti raamatupidamis-
väljavõtted, kohaliku 
omavalitsuse eelarvestrateegia, 
objekti arengukava, intervjuud 
toetuse saajaga 

2 

Suuremõisa mõisakompleksi 
investeeritud toetuse euro tõi 
hindamisaasta (projektijärgne 2016. 
aasta) alusel kaasa ligikaudu 0,01 
eurot omatulu. Seega, esimese 
projektijärgse aastaga teeniti tagasi ca 
1% saadud toetusest.  

Objekti majanduslikku jätkusuutlikkust 
toetab ülalpidamiskulude katmine 
valla ja riigi poolt, samuti õpilaste 
olemasolu ja läbi restaureerimise 
loodud eeldused täiendavate teenuste 
pakkumiseks. 

Restaureerimisprojekti raames 
tegemata jäänud tööde läbiviimiseks 
kaasatakse osaliselt ka ametikooli 
õpilasi. 

Hindamisküsimus 5. Võrdlus planeeritud ja tegelike finantsnäitajate kohta 

Hinnangu alus: 
 Lisandunud tulud ja kulud (väljavõte objekti lisanduvatest tuludest ja kuludest, toetuse saajate 

kvalitatiivne hinnang) 
 Projekti taotluse juurde esitatud finantsanalüüs 
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Mõjuvaldkond Kasutatud allikad 
Hinnang 
mõju 
suurusele 

Põhjendus (sh kasutatud näitajad) 

Hoone fassaadi taastamine on 
kavandatud Hiiumaa Ametikooli 
Arengukavas 2015-2020 ning lossi 
ülemise korruse lae restaureerimiseks 
planeeritakse taotleda toetust 
Muinsuskaitseametist. 

Tulude muutus 

Projekti dokumentatsioon, 
objekti raamatupidamis-
väljavõtted, intervjuud toetuse 
saajaga 

2 

Objekti omatulu suhteline muutus on 
204%. Projekti algusaasta ja 
hindamisaasta võrdluses kasvas 
objekti külastatavus 89%. Objekti 
külastushooaeg 
restaureerimisprojekti tulemusena ei 
muutunud. Täiendava teenusena 
pakutakse mõisakompleksis 
toitlustust. Samas 2016. aastaks 
planeeritud külastatavust ja tulu 
ürituste korraldamisest soovitud 
mahus ei saavutatud. 

Hoone 
haldamisega 
seotud kulude 
muutus 

Projekti dokumentatsioon, 
objekti raamatupidamis-
väljavõtted, intervjuud toetuse 
saajaga 

1 

Objekti püsikulud baasaasta ja 
hindamisaasta võrdluses vähenesid 
12% võrra. Vaadeldaval perioodil 
kasvasid kululiikidest küttekulud (6%), 
samas suurenes ka köetav pind. 

Majanduslik 
tasuvus 

Projekti dokumentatsioon, 
objekti raamatupidamis-
väljavõtted, intervjuud toetuse 
saajaga 

1 

Objekti lisandunud püsikulu ja 
investeeringu tulemusel lisandunud 
omatulu suhe on negatiivne (-1,4), st 
et objekti püsikulud vähenesid samal 
ajal kui omatulud suurenesid. 2016. 
aastal oli ühe euro püsikulu pealt 
teenitav omatulu suurus 0,3 eurot, 
mis võrreldes projekti alguse aastaga 
(2013) on suurenenud 3 korda ehk 0,2 
euro võrra. 

 

5.5 Individuaalsete objektide majanduslike mõjude analüüsitulemuste 
süntees 

Eelpool vaadati, milline on olnud restaureerimisprojektide majanduslikud mõjud individuaalsele objektile 
(restaureeritud mõisale). Sünteesides ja interpreteerides hindamisküsimuste vastuseid mõjuvaldkondade 
põhiselt, antakse alljärgnevalt hinnangud projektide üleselt koos kvalitatiivsete või kvantitatiivsete 
põhjendustega. 
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Võrreldes hindamisse kaastatud objektide majanduslikku jätkusuutlikkust hinnatuna teenitud omatuluga 
ühe euro toetuse kohta, on näha, et mõisakoolide restaureerimise projektide puhul ei ole tegemist 
kasumile suunatud projektidega. Vaadeldavad objektid teenisid projektijärgsel perioodil ühe euro 
toetuse kohta 0,003 kuni 0,02 eurot omatulu (vt Tabel 7). Seega võib öelda, et projektide mõju on pigem 
sotsiaalmajanduslik. 
 

 Suuremõisa mõis Kiltsi mõis Aruküla mõis Koigi mõis 

Hinnatav 
periood 

2016 2011-2016 2015-2016 2009-2016 

Omatulu ühe € 
toetuse kohta 

0,01 € 0,017 € 0,003 € 0,02 € 

Samas toetab objektide majanduslikku jätkusuutlikkust objektide väärtustamine ja ülalpidamiskulude 
katmine valla (ja riigi) poolt.  

Restaureerimisprojektide tulemusel on loodud eeldused ja alustatud mitmete täiendavate teenuste 
pakkumisega. Samas, sõltuvalt ruumide paigutusest, piirab koolitegevus vähemal või suuremal määral 
lisateenuste pakkumist õppetöö toimumise ajal.  

Kõikides analüüsitud mõisates on välja töötatud nn jätkuprojektid, mille elluviimine sõltub olulisel määral 
uute toetusvõimaluste avanemisest. 

 

 
Külastajate arv kasvas hindamisperioodil kõigi objektide puhul. Samas on selgelt näha, et kui vahetult 
peale projekti kasvas külastajate arv kõikide objektide puhul, siis hilisematel aastatel on külastajate arv 
kõikunud. Külastajate arvu on suutnud hoida või kasvatada need objektid, kes on lisaks 
restaureerimisprojektis tehtud tegevustele mõisahoones juurutanud täiendavaid (tunnus)üritusi ning 
suutnud neid elus hoida ka peale projektide lõppu. Seega on hindaja omapoolset koondhinnangut 
vähendatud maksimaalsest hindest 1 palli võrra, kuna esineb reaalne oht, et oluline mõju külastajate arvu 
kasvule ning seeläbi ka omatulu teenimisele võib jääda saavutamata, kui ei kasutata ära investeeringutega 
loodud potentsiaali ning ei tegeleta edasi teenuste arendamisega. (vt Tabel 8) 
  

Tabel 7. Hindamisobjektide omatulu ühe euro toetuse kohta (projektijärgsel perioodil)

OBJEKTI MAJANDUSLIK JÄTKUSUUTLIKKUS 

Koondhinnang mõju suurusele - 2 

TULUDE MUUTUS 

Koondhinnang mõju suurusele - 2 
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 Suuremõisa mõis Kiltsi mõis Aruküla mõis Koigi mõis 
Külastuste 
muutus aasta 
peale projekti 
lõppu 

89% (projekti 
algusaasta 2013 ja 
hindamisaasta 
2016 võrdluses) 

Andmed olemas 
alates 2011 

250% (projekti 
algusaasta ja 
hindamisaasta 
võrdluses) 

Andmed olemas 
alates 2010  

Külastuste 
muutus 2. aastal 
peale projekti 
lõppu (võrreldes 
1.aastaga) 

- -38,3% - -10,5% 

Külastuste 
muutus 3. aastal 
peale projekti 
lõppu (võrreldes 
2.aastaga) 

- 67,7% - 35,5% 

Allikas: Toetuse saajate andmed, Hindaja analüüs, 2016. 

Analoogselt külastajate arvu kasvule kasvas ja muutus ka objekti omatulu teenimine kõikide analüüsitud 
objektide puhul. 
 
Objektide külastushooaeg projektist tulenevalt muutunud ei ole. Nendel objektidel, kus külastajaid oli 
ka enne projekti, on külastushooajal tehtavate külastuste arv kasvanud, teistel objektide puhul on mõis 
projektijärgselt külastustele avatud.  
 

 
Objekti püsikulud on restaureerimisprojekti järgselt sõltuvalt objektist nii kasvanud kui ka kahanenud. 
Seejuures on ülalpidamiskulude vähenemise määr analüüsitud objektide puhul pigem sarnane (11-12%). 
Kulud kasvasid kahel juhul. Koigi mõisa puhul (kus kulude kasv oli projektijärgselt suurim) tulenes 
püsikulude suur muutus ahjukütte asendamisest keskküttega. Kiltsi mõisa puhul küll projektijärgselt 
püsikulud kasvasid, kuid 2007 ja 2016 võrdluses on püsikulud siiski vähenenud märgatavalt (muutust 
mõjutas loobumine koristusteenusest). (vt Tabel 9) 
 

 
 

 Suuremõisa mõis Kiltsi mõis Aruküla mõis Koigi mõis 

Mõisa 
ülalpidamiskulude 
muutus 

-12% (2012 vs 
2016) 

+13% (2007 vs 
2011) 
- 29% (2007 
võrreldes 2016) 

-11% (2012 vs 
2016) 

+85% (2006 vs 
2010) 
+80% (2006 vs 
2016) 

Allikas: Toetuse saaja andmed, Hindaja analüüs, 2016.  
  

Tabel 8. Hindamisobjektide külastajate arvu muutus esimesel kolmel aastal peale projekti 

Tabel 9. Mõisahoonete ülalpidamiskulude muutus hindamisperioodil

HOONE HALDAMISEGA SEOTUD KULUDE MUUTUS 

Koondhinnang mõju suurusele - 1 
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Võrreldes hindamisobjektide majanduslikku tasuvust on näha, et projektid on pigem sarnased. Teistest 
erineb Suuremõisa mõis, mille teenitud omatulu on suurim, samal ajal kui püsikulud vähenesid. (vt Tabel 
10) 
 

 
 

 Suuremõisa mõis Kiltsi mõis Aruküla mõis Koigi mõis 
Teenitud omatulu 
ühe euro püsikulu 
kohta 
(restaureerimise 
järgsel aastal ja 
hindamisaastate 
keskmisena) 

0,3 € 0,03 € / 0,06 € 0,13 € 0,02 €/0,06 € 

Allikas: Toetuse saajate andmed, Hindaja analüüs, 2016. 
 
Objekti lisandunud püsikulu ja lisandunud omatulu suhe oli kahe projekti puhul negatiivne (objekti 
püsikulud vähenesid samal ajal kui omatulud suurenesid). Kiltsi ja Koigi puhul oli investeeringu tulemusel 
tekkinud omatulu ning lisandunud püsikulu suhe projektijärgselt positiivne (nii omatulud kui ka püsikulud 
suurenesid). 
  

Tabel 10. Hindamisobjektide teenitud omatulu ühe euro püsikulu kohta 

MAJANDUSLIK TASUVUS 

Koondhinnang mõju suurusele - 1 
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6. Projektide mõju piirkondlikule arengule ehk projektide 
sotsiaalmajanduslik mõju 

6.1 Koeru Keskkool/ Aruküla mõis 

6.1.1 Mõju maksutuludele 

 
Investeeringuprojekti mõju kohaliku omavalitsuse maksutuludele 

Investeeringuprojektide mõju kohaliku omavalitsuse maksutuludele on võimalik hinnata tulenevalt 
üksikisiku tulumaksulaekumiste kasvust läbi loodud töökohtade. Projektide pikaajalisem mõju riigi 
maksutuludele võib lisaks tulumaksulaekumistele väljenduda ka teenuste pakkumise suurenemise 
tulemusena lisandunud käibemaksulaekumises. 

Intervjuude käigus kogutud andmete põhjal ei saa öelda, et investeeringuprojekti elluviimise tulemusena 
oleks Koeru vallale laekunud lisanduvaid maksutulusid. Vähesel määral on valla maksutulusid mõjutanud 
kohaliku ettevõtja osalemine restaureerimisprojekti välitöödel (kahe aiaposti ning piirdeaia 
restaureerimine) ja toitlustusettevõtete lisatulud seoses ürituste toitlustamisega. Kuna aga ehitustööde 
peatöövõtja oli väljastpoolt Koerut ning allhankijatena kasutati kohalikku tööjõudu minimaalselt ja ühe 
toitlustust pakkuva firma puhul on tegemist üle Baltikumi tegutseva firmaga (koolisööklat haldav ettevõte), 
siis on intervjueeritavate hinnangul mõju Koeru valla maksutuludele peaaegu olematu. 

Intervjueeritavate hinnangul on huvi restaureeritud mõisakooli vastu pärast restaureerimise lõppu olnud 
väga suur – külastajate arv on pidevalt kasvanud ning üritusi on toimunud oodatust rohkem. Seda kinnitab 
ka külastusstatistika (vt ptk 5.1.2). Samas, mõisahoone tegevuse tuludeks prognoositi 2016. aastal 5000 
eurot, kuid hilissügisel oli täituvus vaid pool sellest ning eeldatavasti ei saavutata prognoositud tulusid ka 
aastalõpu üritustega. Kuna enne restaureerimisprojekti ei teenitud mõisahoone ruumide rentimisest üldse 
tulu, siis pikemas perspektiivis on rendist saadud tuludel kohaliku omavalitsuse tuludele pigem oluline 
mõju, sest iga laekumine on väikesele vallale oluline. 

Kuigi tulevikus planeeritakse välja töötada ka uusi tegevusi (näiteks muuseumituba ja infopunkt (vt ka ptk 
5.1.2)), siis tulenevalt mõisahoone suurusest, ruumide paigutusest ja hoones tegutsevast algkoolist pole 
võimalik suures mahus lisateenuseid välja arendada. Intervjuudes toodi välja, et ruumide rentimine ja 
ekskursioonide korraldamine on peamised mõisahoone kui külastuskeskuse väljundid. Kuna hetkel on 
mõisahoone kõik ruumid hoones tegutseva Koeru Keskkooli algkooli ning Koeru Muusikakooli käsutuses, 
seab koolitegevus muudele tegevustele teatud piirid. Tulevikus on peamiseks eesmärgiks parandada 
teadlikkust Aruküla mõisast ning leida viise mõisahoone reklaamimiseks, et suurendada toimuvate 
ürituste ja ruumide väljarentimise mahtu. Kuna Aruküla mõisahoone restaureerimine lõpetati alles 2015. 
aasta lõpus ning koolitegevuse kõrvalt lisanduvate tegevuste väljatöötamine on alles arenemisjärgus, pole 
veel võimalik hinnata projekti pikaajalisemat mõju riigi ja kohaliku omavalitsuse tuludele.  

Riigi ja toetuse saaja panus projekti 

Aruküla mõisa restaureerimisprojekti kogumaksumus oli 1,12 mln eurot, millest 85% (954 180 eurot) kattis 
riigi poolt eraldatud toetus ning 15% (168 385 eurot) Koeru valla omafinantseering.  

Hindamisküsimus 6. Milline on projekti mõju maksutuludele? 

 Toetuse saajate hinnang teenuste (planeeritud) mahule ja lisanduvatele tulumaksulaekumistele 
 Riigi ja toetuse saaja poolse investeeringu mõju riigi ja kohaliku omavalitsuse maksutulule (toetuse saaja 

hinnang) 
 Riigi ja toetuse saaja panus projekti (projekti abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud) 
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Vastavalt EMP finantsmehhanismi 2009-2014 programmi „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise“ 
toetuse andmise ja kasutamise tingimustele ning korrale olid abikõlblikeks otsekuludeks14: 

 projekti heaks tööle määratud töötajate kulu (sh sotsiaalkindlustusmaks) 
 projektis osalevate töötajate reisi- ja päevarahad 
 uute või kasutatud seadmete kulu tingimusel, et neid amortiseeritakse vastavalt projekti elluviija 

ja samalaadsete esemete suhtes kohaldatavale heale raamatupidamistavale 
 maa ja kinnisvara ostmine 
 tarvikute kulud 
 kulud, mis kaasnevad projekti elluviija projekti elluviimiseks sõlmitud muude lepingutega 
 kulud, mis tulenevad otseselt iga projekti lepingunõuetest (sh teabe levitamine, tegevuse 

erihindamine, auditid, tõlketööd, paljundamine, finantsteenuste kulud) 
 käibemaks, kui see on tagastamatu ja ei kuulu projekti taotlejale või partnerile hüvitamisele. 

Projekti aruandluse kohaselt olid enamik projekti jooksul tehtud kuludest abikõlblikud ning 
mitteabikõlblike kuludeks arvestati vaid 1658 eurot.15 See tähendab, et kohalik omavalitsus ei pidanud 
lisaks omafinantseeringule oluliselt täiendavaid projektiga seotud kulutusi tegema. 

6.1.2 Mõju piirkonna investeeringutele 

 
Piirkonna investeeringud 

Pärast Aruküla mõisa restaureerimist on Koeru vald jätkanud mõisakompleksi korrastamisega ning 
taotlenud täiendavaid toetusi. Näiteks saadi Keskkonna Investeeringute Keskuselt toetust Aruküla 
mõisapargi korrastamiseks (projekti maksumus 24 628 eurot, toetuse summa 17 310 eurot) 16  ning 
mõisahoone kõrval asuva valitsejamaja katusekatte vahetamiseks saadi toetust KuM-lt (toetuse summa 
10 916 eurot) ja valitsejamaja nõukogude aegse juurdeehituse lammutamiseks Kredexilt (11 200 eurot)17. 
Intervjuudes toodi esile, et mõisahoone edukat restaureerimisprojekti võib pidada üheks põhjuseks, miks 
mõisakompleksi täiendavaks arendamiseks vahendeid eraldati. 

Toetuse saaja hinnangul pole piirkonna erasektorisse investeeringuprojekti tulemusena investeeringuid 
lisandunud. 2016. aastal registreeriti Koeru vallas küll 25 uut juriidilist isikut, kuid intervjueeritavate 
hinnangul ei saa neid käsitleda investeeringuprojekti mõjuna (vt ka ptk 6.1.3). Kõige rohkem oli uute 
registreeritud ettevõtete hulgas põllumajandusvaldkonda kuuluvaid juriidilisi isikuid (4). Toodi välja, et 
Koeru vallas tegutseb edukas suurettevõte Konesko AS (elektrimootorite tootmine), mis on valla esindajate 
kohaselt analüüsitaval perioodil loonud juurde ka uusi töökohti, kuid neid ei saa seostada Aruküla 
mõisahoone restaureerimisega.  

Mõisahoone turuväärtuse muutus 

Kuna puuduvad restaureeritud mõisahoone hindamisaktid enne ja pärast restaureerimisprojekti, pole 
võimalik välja tuua arvuliselt täpset turuväärtuse muutust. Toetuse saaja hinnangul on restaureerimise 

                                                             
14 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009-2014 programmi „Mõisakoolid – säilitamine läbi 
kasutamise“ toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord. 
15 Restaureerimisprojekti „Aruküla mõisa peahoone (Koeru Keskkooli õppehoone) renoveerimine“ lõpparuanne 
16 Aruküla mõisapargi korrastamine. Kättesaadav: https://www.kik.ee/et/projekt/arukula-moisapargi-korrastamine 
(jaanuar 2016). 
17 Koeru valla 2016. aasta eelarve eelnõu seletuskiri. 

Hindamisküsimus 7. Milline on projekti mõju piirkonna investeeringutele? 

 Lisandunud investeeringud piirkonda (toetuse saaja hinnang, telefoniintervjuud)  
 Mõisahoone turuväärtuse muutus pärast restaureerimist (toetuse saaja hinnang) 
 Piirkonna kinnisvara turuväärtuse muutus (kinnisvara hinnastatistika, kinnisvaraportaalide 

müügikuulutused, toetuse saaja hinnang) 
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tulemusena Aruküla mõisahoone turuväärtus suurenenud võrdeliselt tehtud investeeringutega, mis on 
1,12 miljonit eurot. Siiski juhib uuringu autor tähelepanu, et reaalne kinnisvara müügihind sõltub sellest, 
milline on müügi hetkel turunõudlus analoogsete objektide järele. 

Lähtuvalt ehitusregistri andmetest on Koeru mõisa peahoone suletud netopind 1414,5 m2, seega 
investeeriti restaureerimisprojekti raames ca 794 EUR/ m2 kohta.  

Hindamise läbiviimise hetkel ei ole müügis ühtegi mõisat, mis sarnaneksid parameetritelt Koeru mõisale 
(Lisa 4). Nimelt on müügis olevate restaureeritud mõisate netopind keskmiselt alla 700 m2, keskmise krundi 
pindalaga 9 ha. Selliste mõisate keskmine reaalne müügihind on 1188 eurot mõisahoone 1 m2 kohta 
varieerudes siiski olulisel määral lähtuvalt krundi suurusest. Restaureerimist vajavate üldpinnaga üle 800 
m2 mõisate keskmine müügihind oli 201 eurot mõisahoone 1m2 kohta (keskmise krundi pindalaga 7,7 ha). 
Seega näeme, et restaureerimine tõstab mõisa turuväärtust mitmekordselt. Tulenevalt väljatoodud 
statistikast peab uuringu läbiviija reaalseks, et mõisa turuväärtus on suurenenud restaureeriumisprojekti 
raames mõisasse investeeritud summa võrra, samas lähtuvalt mõisate müügitehingute analüüsist on antud 
üldpinnaga hoone likviidsus siiski väga madal. (Lisa 4) 

Piirkonnas asuva kinnisvara väärtuse muutus 

Maa-ameti tehingute andmebaasi põhjal toimus Koeru vallas perioodil 2012-2016 kokku 419 ja Koeru 
alevikus 18 kinnisasja ostu-müügi tehingut. Vaadeldaval perioodil toimus Koeru vallas kõige rohkem 
kinnisasja tehinguid 2014. ja 2015. aastal (vastavalt 103 ja 97 tehingut), 2016. aastal oli tehingute arvus 
märkimisväärne langus (kinnisasja tehinguid kokku 55) jäädes alla 2012. aasta kinnisasja tehingute taseme 
(86 tehingut). Kinnisasja tehingute koguväärtus Koeru vallas oli suurim 2014. aastal (ca 2,2 miljonit eurot). 
Tuginedes 2017. aasta jaanuari alguse andmetele on 2016. aasta kinnisasja tehingute koguväärtus ca 0,99 
miljonit eurot, mis moodustab 2012. aasta tehingute koguväärtusest vaid 58%. (vt Joonis 18) 

Koeru aleviku kinnisasjatehingute koguväärtuse kohta puuduvad andmed 2012, 2014 ja 2016 aastate osas. 
Erinevalt valla kinnisasjatehingute aktiivsusest oli alevikus aktiivsus suurim esimesel projektijärgsel aastal. 
(vt Joonis 19) 
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Allikas: Maa-ameti tehingute andmebaas, 03.01.2017. 

Tehingute aktiivsus Koeru alevikus on esitatud alljärgneval joonisel:  

Joonis 18. Tehingute aktiivsus Koeru vallas perioodil 2012-2016
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Allikas: Maa-ameti tehingute andmebaas. 03.01.2017. 

Eeltoodud joonistelt nähtub, et nii tehingute aktiivsus kui koguväärtus varieerub tehingute objektiliikide 
lõikes. Ostu-müügi aktiivsuse teatavat suurenemist Koeru vallas ja alevikus võib täheldada eluhoonetega 
hoonestatud maa ja korteriomanditega seotud tehingute puhul. Vähenenud on tehingute maht 
hoonestamata maaga, sh on vähenenud nimetatud tehingute koguväärtus. 

Maa-ameti andmete põhjal läbiviidud kinnisvara hinnastatistika analüüs näitab täiendavalt, et elamutega 
hoonestatud elamumaa keskmine m2 hind võrreldes 2013. aastaga on Koeru vallas kasvanud ca 73% 
(106,76-lt-lt 185,53-le eurole 2016. aastal). 2012. aasta kohta statistika puudub. Samuti ei ole andmeid 
elamutega hoonestatud elamumaa m2 hinna muutuse kohta Koeru alevikus. Märgatav tõus elamutega 
hoonestatud elamumaa keskmises m2 hinnas Koeru vallas oli juba 2014. aastal (149,4 eurot/ m2), 2015. 
aasta kohta andmed puuduvad. Vastav müügitehingute arv 2016. aastal on nelja võrra suurem kui 2012.  

Hoonestamata maa hinnastatistika näitab täiendavalt, et Koeru vallas toimus maatulundusmaa keskmises 
m2 hinnas suurem muutus 2013. aastal, kui m2 hind võrreldes 2012. aastaga tõusis 0,15-lt eurolt 0,22-le 
eurole. Koeru valla korteriomandite m2 keskmises hinnas toimus 2016. aastal võrreldes 2012. aastaga 
samuti märgatav ca 26 %-ne kasv (59,13-lt 74,8-le eurole). Ka Koeru alevikus on korteriomandite m2 
keskmine hind olnud valdavalt tõusutrendis ning kasvanud perioodil 2012-2015 kokku ca 41%. 2016. 
aastal toimus korteriomandite m2 hinnas väike lagus jäädes siiski võrreldes 2012. aastaga 12,13 euro võrra 
kõrgemale tasemele.  

Joonis 19. Tehingute aktiivsus Koeru alevikus perioodil 2012-2016
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Kuigi statistilised andmed näitavad kinnisvaratehingutega seonduvalt pigem positiivseid muutusi 
piirkonnas, ei ole intervjuude tulemuste kohaselt Aruküla mõisahoone restaureerimine mõjutanud 
ümberkaudse kinnisvara väärtuse muutust ning restaureeritud mõisahoonet ei kasutata kinnisvara 
müümisel argumendina. Samas toodi välja, et sageli kasutatakse müügiargumendina hoopis kooli (sh just 
gümnaasiumi) olemasolu, sest see on paljudele peredele elukoha valikul oluline kriteerium. 
Kinnisvaraportaalide elamute müügikuulutuste analüüs näitab aga, et kuigi Koeru Keskkooli olemasolu 
mainiti müügikuulutustes seitsmel korral, siis kahes kuulutuses on väljatoodud ka Aruküla mõisa kui 
piirkonnas asuva arhitektuurimälestise lähedus müüdavale objektile.18 Seega aitab korrastatud mõisakool 
tõenäoliselt kaasa piirkonna kinnisvara likviidsusele. 

6.1.3 Mõju piirkonna ettevõtlusele ja tööturule 

 
Äriregistriandmetel oli 2016. aasta detsembri seisuga Koerus registreeritud 252 juriidilist isikut, mille 
hulgast 25 registreeriti analüüsitava projekti järgsel aastal. Intervjuudes toodi välja, et investeeringuprojekt 
on mõjutanud eelkõige toitlustus-, majutus- ja kaubandusettevõtteid. Vaadates aga 2016. aastal 
registreeritud juriidiliste isikute tegevusvaldkondi, kattub kirjeldatud profiilidega vaid 4 ettevõtet. 
Suurimateks kasusaajateks võib pidada toitlustusega tegelevaid ettevõtteid, sest tihti kasutatakse üritustel 
kohalike ettevõtete catering teenust ning samuti külastavad mõisaga tutvunud turistid sageli ka kohalikku 
söögikohta. Üritustele pakub toitlustusvõimalust nii kaks kohalikku söögikohta19 kui ka koolisöökla. Samuti 
toodi välja, et projektil on olnud pigem vähene mõju ka kohalikele matkade korraldamisega tegelevatele 
turismiettevõtetele. Toetuse saaja sõnul tehakse ettevõtetega ka koostööd ning on korraldatud näiteks 
ekskursioone, mis ühendavad nii matkaradade läbimist kui ka Aruküla mõisaga tutvumist. Samas ei saa 
intervjuude põhjal öelda, et mõisahoone restaureerimine oleks kuidagi teiste ettevõtete toimimist seganud 
või seotud ettevõtetelt kliente ära tõmmanud. Kõigi osapoolte hinnangul on omavaheline koostöö väga 
hea ning pigem on üksteise tegevust täiendatud.  

Toetuse saaja hinnangul on mõju kasusaanud toitlustusettevõtete tuludele pigem oluline. Seda kinnitas ka 
kohaliku kasusaanud ettevõtte esindaja, kelle hinnangul on tänu Aruküla mõisa restaureerimisele ettevõtte 
tulud suurenenud ligi 10% ning igakuiselt pakutakse toitlustusteenust 1-2 mõisas toimuvale üritusele. 

Ka Koeru alevikus tegutsevate toitlustus- ja majutusettevõtete majandusaasta aruanded näitavad, et 
võrreldes projekti algusaastaga on 2015. aastal mõlema ettevõtte puhul käive suurenenud (vt Tabel 11). 
Samas tuleb arvestada, et külastatavus on tavaliselt suurem vahetult pärast uue objekti avamist ning 
uuringu läbiviimise hetkel puudub kindlus, kas külastatavus säilib samal tasemel ja kas kohalike ettevõtete 
toitlustusteenuseid kasutatakse samas mahus ka tulevikus.  

  

                                                             
18 Kinnisvaraportaalid kv.ee ja city24.ee, detsember 2016. 
19 Koeru valla arengukava 2013-2024. 

Hindamisküsimus 8. Milline on projekti mõju piirkonna ettevõtlusele ja tööturule? 

 Projekti mõju piirkonna ettevõtlusele (toetuse saaja hinnang, telefoniintervjuud) 

 Projekti tulemusena loodud uute töökohtade arv, võttes arvesse järgmisi näitajaid: 

o Loodud otsesed töökohad (arv) 
o Loodud kaudsed töökohad (arv) 

 Restaureerimistööde käigus rakendatud töötajate arv (toetuse saaja hinnang, ehituse peatöövõtja 
hinnang) 
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2013 2015 

OÜ ZVUK 

Müügitulu/käive (€) 54 669 97 102 

Aasta kasum/kahjum (€) 1644 -3 454* 

Töötajate arv 3 3 

Taur Külalistemajad OÜ 

Müügitulu/käive (€) 23 159 32 607 

Aasta kasum/kahjum (€) -21 705 2752 

Töötajate arv 1 0 

*2015. aasta kahjum tekkis peamisel investeeringute ja parendustööde tõttu 
Allikas: Äriregister, ettevõtte majandusaasta aruanded. 

Analüüsitulemused näitavad, et investeeringuobjekti tulemusena ei loodud otseselt ühtegi täiendavat 
otsest täistöökohta. 2014/2015 ja 2015/2016 õppeaastal avati küll õpilaste arvu suurenemise tõttu kaks 
esimese klassi paralleeli, mistõttu võeti mõlemal aastal tööle ka üks uus õpetaja. Samas ei saa uuringu 
läbiviija hinnangul pidada neid otseseks restaureerimisprojekti mõjul loodud töökohtadeks, kuna kooli 
vastuvõetud laste arv ei olenenud kooli restaureerimisest.  

Restaureerimisprojekti mõjuga võib aga seondada osalise tööajaga lisatööd saanud algklasside õpetajat, 
kes täidab „mõisaperenaise“ rolli – tegeleb mõisahoone ruumide broneerimise haldamisega ja viib läbi 
ekskursioone. Lisaks võib hooajaliste töökohtadena välja tuua suveperioodil „mõisaperenaist“ abistavad 
giidid, kelleks on kas õpilased (peamiselt viis 7. klassi tüdrukut, kes on õppinud mõisa ajalugu) või õpetajad. 
Intervjueeritavate kohaselt on õpetajad suuremate ürituste korraldamisel kaasatud vabatahtlikkuse alusel 
ning ka ekskursioone läbiviivad õpilased ei saa töötasu, vaid tänutäheks näiteks teatripileteid või raamatuid.  

Restaureerimisprojektiga seonduvalt võib kaudsete töökohtadena välja tuua toitlustusettevõttes palgatud 
osalise töökohaga teenindajad, keda ettevõtja esindaja hinnangul kasutatakse vajaduspõhiselt suuremate 
ürituste toimumisel.  

Eeltoodust tulenevalt võib järeldada, et projekt on panustanud omavalitsuse hõive suurendamisse ja 
töötuse vähendamisesse vähesel määral. Lisandunud tööülesanded on peamiselt jagatud ära 
olemasolevate töötajate vahel ning lisandunud hooajalised ning vajaduspõhised töökohad ei panusta 
tööhõive parandamisse olulisel määral. Samas peab märkima, et tõenäoliselt aitab restaureerimisprojekt 
pikemas perspektiivis kaasa töökohtade säilimisele ning eelkõige just õpetajate töökohtadele. 2016/2017 
aastal töötas Koeru Keskkoolis 29 õpetajat. 

Restaureerimistööde käigus rakendatud töötajate arvu pole võimalik täpselt välja tuua, kuid ehituse 
peatöövõtja hinnangul käis ca aasta aega kestnud ehitustööde käigus objektilt läbi kuni 100 töötajat ning 
alltöövõtjatena kasutati umbes 20-30 firmat. Kohalikku tööjõudu kasutati minimaalselt, sest peatöövõtja 
väitel polnud kedagi ehitustöödeks palgata. Vaid mõisapargi aeda aitas restaureerida kohalik ettevõte. 
Teiste restaureerimisprojektide peatöövõtjate hinnangul ei kasutata sarnaste objektide puhul eriti 
kohalikku tööjõudu, kuna puuduvad kontaktid ning samuti on väiksemates kohtades keeruline spetsialiste 
leida.  

  

Tabel 11. Koerus tegutsevate toitlutus- ja majutusasutuste majandusnäitajate muutus 
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6.1.4 Mõju piirkonna rahvastikule 

 
Rahvastikuregistri andmetel on Koeru valla elanike arv vaadeldaval perioodil vähenenud 95 inimese võrra 
(vt Joonis 20). Kuigi elanike sisseränne on viimastel aastatel suurenenud, siis sama trend esineb ka 
väljarände puhul (vt Tabel 12). Toetuse saaja hinnangul võib kohaliku rahvaarvu vähenemist seostada 
maapiirkonna elanike arvu vähenemisega kogu Eestis.  

Lisaks toodi välja, et nii Järva maakonnas kui Koeru vallas on probleemiks ka elanikkonna vananemine. 
Näiteks 2016. aasta oktoobris suri rahvastikuregistri andmetel Järva maakonnas 3 korda rohkem inimesi 
kui sündis. 20  Samas on Koeru valla demograafiline tööturusurveindeks perioodil 2013-2016 pidevalt 
kasvanud, mis tähendab, et tööturule siseneb rohkem noori kui sealt vanuse tõttu potentsiaalselt välja 
langeb. Hetke trendi kinnitavad ka intervjuude tulemused, mille põhjal on viimasel kolmel aastal Koeru 
Keskkoolis avatud kaks esimest klassi (varasemalt iga-aastaselt vaid üks esimene klass) ning järgmisel 
õppeaastal (2017/2018) prognoositakse isegi kolme esimese klassi avamist. 

 
Allikas: Rahvastikuregister, 01.01.2016. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sisseränne 107 83 34 57 56 87 

Väljaränne 114 94 97 67 54 93 

Allikas: Statistikaamet, detsember 2016. 

Intervjueeritavate hinnangul on investeeringuprojekti mõju rahvastikuarvu muutusele olnud pigem vähe 
oluline, sest kuigi piirkonda on tulnud juurde mõned pered ning ka teistes valdadest tuuakse lapsi Koeru 

                                                             
20 Oktoobris sündis Järvamaal 16 last. Järva Maavalitsus, 2016. Kättesaadav: goo.gl/ozbcWq (jaanuar 2016). 
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Joonis 20. Koeru valla rahvastikunäitajate muutus perioodil 2013-2016

Tabel 12. Koeru valla elanike sisse- ja väljaränne perioodil 2010-2015

Hindamisküsimus 9. Milline on projekti mõju piirkonna rahvastikule? 

 Rahvastikuarvu muutus enne ja pärast projekti (Rahvastikuregister, Statistikaamet) 
 Projekti seos kohalike elanikega (toetuse saajate intervjuud) 
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keskkooli (2016. aastal õpib Koeru Keskkoolis 22 õpilast teistest valdadest) ja Koeru muusikakooli, siis 
sisseränne pole selle tõttu oluliselt suurenenud. Samuti oleks toetuse saaja hinnangul õpilaste arv 
tõenäoliselt suurenenud ka siis kui Aruküla mõisahoonet poleks restaureeritud, sest lisanduvate õpilaste 
hulk oleneb pigem arengutest naabervaldades (nt kas naabervald otsustab oma kooli sulgeda või mitte). 
Samas toodi intervjuudes esile, et paranenud koolikeskkond ja võimalus õppida muusikakoolis võib olla 
üheks toetavaks argumendiks, miks noored pered või naabervalla inimesed soovivad oma lapsed panna 
õppima just Koeru Keskkooli. 

6.1.5 Mõju piirkonna turismile 

 
Eestit külastavate turistide arv on analüüsitaval perioodil üldiselt kasvanud, kuigi võrreldes 2014. aastaga 
oli 2015. aastal välisturistide arv 7% väiksem (Joonis 21). Välisturistide arvu vähenemise tõttu on ettevõtted 
hakanud siseturismile suuremat tähelepanu pöörama ning tänu Eesti elanike ostujõu suurenemisele on 
siseturistide arv kasvanud 21 – kui 2013 aastal majutati Eesti majutusettevõtetes aastas kokku ligi 1,04 mln 
Eesti elanikku, siis 2015. aastal oli majutatuid 1,18 mln inimest (vt Joonis 22).  

 
Allikas: Eesti Pank, 2016. 

                                                             
21 Laurmaa, H. (2016) Turismist ja majutusest 2015. aastal statistikauuringute põhjal – Eesti Statistika Kvartalikiri, 
märts, 2016: 103-104 Kättesaadav: http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=42576 
(Kasutatud 7.12.2016). 
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Joonis 21. Mitteresidentide reisid Eestisse 2009-2015

Hindamisküsimus 10. Milline on projekti mõju turismile? 

 Piirkonna külastajate arvu muutus ja turistide arvu üldine trend Eestis (Statistikaamet, toetuse saajate 
hinnang, telefoniintervjuud) 

 Külastajate mõju piirkonna ettevõtete tuludele (telefoniintervjuud piirkonna ettevõtetega) 
 Turismiga seotud teenuste pakkujate arv ja seos mõisakooliga (Äriregister, toetuse saaja) 
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Järva maakonnas on viimastel aastatel turistide arv samuti pidevalt suurenenud. 2015. aastal külastas Järva 
maakonda 166 000 turisti, mis on siiani kõige rahvarohkem aasta. 22  Ka Järva maakonnas majutatute 
ööbimiste arv on perioodil 2009-2015 pidevalt tõusnud. Võrreldes aga maakonna turismiintensiivsust 
teiste Eesti maakondadega, on Järva maakond koos Rapla maakonnaga siiski kõige vähem külastatav 
maakond.23 (vt Joonis 23) 

 
Allikas: Statistikaamet, jaanuar 2017. 

Sellegipoolest kinnitasid kõik intervjueeritavad, et Aruküla mõisahoone restaureerimine on kindlasti 
suurendanud piirkonda külastavate inimeste arvu olulisel määral ning on suurendanud ka teiste 
turismiobjektide külastatavust ja seeläbi turismiteenuste kasutamist. Samuti kinnitab eelnevat 
majandusnäitajate analüüs, mille põhjal on projekti algusaastaga võrreldes mõisakompleksi külastatavus 
kasvanud ligikaudu 250% (vt ptk 5.1.2). Eriti populaarse üritusena toodi esile „Unustatud 

                                                             
22 Sihver, P. (2016) Turismiaasta 2015 Järvamaa turismiettevõtetes. 104-105. Kättesaadav: 
https://jarva.kovtp.ee/uudised1/-/asset_publisher/LUYSEh7NR6G6/content/turismiaasta-2015-jarvamaa-
turismiettevotetes (Kasutatud 7.12.2016). 
23 Laurmaa, H. (2016) Turismist ja majutusest 2015. aastal statistikauuringute põhjal – Eesti Statistika Kvartalikiri, 
märts, 2016. Kättesaadav: http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=42576 (Kasutatud 
7.12.2016). 
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* Esimese 10 kuu andmed. 
Allikas: Statistikaamet, 2016. 

Joonis 23. Järva maakonnas majutatud ööbimiste arv perioodil 2009-2015
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mõisate“ külastusmängu, kuid külastatavus on suurenenud ka tänu arvukate kontsertide korraldamisele 
mõisahoone saalis. 

Samas võib külastatavuse oluline kasv olla lisaks restaureerimisprojektile põhjustatud teataval määral 
turismivaldkonna üldistest trendidest.  

Lähtuvalt hindamisküsimuse 8 vastusest (ptk 6.1.3) võib kasusaanud ettevõteteks lugeda piirkonnas 
tegutsevaid turismiettevõtteid, peamiselt toitlustus- ja majutusasutusi. Intervjuude kohaselt on 
mõisahoone restaureerimine soodustanud erinevate ürituste, konverentside ning sünnipäevade 
korraldamist. Tulemusena on suurenenud eelkõige toitlustusasutuste tulud, sest rohkem korraldatakse 
ühepäevaseid üritusi. Lisaks toodi välja, et kuigi enne mõisa restaureerimist oli võimalik rentida ruume ning 
korraldada üritusi Koeru kultuurimajas, siis varasemalt puudusid ruumid, kus oleks võimalik läbi viia ka 
konverentse. Koeru valla esindaja sõnul on tulevikus ühe tegevusena plaanis keskenduda just 
konverentsiturismi arendamisele. Hetkel reklaamitakse Aruküla mõisahoonet konverentside pidamiseks 
puhkaeestis.ee portaalis ning täiendavalt planeeritakse osaleda TOUREST turismimessil. 

Koeru valla ning äriregistri andmetel tegutses enne restaureerimisprojekti lõppu Koeru vallas 3 turismiga 
seotud ettevõtet (Polareye OÜ, OÜ Taur külalistemaja, Turismitalud OÜ) ning 2016. aastal lisandus nendele 
MTÜ Kalandus ja matkaklubi, kes korraldab kalamatkasid. Nii intervjueeritud ettevõtja kui ka toetuse saaja 
väitsid, et kuigi mõisahoone restaureerimise tulemusena pole loodud uusi ettevõtteid, siis on Aruküla 
mõisa külastajate arvu tõusul olnud positiivne mõju ka turismiettevõtete teenuste kasutamisele ning 
võimalusel tehakse alati koostööd. Samas ei osatud intervjuudes välja tuua mõisa restaureerimisprojekti 
konkreetset mõju turismi ettevõtete tuludele. 

6.1.6 Mõju kohalikule kogukonnale 

 
Nii intervjuude tulemustest kui dokumendianalüüsist nähtub, et Koerus tegutseb aktiivselt mitmeid 
kultuuriseltse (rahvatantsurühmad, koorid, huviteater, käsitööring) kui ka omaalgatuslikke seltse ja 
klubisid 24 . Suurim ja aktiivseim on toetuse saaja hinnangul MTÜ Koeru Haridus- ja Kultuuriselts, mis 
tegutseb juba alates 1989. aastast ning on olnud heaks koostööpartneriks kogu restaureerimisprojekti 
käigus. Aktiivseid omaalgatuslikke kodanike ühendusi on hinnanguliselt seitse.  

Intervjueeritud kogukonnaühenduse esindaja kohaselt pole mõisahoone restaureerimine olnud otseseks 
ajendiks inimeste või seltsitegevuse aktiivsemaks muutmisel, sest kohalik kogukond oli aktiivne ka varem 
ning enamik mõisahoonet kasutavatest kogukonna organisatsioonidest olid ka enne restaureerimist 
olemas. Pigem seisneb mõisahoone restaureerimise väärtus selles, et kogukonnal on olemas veel üks 
kooskäimise koht, mis sobib ka pidulikeks üritusteks. Koostöö kooli, vallavalitsuse ja 
kodanikuorganisatsioonidega on intervjueeritavate hinnangul hea ning mõisahoone ruume võivad 
kasutada kõik. Toetuse saaja hinnangul nähakse Aruküla mõisas justkui üht Koeru valla sümbolit ja kogu 
keskuse „pärli“. Huvi mõisahoone ruumide kasutamise vastu on suur, nii et aeg-ajalt tuleb ruumide 
säilimiseks väiksemate mitteformaalsete ürituste korraldamiseks suunata inimesed kultuurimaja 
ruumidesse. Kohalike elanike positiivset ja tunnustavat suhtumist projekti näitab ka see, et Aruküla mõisa 
restaureerimine hääletati kohalike ja maakonna elanike poolt 2015. aastal Järvamaa „Aasta Teoks“.25  

Mõisahoone väärtustamist ja kasutamist kogukonna poolt soodustab ka Aruküla mõisa paiknemine Koeru 
aleviku keskmes (Joonis 24). 

                                                             
24 Koeru valla arengukava 2013-2024. 
25 Sarapuu, K. (2016) Selgus Järvamaa aasta tegu – Järvateataja, 29.01.2016. Kättesaadav: 
http://jarvateataja.postimees.ee/3486943/selgus-jarvamaa-aasta-tegu (jaanuar 2016). 

Hindamisküsimus 11. Milline on projekti mõju kohalikule kogukonnale? 

 Kogukondlike organisatsioonide arv (toetuse saaja, telefoniintervjuud) 
 Seltsitegevuse aktiivsus (toetuse saaja, telefoniintervjuud) 
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Allikas: Google maps 

Positiivse näitena projekti mõjust kogukonna liikmete liitmisel võib välja tuua Koeru Muusikakooli 
eestvedamisel mõisahoones korraldatavad arvukad kontserdid (näiteks muusikakooli õpilaste 
õppekontserdid, kooli kontserdid ja meistriklassid), mis on enamasti kogukonna liikmetele tasuta. Enne 
restaureerimist korraldati küll kontserte nii põhikooli ja gümnaasiumi hoones kui ka kultuurimajas, kuid 
Koeru Muusikakooli esindaja sõnul on tänu restaureeritud mõisahoonele ja uuele ilusale saalile võimalik 
kutsuda esinema rohkem professionaalseid muusikuid. Näiteks on Eesti Interpreetide Liiduga koostöös 
esinenud Aruküla mõisas Heli Ernits, Peeter Sarapuu ja Age Juurikas. 

6.1.7 Mõju piirkonna haridusele 

 
Vaadeldaval perioodil on õpilaste arv Koeru Keskkoolis iga-aastaselt kasvanud, samal ajal kui ümbritsevates 
valdades on õpilaste arv vähenenud (vt Joonis 25). Toetuse saaja hinnangul jätkub õpilaste arvu tõus Koeru 
Keskkoolis ka järgmisel õppeaastal (ptk 6.1.4).  

Koeru Keskkool kuulub kahe ainukese mõisakooli hulka, kus tegutseb ka gümnaasium. Kuigi Koeru kooli 
direktori sõnul on Eesti gümnaasiumihariduse võrgustiku korrastamise valguses räägitud ka Koeru 
gümnaasiumiosa sulgemisest, siis nii kooli kui ka vallavalitsuse hinnangul on kooli jätkusuutlikkus suure 
õpilaste arvu tõttu väga hea, mida kinnitab ka viimastel aastatel avatud täiendavate esimeste klasside 
loomine. 

Seoses suureneva õpilaste arvuga on viimasel aastal võetud tööle kaks õpetajat (Joonis 26) ning kui 
2016/2017 õppeaastal avatakse rohkem kui üks paralleel esimest klassi, võetakse täiendavalt üks õpetaja 
tööle. Samas, nagu peatükis 6.1.4 kirjeldatud, ei ole lisandunud õpetajate/õpilaste arv seostatav otseselt 
projektiga. Toetuse saaja hinnangul oleks õpilaste arv tõenäoliselt suurenenud ka siis kui mõisakooli poleks 
restaureeritud. 

Joonis 24. Aruküla mõisa paiknemine

Hindamisküsimus 13. Milline on projekti mõju piirkonna haridusele? 

 Õpilaste ja õpetajate arvu muutus (dokumendianalüüs, toetuse saaja hinnang) 
 Hariduse kvaliteedi muutus (toetuse saaja hinnang) 
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*Ümbritsevate valdade all peetakse silmas kõiki naabervaldu (Järva-Jaani, Kareda, Koigi, Pajusi, Jõgeva, Rakke ja 
Väike-Maarja vallad). 
Allikas: HTM, 2016. 

 
*Ümbritsevate valdade all peetakse silmas kõiki naabervaldu (Järva-Jaani, Kareda, Koigi, Pajusi, Jõgeva, Rakke ja 
Väike-Maarja vallad). 
Allikas: HTM, 2016. 

Aruküla mõisahoone ruumides tegutseb ka Koeru Muusikakool, kus võrreldes 2015. aastaga on lisandunud 
kolm õpilast, kuid selget trendi õpilaste arvu muutuses pole (vt Joonis 27). Koeru Muusikakooli direktori 
sõnul õpib muusikakoolis õpilasi üle terve maakonna. Viimastel aastatel on õpilaste arvu muutusi 
mõjutanud majanduslikud ja logistilised probleemid, sest muusikakool on tasuline ning kõik naabervallad 
ei toeta rahaliselt oma laste huvitegevust. 
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Allikas: Koeru Muusikakool, dets. 2016. 

Nii Koeru vallavalitsuse esindajad, Koeru keskkool kui ka Haridus-ja Teadusministeeriumi esindaja tõid 
intervjuudes välja, et lisaks ajaloolise hoone säilitamisele oli hoone restaureerimise peamiseks eesmärgiks 
kooli õppimistingimuste ja -keskkonna parandamine ning tänapäeva nõuetega vastavusse viimine. Toetuse 
saajate hinnangul on muutus võrreldes restaureerimiseelse perioodiga märkimisväärne ning õpilaste ja 
õpetajate kui ka lapsevanemate rahulolu õppimiskeskkonnaga on kindlasti paranenud. Samas ei too 
paranenud keskkonnatingimused automaatselt kaasa paremaid õpitulemusi, sest õpetajad ja õppetöö sisu 
pole vahepeal muutunud. Seega ei tohiks restaureerimisprojekti mõju hariduse kvaliteedile ülehinnata. 
Samas tõid intervjueeritavad välja, et hea õpikeskkonna olemasolu võib pidada eelduseks paremate 
haridustulemuste saavutamisel. 

6.1.8 Projekti mõju geograafiline ulatus 

 
Kasusaanud ettevõtete asukohast lähtudes on investeeringuobjekti mõju olnud peamiselt kohalikule 
omavalitsusele koos naaberomavalitsustega. Investeeringuprojektil on olnud ka regionaalne mõju, sest 
restaureeritud mõisahoone on meelitanud külastajaid kogu maakonnast ning mõisahoones on korraldanud 
üritusi ettevõtted üle terve Eesti. 

Intervjueeritavate hinnangul on restaureeritud mõis teinud valdkondlikku koostööd eelkõige kohalikus 
omavalitsuses tegutsevate asutuste ja organisatsioonidega, nagu näiteks MTÜ Koeru Haridus- ja 
Kultuuriselts ja vallas tegutsevad külaseltsid. Teataval määral on koostöö olnud ka regionaalse ulatusega - 
aktiivselt osaletakse Eesti Mõisakoolide Ühenduse töös, mis ühendab omakorda kõiki Eestis tegutsevaid 
mõisakoole.  
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Joonis 27. Koeru Muusikakooli õpilaste arv perioodil 2013-2016

Hindamisküsimus 12. Milline on projekti mõju geograafiline ulatus? 

 Projekti mõju ulatus kasusaanud ettevõtete asukohast lähtudes (toetuse saaja hinnang, 
telefoniintervjuud) 

 Objekti valdkondliku koostöö ulatus erinevate asutuste ja organisatsioonidega (toetuse saaja hinnang) 
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6.1.9 Mõjude tekkimist pärssivad tegurid 

 
Aruküla mõisa restaureerimisprojekti taotluse järgi prognoositi positiivsete sotsiaalmajanduslike mõjudena 
koostöö suurenemist piirkonna ettevõtetega, turismiteenuste nõudluse suurenemisel täiendavate 
töökohtade teket, olemasolevate ettevõtete arengut ja uute ettevõtet teket, kohaliku omavalitsuse 
tulubaasi suurenemist ja kaudselt ka elanike arvu kasvu.26 Analüüsitulemused näitavad, et osaliselt on 
soovitud mõjud avaldunud. Näiteks on suurenenud külastajate arv ning paranenud on kohalike 
turismiettevõtete areng. Samas jätkub elanike arvu vähenemine ning uusi ettevõtteid pole otseselt 
restaureerimisprojekti tulemusena tekkinud. Kuigi mõisahoone ruumide rendist saadav tulu on kohaliku 
omavalitsuse sõnul oluline (varem Aruküla mõisa saali rendist tulu ei saadud), siis omavalitsuse tulubaasi 
suurenemisele pole investeeringuprojektil tegelikult olulist mõju olnud. Vastavalt majandusnäitajate 
analüüsile (vt ptk 5.1.2) teenis Aruküla mõis 2016. aastal lisatulu 2665 eurot, mis moodustab valla 2016. 
aasta eelarve põhitegevuse tuludest 0,1%. 

Kuna Aruküla mõisahoone restaureerimisest on analüüsi hetkel möödas vaid veidi üle aasta, võib eeldada, 
et restaureerimisprojekti kõik potentsiaalsed mõjud pole jõudnud veel avalduda. Ka kõik mõjude tekkimist 
pärssivad tegurid ei pruugi olla veel tuvastatavad. Intervjuude põhjal toodi aga välja kolm olulist tegurit, 
mis võivad planeeritud mõjude avaldumist takistada:  

1) Mõisahoone suurus ja ruumide paigutus. Kuna mõisahoones tegutsevad Koeru Keskkooli 
algklassid ja muusikakool, on lisanduvate teenuste pakkumine võimalik ainult koolivälisel ajal ja 
suveperioodil. Samuti seab mõisahoone põhifunktsioon piirangud ruumide otstarbe muutmisele. 
Hetkel on kõik mõisahoones asuvad ruumid kas algkooli või muusikakooli käsutuses ning 
ruumipuuduse tõttu kavandatakse laieneda ka mõisahoone kõrval asuvasse mõisa valitsejamajja. 
Restaureerimisprojekti lõpparuande kohaselt oli projekti üheks tulemuseks eelduste loomine 
Aruküla mõisa tervikliku potentsiaali realiseerumiseks ja kasutusfunktsioonide 
mitmekesistamiseks, kuid tulenevalt ruumipuudusest pole praegusel hetkel võimalik kasutada 
mõisahoone ruume regulaarselt teisteks tegevusteks ning mõisahoonest külastuskeskuse 
arendamine on piiratud.27  

2) Haldusreform ja valdade ühinemine. Uuringu läbiviimise ajal ei ole teada, kuidas muutuvad 
valdade liitumisel uue tekkiva valla prioriteedid oma kultuuriobjektide säilitamisel ja arendamisel. 
Kuna praegu on Aruküla mõis Koeru valla ainukene mõis ning on oluline sümbol kohalikule 
kogukonnale, siis uue valla tekkimisel on sarnaseid kultuuriväärtusi eeldatavasti ca seitse ning pole 
kindel, milliste mõisakomplekside arendamine seatakse uue valla poolt prioriteediks. 

3) Elamispinna puudus. Restaureerimisprojekti üheks kaudseks mõjuks prognoositi elanike arvu 
kasvu tulenevalt valla elukeskkonna paranemisest. Intervjuude käigus toodi välja, et Koeru vallas 
on probleemiks vabade elupindade, eelkõige korterite vähesus. Ka kinnisvara portaalis 28  on 
hindamise läbiviimise hetkel üleval vaid üks korteri müügikuulutus (eramute pakkumusi 5). Sellest 
tulenevalt on piiratud ka sisseränne valda 29 . Kuigi valla arengukava kohaselt on üheks 
strateegiliseks eesmärgiks valla omandis olevate korterite korrastamine ja rentimine30, ei planeeri 
vald täna uute elamispindade rajamisega otseselt tegelema hakata.  

                                                             
26 Restaureerimisprojekti „Aruküla mõisa peahoone (Koeru Keskkooli õppehoone) renoveerimine“ taotlus 
27 Restaureerimisprojekti „Aruküla mõisa peahoone (Koeru Keskkooli õppehoone) renoveerimine“ lõpparuanne 
28 City24.ee (09.12.2016) 
29 Koeru valla arengukava 2013-2024. 
30 Koeru valla arengukava 2013-2024. 

Hindamisküsimus 14. Milline on soovitud (prognoositud) mõjude tekkimist pärssivad 
tegurid? 

 Soovitud ja planeeritud mõjude tekkimist takistavad tegurid (dokumendianalüüs, toetuse saaja hinnang) 
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6.1.10 Järeldused 

Aruküla mõisa peahoone restaureerimisel on olnud väga oluline mõju Koeru kooli õpikeskkonna 
parandamisele. Mõisa hoone restaureerimise tulemusena pole lisandunud otseselt uusi töökohti ega 
loodud uusi ettevõtteid, kuid positiivse arenguna saab välja tuua Koeru vallavalitsuse koostööd kohalike 
turismiettevõtetega, kelle külastajate arv ning osaliselt ka tulud on restaureerimisprojekti lõpetamise 
järgselt suurenenud. Aruküla mõisa restaureerimise peamine mõju kohalikule kogukonnale on ühe olulise 
kultuuriväärtuse säilimine ning seeläbi ka meeldiva kokkusaamispaiga lisandumine ja elukeskkonna ilme 
paranemine. Kuigi kohalikud inimesed olid aktiivsed juba restaureerimisprojektile eelnenud ajal, siis 
omavalitsuse ühe sümboli korda tegemine on täiendavalt parandanud kohaliku kogukonna 
ühtekuuluvustunnet. 

Kokkuvõtlikud hinnangud sotsiaalmajanduslike mõjude avaldumisele on toodud alljärgnevas tabelis. 

Mõjuvaldkond Kasutatud allikad 
Hinnang 
mõju 
suurusele 

Põhjendus (sh kasutatud näitajad) 

Maksutulud 
Projekti aruandlus, 
intervjuud toetuse 
saajaga 

1 

Lisandunud 2 õpetajat 2014/15 ja 
2015/16 õppeaastal.  

Loodud otsesed osalise 
tööajaga/hooajalised töökohad: 
hinnanguliselt 0,25 (mõisaperenaine); 
5 giidi (giidid on lapsed, kes ei saa 
lisatasu). 

Loodud kaudsed töökohad: 0 

Loodud kaudsed osalise 
tööajaga/hooajalised töökohad: 
hinnanguliselt 0,25 (suurematel 
üritustel teenindaja). 

Restaureerimisprojekti läbiviimisesse 
kaasatud kohalikud ehitajad 
(aiapostide rajamine): 1-2 inimest. 

Lähtuvalt projekti lõpparuandest 
restaureerimisprojekti läbiviimisel 
otsesed tööjõukulud puudusid. 

Investeeringud 

Valla 
arengudokumendid, 
restaureerimis- ja 
arendusprojekti 
aruandlus, intervjuud 
toetuse saajate ning 
seotud osapooltega 

1 

Investeeringuprojekti järgselt on 
lisandunud objektile investeeringutena 
KIK-i toetus Aruküla mõisapargi 
korrastamiseks (toetuse summa 
17 310 eurot), Kultuuriministeeriumi 
toetus mõisa valitsejamaja katuse 
korrastamiseks (toetuse summa 
10 916 eurot). Samas ei tuvastatud 
lisanduvaid investeeringuid 
erasektorisse. 

Ettevõtlus ja tööturg 

Äriregister, intervjuud 
toetuse saaja ning 
seotud osapooltega, 
valla arengukava 

1 

Restaureerimisprojekt on mõjutanud 
kasusaanud ettevõtete tegevust 
mõõdukalt – paranenud on koostöö 
kooliga; ettevõtte majandusnäitajad 
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Mõjuvaldkond Kasutatud allikad 
Hinnang 
mõju 
suurusele 

Põhjendus (sh kasutatud näitajad) 

on paranenud. Projektijärgsel perioodil 
registreeriti 4 uut kasusaanud 
ettevõtete profiiliga juriidilist isikut, 
kuid konkreetset seost 
restaureerimisprojektiga ei tuvastatud. 

Projekti mõju valla tööhõive 
suurendamisele on vähene. 

Rahvastik 

Rahvastikuregister, valla 
arengudokumendid, 
intervjuud toetuse saaja 
ning seotud 
osapooltega 

1 

Valla elanike arv on analüüsitaval 
perioodil langenud, kuid paranenud on 
demograafiline tööturusurve indeks, 
mis viitab noorte inimeste tööturule 
sisenemisele. 

Sisseränne on olnud pidevalt väiksem 
kui väljaränne. 

Koeru Keskkoolis käis 2016. aastal 22 
õpilast teistest valdadest. 

Haridus 

Kooli ja valla 
arengudokumendid, 
HTM statistika 
andmebaas, intervjuud 
toetuse saaja ning 
seotud osapooltega 

3 

Kooli õpikeskkond on muutunud 
kaasaegsemaks ning paranenud 
olulisel määral. Õpilaste arv on 
pidevalt suurenenud ning kool on 
piirkonnas atraktiivne. 

Turism 

Statistikaamet 
Äriregister, intervjuud 
toetuse saaja ning 
seotud osapooltega, 
restaureerimis- ja 
arendusprojekti 
aruandlus,  

2 

Võrreldes projekti algusaastaga on 
külastatavus suurenenud 250% ehk 
olulisel määral. Projektijärgselt tekkis 
piirkonda ka üks turismiettevõte, kuid 
otsest seost mõisakooliga ei 
tuvastatud. Koostöö kohalike 
turismivaldkonna ettevõtetega on 
väga hea, kui vähem tehakse laiema 
geograafilise ulatusega koostööd. 

Aruküla mõisa peahoone suurus seab 
teatud piirangud külastuskeskuse 
tegevuse mitmekesistamisel. Juba 
praegu on probleemiks ruumipuudus. 

Kogukond 

Valla 
arengudokumendid, 
intervjuud toetuse saaja 
ning seotud 
osapooltega, äriregister 

2 

Suurenenud on kohalike elanike 
aktiivsus Aruküla mõisahoone 
kasutamisel ning mõisat nähakse kui 
piirkonna sümbolit. Suurenenud on 
inimeste huvi mõisa ajaloo ja 
kultuuripärandi vastu. 

Geograafiline ulatus 

Intervjuud toetuse saaja 
ning seotud 
osapooltega, 
restaureerimis- ja 

1 
Koostööd on tehtud peamiselt 
kohalikul tasandil. 
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Mõjuvaldkond Kasutatud allikad 
Hinnang 
mõju 
suurusele 

Põhjendus (sh kasutatud näitajad) 

arendusprojekti 
aruandlus 

 

6.2 Kiltsi Põhikool/ Kiltsi kaardiloss 

6.2.1 Mõju maksutuludele 

 
Investeeringuprojekti mõju kohaliku omavalitsuse maksutuludele 

Kiltsi mõisa restaureerimisprojekti taotluse31 järgi oli projekti algatamise põhjusteks muuhulgas ka kohalike 
inimeste töökohtade alleshoidmine ja mõisa rekonstrueerimisel ettevõtluse ning turismi arengu 
soodustamine, mille tulemusena tekiksid piirkonda juurde turiste teenindavad töökohad. 
Restaureerimisprojekti taotluse kohaselt prognoositi, et projektijärgsel perioodil 2011-2014 koolitatakse 
välja 2 giidi ning turistide arvu kasvades saaksid tööd ka 2 söögitoa teenindajat ja koristaja. Eraettevõtjate 
poolt täiendavate investeeringute kaasamisega loodeti teiste mõisakompleksi kuuluvate hoonete 
restaureerimisel luua külastus- ja konverentsikeskus, kus saaksid tööd 2 administraatorit, toateenindajad, 
kokad, koristajad, toitlustusteenindajad, kojamees/remondimees ja tehnik. Pargi restaureerimisel loodeti 
luua töökoht ka aednikule ja aedniku abilisele. See tähendab, et kokku planeeriti luua üle 10 uue töökoha. 

Intervjuude tulemused näitavad aga, et hetkel on realiseerunud ainult üks hooajaline töökoht giidile, kes 
on suvel 4-5 päeva nädalas mõisahoones ning on korraga nii administraator kui ka giid. Kooli 
administreerimise, ruumide rentimise ja ürituste korraldamisega seotud ülesandeid täidab koolidirektor, 
kes saab selle eest lisatasu. Planeeritud töökohti pole loodud peamiselt seetõttu, et eraettevõtjad pole 
olnud huvitatud täiendavate investeeringute tegemisest ja seega pole mõisakompleksi arendamine 
soovitud mahus teoks saanud. Intervjuude käigus rõhutati, et uued tekkivad töökohad saavad olla vaid 
need, mis kaetakse omavalitsuse vahenditega, sh osaliselt mõisahoone omatuludega. Näiteks toodi välja, 
et kuigi suvisel perioodil mõisahoone lahti hoidmine võib katta giidi tööjõukulu, siis sellele lisanduvad veel 
kommunaal- ja halduskulud. Praegusel hetkel on loodud töökoht vallale lisakulu, mida tehakse osaliselt 
valla maine ja teadlikkuse tõstmiseks.  

Intervjueeritavate sõnul väljendub restaureerimisprojekti mõju kohaliku omavalitsuse tuludele peamiselt 
selles, et olemasolevad töökohad on säilinud. Toodi välja, et ilma restaureerimiseta ei oleks kool samas 
mahus jätkunud, ning mitmed õpetajad oleksid eeldatavasti piirkonnast lahkunud. 2015. aasta seisuga oli 
Kiltsi Põhikoolis keskmiselt 11,1 täistöökohta,32 kelle tööjõukuludelt laekuvad maksud on vallale oluline 
sissetulek. 2016/2017 õppeaastal töötas Kiltsi Põhikoolis 14 õpetajat. 

                                                             
31 Restaureerimisprojekti “Kiltsi mõisakooli rekonstrueerimine” taotlus 
32 Väike-Maarja valla arengukava aastateks 2017-2020. Väike-Maarja vald, 2016: 17. 

Hindamisküsimus 6. Milline on projekti mõju maksutuludele? 

 Toetuse saajate hinnang teenuste (planeeritud) mahule ja lisanduvatele tulumaksulaekumistele 
 Riigi ja toetuse saaja poolse investeeringu mõju riigi ja kohaliku omavalitsuse maksutulule (toetuse saaja 

hinnang) 
 Riigi ja toetuse saaja panus projekti (projekti abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud) 
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Investeeringuprojekti elluviimise tulemusena on vähesel määral lisandunud riigile maksutulusid kohaliku 
toitlustusettevõtte käibe suurenemine (vt ptk 6.2.3). Kiltsi mõisaga seoses on ettevõte peamiselt pakkunud 
catering teenust.  

Analüüsides projekti võimalikke pikaajalisemaid mõjusid riigi ja kohaliku omavalitsuse tulubaasile, tuleb 
vaadata ka planeeritud arendustegevusi ja pakutavaid teenuseid. Hetkel teenib Kiltsi mõis omatulu 
peamiselt piletimüügist, ruumide rendist ja toitlustusteenuse pakkumisest (vt ptk 5.2.2). Mõisakompleksi 
kogu potentsiaali ärakasutamiseks planeeritakse aga tulevikus teha edasisi arendustegevusi. Näiteks 
soovitakse ellu viia Kiltsi mõispargi haljastusprojekt. Projekti eelarve kogusummas 90 000 eurot on 
kavandatud Väike-Maarja valla eelarvestrateegias 2017-2020 ning seda on planeeritud finantseerida valla 
omavahenditest (planeeritud omafinantseeringu määr ligikaudu 10%) ning toetuste arvelt. Mõisa 
teenijatemaja soovitakse tulevikus ümber kohandada hosteliks (olemas ka projekt), kuid siiani ei ole 
rahastust leitud. Nuumhärgade tall soovitakse ehitada ümber kooli spordiruumideks ja poiste tööõpetuse 
klassiks. Samuti on plaan võtta kasutusele keldrikorrus ning luua võimalused kunstinäituste ja 
väljapanekute korraldamiseks mõisahoone saalis. Kirjeldatud plaanide realiseerumine võimaldaks 
külastajate viibimist mõisas pikendada ning muuta mõis külastajatele atraktiivsemaks. 

Külastajate arv on analüüsitaval perioodil olnud kõikuv – külastajate arv on olnud kõrge 2013. ja 2016. 
aastal (vt ptk 5.2.2). Intervjuudes toodi teenuste mahu suurendamisel kitsaskohana välja veel mõisahoone 
koolifunktsiooni, mis seab teatud piirangud ruumide rentimisele ja ürituste korraldamisele õppeaasta 
kestel. Tulenevalt viimasest ei ole ka ruumide rentimise võimalust aktiivselt reklaamitud ning seega 
lähitulevikus ruumide rentimine kohaliku omavalitsuse tulubaasi olulisel määral ei suurenda. 

Riigi ja toetuse saaja panus projekti 

Kiltsi mõis on EMP ja Norra finantsmehhanismidest saanud toetust kahel korral. Kiltsi mõisa 
restaureerimisprojekti toetati EMP ja Norra finantsmehhanismi 2004-2009 mõisakoolide programmi 
raames perioodil 2006-2011 kokku 1,16 mln euroga, millele lisandus Väike-Maarja valla omafinantseering 
suuruses 204 199 eurot. Projekti kogumaksumus oli ca 1,37 mln eurot.33 EMP mõisakoolide programmi 
teisel perioodil 2009-2014 saadi toetust ka arendusprojektile üldmaksumusega 68 018 eurot. Riigipoolse 
toetuse summa oli kokku 57 800 eurot ja Väike-Maarja valla omafinantseering projekti teostamiseks oli 
10 218 eurot. Mõlema projekti puhul oli riigipoolse toetuse toetusmääraks 85%. Toetuse andmise ja 
kasutamise tingimused on välja toodud alapeatükis 6.1.1. 

Projektide aruandluse kohaselt34 tekkisid mitteabikõlblikud kulud vaid arendusprojekti käigus suuruses 18 
eurot. Samas kuna pärast restaureerimisprojekti lõppu läks peatöövõtjast ettevõte pankrotti ning seega 
garantiikorras parendustöid ei teostanud, pidi lagunema hakanud sokli parandamiseks tegema väljamineku 
Väike-Maarja vald ise. Sokli parandustöödele kulus 3600 eurot.35  

6.2.2 Mõju piirkonna investeeringutele 

 

                                                             
33 Restaureerimisprojekti “Kiltsi mõisakooli rekonstrueerimine” lõpparuanne 
34  Restaureerimisprojekti “Kiltsi mõisakooli rekonstrueerimine” lõpparuanne; Arendusprojekti “Kiltsi 
Kaardiloss” lõpparuanne 
35 Väike-Maarja valla 2014. aasta majandusaasta aruanne. 

Hindamisküsimus 7. Milline on projekti mõju piirkonna investeeringutele? 

 Lisandunud investeeringud piirkonda (toetuse saaja hinnang, telefoniintervjuud)  
 Mõisahoone turuväärtuse muutus pärast restaureerimist (toetuse saaja hinnang) 
 Piirkonna kinnisvara turuväärtuse muutus (kinnisvara hinnastatistika, kinnisvaraportaalide 

müügikuulutused, toetuse saaja hinnang) 
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Piirkonna investeeringud 

Kuigi Kiltsi mõisat on Väike-Maarja valla arengudokumentides nimetatud kõige olulisemaks kultuuri ja 
turismi objektiks36 ning ka intervjuude tulemused näitavad, et Kiltsi Kaardiloss on valla jaoks prioriteetne 
turismiobjekt, siis restaureerimis- ja arendusprojekti järgselt pole objektile lisandunud täiendavaid 
investeeringuid. Valla arengukava 2017-2020 tegevuskava järgi planeeritakse alates 2018. aastast alustada 
Kiltsi mõisapargi haljastamise esimese etapiga (kokku neli etappi), mille elluviimiseks taotletakse toetust 
Keskkonna Investeeringute Keskuselt.37  

2016. aastal oli Kiltsi Kaardilossi arendamine arvatud ka Lääne-Viru maakonna piirkondliku 
konkurentsivõime toetuse taotlemiseks vajalikku prioriteetsete objektide nimekirja. Kuna aga EAS-ilt 
nimetatud toetuse saamise üheks kriteeriumiks oli uute töökohtade oluline lisandumine, mida 
intervjueeritavate sõnul oleks olnud raske teostada, siis loobuti nimetatud toetuse taotlemisest. 
Mõisahoone toimib juba praegu külastuskeskusena ning uued töökohad saavad tekkida ainult lisanduvate 
turismitoodete väljatöötamisel, millele seab aga mõisa tänane kasutusfunktsioon (hariduse pakkumine) 
teatud piirid. Uute turismitoodete väljatöötamine eeldaks küll teiste mõisakompleksi hoonete 
restaureerimist, kuid esmajärjekorras on oluline määratleda potentsiaalne sihtgrupp ning planeerida 
võimalik turismikompleksteenus ning seejärel saab asuda restaureerima kogu mõisa kompleksi. 

Analüüsitulemused näitavad, et ka piirkonna erasektorisse pole mõisa restaureerimise tulemusena 
investeeringuid lisandunud. Kuigi restaureerimistaotluse koostamisel eeldati ettevõtjate huvi tõusu ning 
restaureerimisega loodi ka eeldused mõisakompleksi edasiseks väljaarendamiseks, pole soovitud mõjud 
hindamise läbiviimise hetkeks realiseerunud. Eraettevõtjate vähese investeerimishuvi põhjustena toodi 
intervjuudes välja peamiselt kaks aspekti: 

1) Mõisa asukoht. Kiltsi restaureeritud mõisahoone paikneb Liivakülas, mis on 2 km kaugusel Kiltsi 
alevikust, 3 km kaugusel Vao külast ning 7 km kaugusel Väike-Maarja alevikust. Kiltsi mõisa vahetus 
ümbruses puudub turismi edendamise jaoks vajalik infrastruktuur nagu toitlustus- ja 
majutusasutused. Lisaks tegutseb Liivaküla külas mõisahoone vahetus läheduses suur 
loomakasvatusfarm, mis paratamatult avaldab mõju mõisaümbruse visuaalile (vt Joonis 28). 
Liivaküla üldplaneeringu muutmine on aga keeruline ning praegusel hetkel pole nimetatud 
probleemidele lahendust leitud. 

                                                             
36 Väike-Maarja valla arengukava aastateks 2017-2020. Väike-Maarja vald, 2016: 18. 
37 Väike-Maarja valla arengukava aastateks 2017-2020. Tegevuskava aastateks 2017-2020. 
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2) Kõrge investeerimisrisk. Intervjuudes mainiti, et ettevõtjate jaoks on mõisakompleksi kuuluvate 
kõrvalhoonete rentimist peetud liialt suureks riskiks, kuna hoonete restaureerimishind on kõrge ja 
puudub kindlus, et rendilepingut pärast restaureerimist ei lõpetata. Samas, säilitamaks 
mõisakompleksi terviklikkus, ei ole vald olnud huvitatud mõisakompleksi kuuluvate kõrvalhoonete 
müümisest. Tekkinud olukorda aitaks siinkohal lahendada näiteks ettevõtjate huve/õigusi piisavalt 
hästi tagav rendileping. 

Mõisahoone turuväärtuse muutus 

Kuna puuduvad mõisahoone hindamisaktid enne ja pärast restaureerimisprojekti, pole võimalik välja tuua 
mõisahoone turuväärtuse muutuse täpset suurust. Intervjueeritavate hinnangul võib mõisa turuväärtuse 
suurust samastada restaureerimisprojekti investeeringuga suuruses 1,37 mln eurot, kuid toodi ka välja, et 
väärtus võib olla suurenenud rohkem, kuna restaureerimise käigus avastati laemaalinguid ning samuti 
restaureeriti kelder suuremas mahus.  

Restaureerimise ajal avastati parkettpõrandate alt maakaartide kogu, mis andis hiljem ainest Kiltsi 
Kaardilossi kontseptsiooni loomiseks, mida arendusprojektiga ka teostama hakati. Koos arendusprojektiga 
on investeeritud mõisasse üle 1,4 miljoni euro. Reaalne kinnisvara müügihind sõltub aga sellest, milline on 
tegelik turunõudlus sarnaste objektide järele müügi hetkel. 

Lähtuvalt ehitusregistri andmetest on Kiltsi mõisa peahoone suletud netopind 2079,9 m2, seega investeeriti 
restaureerimisprojekti raames ca 657 EUR/ m2 kohta. 

Uuringu läbiviija peab reaalseks, et mõisa turuväärtus on suurenenud vähemalt restaureerimisprojekti 
raames mõisasse investeeritud summa võrra (vt LISA 1, punkt 3), samas lähtuvalt mõisate müügitehingute 
analüüsist (Lisa 4) on antud üldpinnaga hoone likviidsus siiski väga madal. 

Piirkonnas asuva kinnisvara väärtuse muutus 

Maa-ameti tehingute andmebaasi põhjal toimus Väike-Maarja vallas restaureerimisprojekti järgsel 
perioodil 2011-2016 kokku 805 kinnisasja ostu-müügi tehingut, mõisale lähedal asuvas Kiltsi alevikus tehti 
samal perioodil kokku vaid 20 kinnisasja tehingut ning Liivaküla külas 26 tehingut. Vaadeldaval perioodil 
toimus Väike-Maarja vallas kõige rohkem kinnisasja tehinguid 2011. ja 2016. aastal (vastavalt 142 ja 164 

Joonis 28. Kiltsi mõisa paiknemine  

 

Allikas: Google Maps, 2016. 
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tehingut) ning 2012. aastal toimus tehingutes märkimisväärne langus (tehinguid kokku 109), millele 
järgnevalt on hakanud tehingute arv taas kasvama. (vt Joonis 29)  

Kiltsi alevikus toimus kõige enam kinnisasja ostu-müügi tehinguid 2013. ja 2014. aastal (mõlemal aastal 5 
tehingut), ülejäänud aastatel on kinnisasja tehingute ostu-müügi arv Kiltsi alevikus ca 2-3. Liivaküla külas 
oli kinnisasjatehingute ostu-müügi arv projektijärgsetel aastatel (2011 ja 2012) vastavalt 4 ja 5. 2013 langes 
tehingute arv 3-le. Projektieelse aasta kohta aga andmed puuduvad. 

 

Võrreldes projektieelse aastaga (2006) kasvas projektijärgsel aastal (2011) Väike-Maarja vallas kinnisasja 
tehingute arv 121-lt 142-le, samal ajal toimus Kiltsi alevikus muutus 2-lt tehingult 3-le. Kinnisasja tehingute 
koguväärtuse kohta Kiltsi alevikus ja Liivaküla külas on statistilised andmed lünklikud (sh puuduvad andmed 
projektieelse aasta kohta), Väike-Maarja vallas on sarnaselt kinnisasja tehingute arvule kasvanud tehingute 
koguväärtus. Võrreldes projektieelse aastaga oli 2011. aastaks kinnisasjatehingute koguväärtus kasvanud 
ca 40% ning 2016. aastaks on kinnisasjatehingute koguväärtus suurenenud enam kui 2 korda. Seega on 
projektijärgsel perioodil kasvanud vallas nii kinnisasjatehingute aktiivsus kui ka kinnisvara hind. 

Maa-ameti andmete põhjal ei ole võimalik esitada hinnastatistikat m2 -i põhiselt Kiltsi alevikus ja Liivaküla 
külas toimunud tehingute kohta. Ka Väike-Maarja valla osas on andmed lünklikud, kuid välja võib tuua selle, 
et hoonestamata maatulundusmaa keskmine m2 -i hind on võrreldes 2006. aastaga järjepidevalt tõusnud 
(0,1 eurolt 0,23 eurole 2016. aastal). Elamutega hoonestatud elamumaa keskmine m2 -i hind on 
kokkuvõttes langenud ca 26% (286,73 eurolt 2006 212,37 eurole 2016. aastal). Eriti suur langus oli 
elamutega hoonestatud elamumaa hinnas projektijärgsel 2011. aastal, mil keskmine m2 -i hind oli vaid 

Joonis 29. Tehingute aktiivsus Väike-Maarja vallas perioodil 2006; 2011-2016
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82,79 eurot. Korteriomandite m2 -i hind Väike-Maarja vallas on võrreldes 2006. aastaga, mil see oli 90,56 
eurot, märgatavalt tõusnud (2011. aastal oli m2 hind 116,26 eurot ning 2016. aastal 109,88 eurot). 

Niisiis on kinnisvaratehingute aktiivsus projektijärgsetel aastatel võrreldes projektieelsega valdavalt 
kasvanud, seda ka vähesel määral Kiltsi alevikus. Liivaküla osas on andmed järelduste tegemiseks lünklikud 
(sh puuduvad andmed projektieelse aasta kohta). Väike-Maarja vallas tervikuna on valdavalt kasvanud 
erinevate objektide hinnad. Kahjuks Kiltsi aleviku ja Liivaküla küla tehingute kohta müügihindade täpsem 
statistika puudub.  

Intervjueeritavate hinnangul on Kiltsi mõisa restaureerimine ja sellest tulenevalt kooli õpikeskkonna 
paranemine mõjutanud ka piirkonna kinnisvara turuväärtuse kasvu, sest kooli olemasolu on ümbrusesse 
elama asunud noortele peredele oluliseks argumendiks. Kinnisvaraportaalide maja- ja korteri 
müügikuulutustes on mainitud müügiargumendina nii restaureeritud mõisakompleksi lähedust (4 
kuulutust) kui ka kooli olemasolu (2 korral).38  

Tulenevalt ühelt poolt ebatäpsetest statistilistest andmetest nii Kiltsi aleviku kui Liivaküla tehingute osas ja 
teisalt Väike-Maarja valla suurusest (vald on piisavalt suur, mistõttu võivad selle kinnisvaraväärtuse 
muutust mõjutada ka paljud muud aspektid), ei ole uuringu läbiviijal olemasolevate andmete põhjal 
võimalik luua tõenduspõhiseid seoseid piirkonna kinnisvara turuväärtuse muutuse ja mõisa 
restaureerimise vahel. Samas on mõisa restaureerimine ja seeläbi kaasaegse koolikeskkonna olemasolu 
olnud positiivne lisaargument ümbruskonna kinnisvara müümisel, mida toetab nii intervjueeritavate 
arvamus kui ka kinnisvaraportaalides olev info. 

6.2.3 Mõju piirkonna ettevõtlusele ja tööturule 

 
Sarnaselt teistele uuringus käsitletud investeeringuprojektidele, on Kiltsi mõisa investeeringuprojekt 
mõjutanud turismiettevõtteid – eeskätt piirkonnas tegutsevaid toitlustus- ja majutusettevõtteid, kuigi 
toitlustust on pakutud ka kooli enda poolt ning majutuse pakkumiseks on tehtud koostööd kooli vahetus 
läheduses asuva Liivaküla rahvamajaga. Intervjuude kohaselt on enim kasusaanud ettevõte 
toitlustusteenuse pakkuja OÜ Joosand, sest nende Väike-Maarja alevikus asuvat söögikohta külastavad 
sageli Kiltsi mõisas ekskursioonil käivad külastajad ning söögikoha teenuseid kasutatakse vahel ka mõisas 
toimuvate ürituste toitlustamiseks.  

Väike-Maarja alevikus tegutses viimaste andmete kohaselt 2 toitlustusettevõtet – OÜ Joosand ning Karini 
Kringel OÜ. Kuna viimane alustas tegevust alles 2016. aastal, siis analüüsiti antud uuringu raames vaid OÜ 
Joosandi majandusnäitajaid. Ettevõtte majandusaasta aruannete põhjal selgub, et kuigi võrreldavatel 
aastatel (restaureerimisprojekti alguses, restaureerimise järgsel aastal ning arendusprojekti järgsel aastal) 
on ettevõtte müügitulu olnud suurim vahetult pärast restaureerimise lõppu, siis 2015. aastal on kasum 
märgatavalt suurenenud (Tabel 13). 2011. aastal tekkinud kahjum on seostatav investeeringutega uue 
sisustuse ostmiseks. Samas tuleb arvesse võtta, et lisaks Väike-Maarja alevikus asuvale Georgi Söögitoale 
tegutseb OÜ Joosand ka Tamsalu ja Koeru vallas ning seetõttu ei saa majandusnäitajate paranemist 
seostada otseselt vaid Kiltsi mõisa külastatavuse muutusega. Lisaks näeme, et töötajate arv on olnud 

                                                             
38 Kinnisvaraportaalid kv.ee ja city24.ee, detsember 2016. 

Hindamisküsimus 8. Milline on projekti mõju piirkonna ettevõtlusele ja tööturule? 

 Projekti mõju piirkonna ettevõtlusele (toetuse saaja hinnang, telefoniintervjuud) 

 Projekti tulemusena loodud uute töökohtade arv, võttes arvesse järgmisi näitajaid: 

o Loodud otsesed töökohad  
o Loodud kaudsed töökohad 

 Restaureerimistööde käigus rakendatud töötajate arv (toetuse saaja hinnang, ehituse peatöövõtja 
hinnang) 
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langustrendis, mistõttu kohaliku omavalituse tulubaasile pole restaureerimise järgselt mõju avaldunud. 
Ettevõtja hinnangul on Kiltsi Kooli restaureerimisel ja külastajate arvu suurenemisel olnud positiivne mõju 
ettevõtte käekäigule, kuid toitlustamisteenuse kasutamise maht pole olnud nii suur, et töötajate arv oles 
selle tõttu tõusnud. Täpset hinnangut mõisa restaureerimise mõjule ettevõtte tulude suurenemisele ei 
osatud välja tuua. 

 
2006 2011 2015 

Müügitulu/käive (€) 936 999 1 078 369 997 406 

Aasta kasum/kahjum (€) -2 522 -23 109 31 391 

Töötajate arv 26 25 24 

Allikas: Äriregister, ettevõtte majandusaasta aruanded. 

Väike-Maarja vallas tegutseb ka 2 majutusasutust,39 kuid tegemist on pigem suvist majutust pakkuvate 
ettevõtetega, mis pole sobilikud formaalsemate ürituste korral külaliste majutamiseks. Intervjuude käigus 
ei selgunud, et neile oleks investeeringuprojektide tulemusena ka rohkem külastajaid lisandunud. 

Väike-Maarja valla ettevõtluse üldine analüüs näitab, et viimastel aastatel on ettevõtete arv pidevalt 
tõusnud – 2009. a – 328, 2010. a – 367, 2011. a – 381, 2012. a – 392, 2013. a – 402 ja 2014. a. 485.40 2016. 
aasta detsembri seisuga oli Väike-Maarja vallas registreeritud 504 ettevõtet.41 Valdavalt on ettevõtted 
väike- ja mikroettevõtted, kus töötajaid on vastavalt alla 50 ja 10.42 Vallas tegutsevate ettevõtete peamised 
tegevusalad on taime- ja loomakasvatus, kaubavedu, ehitus, saematerjali tootmine, masinate ja seadmete 
remont ning kaubandus ja teenindus. Vaadates ettevõtete asutamisstatistikat restaureerimis- ja 
arendusprojekti järgsetel aastatel, siis 2011. aastal registreeriti 30 uut juriidilist isikut, kellest võimalike 
kasusaanud ettevõtete profiiliga43 samastus vaid 7 (sh ka MTÜ-d). Arendusprojekti järgselt, 2015. aastal 
registreeriti vallas 45 uut juriidilist isikut, kellest võimalike kasusaanud ettevõtete profiiliga seostus 5. 
Intervjuude läbiviimisel aga ei saadud kinnitust, et uued ettevõtted oleksid loodud Kiltsi mõisa 
restaureerimise tulemusena. 

Nagu nähtub alapeatükist 6.2.1, pole investeerimisprojekti tulemusena loodud otseseid täistöökohti Kiltsi 
mõisakooli ning samuti polnud võimalik tuvastada restaureerimisprojekti mõjul lisandunud töökohti 
ettevõtetes (ka OÜ Joosandis on töötajate arv hoopis vähenenud44). Investeerimisprojekti tulemusena on 
lisandunud ainult üks suve hooajal Kiltsi mõisas töötav giid. Mõisa haldamisega ja ürituste korraldamisega 
tegeleb Kiltsi Põhikooli direktor, kelle lisatöö on tasustatud. Direktorit toetab oma tegevustega ka Admiral 
Adam Johann von Krusensterni nimeline MTÜ. MTÜ liikmeteks on vabatahtlikkuse alusel Kiltsi Põhikooli 
õpetajad. Sellest tulenevalt võib järeldada, et mõisahoone restaureerimine on omavalitsuse tööhõive 
paranemist mõjutanud vaid väga vähesel määral ning peamiseks mõjuks saab lugeda töökohtade 
säilitamist. 

Restaureerimistöödel osalenud töötajate arvu ei ole täpsete andmete puudumise tõttu võimalik välja tuua. 
Kuna restaureerimistöid läbiviinud ettevõte on analüüsi teostamise hetkel tegevuse lõpetanud, ei saa välja 

                                                             
39 Väike-Maarja valla arengukava aastateks 2017-2020.  
40 Väike-Maarja valla terviseprofiil ja tegevuskava 2015-2018. Väike-Maarja vald, 2014; Väike-Maarja valla arengukava 
aastateks 2017-2020.  
41  Väike-Maarja valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020. Väike-Maarja vald, 2016:10. Äriregister, detsember 
2016. 
42 Väike-Maarja valla terviseprofiil ja tegevuskava 2015-2018. 
43 Siia alla loeti majutusteenust pakkuvad ettevõtted, kaubandusettevõtted, kontsertide ja ürituste korraldamisega 
seotud ettevõtted ning lõbustus- ja vabaajategevusi pakkuvad ühendused. Äriregister, detsember 2016. 
44 OÜ Joosandi majandusaasta aruanded (2006, 2011 ja 2015). 

Tabel 13. OÜ Joosand majandusnäitajate võrdlus aastatel 2006, 2011 ja 2015
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tuua alltöövõtjate ning kaasatud töötajate hinnangulist arvu. Intervjuude kohaselt kasutati kohalikku 
tööjõudu minimaalselt.  

6.2.4 Mõju piirkonna rahvastikule 

 
Kiltsi mõisahoone restaureerimise järgselt on vallas registreeritud elanike arv pidevalt langenud, kuid 
alates 2014. aastast on rahvastiku vähenemine aeglustunud (Joonis 30). Võrreldes 2009. aastaga on vallas 
registreeritud elanike arv vähenenud kokku 667 inimese võrra. Kuigi hetkel näitab elanikkonna vanuseline 
jaotus, et 61% vallas elavatest inimestest on vanuses 19-64 ja lapsi ja noori on 18%45, siis Väike-Maarja valla 
demograafiline tööturusurveindeks on vaadeldaval perioodil siiski peamiselt langenud. Kerget tõusu on 
näha 2013. aastal, kuid alates 2015. aastast on see taas langenud. See tähendab, et järjepidevalt on 
suurenenud 55-64 vanuses olevate inimeste osakaal ning vähenenud 5-14-aastaste laste ja noorte 
osakaal46. 2016. aastal oli Väike-Maarja valla demograafiline tööturusurve indeks 0,64. 

 
Allikas: Rahvastikuregister. Statistikaamet, 2016. 

Valla sisse- ja väljarände statistika näitab, et viimastel aastatel on väljaränne Väike-Maarja vallast 
vähenenud, samal ajal kui sisseränne on alates 2013. aastast tõusnud (vt Tabel 14). Rahvaarvu vähenemise 
kiiruse stabiliseerimisele on kaasa aidanud vallas korraldatud kampaania, kus Väike-Maarja valda 
sissekirjutuse teinud inimestele maksti 2015. aastal ühekordset toetust. 

  

                                                             
45 Väike-Maarja valla arengukava aastateks 2017-2020.  
46 Väike-Maarja valla terviseprofiil ja tegevuskava 2015-2018. Väike-Maarja vald, 2014: 13. 

5208 5135 5056 4961 4870 4701 4569 4541

0,64

0,60

0,62

0,64

0,66

0,68

0,70

0,72

4200

4400

4600

4800

5000

5200

5400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rahvaarv (1. jaanuari seisuga) Demograafiline tööturusurve

Joonis 30. Väike-Maarja valla rahvastikunäitajate muutus perioodil 2009-2016

Hindamisküsimus 9. Milline on projekti mõju piirkonna rahvastikule? 

 Rahvastikuarvu muutus enne ja pärast projekti (Rahvastikuregister, Statistikaamet) 
 Projekti seos kohalike elanikega (toetuse saajate intervjuud) 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 KOKKU 

Sisseränne 110 102 106 119 57 81 145 720 

Väljaränne 160 184 181 182 130 128 147 1112 

Allikas: Statistikaamet, detsember 2016. 

2015. aastal elas Liivakülas 73 ja Kiltsi alevikus 218 elanikku47. Intervjuudes toodi välja, et Kiltsi ümbrusesse 
on viimastel aastatel kolinud mitu noort pere koos lastega, kelle jaoks on oluliseks argumendiks elukoha 
valikul olnud just kooli ja lasteaia olemasolu. Samas toodi välja, et Liivakülas, Kiltsi Põhikooli vahetus 
läheduses, takistab uute inimeste tulemist vabade eluasemete puudus. Seetõttu käivad mõned õpetajad 
tööle ka kaugemalt, näiteks Tapalt.  

Intervjueeritavate hinnangul on Kiltsi mõisakooli restaureerimisel olnud oluline mõju rahvastiku 
vähenemisele, sest ilma restaureerimiseta oleks olnud kahtluse all kooli jätkamine, mis oleks võinud 
potentsiaalselt viia töökohtade kadumisest põhjustatud väljarändeni. Samuti poleks sellisel juhul asunud 
kooli lähedale elama noori peresid.  

6.2.5 Mõju piirkonna turismile 

 
Statistika Eesti sise- ja välisturistide arvu muutuste kohta näitab, et aastatel 2008-2015 on suurenenud nii 
sise- kui välisturistide arv (vt ptk 6.1.5). Majutatud Eesti elanike arv on järjepidevalt tõusnud ning ka Lääne-
Viru maakonnas võib täheldada majutatud ööbimiste arvu kasvavat trendi (vt Joonis 31). 2016. aastal 
registreeriti Lääne-Virumaal 198 281 majutatud ööbimist. Võrreldes Lääne-Viru maakonna 
turismiintensiivsust teiste Eesti piirkondadega, siis 2015. aastal oli see siiski alla Eesti keskmise näitaja 
(Lääne-Viru maakonnas 3 ja Eestis 4).48 

  

                                                             
47 Väike-Maarja valla arengukava aastateks 2017-2020. Väike-Maarja vald, 2016. 
48  Turismiintensiivsust mõõdetakse majutusettevõtetes peatunud turistide ööbimiste ja elanike arvu suhtena. 
Laurmaa, H. (2016) Turismist ja majutusest 2015. aastal statistikauuringute põhjal – Eesti Statistika Kvartalikiri, märts, 
2016: 103-104. 

Tabel 14. Väike-Maarja valla elanike sisse- ja väljaränne perioodil 2009-2015

Hindamisküsimus 10. Milline on projekti mõju turismile? 

 Piirkonna külastajate arvu muutus ja turistide arvu üldine trend Eestis (Statistikaamet, toetuse saajate 
hinnang, telefoniintervjuud) 

 Külastajates mõju piirkonna ettevõtete tuludele (telefoniintervjuud piirkonna ettevõtetega) 
 Turismiga seotud teenuste pakkujate arv ja seos mõisakooliga (Äriregister, toetuse saaja) 
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Allikas: Statistikaamet, detsember 2016. 

Kiltsi mõisa restaureerimis- ja arendusprojektides tuuakse eesmärkidena välja turismi arendamine 
piirkonnas, mis tagaks „nii lossikompleksi kui ka selles sisalduva kultuuripärandi säilimise ja 
eksponeerimise“. 49  Restaureerimisprojekti taotluse kohaselt prognoositi, et mõisa restaureerimine 
muudab mõisakompleksi erainvesteerijatele atraktiivseks, laieneb turismitoodete valik ning 2014. aastaks 
suureneb mõisa peahoonet ja parki külastavate turistide arv 10 000 inimeseni. Arendusprojekti taotlemise 
ajal eesmärke siiski korrigeeriti ja sihttasemeks seati 2500 registreeritud külastust Kiltsi mõisasse 2016. 
aastal. Vaadates külastatavuse statistikat (vt ptk 5.2.2), siis kumbki eesmärk pole saavutatud. Suurim 
külastajate arv oli 2013. aastal (2250 registreeritud külastajat) kui Kiltsi Põhikool osales pärandiaasta 
raames korraldatud projektis „Rööpad viivad pärandini“. Selle käigus külastasid Kiltsit õpilased üle Eesti, 
kes veetsid Kiltsi Põhikoolis ühe koolipäeva ning võtsid osa geograafia, kirjanduse, käsitöö ja ajaloo 
tundidest50. 2013. aastal oli ka Lääne-Viru maakonnas ning Eestis tervikuna turism aktiivsem (Joonis 31). 
Intervjuudes toodi välja, et huvi Kiltsi mõisahoone vastu on olnud suurem vahetult pärast mõlema projekti 
lõppu, sest projektide käigus leidis kool palju kajastust meedias ja seeläbi suurenes teadlikkus 
restaureeritud mõisa olemasolust. 

Intervjuude käigus selgus, et turismi edendamiseks on nii Väike-Maarja vald kui ka mõisakool teinud 
mitmeid algatusi, kuid erinevatel põhjustel pole need tegevused väga edukad olnud. Näiteks alustati 
Kultuuriministeeriumi toel kolme mõisakooli ja Võivere tuuleveskiga koostöös ekskursioonipaketi 
pakkumist, kus kahepäevase reisi jooksul külastati Lasila, Kiltsi ja Muuga mõisakooli ning Võivere 
tuuleveskit. Ekskursioon on mõeldud eelkõige õpilastele. Paketti on tänaseks vähe tellitud. Põhjustena 
nimetati nii transporditeenuse hinda kui ka vähest turundamist. Teise näitena toodi välja Venemaa 
turistidele suunatud pakettide väljatöötamisega alustamist, mis tänaseks on jäänud pooleli. Raskusi 
siinkohal on tekitanud potentsiaalsele sihtgrupile atraktiivse täispaketi kokkupanemine, mis hõlmaks 
piisavas mahus tegevusi, majutust kui ka toitlustust. Kiltsi mõisal täispaketi pakkumiseks vajalikud 
võimalused puuduvad. Samas toodi välja, et kuna ajalooline isik admiral A.J von Krusenstern oli Kiltsi 
mõisaga otseselt seotud ning väga tuntud Venemaal, siis oleks võimalik seda asjaolu Vene turismiturul ära 
kasutada. Tulenevalt aga üldisest poliitilisest ja majanduslikust olukorrast on hetkel Vene turistid turismi 
elavdamise sihtrühmana jäänud tagaplaanile. Lisaks toodi intervjuude käigus kitsaskohana välja, et Eesti 

                                                             
49 Arendusprojekti “Kiltsi Kaardiloss” taotlus 
50  Väike-Maarja Valla Infoleht, nr 1, 1.01.2014. Kättesaadav: http://dea.digar.ee/cgi-
bin/dea?a=d&d=vaikemaarjav20140101.2.26 (detsember 2016). 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lääne-Virumaal majutatud ööbimiste arv Eestis majutatud ööbimiste arv

Joonis 31. Lääne-Viru maakonnas majutatud ööbimiste arv perioodil 2009-2016



92 
 

mõisakoolidel puudub kõiki objekte läbiv toode (va „Unustatud mõisate“ mäng), mis võiks potentsiaalselt 
mõisakoolide vastu huvi suurendada ning laiendaks ühtlasi täispakettide väljatöötamise ja pakkumise 
võimalusi. 

Valla turismiarengu positiivsete näidetena võib esile tuua alates 2011. aastast toimiva Struve geodeetilise 
mediaankaare matka Simunast Võivere tuuleveskini. 51  Intervjuude kohaselt on Võivere tuuleveskil 
potentsiaali muutuda populaarseks turismisihtkohaks pärast seda kui praegu arendatav Struve otspunkti 
muuseum lõplikult valmib. Lisaks sellele asub Väike-Maarjas kalakasvatus, mis planeerib turistidele 
pakutavate teenuste valikut laiendada lisaks kalakasvatusele ka toidukoolituste ja õlle- ning veinitubade 
näol. Mõlemad nimetatud objektid asuvad Kiltsi Põhikoolist 3-5 km kaugusel, mis tähendab, et on olemas 
potentsiaal suurendada omavahelist koostööd ning mõelda ühiste pakettide loomisele. Kuna aga 
kirjeldatud ideed on alles väljaarendamisel, siis pole võimalik anda ka konkreetsemaid hinnanguid 
võimalikele koostööprojektidele. Intervjueeritavate sõnul on vald turismiettevõtjate tegevust toetav, kuid 
ettevõtted võiksid ka omavahel rohkem koostööd teha. Praegusel hetkel on see intervjueeritavate 
hinnangul olematu. 

Nagu mainitud alapeatükis 6.2.3, võib mõisakooli investeeringuprojektidest kasusaanud ettevõteteks 
lugeda turismiga tegelevaid ettevõtteid, peamiselt majutus- ja toitlustusasutused. Vaadates perioodil 
2011-2016 tekkinud ettevõtteid, siis kokku on registreeritud 26 uut turismi- ja teenindusettevõtet ning 
organisatsiooni52. Intervjuude käigus aga ei leidnud kinnitust, et uutel ettevõtetel oleks otseseid seoseid 
Kiltsi mõisa restaureerimisega. 

6.2.6 Mõju kohalikule kogukonnale 

 
Äriregistri andmetel oli seisuga 01.01.2016 Väike-Maarja vallas registreeritud 74 mittetulundusühingut, 
mille hulgas oli 3 kogudust, 3 jahiühistut ja -seltsi, 16 korteriühistut ja 2 garaažiühistut. 53  Külaelu 
edendamiseks on loodud vallas 12 mittetulundusühingut, kes tegutsevad tavapäraselt külade 
kultuurimajade juures.54 Intervjuudest selgus, et just Liivaküla seltsiga teeb Kiltsi Põhikool kõige rohkem 
koostööd – kasutatakse üksteise ruume ning korraldatakse üritusi. Kiltsi mõisas toimuvatest kogukonnale 
suunatud üritustest toodi esile isade- ja emadepäeva kontserdid, mis on avatud kõigile soovijaile. Mõisa 
juures tegutseb ka admiral A. J. Von Krusensterni nimeline MTÜ, mille põhikirjaliseks eesmärgiks on lisaks 
Krusensterni mälestuse jäädvustamisele aidata kaasa Kiltsi mõisahoone ja pargi restaureerimisele. MTÜ 
koosneb täielikult endisest ja praegusest koolipersonalist ning intervjueeritavate hinnangul ei ole võimalik 
tõmmata kooli ja nimetatud MTÜ poolt läbiviidud arendustegevuste vahele täpset piiri. 

Intervjuude käigus ei selgunud, et pärast mõisahoone restaureerimist oleks suurenenud 
kodanikuorganisatsioonide ürituste korraldamine või ruumide kasutamine mõisahoones. Lisaks toodi välja, 
et kuna Kiltsi piirkonnas on valdavalt hajaasustus, siis ajalooliselt ei ole Kiltsi, Liivaküla ja Vao külade 
inimesed väga palju ühiseid üritusi ja ettevõtmisi korraldanud ning ühistegevused toimuvad pigem 
väiksemates gruppides. Üheks näiteks on Liivaküla uue külaseltsimaja ehitamine Kiltsi mõisa vahetusse 
lähedusse, kui seltsimajaks oleks võinud restaureerida ka näiteks mõne mõisakompleksi maja. Samuti toodi 

                                                             
51 Väike-Maarja valla terviseprofiil ja tegevuskava 2015-2018. Väike-Maarja vald, 2014. 
52 Siia alla loeti ettevõtted ja organisatsioonid, kelle tegevusaladeks on märgitud puhkeküla ja -laager, muud lõbustus- 
ja vaba aja tegevused, kontsertide lavastamine ja esitamine, saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm 
füüsilise heaoluga seotud teenindus, hobusekasvatus, jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes, restoranis jm 
toitlustuskohad, muu teenindus, muu majutus, teatri ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine, muude kaupade 
jaemüük kioskites ja turgudel, mujal liigitamata sporditegevus, toitlustamine üritustel,  
53 Väike-Maarja valla arengukava aastateks 2017-2020; Äriregister, detsember 2016. 
54 Väike-Maarja valla terviseprofiil ja tegevuskava 2015-2018.  

Hindamisküsimus 11. Milline on projekti mõju kohalikule kogukonnale? 

 Kogukondlike organisatsioonide arv (toetuse saaja, telefoniintervjuud) 
 Seltsitegevuse aktiivsus (toetuse saaja, telefoniintervjuud) 
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välja, et kuigi restaureerimisprojekti taotluse kohaselt oli üheks eesmärgiks koondada Kiltsi mõisahoonesse 
Kiltsi raamatukogu nii, et ka kohalik kogukond käiks rohkem mõisas, siis Kiltsi inimeste vastuseisu tõttu pole 
seda mõtet siiani realiseeritud. 

6.2.7 Mõju piirkonna haridusele 

 
Väike-Maarja vallas asub kolm kooli – Väike-Maarja gümnaasium (308 õpilast), Simuna kool (82 õpilast) ja 
Kiltsi Põhikool (66 õpilasti). Kiltsi Põhikoolis käivad lisaks Väike-Maarja valla lastele ka 3 õpilast Tamsalu, 
Põdrangu ja Assamalla valdadest. 

Kuigi Kiltsi Põhikool on koolidest väikseim, siis analüüsitulemused näitavad, et kooli jätkusuutlikkus ei ole 
probleemiks (vt ptk 5.2.1). Esiteks tegutseb kooli juures ka Väike-Maarja lasteaia üks rühm, tänu millele on 
mitmed lapsed jätkanud kooliteed samas majas asuvas koolis. Teiseks, õpilaste arv on viimastel aastatel 
isegi tõusnud (Joonis 32) ning prognooside kohaselt õpilaste arv lähitulevikus ei peaks oluliselt langema55. 
Kolmandaks, Kiltsi Põhikoolis käivad paljud Vao külas (asub Kiltsi Põhikoolist ca 3 km kaugusel) 
varjupaigataotlejate majutuskeskuses elavate perede lapsed. Kuigi Väike-Maarja alevikus asub suurem kool, 
kus asüülitaotlejatest lapsed võiksid käia, siis intervjuudes toodi välja, et just Kiltsi Põhikooli väiksem 
õpilaste arv ja hubasem keskkond on rasketest oludest tulnud lastele heaks kohaks, kus ühiskonda 
integreerumist alustada. Samuti on väiksema kooli õpetajatel rohkem võimalik individuaalselt lastega 
tegeleda.  

 
* Ümbritsevate valdade all peetakse silmas Väike-Maarja valla kõiki naabervaldu (Tamsalu, Vinni, Laekvere, Avanduse, 
Rakke, Koeru ja Järva-Jaani vald) 
Allikas: HTM, detsember 2016. 
 
Perioodil 2010-2016 on õpetajate arv kogu piirkonnas langenud ning 2015/2016 õppeaastal töötas Väike-
Maarja vallas 273 õpetajat. Kiltsi Põhikoolis on aga õpetajate arv olnud pigem stabiilne. Kahe õpetaja 
lahkumine 2015. aastal oli seotud lapsehoolduspuhkusega. (vt Joonis 33) 

                                                             
55 Väike-Maarja valla arengukava aastateks 2017-2020. 
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Hindamisküsimus 13. Milline on projekti mõju piirkonna haridusele? 

 Õpilaste ja õpetajate arvu muutus (dokumendianalüüs, toetuse saaja hinnang) 
 Hariduse kvaliteedi muutus (toetuse saaja hinnang) 
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* Ümbritsevate valdade all peetakse silmas Väike-Maarja valla kõiki naabervaldu (Tamsalu, Vinni, Laekvere, Avanduse, 
Rakke, Koeru ja Järva-Jaani vald) 
Allikas: HTM, detsember 2016. 

Intervjuudes toodi läbivalt välja, et ilma restaureerimisprojektita ei oleks Kiltsi Põhikool tänasel kujul 
säilinud ning tõenäoliselt oleks kooli ühte tiiba jäänud tegutsema vaid lasteaed-algkool. Seega võib öelda, 
et restaureerimisprojektil oli väga oluline mõju kooli püsimajäämisele. Ka õpilaste ja õpetajate 
tagasisideküsitlused näitavad, et kaasajastatud koolikeskkonnaga ollakse väga rahul. Eriti toodi 
intervjuudes välja õpetajate motivatsiooni tõusu. Rahulolu kooli tööga aitab ilmestada seegi, et üks 
pagulaspere, kes planeeris pärast Vao varjupaigataotlejate majutuskeskusest lahkumist vahetada elukohta 
suurema Eesti linna vastu, otsustas pärast positiivse varjupaigataotluse otsust jääda Kiltsisse, sest pere laps 
käis Kiltsi Põhikoolis (lisaargumendiks oli sobiva töökoha olemasolu piirkonnas).  

Läbiviidud analüüsi põhjal ei ole võimalik öelda, kas restaureerimisprojekti tulemusel on paranenud 
hariduskvaliteet, kuid rahulolu õpikeskkonnaga on kindlasti paranenud ning kaasaegsete töötingimuste 
olemasolu võib pidada ka üheks oluliseks eelduseks kvaliteetse hariduse pakkumisel. 

6.2.8 Projekti mõju geograafiline ulatus 

 
Kasusaanud ettevõtete asukohast lähtudes on projekti mõju jäänud peamiselt kohaliku omavalitsuse 
tasandile. Kuna aga erinevate ekskursioonipakettide raames tehakse koostööd teiste valdade koolidega 
ning giididega, siis ulatub projekti geograafiline mõju ka regionaalsele tasandile. Näiteks toodi välja, et 
kuigi maakonna üks tuntumaid turismiobjekte on Lahemaa rahvuspark, siis ka mõisate ning mõisakoolidega 
ollakse „pildil“. 

Erinevalt teistest analüüsitavatest mõisakoolidest, on Kiltsi mõisal väga tihedad rahvusvahelised suhted nii 
Krusensterni suguvõsa esindajatega, sõpruskooliga Peterburist kui ka teiste Krusensterni isikust huvitatud 
inimestega/organisatsioonidega Venemaalt. Näiteks on sõpruskoolide õpilased käinud teineteisel külas, 
osaletud on Cormenius, Erasmus+ ja NordPlus projektides, samuti on käinud Krusensterni-nimelise laeva 
madrused Kiltsi mõisat külastamas. Lisaks on Kiltsi mõisas korraldatud rahvusvahelist Krusensterni- 
teemalist konverentsi. Samas tuleb hindamisel arvesse võtta, et Krusensterni isik oli huviobjektiks ka enne 
restaureerimist, mil toimusid juba ka rahvusvahelised konverentsid. Niisiis tõeliselt huvitatud inimesed 
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Hindamisküsimus 12. Milline on projekti mõju geograafiline ulatus? 

 Projekti mõju ulatus kasusaanud ettevõtete asukohast lähtudes (toetuse saaja hinnang, 
telefoniintervjuud) 

 Objekti valdkondliku koostöö ulatus erinevate asutuste ja organisatsioonidega (toetuse saaja 
hinnang) 
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soovisid mõisat külastada ka enne restaureerimist, mistõttu ei tohiks restaureerimisprojekti rahvusvahelist 
mõju koostööle ja külastajate arvu suurenemisele ülehinnata.  

6.2.9 Mõjude tekkimist pärssivad tegurid 

 
Restaureerimisprojekti taotluses oli Kiltsi mõisa restaureerimine põhjendatud järgmiste 
sotsiaalmajanduslike mõjude tekkimisega: 

1) Paraneb kooli õpikeskkond. 
2) Suureneb kohalike elanike ühtekuuluvustunne ja teotahe. 
3) Kohalike inimeste töökohad säilitatakse ning luuakse uusi töökohti 
4) Luuakse tingimused ettevõtluse ja turismi arenguks.56 

Kiltsi mõisa restaureerimisprojekti sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs näitab, et kõikides aspektides ei 
ole mõju avaldunud või on avaldunud vaid osaliselt. Näiteks ei ole loodud oodatud mahus turismitooteid 
ning uusi töökohti. Samuti pole märgatavalt paranenud kohaliku kogukonna ühtekuuluvustunne, kuid 
siinkohal on oluline märkida, et selle põhjused on pigem ajalooliselt välja kujunenud. 

Eelneva analüüsi põhjal saab välja tuua peamised mõjude avaldumist pärssivad tegurid: 

1) Rahastusvõimaluste ja lisanduvate investeeringute vähesus. Peale restaureerimis- ja 
arendusprojekti investeeringuid pole Kiltsi mõisa arendamiseks lisanduvaid investeeringuid tehtud. 
Kuigi projektide järgselt on projekti lepingust tulenevalt kohustus koguda raha mõisa garantiifondi, 
mida kasutatakse juba restaureeritud mõisakooli arendamisel, siis seda ei saa käsitleda otseselt 
lisanduva investeeringuna, kuna tegu on valla omavahenditega. Lisaks eeldaks mõisakompleksi 
edasine arendamine ka teiste mõisa juurde kuuluvate hoonete restaureerimist, mis on 
intervjueeritavate hinnangul juba väga halvas olukorras. 

2) Puudujäägid projektide planeerimisfaasis. Projektide dokumentatsiooni põhjal (taotlused, 
lõpparuanded) on näha, et seatud eesmärgid on jäänud saavutamata.  

3) Asukoht. Kiltsi mõis asub eemal nii Väike-Maarja valla keskusest kui ka ümbritsevatest 
suurematest küladest, mistõttu võib Kiltsi mõisa külastamine olla kohalikule kogukonnale 
teatavaks takistuseks. Samas turistidele mõisa eraldatud asukoht tõenäoliselt probleeme ei tekita. 
Logistilisele asukohale lisaks on mõisakompleksi vahetus läheduses ka suured loomakasvatuse 
farmid, mida võib pidada atraktiivsust pärssivaks tingimuseks. 

6.2.10 Järeldused 

Kiltsi mõisa restaureerimine on ennekõike parandanud kooli õpikeskkonda ning taganud seeläbi kooli 
püsimajäämise, mis oleks vastasel korral olnud kahtluse all. Võib öelda, et investeeringuprojektidel on 
siinkohal olnud väga oluline mõju – kaasaegsed õpitingimused ning õpilaste ja õpetajate rahulolu on üheks 
eelduseks hariduse kvaliteedi tõusule. Kiltsi Kaardilossi restaureerimisel on olnud ka mõõdukas mõju 
rahvastikuvähenemise ärahoidmisele ja turismi arendamisele mõisa vahetus läheduses. 
Analüüsitulemused näitavad, et ilma restaureerimisprojektita oleks kool tõenäoliselt jätkanud väiksemas 
mahus, mis oleks potentsiaalselt viinud töökohtade kadumiseni ning seeläbi väljarändeni Liivakülast ja 
Kiltsist. Kooli olemasolu on mõjutanud ka noorte perede otsust piirkonda kolimisel. 

                                                             
56 Restaureerimisprojekti “Kiltsi mõisakooli rekonstrueerimine” taotlus 

Hindamisküsimus 14. Milline on soovitud (prognoositud) mõjude tekkimist pärssivad 
tegurid? 

 Soovitud ja planeeritud mõjude tekkimist takistavad tegurid (dokumendianalüüs, toetuse saaja hinnang) 
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Külastajate arvu kasvule seatud eesmärgid pole restaureerimisjärgsetel aastatel täitunud, sest mitmed 
turismi arendamisega seotud algatused pole saavutanud edu ning Vene turistidele suunatud 
arendustegevused on Eesti ja Venemaa keeruliste suhete tõttu jäänud pidama. Samas on tehtud koostööd 
teiste mõisakoolidega ekskursioonide pakkumiseks ning koostöös Väike-Maarja vallaga proovitud leida 
lahendusi külastatavuse suurendamiseks. Investeeringuprojektidel on olnud väiksem mõju ettevõtluse 
aktiviseerimisele, tööhõive parandamisele ja kogukonna ühtekuuluvustunde suurendamisele. 
Investeeringuid projekti järgselt Kiltsi mõisasse lisandunud ei ole. 

Kokkuvõtlikud hinnangud sotsiaalmajanduslike mõjude avaldumisele on esitatud alljärgnevas tabelis. 

Mõjuvaldkond Kasutatud allikad 
Hinnang 
mõju 
suurusele 

Põhjendus (sh kasutatud näitajad) 

Maksutulud 

Projekti aruandlus, 
intervjuud toetuse 
saajaga 

1 

Loodud otsesed täistöökohad: 4 uut 
õpetajat (2010/2011), kuid võrreldes 
projekti lõpuaastaga on õpetajate arv 2 
võrra vähenenud. 

Loodud otsesed osalise tööajaga 
kohad: hinnanguliselt 0,25 
(koolidirektori lisatöö). 

Loodud kaudsed osalise tööajaga 
kohad: 1 (suveperioodil giid). 

Kohalikke ehitajaid 
restaureerimisprojekti ei kaasatud. 

Restaureerimisprojekti personalikulud: 
12 858 eurot. 

Investeeringud 

Valla 
arengudokumendid, 
restaureerimis- ja 
arendusprojekti 
aruandlus, intervjuud 
toetuse saajate ning 
seotud osapooltega 

0 

Restaureerimisprojekti tulemusena 
pole lisandunud täiendavaid 
investeeringuid Kiltsi Kaardilossile ega 
ka piirkonna erasektorisse. 

Eraettevõtete vähene 
investeerimishuvi on seotud mõisa 
eraldatud asukoha ja sellest tulenevalt 
investeeringu kõrge riskiga. 

Ettevõtlus ja tööturg 

Äriregister, intervjuud 
toetuse saaja ning 
seotud osapooltega, 
valla arengukava 

1 

Investeeringuprojektide järgselt on 
Väike-Maarja vallas registreeritud 
ettevõtete arv küll pidevalt tõusnud, 
kuid kasusaanud ettevõtete profiiliga 
vastavaid juriidilisi isikuid registreeriti 
vaid 5. Analüüsitulemused ei näita, et 
projektide tulemusena oleks piirkonda 
lisandunud uusi ettevõtteid. 

Kasusaanud ettevõteteks olid 
turismivaldkonnas tegutsevad 
ettevõtted (peamiselt Väike-Maarjas 
tegutsev suurim toitlustusettevõte). 
Ühe ettevõtte hinnangul oli mõju 
positiivne, kuid lisandunud tulude 
maht ei olnud märkimisväärne. 
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Mõjuvaldkond Kasutatud allikad 
Hinnang 
mõju 
suurusele 

Põhjendus (sh kasutatud näitajad) 

Investeeringuprojekti tulemusena ei 
ole lisandunud otseseid ega kaudseid 
täistöökohti. Suve perioodil töötab 
kooli juures hooajalise töötajana giid. 

Rahvastik 

Rahvastikuregister, valla 
arengudokumendid, 
intervjuud toetuse saaja 
ning seotud 
osapooltega 

2 

Analüüsitaval perioodil on Väike-
Maarja valla rahvastik pidevalt 
kahanenud, kuigi viimasel kahel aastal 
on vähenemise kiirus stabiliseerunud. 
Väljaränne on sisserännet püsivalt 
ületanud. 

Investeeringuprojektidel on olnud 
oluline mõju rahvastiku vähenemisele 
Kiltsi mõisakooli vahetus läheduses, 
sest ilma restaureerimiseta oleks olnud 
kahtluse all kooli jätkamine, mistõttu 
oleks väljaränne eeldatavasti veelgi 
suurenenud. Viimastel aastatel on 
Liivakülla ja Kiltsisse kolinud ka mõne 
uued noored pered (kooli on mainitud 
ühe argumendina). 

Haridus 

Kooli ja valla 
arengudokumendid, 
HTM statistika 
andmebaas, intervjuud 
toetuse saaja ning 
seotud osapooltega 

3 

Kiltsi mõisa peahoone restaureerimisel 
on olnud väga oluline mõju Kiltsi Kooli 
püsimajäämisele. Olulisel määral on 
paranenud kooli õpikeskkond, mis 
soodustab ka hariduse kvaliteedi 
tõusu.  

Õpilaste arv on stabiilne ning viimastel 
aastatel tõusnud. Õpetajate arv on 
püsinud aastate lõikes samal tasemel. 

Turism 

Statistikaamet 
Äriregister, intervjuud 
toetuse saaja ning 
seotud osapooltega, 
restaureerimis- ja 
arendusprojekti 
aruandlus,  

2 

Kiltsi Kaardiloss on Väike-Maarja vallas 
üheks olulisemaks turismiobjektiks 
ning investeeringuprojekti järgselt on 
tehtud mitmeid algatusi turismi 
edendamiseks. Näiteks taheti pakkuda 
turismipaketti koostöös kahe teise 
mõisakooli ning Võivere tuuleveskiga, 
kuid erinevatel põhjustel on sihtgrupi 
huvi senini jäänud madalaks.  

Seoses Eesti ja Venemaa keeruliste 
suhetega, on hetkel ka Vene turistid 
turismi elavdamise sihtrühmana 
jäänud tahaplaanile. Turismiarengut 
takistavad kompleksteenuse 
pakkumise vähesed võimalused 
(majutus- ja toitlustusteenuse puudus 
Kiltsi mõisa vahetus läheduses). 
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Mõjuvaldkond Kasutatud allikad 
Hinnang 
mõju 
suurusele 

Põhjendus (sh kasutatud näitajad) 

Kogukond 

Valla 
arengudokumendid, 
intervjuud toetuse saaja 
ning seotud 
osapooltega, äriregister 

1 

Kiltsi Kaardiloss ei ole pärast 
restaureerimist muutunud kohaliku 
kogukonna jaoks väga oluliseks 
kokkusaamise kohaks. Kogukonna 
ühtekuuluvustunne pole väga kõrge. 

Mõningal määral tehakse koostööd 
kohaliku külaseltsiga ning 
korraldatakse traditsioonilisi tähtpäevi 
tähistavaid kontserte Kiltsi 
mõisahoone saalis. 

Geograafiline ulatus 

Intervjuud toetuse saaja 
ning seotud 
osapooltega, 
restaureerimis- ja 
arendusprojekti 
aruandlus 

2 

Projekti mõju kasusaanud ettevõtete 
asukohast lähtudes on jäänud kohaliku 
omavalitsuse tasandile, kuid erinevate 
ekskursioonipakettide raames on 
koostööd tehtud ka teiste valdadega. 

Tulenevalt A.J. Von Krusensterni isiku 
populaarsusest Venemaa elanike seas, 
on koolil tihedad suhted ka Venemaal 
tegutsevate koolidega ja 
organisatsioonidega ning samuti 
Krusensterni suguvõsaga. Aktiivselt 
osaletakse ka Eesti Mõisakoolide 
Ühenduse tegevustes. 

 

6.3 Koigi Kool/Koigi mõis 

6.3.1 Mõju maksutuludele 

 
Investeeringuprojekti mõju kohaliku omavalitsuse maksutuludele 

Kuigi nii restaureerimis- kui arendusprojekti taotluses nähti ette, et projekti tulemusena luuakse uus 
täistöökoht, siis tänaseks pole see realiseerunud. Restaureerimisprojekti taotluse57 järgi planeeriti palgata 
Koigi mõisa juurde turundusjuht, kes tegeleks mõisa atraktsioonide reklaamimisega ning arendusprojekti 
taotluses nähti ühe projekti väljundina mõisapargis aedniku töökoha loomist. Intervjuude tulemused 
näitavad, et hetkel tegelevad Koigi mõisa arendamise ja turundamisega Koigi Kooli direktor ja valla töötajad 
ning mõisa aia eest hoolitseb kooli majahoidja, kes saab selle eest lisatasu. 

                                                             
57 Restaureerimisprojekti „Koigi mõisakool kui arhitektuuri- ja kultuuripärandi hoidja“ taotlus 

Hindamisküsimus 6. Milline on projekti mõju maksutuludele? 

 Toetuse saajate hinnang teenuste (planeeritud) mahule ja lisanduvatele tulumaksulaekumistele 
 Riigi ja toetuse saaja poolse investeeringu mõju riigi ja kohaliku omavalitsuse maksutulule (toetuse saaja 

hinnang) 
 Riigi ja toetuse saaja panus projekti (projekti abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud) 
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Lisaks Koigi mõisa peahoonele, planeeritakse tulevikus restaureerida ka mõisakompleksi teised hooned 
ning arendada Koigi mõisast kultuuri- ja turismikeskus.58 Intervjuudes toodi välja, et sellisel juhul oleks 
kindlasti vajalik palgata vähemalt kaks inimest, kellest üks tegeleks külastuskeskuse haldamise ja 
administreerimisega ning teine keskenduks mõisapargi ja aia hooldamisele. See aga sõltub 
arendustegevustele rahastamisvõimaluste leidmisest ning hetkel pole planeeritud mõisaga seonduvalt 
lisatööjõudu palgata. 

Intervjuudes toodi välja, et restaureerimisprojektide läbiviimine panustas ka kohaliku omavalituse 
tulubaasi suurendamisse. Nimelt kuna Koigi külas ei tegutse ühtegi toitlustus- ega majutusettevõtet, siis 
kasutasid ehitajad valla hallatava kooli söökla teenuseid ning üürisid valla omandis olevat korterit. Kooli 
söökla teenuste täiendavast kasutamisest tekkivat tulu ei ole uuringu läbiviijate hinnangul täpselt võimalik 
ja ka mõistlik välja arvutada, kuid eeldatavasti tekkis toitlustusteenuste kasutamisest tulu ka teiste 
uuringus käsitletud restaureerimisprojektide raames 

Investeeringuprojektide võimalik pikaajalisem mõju kohaliku omavalituse tulubaasile sõltub suuresti 
edasistest arendustegevustest ning pakutavate teenuste mahust. Majandusnäitajate analüüs (ptk 2.4.2) 
näitab, et kuigi Koigi mõisa külastatavus ja seega ka mõisa teenustelt laekuvad tulud on võrreldes 
investeeringuprojektidele eelnenud ajaga tõusnud, siis alates 2014. aastast on mõlemad näitajad 
langustrendis. Intervjuudes toodi välja, et pakutavate teenuste maht on vähenenud peamiselt külastajate 
huvi vähenemise ning arendustegevusega tegeleva inimressursi puudumise tõttu, mis on seadnud piirid 
erinevate tegevuste pakkumisele. Näiteks pärast restaureerimisprojekti lõppu toimus regulaarselt 
mõisakontsertide sari, mis sai perioodil 2010-2015 Kultuurkapitalilt iga-aastaselt toetust59, kuid ajapikku 
kohalike inimeste huvi vähenes ning kontsertide korraldamine muutus vallale liiga suureks kulutuseks. 

Külastajate arvu suurendamiseks, mõisahoone majandusliku jätkusuutlikkuse kindlustamiseks ja 
mõisakompleksi kogu potentsiaali ära kasutamiseks nähakse tulevikus olulise prioriteedina eelkõige mõisa 
aia ning aednikumaja korda tegemist. Aednikumajast on kavas rajada külastuskeskus koos infopunkti, 
seminari- ja õpperuumiga ning triiphoonesse planeeritakse talveaeda ja kohvikut, mis võimaldaks 
omakorda võtta külastuskeskusesse tööle ka täiskohaga inimese. Sissetulekuallikana nähakse muuhulgas 
aias kasvatatud taimede müügist saadavat tulu. Ettevõtmiste rahastamiseks on kavas kasutada nii 
omavahendeid kui ka toetusi, kuid siiani pole lisatoetuste saamine õnnestunud. 

Riigi ja toetuse saaja panus projekti 

Koigi mõis on EMP finantsmehhanismist saanud toetust kahel korral – 2007-2009 restaureerimisprojekti 
teostamiseks ja 2014. aastal arendusprojekti elluviimiseks. Koigi mõisa restaureerimisprojekti 
kogumaksumus oli 1,13 mln eurot, millest 85% (959 999 eurot) kattis riigi poolt eraldatud toetus ning 15% 
(168 533 eurot) oli Koigi valla omafinantseering. Arendusprojekti lõpparuande järgi oli arendusprojekti 
kogumaksumuseks 70 585 eurot ja riigipoolse toetuse määr oli 85% (59 997 eurot). Koigi valla 
omafinantseering arendusprojekti teostamiseks oli 10 587 eurot. Toetuse andmise ja kasutamise 
tingimused on välja toodud alapeatükis 6.1.1. 

Restaureerimis- ja arendusprojekti aruandluse kohaselt mitteabikõlbulikke kulusid ei tuvastatud60, mis 
tähendab, et kohalik omavalitsus ei pidanud lisaks omafinantseeringule täiendavaid projektiga seotud 
kulutusi tegema. Samas võib välja tuua, et Koigi vald on jätkanud arendusprojekti raames alustatud valla 
tunnusürituste korraldamisega ning nii valla arengukavas61 kui ka eelarves on välja toodud kultuuriürituste 
toetamise olulisus. 

                                                             
58 Koigi valla arengukava. Arenguvisioon aastani 2030. Koigi vald, 2015. 
59 Koigi valla majandusaasta aruanded. 
60 Renoveerimisprojekti „Koigi mõisakool kui arhitektuuri- ja kultuuripärandi hoidja“ projektiaudit; Arendusprojekti 
„Koigi Manor“ lõpparuanne 
61 Koigi valla arengukava. Arenguvisioon aastani 2030. 
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6.3.2 Mõju piirkonna investeeringutele 

 
Piirkonna investeeringud 

Intervjueeritavate hinnangul pole investeeringuprojektide tulemusena lisandunud piirkonna erasektorisse 
investeeringuid. Toodi välja, et kuigi kohalik puidutöötlemisettevõte on laienenud, siis ei saa seda seostada 
Koigi mõisa restaureerimisega. Äriregistri andmetel on pärast restaureerimisprojekti lõppu Koigi valda 
lisandunud kokku 18 ettevõtet, kuid ettevõtlusaktiivsus on siiski madal ning peamiselt tegutsetakse 
põllumajanduse ja puidutöötlemise valdkondades.62  

Lisaks Koigi mõisa investeeringuprojektidele on mõisakompleksi arendamiseks saadud toetusi ka teistest 
avaliku sektori vahenditest. Näiteks 2013. aastal ehitati Koigi mõisa talli ruumid ümber lasteaia ruumideks 
ning kooli käsitööklassideks. Selleks saadi toetust EAS-i kohalike omavalitsuste investeeringutoetuse (KOIT) 
kavast kokku 794 100 eurot (valla omafinantseering 140 100 eurot). 2015. aastal alustati 
Muinsuskaitseameti toetuse abil (kokku 10 000€) Koigi mõisa meierei hoone otsaseina restaureerimist, mis 
jätkus 2016. aastal. 63  Mõisa meiereihoonest kavandatakse kujundada meelelahutusasutus koos 
majutusega ning meiereihoone edasise ümberehitusega kavatsetakse valla tegevuskava järgi alustada 
2017. aastal.64 2016. aastal taotles vald EAS-ilt piirkondliku konkurentsivõime tõstmise meetmest toetust 
ka mõisa aednikumaja rekonstrueerimiseks õppe-, info- ja külastuskeskuseks, kuid taotlust ei rahuldatud. 
Valla eelarvestrateegias 2017-2021 kavandatakse investeeringute toetuste abil 2017. aastal teostada ka 
kooli juurdeehituse rekonstrueerimine (240 000 eurot), 2018. aastal mõisa aednikumaja 
rekonstrueerimine (32 000 eurot) ja 2019. aastal Koigi mõisapargi rekonstrueerimine (350 000 eurot). 
Arendusi planeeritakse rahastada osaliselt projektitoetustega, kuid ka valdade ühinemistoetusega, mis on 
kavandatud eelarvesse 2018. aastal. 

Mõisahoone turuväärtuse muutus 

Kuna puuduvad restaureeritud mõisahoone hindamisaktid enne ja pärast restaureerimisprojekti, pole 
võimalik välja tuua arvuliselt täpset mõisa turuväärtuse muutust. Intervjueeritavate hinnangul on 
investeeringuprojektide tulemusena Koigi mõisa turuväärtus suurenenud rohkem kui projektide käigus 
investeeritud summad, mida oli kokku 1,13 mln eurot. Toodi välja, et kuna aastatel 2010-2014 on Koigi 
maine kui ka teadlikkus mõisakontsertide tuuri ning tunnusürituste kaudu paranenud, siis ka neid aspekte 
võib pidada väärtust suurendavateks asjaoludeks. Reaalne kinnisvara müügihind sõltub aga ka sellest, 
milline on müügi hetkel tegelik turunõudlus sarnaste objektide järele. 

Lähtuvalt ehitusregistri andmetest on Koigi mõisa peahoone suletud netopind 1803,1 m2, seega investeeriti 
restaureerimisprojekti raames ca 626 EUR/ m2 kohta. 

Uuringu läbiviija peab reaalseks, et mõisa turuväärtus on suurenenud vähemalt restaureerimisprojekti 
raames mõisasse investeeritud summa võrra (vt LISA 1, punkt 2), samas lähtuvalt mõisate müügitehingute 
analüüsist (Lisa 4) on antud üldpinnaga hoone likviidsus siiski väga madal. 

Piirkonnas asuva kinnisvara väärtuse muutus 

Maa-ameti tehingute andmebaasi põhjal toimus Koigi vallas restaureerimisprojekti järgsel perioodil 2010-
2016 kokku 516 kinnisasja ostu-müügi tehingut, Koigi külas tehti samal perioodil kokku 41 kinnisasja 

                                                             
62 Koigi valla arengukava. Arenguvisioon aastani 2030; Äriregistri väljavõtted, 2016. 
63 Koigi valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021. 
64 Koigi valla arengukava. Arenguvisioon aastani 2030. Tegevuskava 2015-2020. 

Hindamisküsimus 7. Milline on projekti mõju piirkonna investeeringutele? 

 Lisandunud investeeringud piirkonda (toetuse saaja hinnang, telefoniintervjuud)  
 Mõisahoone turuväärtuse muutus pärast restaureerimist (toetuse saaja hinnang) 
 Piirkonna kinnisvara turuväärtuse muutus (kinnisvara hinnastatistika, kinnisvaraportaalide 

müügikuulutused, toetuse saaja hinnang) 
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tehingut. Vaadeldaval perioodil toimus Koigi vallas kõige rohkem tehinguid 2011. ja 2014. aastal (vastavalt 
101 ja 110 tehingut), 2012. aastal oli märkimisväärne langus (tehinguid kokku 47) ning ka 2015 ja 2016 on 
tehingute aktiivsus olnud võrdlemisi madal ületades siiski projektieelsel aastal toimunud tehingute arvu. 
(vt Joonis 34)  

 

Koigi külas toimus kõige enam kinnisasja ostu-müügi tehinguid projektieelsel 2006.aastal (14 tehingut), 
projektijärgsetel aastatel on Koigi külas jäänud kinnisasja tehingute arv alla 10 tehingu aastas. (vt Joonis 
35)  

 

 

Joonis 34. Kinnisasja tehingute aktiivsus Koigi vallas perioodil 2006; 2010-2016 

 
Allikas: Maa-amet, tehingute andmebaas, 03.01.2017. 
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Allikas: Maa-amet, tehingute andmebaas, 03.01.2017. 

Võrreldes projektieelse aastaga kasvas projektijärgsel aastal (2010) Koigi vallas kinnisasja tehingute arv 
43-lt 63-le, samas Koigi külas toimus muutus vastupidises suunas langedes 14-lt vaid 2-le tehingule.  

Kinnisasjatehingute koguväärtuse kohta Koigi külas on statistilised andmed lünklikud, sh puuduvad 
andmed projektijärgse aasta kohta. Võrreldes projektieelse aastaga on projektijärgsetel aastatel 
kinnisasjatehingute koguväärtus Koigi külas olnud pigem langustrendis. Viimastel aastatel on tehingute 
aktiivsus Koigi külas aga hakanud tõusma (2014 4, 2015 6 ja 2016 10 tehingut aastas). 

Kinnisasjatehingute koguväärtus Koigi vallas projektijärgsel aastal võrreldes projektieelse aastaga 
kasvas ca 58%. Kinnisasja tehingute koguväärtuses oli suurem hüpe ka 2014. aastal, mil tehingute koguarv 
oli vaadeldava perioodi suurim. Viimastel aastatel on nii kinnisasja tehingute koguarv kui ka koguväärtus 
Koigi vallas olnud langustrendis. 

Maa-ameti andmete põhjal ei ole võimalik esitada hinnastatistikat m2-i põhiselt Koigi külas ja vallas 
toimunud eluhoonetega hoonestatud elamumaa tehingute kohta. Hoonestamata maatulundusmaa 
keskmine m2 -i hind on Koigi külas 2016. aastal võrreldes projektieelse ajaga veidi kasvanud (0,26-lt 0,28-
le eurole), samas projektijärgse aasta kohta info puudub, ning 2011. aastal oli Koigi külas hoonestamata 
maatulundusmaa keskmine m2 -i hind lähtuvalt Maa-ameti andmetest vaid 0,03 eurot. Koigi vallas on 
maatulundusmaa keskmine m2 -i hind võrreldes projektieelse ajaga veidi langenud (0,27-lt 0,2-le eurole), 
projektijärgsetel aastatel oli aga ka Koigi vallas hoonestamata maatulundusmaa m2 -i keskmine hind 
sarnaselt Koigi külas olevale m2 -i hinnale oluliselt madalam (2010 0,14 eurot ja 2011 0,08 eurot). 

Joonis 35. Kinnisasja tehingute aktiivsus Koigi külas perioodil 2006; 2010-2016 
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Koigi küla ja Koigi valla korteriomandite m2 -i keskmise hinna osas puudub statistika projektieelse aasta 
kohta. Projektijärgsetel aastatel oli korteriomandite m2 -i keskmine hind Koigi külas tõusutrendis (2011.a 
29,75; 2012.a 33,99 ning 2013.a 55,79), samal ajal Koigi vallas oli korteromandite m2 -i hind langustrendis 
(2010.a 67,3, 2011.a 33,99, 2012.a 55,79 ja 2013.a 29,74). Viimastel aastatel on korteriomandite m2 hind 
Koigi külas ja vallas taas veidi langenud, va 2016. aasta, mil korteriomandite m2 -i keskmine hind vallas oli 
tõusnud 57,22 eurole (Koigi küla osas vastavad andmed puuduvad). 

Niisiis erineb olemasolev statistika oluliselt objektiliikide põhiselt. Samas nähtub eelnevast, et kinnisasja 
ostu-müügitehingute aktiivsus ei ole projektijärgsetel aastatel Koigi külas suurenenud, samas Koigi vallas 
tervikuna oli projektijärgsetel aastatel tehingute aktiivsus kõrgem. Positiivne muutus on toimunud 
projekti järgselt Koigi küla korteriomandite m2 -i keskmises hinnas. Hinnastatistika on aga liiga lüklik 
tõenduspõhiste järelduste tegemiseks.  

Intervjueeritute hinnangul on Koigi mõisa restaureerimine ja kooli ning lasteaia õpikeskkonna parandamine 
panustanud vähesel määral piirkonna kinnisvara turuväärtuse kasvu. Kinnisvaraportaalides on Koigi mõisat 
müügiargumendina mainitud kahe korteri müügikuulutuses ning vaid ühes korterikuulutuses mainitakse 
Koigi kooli olemasolu.65  

Vaadates kinnisvaratehingute olemasolevat hinnastatistikat Koigi külas ja vallas ning arvestades 
intervjuude käigus ning kinnisvaraportaalides saadud infot ei ole uuringu läbiviija hinnangul võimalik siiski 
luua tõenduspõhiseid seoseid piirkonna kinnisvara turuväärtuse muutuse ja Koigi mõisa restaureerimise 
vahel. 

6.3.3 Mõju piirkonna ettevõtlusele ja tööturule 

 
Koigi mõisa restaureerimis- ja arendusprojekti puhul ei saa rääkida kasusaanud ettevõtetest, sest antud 
piirkonnas on tavaliselt taolistest projektidest kasusaanud teenindussektori ettevõtteid väga vähe ning 
Koigi külas puuduvad need täielikult.66  

Koigi mõisas pakub ürituste korraldamisel toitlustusteenust kooli söökla, kuid koostööd tehakse ka 
maakonnas tegutseva catering teenust pakkuva ettevõttega. Valla arengukava järgi on 
teenindusettevõtete puudumine üks valla peamisi nõrkusi ning teenindussektori arendamiseks 
planeeritakse ühe toetava meetmena 2017. aastal alustada valla eelarvest väikeettevõtluse stardiabi 
andmist.67 

2016. aasta detsembri seisuga on Koigi vallas registreeritud 139 juriidilist isikut. Analüüsides uute 
registreeritud ettevõtete ja organisatsioonide tekkimist restaureerimis- ja arendusprojektile järgnenud 
aastatel, on näha, et enim registreeriti uusi juriidilisi isikuid 2012. aastal (10 uut kannet). Turisminduse, 
kaupade müügi ja toitlustusega tegelevaid juriidilisi isikuid on perioodil 2010-2016 lisandunud kokku 568 
ning kultuurilisi või vabaajaveetmise võimalusi pakkuvaid MTÜ-sid lisandus samuti 5. Samas ei näita 

                                                             
65 Kv.ee ja City24.ee, detsember 2016. 
66 Koigi valla arengukava. Arenguvisioon aastani 2030.  
67 Koigi valla arengukava. Arenguvisioon aastani 2030. Tegevuskava 2015-2020: 10. 
68  Siia alla loeti tegevusvaldkondadena „mujal liigitamata toitukaupade hulgimüük“, „muu jaemüük väljaspool 
kauplusi, kioskeid ja turge“. 

Hindamisküsimus 8. Milline on projekti mõju piirkonna ettevõtlusele ja tööturule? 

 Projekti mõju piirkonna ettevõtlusele (toetuse saaja hinnang, telefoniintervjuud) 

 Projekti tulemusena loodud uute töökohtade arv, võttes arvesse järgmisi näitajaid: 

o Loodud otsesed töökohad  
o Loodud kaudsed töökohad 

 Restaureerimistööde käigus rakendatud töötajate arv (toetuse saaja hinnang, ehituse peatöövõtja 
hinnang) 
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uuringutulemused, et need oleksid loodud toetust saanud objekti mõjul. Erandiks on MTÜ Koigi Mõisakooli 
Sõprade Selts, samas töökohti seal loodud ei ole.  

Kuigi restaureerimis- ja arendusprojekti otsesel mõjul ei loodud uusi ettevõtteid, siis positiivse arenguna 
toodi intervjuudes välja kohalike elanike aktiivne osavõtt Koigi mõisa moosilaatadest ning oma mooside 
müük erinevatel laatadel ja ka näiteks Tallinna kaubanduskeskustes. Laatadel on hakatud lisaks müüma ka 
näiteks aiataimi. Kuigi vald otseselt müügitegevuse alustamist ei toeta, siis moosilaada võitja võib kasutada 
Koigi mõisa nö brändi oma toodete turustamiseks. Hiljuti on loodud ka ettevõte, mis aitab inimestel 
piirkonnas (lisaks Koigile ka naabervaldades) toodetud kohalikku toitu müüa Paide turul. 

Nagu peatükis 6.3.1 kirjeldatud, ei tekkinud investeeringuprojektide tulemusena uusi otseseid ega 
kaudseid täistöökohti. Mõisakooli administreerimise ja ürituste korraldamisega tegeleb koolidirektor, kelle 
jaoks on see lisatöö, ning mõisa aia eest hoolitseb lisatasu eest Koigi Kooli majahoidja. Kuigi see tähendab, 
et restaureerimisprojektil ei olnud mõju valla tööhõive suurendamisele, siis mõisakooli jätkusuutlikkuse 
tagamise abil on panustatud koolipersonali töökohtade säilimisse. 2016/2017 õppeaastal töötas Koigi 
Koolis 14 õpetajat. 

Restaureerimistöödel osales restaureerimisprojekti peatöövõtja hinnangul ligikaudu 50 ehitajat, kuid 
erinevate spetsialistide kaasamise vajaduse tõttu võis töötajate arv mõnel hetkel ulatuda 80-inimeseni. 
Kohalikku tööjõudu kasutati minimaalselt (1-2 inimest), sest raskusi oli nii sobivate spetsialistide kui ka 
kontaktide leidmisega.  

6.3.4 Mõju piirkonna rahvastikule 

 
Koigi mõisa restaureerimisprojekti lõppemise järgselt on Koigi valla elanike arv iga-aastaselt langenud, välja 
arvatud 2016. aastal, kui Koigis registreeritud elanike arv tõusis kaheksa inimese võrra (Joonis 36). 
Võrreldes 2010. aastaga on 2016. aastal vallas registreeritud elanike arv vähenenud 135 inimese võrra. 
Peamiselt lahkuvad vallast noored ja tööealised inimesed,69 samas maksumaksjate osakaal tööealisest 
elanikkonnast on viimastel aastatel olnud kasvavas trendis, mis näitab omakorda tööhõive suurenemist70. 
Koeru valla demograafiline tööturusurveindeksi puhul pole võimalik selget trendi välja tuua ning perioodi 
keskmine indeks on 0,68 (vt Joonis 36). 

  

                                                             
69 Koigi valla arengukava. Arenguvisioon aastani 2030. 
70 Koigi valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 

Hindamisküsimus 9. Milline on projekti mõju piirkonna rahvastikule? 

 Rahvastikuarvu muutus enne ja pärast projekti (Rahvastikuregister, Statistikaamet) 
 Projekti seos kohalike elanikega (toetuse saajate intervjuud) 
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Allikas: Rahvastikuregister, Statistikaamet, 2016. 

Vaadates Koigi valla elanike sisse- ja väljarände trende on näha, et kuigi perioodil 2010-2015 on väljaränne 
olnud suurem, siis alates 2013. aastast on sisserände iga-aastane arv taas suurenenud ja väljaränne on 
võrreldes 2010. aastaga vähenenud (va. 2013-2014). (Tabel 15) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 KOKKU 

Sisseränne 20 38 32 21 29 50 190 
Väljaränne 61 56 34 37 46 36 270 

Allikas: Statistikaamet, detsember 2016. 

Intervjueeritavate hinnangul on Koigi mõisakooli ja lasteaia restaureerimisel olnud rahvastiku väljarände 
peatumisele pigem oluline mõju, sest noortele peredele on lasteaia ja kooli olemasolu elamispaiga valikul 
väga oluline. Arvestades rahvastikunäitajate muutusi ja toetuse saaja hinnangut võib järeldada, et koolil 
on olnud osaline mõju elanike arvu väljarände aeglustumisele. 

6.3.5 Mõju piirkonna turismile 

 
Nagu eelnevast analüüsist nähtub, tõusis Eestit külastavate välisturistide arv perioodil 2012-2015 keskmisel 
1% aastas, kuigi võrreldes 2014. aastaga külastas 2015. aastal Eestit 7% vähem välisturiste. Samal ajal kui 
välisturistide arv langes, kasvas aga siseturism ning võrreldes 2014. aastaga tõusis 2015. aastal Eesti 
majutusettevõtetes majutatud Eesti elanike arv 6,7%. Kasvavat trendi on võimalik näha ka Järvamaad 
külastavate turistide arvus (vt Joonis 37) – perioodil 2009-2015 suurenes Järva maakonnas majutatute 
ööbimiste arv keskmiselt 13% aastas. Võrreldes turismiintensiivsust teiste maakondadega, on Järva 
maakond aga üks kõige vähem külastatav maakond Eestis (vt ptk 6.1.5). 
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Joonis 36. Koigi valla rahvastikunäitajate muutus perioodil 2010-2016

Tabel 15. Koigi valla elanike sisse- ja väljaränne perioodil 2010-2015

Hindamisküsimus 10. Milline on projekti mõju turismile? 

 Piirkonna külastajate arvu muutus ja turistide arvu üldine trend Eestis (Statistikaamet, toetuse saajate 
hinnang, telefoniintervjuud) 

 Külastajates mõju piirkonna ettevõtete tuludele (telefoniintervjuud piirkonna ettevõtetega) 
 Turismiga seotud teenuste pakkujate arv ja seos mõisakooliga (Äriregister, toetuse saaja) 
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Allikas: Statistikaamet, jaanuar 2017. 

Nii Koigi mõisa restaureerimis- kui ka arendusprojektide projektitaotlustes on esitatud ühe eesmärgina 
Koigi mõisa külastajate arvu suurendamine ja seeläbi projektide sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine 
piirkonnale. Restaureerimisprojekti puhul eeldati, et kaudselt saavad restaureerimise tulemusena kasu ka 
piirkonna turismiettevõtted, kes saavad Koigi mõisa külastamise lisada oma teenusepaketti ning läbi 
külastatavuse kasvu suurenevad ka nende tulud. Samuti loodeti, et Koigi mõisakompleks omab rolli Eesti 
kui reisisihi tutvustamisel ning „annab lisandväärtust Eesti turismimajandusele tervikuna“ 71 . 
Arendusprojekti taotluses prognoositi, et projekti tulemusena lisandub piirkonda vähemalt 750 külastajat 
ja mõisahoonet hakatakse rohkem kasutama esinduslike ürituste korraldamiseks (nt kontserdid, näitused, 
asutuste pidulikud üritused jne).72 

Vaadates Koigi mõisa külastatavuse statistikat (vt ptk 0) on näha, et sarnaselt Eesti üldiste 
turismitrendidega kasvas külastatavus perioodil 2009-2016 keskmiselt 5% aastas. Kõige rohkem külastajaid 
oli 2014. aastal, kui toimusid arendusprojekti raames algatatud Koigi tunnusüritused. Arendusprojekti 
raames seatud sihttasemed on projekti lõpparuande põhjal saavutatud. 73  Toetuse saaja hinnangul on 
külastatavust parandanud peamiselt Koigis toimunud tunnusüritused, „Unustatud mõisate“ mäng ja 
mõisakontsertide sari, mis toimus aktiivselt perioodil 2010-2014. Seotud osapooltega läbiviidud 
intervjuudest selgus, et kuigi mõisakoolid on oma funktsiooni tõttu huvitavad turismiobjektid, siis pole 
need piisavalt suured turismimagnetid, et välisturistid vaid nende pärast Eestit külastaksid. Välisturistide 
arvu suurendamiseks on oluline, et ka ümbritsev infrastruktuur oleks hästi välja arendatud ning lisaks mõisa 
külastamisele oleks võimalik pakkuda ka teisi teenuseid. Seetõttu võib järeldada, et kuigi üldine 
turismitrend on mõisa külastatavuse suurenemist soodustanud, on Koigi mõisa külastajate arvu kasvu 
peamiseks põhjuseks olnud inimeste huvi seal toimunud ürituste ja mitte niivõrd Koigi mõisakompleksi kui 
külastusobjekti vastu. Sellegipoolest on restaureerimis- ja arendusprojektil olnud pigem oluline mõju Koigi 
külastatavuse suurenemisele, kuna restaureeritud mõisaruumid laiendavad erinevate ürituste läbiviimise 
võimalusi, mida varem polnud võimalik korraldada (näiteks klassikalise muusika kontserdid). Seda 
kinnitavad nii külastatavuse statistika kui ka läbiviidud intervjuud.  

Koigi mõisa restaureerimise puhul ei saa rääkida ka otseselt kasusaanud ettevõtetest (vt ptk 6.3.3), sest 
mõisa vahetus ümbruses pole majutus- ega toitlustusettevõtteid ning ka intervjuude käigus ilmnenud, et 
seoses mõisakooli restaureerimisega oleks piirkonda lisandunud turismiteenuste pakkujaid. Perioodil 

                                                             
71 Restaureerimisprojekti „Koigi mõisakool kui arhitektuuri- ja kultuuripärandi hoidja“ taotlus; Arendusprojekti 
„Koigi Manor“ lõpparuanne 
72 Arendusprojekti „Koigi Manor“ taotlus 
73 Arendusprojekti „Koigi Manor“ lõpparuanne 
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2010-2016 lisandus Koigi valda küll 5 turismiga seotud ettevõtet, sh 3 jahindusega seotud MTÜd ja seltsi,74 
kuid loodud ettevõtteid ei saa otseselt seostada restaureerimis- ja arendusprojektidega. Samuti ei 
tuvastatud hindamise läbiviimisel ühtegi ettevõtet, kes oleks lisanud Koigi mõisa külastuse oma 
teenusepaketti. 

Kuigi Koigi mõis on üks tähtsamaid turismiobjekte nii Koigi vallas kui ka Järvamaal,75 siis külastajate arvu 
suurendamiseks on edaspidi vaja laiendada mõisahoone kasutusvõimalusi ja arendada ümbritsevat 
infrastruktuuri, et pikendada külastajate viibimist piirkonnas. Viimane võiks potentsiaalselt luua eeldused 
mõisa külastuste aktiivsemale lisamisele teenusepakettidesse ning ka kasusaanud ettevõtete ringi 
tekkimisele.  

6.3.6 Mõju kohalikule kogukonnale 

 
Äriregistri andmetel tegutseb vallas 2016. aasta detsembri seisuga 32 MTÜ-d, millest laiemale avalikkusele 
suunatud tegevusi pakuvad 10, sh 2 spordiklubi, 3 jahindusega tegelevat seltsi ja mitu loodusega tegelevat 
seltsi.76 Koigis tegutsevad ka Koigi Kultuuriselts ja Koigi Külaselts, mis loodi vastavalt 2000. ja 2009. aastal. 
Projekti järgsel perioodil (2010-2016) loodi kokku seitse uut MTÜ-d77, kuid otseselt mõisaga on seotud 
ainult Koigi Mõisakooli Sõprade Selts, mis tegeleb peamiselt kontsertide korraldamisega.  

Intervjuude tulemused näitavad, et kõige aktiivsemalt on mõisaga seotud Koigi Kultuuriselts ja Koigi 
Külaselts. Mõlemad organisatsioonid kasutavad mõisahoone ruume oma ürituste korraldamiseks – näiteks 
korraldatakse advendilaata, kevadpüha-, vabariigi aastapäeva- ja jõulukontserte ning tehakse etendusi. 
Aastas toimub mõisahoone ruumides Koigi Kultuuriseltsi algatusel 5-6 üritust. Enne restaureerimist 
kasutati Koigi mõisa ruume rohkem, kuid valla juhi vahetumise järgselt peavad organisatsioonid osaliselt 
ruumide kasutamise eest ka üüri maksma. Aeg-ajalt tuleb maksta ruumide kasutamise eest ka üüri. 
Külaseltsi liikmed kasutavad ka lasteaia hoone teisel korrusel asuvat tüdrukute käsitööklassi näiteks 
õpitubade korraldamiseks. Õpitubade korraldamiseks saadakse osaliselt toetust vallalt, kuid mõnikord 
küsitakse sümboolset osalustasu ka osalejate endi käest. 

  

                                                             
74 Äriregister, detsember 2016. 
75 Näiteks Järva maakonna poolt kinnitatud „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava“ järgi, mis on 
EAS-ilt toetuse taotlemise eelduseks, kuulub Koigi mõisakompleks 20-ne maakondliku tähtsusega puhkealade hulka. 
Järvamaa tegevuskava. Kinnitatud 19.01.2016 käskkirjaga nr 12-1/16/86-1. Kättesaadav: http://www.eas.ee/wp-
content/uploads/2015/12/Jarvamaa_PKT_tegevuskava.pdf (Kasutatud 16.12.2016).  
76 Koigi valla arengukava. Arenguvisioon aastani 2030. 
77 Äriregister, detsember 2016. 

Hindamisküsimus 11. Milline on projekti mõju kohalikule kogukonnale? 

 Kogukondlike organisatsioonide arv (toetuse saaja, telefoniintervjuud) 
 Seltsitegevuse aktiivsus (toetuse saaja, telefoniintervjuud) 
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Allikas: Google Maps, 2016. 

Valdavalt toodi intervjuude käigus välja, et Koigi kohalik kogukond on üksmeelne ning tänu Koigi mõisa 
kesksele asukohale Koigi alevikus (Joonis 38) on kohalik kogukond restaureeritud mõisahoone hästi omaks 
võtnud ning mõisas korraldatud kontserdid ja üritused on tugevdanud kogukonna ühtekuuluvustunnet. 
Samuti on paranenud kohalike inimeste identiteeditunne. Seda kinnitab ka arendusprojekti lõpparuanne, 
mille järgi on kasvanud „elanike eneseteadlikkus mõisast ja selle ümbruse väärtuslikkusest“.78 

Kogukonna ühtekuuluvustunde suurenemist ja mõisakompleksi väärtustamist kohalike inimeste poolt 
ilmestab ka see, et näiteks mõisaparki on aidanud pärast arendusprojekti lõppu edasi ehitada nii kohalikud 
ettevõtted kui ka talumehed, kes sponsoreerisid killustikuga ning aitasid selle ka objektile transportida. 

6.3.7 Mõju piirkonna haridusele 

 
Koigi vallas tegutseb kaks kooli – Koigi Kool, mida haldab Koigi vald ning Nurme kool hariduslike 
erivajadustega lastele, mida haldab HTM. Analüüsitaval perioodil on Koigi Kooli õpilaste arv püsinud 
valdavalt stabiilne ning alates 2013/14 õppeaastast kasvanud (vt Joonis 39). 2016/17 õppeaastal õpib Koigi 
koolis 95 õpilast. Niisiis ei ole piirkonna üldine trend, mis näitab pidevat õpilaste arvu vähenemist, 
mõjutanud Koigi Kooli. Toetuse saaja info kohaselt õppis Koigi koolis 2016/17 õppeaastal ka 17 teisest 
vallast pärit õpilast – peamiselt Imaverest, aga ka Paidest ja Pajusi vallast. Võrreldes teiste ümberkaudsete 
väikeste koolidega on Koigi Koolis rohkem õpilasi ning üheks eeliseks on siinkohal kooli vahetus läheduses 
asuv lasteaed, mistõttu paljud vanemad eelistavad just Koigit. Lisaks on tänu kooli restaureerimisele 
paranenud õpikeskkond väga olulisel määral ning nii õpilaste kui ka õpetajate rahuolu on seeläbi 
                                                             
78 Arendusprojekti „Koigi Manor“ lõpparuanne 

Joonis 38. Koigi mõisa paiknemine Koigi alevikus

Hindamisküsimus 13. Milline on projekti mõju piirkonna haridusele? 

 Õpilaste ja õpetajate arvu muutus (dokumendianalüüs, toetuse saaja hinnang) 
 Hariduse kvaliteedi muutus (toetuse saaja hinnang) 
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märgatavalt tõusnud. Ka valla arengukava kohaselt on kaasaegse õpilaskeskkonna olemasolu aidanud 
kaasa õpilaste arvu suurenemisele.79  

 
*Ümbritsevate valdade all peetakse silmas kõiki naabervaldu (Imavere, Õisu, Paide, Kareda, Koeru, Pajusi ja 
Põltsamaa vallad). 
Allikas: HTM, 2016. 

Sarnaselt õpilaste arvuga on ka õpetajate arv Koigi piirkonnas analüüsitaval perioodil pidevalt vähenenud, 
samal ajal pole aga Koigi Koolis õpetajate arv oluliselt muutunud (vt Joonis 40). Probleeme on olnud uute 
õpetajate leidmisega. Koigi valla arengukava 2016-2020 järgi ongi kooli ühe probleemina välja toodud 
õpetajate kõrge keskmine vanus ning vajadus leida uusi noori õpetajaid. Seda kinnitavad ka intervjuud. 
Samas toodi välja, et õpikeskkonna paranemine on suurendanud õpetajate motivatsiooni ning tihti ollakse 
nõus õpetamisega jätkama ka pärast pensionieani jõudmist. 

  

                                                             
79 Koigi valla arengukava. Arenguvisioon aastani 2030. 

82 80 86 84 87 93147 140 140 128 122 134

880

853

817

786
773 767

700

720

740

760

780

800

820

840

860

880

900

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Õpilaste arv Koigi Koolis Õpilaste arv Koigi vallas

Õpilaste arv ümbritsevates valdades

Joonis 39. Õpilaste arvu muutus perioodil 2010-2016



110 
 

 
*Ümbritsevate valdade all peetakse silmas kõiki naabervaldu (Imavere, Õisu, Paide, Kareda, Koeru, Pajusi ja 
Põltsamaa vallad). 
Allikas: HTM, 2016. 

Kuigi õpikeskkonna paranemine ei too automaatselt kaasa paremaid õpitulemusi, võib öelda, et kuna Koigi 
Kooli eelistavad ka ümberkaudsete valdade lapsed ning õpilaste arv on pidevalt kasvanud ja samuti on 
tõusnud õpetajate motivatsioon, on paranenud ka Koigi Kooli konkurentsivõime. Lisaks planeeritakse 
lähitulevikus toetuse võimaluste leidmisel renoveerida kooli juurdeehitus ning söökla, mis parandaks 
õpikeskkonda veelgi. 

6.3.8 Projekti mõju geograafiline ulatus 

 
Kuna Koigi mõisa restaureerimise tulemusena ei saa rääkida kasusaanud ettevõtetest, pole võimalik 
hinnata ka projekti mõju geograafilist ulatust ettevõtetele. Intervjuudes toodi välja, et vahel kasutatakse 
mõisahoones ürituste korraldamisel maakonnas tegutsevalt catering teenuse pakkujat, kuid ainult selle 
põhjal järeldada, et projektil oli regionaalne mõju, oleks ennatlik. 

Samas näitavad intervjuude tulemused, et valdkondlikku koostööd on tehtud nii kohalikul, 
naaberomavalitsuste kui ka regionaalsel tasandil. Lisaks koostööle kohalike kodanikuorganisatsioonidega 
ja elanikega tehti restaureerimisprojekti raames koostööd viit omavalitsust ühendava Südamaa Vabavald 
MTÜ-ga, mis tegeleb piirkondliku arengu soodustamisega ning turismi edendamisega. Mõisahoone 
restaureerimise regionaalne mõju avaldub eelkõige mõisa tunnusürituse külastamises, kuid aktiivselt 
osaletakse ka Eesti Mõisakoolide Ühenduse töös. Arendusprojekti käigus tehti koostööd ka rahvusvahelisel 
tasandil, kui mõisapargi kontseptsiooni välja töötamisega aitas koostööpartner Norrast.80 

                                                             
80 Arendusprojekti „Koigi Manor“ taotlus 
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Hindamisküsimus 12. Milline on projekti mõju geograafiline ulatus? 

 Projekti mõju ulatus kasusaanud ettevõtete asukohast lähtudes (toetuse saaja hinnang, 
telefoniintervjuud) 

 Objekti valdkondliku koostöö ulatus erinevate asutuste ja organisatsioonidega (toetuse saaja hinnang) 
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6.3.9 Mõjude tekkimist pärssivad tegurid 

 
Restaureerimisprojekti taotluse kohaselt oli Koigi mõisa restaureerimise peamisteks eesmärkideks säilitada 
arhitektuuriobjekt ning luua õpilastele kaasaegne õpikeskkond. Sotsiaalmajanduslike mõjudena nähti, et:  

1) Lisandub kvaliteetne vabaaja veetmise võimalus. 
2) Suureneb kohalike elanike identiteet ja hoogustub külaliikumine. 
3) Suureneb külastajate haritus ja teadvustatakse mõisa eluolu ja mõisaga seotud ajalugu ja eripära. 
4) Suureneb Koigi Kooli konkurentsivõime. 
5) Säilitatakse Eesti arhitektuuripärandit läbi ajaloolise hoone kasutusvõimaluse suurendamise. 
6) Suureneb turismitoodete valik.81 

Kuigi enamik prognoositud eesmärke on saavutatud, siis mitme aspekti puhul on mõju avaldunud vaid 
osaliselt. Näiteks on paranenud Koigi Kooli õpikeskkond, kuid kooli juurdeehitus on endiselt 
restaureerimata, mis takistab mõju täielikku avaldumist. Samuti, kuigi lisandunud on üks vabaajaveetmise 
võimalus ja kooskäimise koht kohalikele elanikele ning külastajate arv on suurenenud, siis turismitoodete 
valik pole oluliselt laienenud tulenevalt puudujääkidest turismi arenemiseks vajalikus infrastruktuuris 
(toitlustus- ja majutusettevõtted). Analüüsitulemused näitavad, et soovitud mõjude avaldumise 
pärssivateks teguriteks võib lugeda: 

1) Rahastusvõimaluste vähesus. Koigi mõisakompleksi edasiseks arendamiseks on paika pandud 
kontseptsioon, kuid arendustööd, mis võiksid potentsiaalselt luua suuremad võimalused turismi 
kasvuks, on hetkel jäänud peamiselt rahastusvõimaluste puudumise taha.  

2) Aktiivsete eestvedajate vähesus. Intervjuudes toodi välja, et sageli on üksikisiku roll mõisa 
turundamisel ja erinevate ürituste edukal korraldamisel väga suur. Mitmes intervjuus toodi välja, 
et pärast aktiivse kultuuritöötaja lahkumist vähenes mõisahoones toimuvate ürituste hulk. Vallas 
on vajadus kultuuritöötaja järele, kes aitaks ühelt poolt suurendada külastatavust, kuid samal ajal 
soodustaks ka kohalike inimeste kooskäimist. 

3) Haldusreform ja valdade ühinemised. Sarnaselt Aruküla mõisale Koerus, võib valdade liitmine 
mõjutada ka Koigi mõisa edasist arengut, sest uue liitvalla prioriteete pole võimalik ette ennustada. 

6.3.10 Järeldused 

Koigi mõisa restaureerimisel on olnud oluline mõju Koigi aleviku külastatavuse suurenemisele, sest 
külastajaid on lisandunud tänu mõisas toimunud arvukatele kontsertidele ning Koigi Moosilaadale ja 
Umbrohu festivalile. Kooli õpikeskkond on oluliselt paranenud, mis on omakorda viinud õpilaste arvu 
suurenemisele ajal, mil piirkonna õpilaste arvu trend on kahanev. Mõõdukas mõju on olnud ka kogukonna 
ühtekuuluvustunde ja kohalike elanike identiteeditunde suurenemisele, sest valla keskmesse on 
lisandunud ajaloolise taustaga kooskäimise koht, mis on avatud kõikidele huvilistele. Väiksem mõju on 
olnud piirkonna ettevõttetele ning valla maksutuludele. Seega võib järeldada, et Koigi mõisa 
restaureerimine on peamiselt panustanud just sotsiaalsete näitajate paranemisesse ning majanduslik mõju 
on olnud siiani tagasihoidlik. 

 

 

                                                             
81 Restaureerimisprojekti „Koigi mõisakool kui arhitektuuri- ja kultuuripärandi hoidja“ taotlus 

Hindamisküsimus 14. Milline on soovitud (prognoositud) mõjude tekkimist pärssivad 
tegurid? 

 Soovitud ja planeeritud mõjude tekkimist takistavad tegurid (dokumendianalüüs, toetuse saaja hinnang) 
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Kokkuvõtlikud hinnangud sotsiaalmajanduslike mõjude avaldumisele on toodud alljärgnevas tabelis. 

Mõjuvaldkond Kasutatud allikad 
Hinnang 
mõju 
suurusele 

Põhjendus (sh kasutatud näitajad) 

Maksutulud Projekti aruandlus, intervjuud 
toetuse saajaga 

0 

Loodud otsesed täistöökohad: 
Õpetajate arv on võrreldes 2010. 
aastaga hoopis 1 võrra vähenenud. 

Loodud otsesed osalise tööajaga 
töökohad: hinnanguliselt 0,5 
(koolidirektori lisatöö + majahoidja 
lisatöö aias). 

Loodud kaudsed töökohad (sh osalise 
ajaga): 0 

Restaureerimisprojekti elluviimisesse 
kaasatud kohalikud ehitajad: 1-2 
inimest. 

Restaureerimisprojekti 
personalikulud: 18 815 eurot. 

Investeeringud 

Äriregister, valla 
arengudokumendid, 
restaureerimis- ja 
arendusprojekti aruandlus, 
intervjuud toetuse saaja ning 
seotud osapooltega 

2 

Lisaks restaureerimis- ja 
arendusprojektile on piirkonda 
lisandunud EAS-i toetus lasteaia 
ruumide ümberehituseks (794 100 
eurot), Muinsuskaitseameti toetus 
mõisa meiereihoone otsaseina 
restaureerimiseks (10 000 eurot).  

Ettevõtlus ja 
tööturg 

Äriregister, intervjuud toetuse 
saaja ning seotud osapooltega, 
valla arengukava 

1 

Mõisa restaureerimise tulemusena 
pole tekkinud uusi ettevõtteid ega 
töökohti. Kasusaanud ettevõtted 
puuduvad. Positiivse arenguna saab 
tuua välja kohalike elanike aktiivset 
osavõttu Koigi mõisa moosilaatadest 
ning oma mooside müüki erinevatel 
laatadel ja kaubanduskeskustes. Hiljuti 
on loodud ka ettevõte, mis aitab 
inimestel piirkonnas (lisaks Koigile ka 
naabervaldades) toodetud kohalikku 
toitu müüa. 

Rahvastik 

Rahvastikuregister, valla 
arengudokumendid, intervjuud 
toetuse saaja ning seotud 
osapooltega 

1 

Vallas registreeritud elanike arv on 
perioodil valdavalt langenud, kuid 
2016. aastal taas tõusnud. Alates 
2013. aastast on sisseränne tõusnud, 
ning väljaränne olnud stabiilne. Koigi 
koolis käib ka teistes valdadest pärit 
lapsi. 

Haridus Kooli ja valla 
arengudokumendid, intervjuud 

3 Paranenud on kooli õpikeskkond ning 
õpilaste ja õpetajate rahulolu. 
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Mõjuvaldkond Kasutatud allikad 
Hinnang 
mõju 
suurusele 

Põhjendus (sh kasutatud näitajad) 

toetuse saaja ning seotud 
osapooltega 

Õpilaste arv on neljal viimasel aastal 
kasvanud, samal ajal kui piirkonnas on 
õpilaste arv pidevalt langenud. 

Turism 

Külastusstatistika, Äriregister, 
intervjuud toetuse saaja ning 
seotud osapooltega, 
restaureerimis- ja 
arendusprojekti aruandlus,  

2 

Koigi mõis on Koigi valla tähtsaim 
turismiobjekt ning kuulub ka Järva 
maakonna 20 olulisema külastuspaiga 
hulka. 

Pärast mõisa restaureerimist on 
külastajate arv kasvanud keskmisel 5% 
aastas.  

Maakonnas majutatute ööbimiste arv 
on aga samuti kasvanud (keskmiselt 
13% aastas). Loodud on olulised 
eeldused turismi suurendamiseks. 

Kogukond 

Äriregister, valla 
arengudokumendid, intervjuud 
toetuse saaja ning seotud 
osapooltega 

2 

Kohalikud kultuuri- ja 
kodanikuorganisatsioonid kasutavad 
aktiivselt mõisahoone ruume ürituste 
korraldamiseks ja kooskäimiseks. 
Paranenud on kohalike inimeste 
identiteeditunne. 

Geograafiline 
ulatus 

Intervjuud toetuse saaja ning 
seotud osapooltega, 
restaureerimis- ja 
arendusprojekti aruandlus 

1 
Peamiselt tehti koostööd 
omavalitsuse tasemel. Vähesel määral 
ka regionaalsel tasandil. 

 

6.4 Hiiumaa Ametikool ja Suuremõisa Põhikool / Suuremõisa mõis 

6.4.1 Mõju maksutuludele 

 
Investeeringuprojekti mõju kohaliku omavalitsuse maksutuludele 

Kuna Suuremõisa lossi restaureerimis- ja arendusprojekti viidi läbi osaliselt paralleelselt ning projektid olid 
teineteist täiendavad, 82  siis mõlema projekti taotluse järgi oli Suuremõisa lossi restaureerimise üheks 
eesmärgiks tagada olemasolevate töökohtade säilimine ning parandada tööhõive võimalusi. 
Arendusprojekti kohaselt oli konkreetsemaks eesmärgiks koolitada giidina välja 5 Suuremõisast pärit 

                                                             
82 Restaureerimisprojekti „Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimine ja sisustamine“ taotlus. 

Hindamisküsimus 6. Milline on projekti mõju maksutuludele? 

 Toetuse saajate hinnang teenuste (planeeritud) mahule ja lisanduvatele tulumaksulaekumistele 
 Riigi ja toetuse saaja poolse investeeringu mõju riigi ja kohaliku omavalitsuse maksutulule (toetuse saaja 

hinnang) 
 Riigi ja toetuse saaja panus projekti (projekti abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud) 
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inimest, kes võiksid Suuremõisa lossi külastuskeskuses tööd leida. Samuti loodeti, et külastajate 
suurenedes hoogustub turismi- ja väikeettevõtlus, mis võiksid piirkonda potentsiaalselt uusi töökohti tuua. 
Näiteks toodi intervjuudes välja, et lossi peahoone ruumidesse planeerib oma ettevõtte tuua üks Eesti 
õmblusettevõtja, kes saaks samaaegselt ettevõtte toimimisele  HAK-is ka õpetamisega tegeleda. Sellisel 
juhul oleks õpilastel võimalik omandatud teadmisi paralleelselt praktikas rakendada. Hinnanguliselt looks 
õmblusettevõte koheselt 4 uut töökohta ning pikemas perspektiivis kuni 8 töökohta. Antud hetkel on see 
projekt aga veel alles väljatöötamisel. 

Uuringu läbiviimise hetkeks on planeeritud töökohad realiseerunud vaid osaliselt. Kuigi arendusprojekti 
raames korraldatud giidiõppe kursuse läbis planeeritud viie inimese asemel 11,83 siis giididena tegutsesid 
neist suveperioodil hooajaliselt vaid mõned. Põhigiidina töötab piirkonnas giid, kes tegi aktiivset giiditööd 
kogu Hiiumaal ka enne investeeringuprojekti. Lisaks giididele on lisandunud ka üks otsene täistöökoht 
Suuremõisa lossi administraatori näol. Administraatori ülesanne lisaks külastajatega tegelemisele, ruumide 
rentimise haldamisele ja ürituste korraldamisele on viia ellu Suuremõisa lossi arengukontseptsiooni,84 mille 
pikaajalisem eesmärk on toimiv ja atraktiivne külastuskeskus. Uuringus kogutud informatsiooni põhja pole 
projekti mõjul kaudseid töökohti tekkinud, kuid tuleb arvestada, et Suuremõisa lossi restaureerimine 
lõppes alles 2016. aasta alguses ning järgnevatel aastatel võib seotud töökohti veel tekkida. Projektide 
aruandluse85  ning intervjueeritute kohaselt loodi investeeringuprojektidega kõik võimalused kohalikele 
turismiettevõtjatele oma toodete pakkumiseks ja müümiseks ning samuti tegevuse laiendamiseks.  

Intervjuude käigus kogutud andmete põhjal võib välja tuua, et restaureerimisprojekti elluviimisel on 
kohalike ehitajate kaasamisega laekunud kohalikule omavalitusele täiendavaid maksutulusid. 
Hinnanguliselt osales Suuremõisa lossi restaureerimisel viis kohalikku ehitajat (kui pikal perioodil, ei ole 
teada). Tulumaksu laekumiste suurenemisesse panustas ka projektijuhtide (nii restaureerimis- kui 
arendusprojekt) ja koolituste koordinaatori (arendusprojekt) palkadelt laekuv tulumaks.  

Suuremõisa lossi peahoone on uuringu läbiviimise hetkeks olnud külastajatele avatud vähem kui aasta ning 
lisanduvate tegevuste ja teenuste väljatöötamine on alles arenemisjärgus. Seega pole võimalik veel hinnata 
projekti pikaajalisemat mõju riigi ja kohaliku omavalitsuse tuludele.  

Intervjuude käigus toodi välja, et hetkel võib riigile lisanduva tuluna välja tuua vaid alates 2016. aasta 
juulist 86  lossis tegutseva toitlustusettevõtte käibemaksulaekumise. Tulevikus planeeritakse oluliselt 
suurendada lossis pakutavate teenuste hulka – lossi arengukontseptsiooni järgi tahetakse korraldada 
senisest enam kultuuriüritusi, pakkuda külastajatele ekskursioone nii mõisahoones kui ka muuseumitoas, 
suvekursuseid kaunite kunstide vallas ning samuti arendada välja eksklusiivseid külastuspakette koostöös 
kohalike ettevõtjatega (näiteks kohalikust toorainest valmistatud tervislik toitlustus kaasaegse sisustusega 
mõisaköögis). Lisaks eelnevale ollakse tulevikus valmis Suuremõisa lossi peahoones ka majutusteenust 
pakkuma, kuid hetkel on selleks sobivad ruumid Pühalepa Lasteaed-Algkooli käsutuses. See tähendab, et 
mõisakompleksi kui külastuskeskuse kogu potentsiaal ei ole veel avaldunud. 

Nagu nähtus Suuremõisa lossi majanduslike mõjude analüüsist (vt ptk 5.4.2), siis projektijärgsel perioodil 
on lossi peamisteks tuludeks olnud külastustelt teenitav omatulu (piletitest ja ekskursioonidest saadav 
tulu) ning ruumide renditulu. Kuigi lossi külastuskeskuse arendus on algfaasis ning seega ei toimu ka 
aktiivset turundustegevust, siis suurenes külastajate arv võrreldes projekti algusaastaga 89% (vt ptk 5.4.2). 
Intervjueeritavate hinnangul oli külastajatel suur huvi lossi vastu ka enne restaureerimist, kuid 
investeeringuprojekt ja ka kohviku avamine Suuremõisa lossi ühes tiivas on külastajate huvi veelgi 
suurendanud. 

                                                             
83 Arendusprojekti „Suuremõisa mõisapärandi uuele elule äratamine“ lõpparuanne. 
84 Hiiumaa Ametikooli peahoone, Suuremõisa lossi arengukontseptsioon aastaks 2017. HTM, 2012. 
85 Restaureerimisprojekti „Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimine ja sisustamine“ lõpparuanne; 
Arendusprojekti „Suuremõisa mõisapärandi uuele elule äratamine“ lõpparuanne. 
86 OÜ Õiela 2015. aasta majandusaasta aruanne. Äriregister. 
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Riigi ja toetuse saaja panus projekti 

Suuremõisa loss sai EMP programmist restaureerimis- ja arendusprojekti teostamiseks toetust kokku 1,05 
mln eurot. Restaureerimisprojekti toetussumma perioodil 2013-2016 oli 999 379 eurot ning HTM-i 
omafinantseeringu summa oli 176 361 eurot (sh lisaks toetuse saajale ka Pühalepa valla omaosalus 7500 
eurot). Restaureerimisprojekti üldmaksumus oli 1 175 740 eurot. Arendusprojekti toetuse summa oli kokku 
50 953 eurot, millele lisandus HTM-i omafinantseeringuna 8 988 eurot. Kokku oli arendusprojekti 
maksumuseks 59 923 eurot. Mõlema projekti puhul oli toetusmääraks 85% kogu projekti maksumusest. 
Toetuse andmise ja kasutamise tingimused on välja toodud alapeatükis 6.1.1. 

Projektide lõpparuannete ja toetuse saaja intervjuu kohaselt mitteabikõlblikke kulusid ei tekkinud, kuid 
samas jäi suur osa algselt planeeritud restaureerimistöid rahaliste vahendite piiratuse tõttu teostamata. 
Kuna esimese ehitushanke voor kukkus läbi, sest kõik pakkumused ületasid eeldatud maksumust, siis tuli 
planeeritud töömahtusid vähendada ja kõik planeeritud välitööd jäid teostamata.87 

6.4.2 Mõju piirkonna investeeringutele 

 
Piirkonna investeeringud 

Käesoleva uuringu läbiviimise ajal on veel vara rääkida investeeringuprojekti mõjuna lisandunud 
investeeringutest piirkonna erasektorisse, sest Suuremõisa lossi restaureerimine lõppes alles 2016. aasta 
esimeses kvartalis. Viimast tõid välja ka intervjueeritud. Nii projektide aruandluse kui ka intervjuude 
tulemuste kohaselt võib aga öelda, et turismi- ja väikeettevõtluse arendamiseks on võimalused loodud. 
Intervjuude käigus toodi välja, et kuigi HAK on huvitatud lisaks külastuskeskuse arendamisele ka 
panustamisest regionaalsesse arengusse laiemalt, siis investeeringuobjektide peamiseks eesmärgiks ei ole 
teenida omatulu, vaid edendada  HAK-i arengut ning tagada seeläbi kooli jätkusuutlikkus. Samuti toodi välja, 
et mõisakompleksi majanduslik edu sõltub paljuski kohaliku kogukonna, omavalitsuse ja ettevõtete huvist 
panustada Suuremõisa piirkonna arengusse, sest turismi arendamine ei ole otseselt riigi (kui  HAK-i haldaja) 
ülesanne ja seega saab tal olla ainult toetav roll. 

Pühalepa valla arengudokumentatsiooni kohaselt võib Suuremõisa lossi kompleksi pidada Pühalepa vallale 
oluliseks objektiks ning valla arengukava kohaselt ollakse huvitatud  HAK-i tegevuse jätkamisest 
Suuremõisa lossis ning kooli toimefunktsiooni täiustamise toetamisest.88 Seda asjaolu kinnitab ka tõsiasi, 
et investeeringuprojektile eelneval perioodil on nii HAK kui ka Pühalepa vald otsinud erinevaid 
toetusvõimalusi avaliku sektori poolt jagatavatest vahenditest. Lisaks Suuremõisa mõisa peahoone 
korrastamisega seotud toetustele 89  (sh näiteks Kultuuriministeeriumi mõisakoolide programmi toetus 
Suuremõisa lossi akende restaureerimiseks, Muinsuskaitseameti toetus lossi katuse parandamiseks) sai 
HAK 2015. aastal toetust ka Keskkonnainvesteeringute Keskuselt Suuremõisa pargi rekonstrueerimiseks 
(toetuse summa 21 382 eurot). 2015. ja 2016. aastal sai Pühalepa vald Muinsuskaitse ametilt toetust 
Suuremõisa mõisa piirdemüüride varisenud osade taastamiseks (5000 eurot) ja lõikude niiskuskindlaks 
tegemiseks (4950 eurot). MTÜ Hiiumaa Muinsuskaitse Selts sai Suuremõisa tuuleveski müüride 
avariikatuse tegemise esimese etapi töödeks 2016. aastal Muinsuskaitse ametilt 7000 eurot. 

                                                             
87 Restaureerimisprojekti „Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimine ja sisustamine“ lõpparuanne. 15.04.2016 
88 Pühalepa valla arengukava 2011-2020. (2015. aasta redaktsioon) 
89  Nimekiri perioodil 2009-2013 saadud toetustest Suuremõisa mõisa peahoone korrastamiseks on toodud 
arendusprojekti „Suuremõisa mõisapärandi uuele elule äratamine“ taotluses. 31.10.2013: 22-23. 

Hindamisküsimus 7. Milline on projekti mõju piirkonna investeeringutele? 

 Lisandunud investeeringud piirkonda (toetuse saaja hinnang, telefoniintervjuud)  
 Mõisahoone turuväärtuse muutus pärast restaureerimist (toetuse saaja hinnang) 
 Piirkonna kinnisvara turuväärtuse muutus (kinnisvara hinnastatistika, kinnisvaraportaalide 

müügikuulutused, toetuse saaja hinnang) 
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2016. aastal taotles Pühalepa vald EAS-ilt ka piirkondliku konkurentsivõime tõstmise toetust90, kuid taotlust 
ei rahuldatud. Intervjueeritavad tõid välja, et osaliselt kattus valla taotlus antud uuringus vaatluse all 
olevate juba teostatud investeeringuprojekti eesmärkidega, mis viitab vähesele koostööle valla ja  HAK-i 
vahel. Asjaolu teeb keerulisemaks ka see, et mõisakompleksi hooned kuuluvad osaliselt HTM-ile ja osaliselt 
Pühalepa vallale, mis võib kohati tekitada omavahelisi ebakõlasid pikema arengukontseptsiooni jälgimisel. 
Hiiumaa Ametikooli arengukava 2016-2020 kohaselt planeeritakse 2017. ja 2018. aastal rahastuse 
olemasolul restaureerida ka mõisakompleksi kuuluv tallimeistri maja, mida saaks kasutada täiendkoolituste 
läbiviimiseks. 

Mõisahoone turuväärtuse muutus 

Hindamisaktide puudumise tõttu ei ole võimalik välja tuua arvuliselt täpset mõisa turuväärtuse muutust 
enne ja pärast investeeringuprojektide teostamist. Intervjueeritavate hinnangul on 
investeeringuprojektide tulemusena Suuremõisa mõisa turuväärtus suurenenud rohkem kui projekti 
käigus investeeritud 1,2 mln eurot, sest restaureerimise käigus uuendati kõik olulisemad 
kommunikatsioonid (sh elektrisüsteem ja ventilatsioon), mis on hoone edasisel korrastamisel oluliseks 
aluseks. Toetuse saaja hinnangul on sellel suurem väärtus kui vaid investeeringu summa. 

Lähtuvalt ehitusregistri andmetest on Suuremõisa mõisa peahoone suletud netopind 2954,4 m2, seega 
investeeriti restaureerimisprojekti raames ca 398 EUR/ m2 kohta. 

Uuringu läbiviija peab reaalseks, et mõisa turuväärtus on suurenenud vähemalt restaureerimisprojekti 
raames mõisasse investeeritud summa võrra (vt LISA 1, punkt 4), samas lähtuvalt mõisate müügitehingute 
analüüsist (Lisa 4) on antud üldpinnaga hoone likviidsus siiski väga madal. 

Piirkonnas asuva kinnisvara väärtuse muutus 

Maa-ameti andmebaasi põhjal toimus Pühalepa vallas perioodil 2013-2016 kokku 402 kinnisasja ostu-
müügi tehingut. Vaadeldaval perioodil toimus kõige rohkem tehinguid 2013. ja 2014. aastal (vastavalt 141 
ja 111 tehingut), 2015. aastal toimus märkimisväärne langus (tehinguid kokku 61) ning 2016. aastal on 
hakanud tehingute arv taas kasvama (89 tehingut). (vt Joonis 41) 

 

                                                             
90  Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus. Hiiu maakonna tegevuskava. Kättesaadav: 
http://www.eas.ee/teenus/piirkondade-konkurentsivoime-tugevdamise-investeeringute-toetus/ (Jaanuar 2017). 
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Allikas: Maa-amet, tehingute andmebaas, 03.01.2017. 

Niisiis kui kinnisasja tehingute koguväärtus 2016. aastal võrreldes 2013. aastaga, mil algas ka projekt, on 
jäänud praktiliselt samaks, siis tehingute koguarv on vähenenud oluliselt, mis viitab ühelt poolt 
kinnisvara keskmise hinna tõusule, kuid ühtlasi ostu-müügi aktiivsuse vähenemisele. Samas erineb nii 
tehingute aktiivsus kui hind oluliselt tehingute objektiliikide lõikes. 

Oluliselt on vähenenud tehingud hoonestamata maaga. Samas eluhoonetega hoonestatud maa tehingute 
koguväärtus 2016. aastal võrreldes 2013. aastaga on oluliselt kasvanud, samuti on kasvanud tehingute arv. 
Korteriomanditega tehtud tehingute maht on kasvanud vaadeldaval perioodil kolmekordselt, samuti on 
kasvanud tehingute koguväärtus. 

Lisaks näitab Maa-ameti andmete põhjal läbiviidud kinnisvara hinnastatistika analüüs, et elamutega 
hoonestatud elamumaa keskmine m2 -i hind 2016. aastal võrreldes 2014 .aastaga on Pühalepa vallas 
vähenenud ca 32% (544.33-lt 369,38-le eurole). 2013. aasta kohta andmed puuduvad. Müügitehingute arv 
on samas kasvanud 3-lt 6-le. Hoonestamata maa hinnastatistika näitab, et kui 2015. aastaks oli võrreldes 
2013. aastaga hoonestamata elamumaa m2 -i keskmine hind oluliselt kasvanud (1,22 eurolt 2,91 eurole), 
siis 2016. aastaks langes hoonestamata elamumaa keskmine m2 -i hind alla 2013. aasta taseme (0,79 
eurot). Ühtlasi on kasvanud tehingute aktiivsus 6-lt 13-le. Hoonestamata maatulundusmaa 
müügitehingute aktiivsus on 2016. aastal võrreldes 2013. aastaga jällegi oluliselt langenud (106 tehingult 
49-le), samas kui m2 -i keskmine hind on natukene tõusnud (0,2-lt 0,28-le eurole). Korteriomandite m2 -i 
hinna muutust ei ole võimalik Maa-ameti andmebaasi põhjal välja tuua, kuna puuduvad täpsemad 
andmed perioodi 2013-2015 kohta.  

Joonis 41. Kinnisasja tehingute aktiivsus Pühalepa vallas perioodil 2013-2016 
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Suuremõisa küla kinnisasja ostu-müügi tehingute kohta on Maa-ameti andmed analüüsis kasutamiseks 
lünklikud. Andmed puuduvad 2015-2016 aastate osas. Võrreldes 2013. aastat, mille lõpus algas projekt, 
2014. aastaga, siis kinnisasjatehingute arv Suuremõisa külas langes 10-lt 6-le, samuti langes tehingute 
koguväärtus 102 334 eurolt 96 118 eurole. Hinnastatistika on kättesaadav hoonestamata maatulundusmaa 
kohta, mille põhjal selgub, et m2 -i keskmine hind Suuremõisa külas on projektijärgselt natuke tõusnud 
(0,15-lt eurolt 2013.a 0,28 eurole 2014.a).   

Ükski intervjueeritav ei osanud hinnata, kas Suuremõisa lossi restaureerimine on mõjutanud valla 
kinnisvara turuväärtuse teatavat kasvu. Samas toodi välja, et Suuremõisa elukeskkonna parandamisele on 
lossi restaureerimine panustanud olulisel määral, sest lisaks kogukonnale haridusalaste, vabaaja- ja 
kultuuritegevuste pakkumisele soodustab elukeskkonna paranemist ka lossikompleksi visuaalne pool. 
Atraktiivne ja kvaliteetne elukeskkond mõjutab pikemas perspektiivis ka kinnisvara hindu ja likviidsust. 
Kinnisvaraportaalide müügikuulutustes on Suuremõisa lossi müügiargumendina kasutatud kahe krundi 
müügikuulutuses ning kolme elamukuulutuse puhul on mainitud ka Suuremõisas asuvaid haridusasutusi.  

Uuringu läbiviija hinnangul pole olemasolevate andmete põhjal veel võimalik piirkonna kinnisvara 
turuväärtuse muutust seostada Suuremõisa lossi restaureerimisega, kuna restaureerimisprojekt lõppes 
alles 2016. aastal. Samas, nagu müügikuulutustest nähtub, hakkab tõenäoliselt Suuremõisa mõis järjest 
enam piirkonna kinnisvara likviidsust mõjutama. 

6.4.3 Mõju piirkonna ettevõtlusele ja tööturule 

 
Toetuse saaja hinnangul on investeeringuprojektid aidanud kaasa töökohtade säilimisele, väikeettevõtluse 
elavnemisele ja andnud kohalikele turismiettevõtjatele võimaluse oma toodete pakkumiseks ja 
müümiseks.91 Ka arendusprojekti aruandluse kohaselt paranes projekti tegevuste tulemusena piirkonna 
tööhõive olukord ja majanduslik võimekus, sest arendatud külastuskeskuse hea toimimine suurendab 
külastatavust, mis omakorda võimaldab kohalikel ettevõtetel pakkuda rohkem teenuseid ja tooteid. 92 
Intervjueeritavate kohaselt oli restaureerimisprojekt kooli jätkusuutlikkuse tagamiseks väga oluline ning 
tänu sellele on säilinud õpetajate ametikohad. 2016/2017 õppeaastal töötas  HAK-is 29 ja Suuremõisa 
lasteaed-põhikoolis 5 õpetajat. 

Äriregistri andmetel registreeriti investeeringuprojekti järgsel ehk 2016. aastal Pühalepa vallas 25 uut 
juriidilist isikut. Kokku tegutses Pühalepa vallas 2016. aasta detsembri seisuga 299 juriidilist isikut. Pühalepa 
vallas domineerivad mikroettevõtted 93  (töötajate arv vähem kui 10) ja ettevõtluse peamisteks 
valdkondadeks on ehitus, põllumajandus, transport ja turism. Turismi valdkonna ettevõtteid võib 
intervjueeritavate hinnangul pidada ka ainukesteks investeeringuprojektist nö kasusaavateks ettevõteteks. 
2016. aastal registreeritud ettevõtetest kattub turismivaldkonna ettevõtete profiiliga 7 uut ettevõtet94, 
kuid analüüsi käigus ei selgunud, kas neil ettevõtetel on ka otsene seos restaureerimisprojektiga. 

                                                             
91 Restaureerimisprojekti „Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimine ja sisustamine“ lõpparuanne. 
92 Arendusprojekti „Suuremõisa mõisapärandi uuele elule äratamine“ lõpparuanne. 
93 Pühalepa valla terviseprofiil 2014. 
94 Siia alla loeti majutusteenust pakkuvad ettevõtted, kaubandusettevõtted, kontsertide ja ürituste korraldamisega 
seotud ettevõtted ning lõbustus- ja vabaajategevusi pakkuvad ühendused. Äriregister, detsember 2016. 

Hindamisküsimus 8. Milline on projekti mõju piirkonna ettevõtlusele ja tööturule? 

 Projekti mõju piirkonna ettevõtlusele (toetuse saaja hinnang, telefoniintervjuud) 

 Projekti tulemusena loodud uute töökohtade arv, võttes arvesse järgmisi näitajaid: 

o Loodud otsesed töökohad  
o Loodud kaudsed töökohad 

 Restaureerimistööde käigus rakendatud töötajate arv (toetuse saaja hinnang, ehituse peatöövõtja 
hinnang) 
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Konkreetsemalt toodi välja positiivne mõju Suuremõisa lossi vahetus läheduses asuvale hostelile ja lossis 
tegutsevale toitlustusettevõttele Õiela. Kuna antud hostel on avatud ainult suveperioodil ja Suuremõisa 
loss on analüüsi hetkel külastajatele avatud olnud vaid ühe suve, siis pole võimalik hinnata, milline 
pikaajalisem mõju on mõisa peahoone restaureerimine avaldanud ettevõtte tuludele. Sama kehtib ka 
mõisa peahoone ühes tiivas tegutseva kohviku Õiela kohta, kes asus lossi 2016. aasta juulist. Kuna 
2016.aasta majandusaastaaruannet veel ei ole, siis analüüsis ei ole võimalik kasutada Äriregistri andmeid. 
Ettevõtja enda hinnangul ei ole Suuremõisa lossi restaureerimine ettevõtte tuludele erilist mõju avaldanud, 
sest OÜ Õiela puhul on tegemist väikese ettevõttega, kus on vaid 2 töötajat ning mille eesmärk ei ole 
pidevalt oma tegevust laiendada. Analüüsi läbiviimise hetkel on välja kuulutatud riigihange uue 
toitlustusteenuse pakkuja leidmiseks ning OÜ Õiela konkursist osa ei võta. 

Tuginedes alapeatükis 6.4.1 tehtud analüüsile, loodi restaureerimisprojekti tulemusena üks otsene 
täistöökoht – Suuremõisa lossi administraator, kes alustab tööd 1. jaanuarist 2017. Niisiis ei ole lisandunud 
töökohast veel maksutulu tekkinud. Hooajaliselt võeti tööle mõned giidi, kuid nende palkamine tulevikus 
oleneb suuresti ka turistide arvust konkreetsel külastushooajal.  

Kaudsete töökohtade loomist ei osanud intervjueeritavad hinnata ning olemasolevate andmete põhjal 
polnud võimalik neid tuvastada. Kuna Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimisest on möödas vähe 
aega, võib eeldada, et võimalikud projektiga seostatavad kaudsed töökohad pole veel tekkinud. 

Restaureerimistööde käigus rakendati restaureerimisprojekti peatöövõtja hinnangul üle 20 töötaja, kuid 
täpset arvu pole võimalik välja tuua. Intervjueeritavate hinnangul kaasati töödesse ka vähemalt 5 kohalikku 
ehitajat (kui pika perioodi peale, ei ole teada).95 

6.4.4 Mõju piirkonna rahvastikule 

 
Sarnaselt kogu Eesti maapiirkondadele on Pühalepa vallas rahvaarv pidevalt vähenenud (vt Joonis 42). 
Võrreldes projekti algusaastaga on rahvaarv vähenenud 69 inimese võrra. Pühalepa valla demograafiline 
tööturusurveindeks püsis perioodil 2013-2015 stabiilsena, kuid langes 2016. aastal 0,39-ni, mis tähendab, 
et tööturult lahkub rohkem inimesi kui sinna siseneb. Valla terviseprofiili kohaselt on üheks valla rahvastiku 
vananemist soodustavaks teguriks ennekõike noorte inimeste lahkumine Hiiumaalt.96 

  

                                                             
95 Peatöövõtja hinnangul osales Suuremõisa mõisa peahoone renoveerimisel umbes 5 kohalikku ehitajat, kuid teiste 
intervjueeritavate hinnangul kaasati 10-15 töötajat. 
96 Pühalepa valla terviseprofiil 2014. Pühalepa vald, 2014: 7. 

Hindamisküsimus 9. Milline on projekti mõju piirkonna rahvastikule? 

 Rahvastikuarvu muutus enne ja pärast projekti (Rahvastikuregister, Statistikaamet) 
 Projekti seos kohalike elanikega (toetuse saajate intervjuud) 
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Allikas: Rahvastikuregister. Statistikaamet, 2016. 

Kuigi väljaränne on alates 2014. aastast suurenenud, on samal ajal kasvanud ka sisseränne (Tabel 16). 
Kokku on perioodil 2012-2015 sisseränne olnud 16 inimese võrra suurem kui vallast on välja rännanud. 

 
2012 2013 2014 2015 KOKKU 

Sisseränne 54 34 53 51 192 

Väljaränne 44 30 48 54 176 

Allikas: Statistikaamet, detsember 2016. 

Suuremõisa küla on Pühalepa valla suurim küla ning 2014. aasta seisuga elas seal 236 elanikku. 97 
Intervjueeritavate hinnangul on viimastel aastatel tulnud valda elama uusi perekondi ning ka Hiiumaal 
varem elanud inimesi, kes on vahepeal näiteks välismaal õppimas käinud. Samas ei osatud öelda, kas see 
on toimunud restaureerimisprojekti mõjuna.  

Investeeringuprojektide aruandluses toob toetuse saaja välja, et projektide läbiviimise tulemusena 
panustatakse nii kooli- kui ka üldisema elukeskkonna parandamisesse, mis loob potentsiaalselt eeldused 
uute õppijate ja õpetajate lisandumisele, kes võivad tulevikus ka Hiiumaale elama jääda. Samuti toodi 
projekti lõpparuannetes välja, et kooli olemasolu on eelduseks, et lastega pered piirkonda elamisväärseks 
peavad ning ametikooli olemasolu on eelduseks, et täiskasvanutele on kättesaadav elukestva õppimise 
võimalus.98  Uuringu läbiviija hinnangul ei ole aga võimalik antud hetkel luua tõenduspõhiseid seoseid 
rahvastikurände ja Suuremõisa restaureerimisprojekti vahel, kuna projekt lõppes alles 2016. aastal ning 
hindamiseks puuduvad vajalikud statistilised andmed ning seoseid toetav kvalitatiivne informatsioon. 

                                                             
97 Pühalepa valla terviseprofiil 2014. Pühalepa vald, 2014: 7. 
98 Restaureerimisprojekti „Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimine ja sisustamine“ lõpparuanne. 
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6.4.5 Mõju piirkonna turismile 

 
Aastatel 2008-2015 suurenes Eestis nii sise- kui ka välisturistide arv (vt ptk 6.1.5). Kui mitteresidentide 
reiside arv Eestisse langes 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga 7% ja alates 2014. aastast langes ka Eestis 
majutatud väliskülastajate arv, siis majutatud Eesti elanike arv on järjepidevalt tõusnud. Hiiu maakonnas 
tõusis majutatud ööbimiste arv alates 2012. aastast, jõudis 2014. aastal haripunkti, kui majutatud ööbimisi 
registreeriti Hiiu maakonnas kokku 94 400. 2015. aastal langes sama näitaja peaaegu 30 000 ööbimise 
võrra. Siinkohal tuleb aga arvestada, et ööbimiste arvu näitav statistika ei ole täpne (vt ptk 4.3) ning 
tegelikkuses on ööbimiste arv Hiiumaal intervjueeritavate hinnangul isegi kaks või kolm korda suurem 
(2016. aastal oli hinnanguliselt 160-170 000 ööbivat külastajat). Seega olemasolevate andmete põhjal on 
oht üldiste trendide tegelikku mõju alahinnata ning restaureerimisprojekti mõju ülehinnata. Võrreldes 
Eesti maakondade keskmise turismiintensiivsuse näitajaga (4), oli Hiiu maakonna sama näitaja 2015. aastal 
madalam (3,9).99 

 
Allikas: Statistikaamet, detsember 2016. 

Suuremõisa lossi majandusnäitajate analüüsi järgi (vt ptk 5.4.2) on projektijärgsel perioodil mõisahoone 
külastatavus suurenenud võrreldes algusaastaga peaaegu 250%. Külastatavuse kasvu võib lisaks 
restaureerimisprojektile olla mõjutanud ka üldine külastatavuse kasv Hiiu maakonnas. 

Restaureerimisprojekti taotluse kohaselt eeldab toetuse saaja, et külastuspaiga tuntuse kasvuga suureneb 
järk-järgult ka turistide arv. 100  Taotluse järgi prognoositi, et külastuskeskuse toimimisel võtavad 
Suuremõisa lossis korraldatavates üritustest, seminaridest, konverentsidest, kontsertidest, näitustest jmt 
sündmustest osa vähemalt 40 000 inimest aastas. Kuna analüüsi teostamise hetkel on Suuremõisa loss 
olnud külastajatele avatud alla aasta, siis hetkel pole veel eesmärk saavutatud. Samas toob toetuse saaja 

                                                             
99  Turismiintensiivsust mõõdetakse majutusettevõtetes peatunud turistide ööbimiste ja elanike arvu suhtena. 
Laurmaa, H. (2016) Turismist ja majutusest 2015. aastal statistikauuringute põhjal – Eesti Statistika Kvartalikiri, märts, 
2016: 103-104. 
100 Restaureerimisprojekti „Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimine ja sisustamine“ taotlus. 
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Hindamisküsimus 10. Milline on projekti mõju turismile? 

 Piirkonna külastajate arvu muutus ja turistide arvu üldine trend Eestis (Statistikaamet, toetuse saajate 
hinnang, telefoniintervjuud) 

 Külastajates mõju piirkonna ettevõtete tuludele (telefoniintervjuud piirkonna ettevõtetega) 
 Turismiga seotud teenuste pakkujate arv ja seos mõisakooliga (Äriregister, toetuse saaja) 
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restaureerimisprojekti lõpparuandes välja, et restaureerimise tulemusena on paranenud Suuremõisa 
mõisa peahoone maine ning nii sihtgrupid kui ka laiem üldsus on hoone võimalustest teadlikumad.101 
Arendusprojekti tulemusena on loodud muuseumitoa ekspositsioon, koolitatud giidid ning konserveeritud 
Suuremõisa mõisa veskivaremed, mis toetuse saaja kohaselt on loonud lisavõimalusi turistidele objektiga 
tutvumiseks.102 Intervjueeritavate sõnul võib väita, et huvi Suuremõisa lossi külastamise vastu oli juba enne 
lossi restaureerimist ja restaureerimise järgselt on külastajate kasv olnud ootuspärane, eriti arvestades, et 
lossikompleksis pakutavate teenuste turundamisega ei tegeleta veel aktiivselt. 

Tulenevalt Hiiumaa suurusest ja asukohast on külastajate arvu ja turismi arengu analüüsimisel vajalik 
arvestada sellega, et tihti külastavad ühe konkreetse objekti/sündmuse tõttu Hiiumaale tulnud inimesed 
ka teisi turismiobjekte. See tähendab, et turistidele Hiiumaa atraktiivseks tegemisel on oluline kogu saare 
turismialase tegevuse edendamine, sest Hiiumaa puhul võib turismiobjektiks pidada tervet saart, mitte 
vaid üksikuid turismiobjekte saare peal. Turismi arendamine sadama piirkonnas ning turismiteenuste 
mitmekesistamine Suuremõisa külastuskeskuses on olulise eesmärgina välja toodud ka Hiiumaa 
arengustrateegias.103 Pühalepa valla arengukava 2011-2020 järgi on samuti turismi ja puhkemajanduse 
planeerimine ning arendamine üks prioriteet, mida vald soovib igakülgselt soodustada. 104 
Intervjueeritavate hinnangul sõltub edasine edu mõisakompleksis pakutavate teenuste 
mitmekesistamisest. Suuremõisa lossi üheks plussiks on tema hea logistiline asukoht, sest objekt asub kohe 
Heltermaa sadama piirkonnas ning seetõttu liigutakse sellest palju mööda. Samas tõid intervjueeritavad 
välja , et Hiiumaad külastavate turistide arv on enamasti vaid hooajaline ja sõltub suuresti praamiliiklusest 
ja selle teenindusvõimekusest. 

Nagu mainitud alapeatükis 6.4.3, on mõisakooli investeeringuprojektidest kasusaanud ettevõteteks 
turismivaldkonnas tegelevad ettevõtted, milleks on hetkel kooli lähedal tegutsev hostel (avatud vaid suvel) 
ja koolis tegutsev kohvik. Külaliste majutamiseks sobib ka kooli õpilaselamu. Samas on intervjueeritavate 
hinnangul veel vara hinnata investeeringuprojektide mõju piirkonna turismi arengule. 

6.4.6 Mõju kohalikule kogukonnale 

 
Investeeringuprojektide planeerimise ja teostamise käigus on kogukonna areng olnud läbivalt tähtsaks 
võtmesõnaks. Nii restaureerimis- kui ka arendusprojekti taotluste järgi on üheks olulisemaks sihtgrupiks 
just kohaliku kogukonna liikmed, kes saaksid külastuskeskuses pakutavatest tegevustest osa ning seeläbi 
suureneks nende teadlikkus kohalikust ajaloost ja kultuuripärandist. Viimast ilmestab Hiiumaa Ametikooli 
arengukavas 2016-2020 ühe kooli põhiväärtusena välja toodu: „Kogukonna edu on ka meie edu, meie edu 
kogukonna edu.“105 Kuigi investeeringuprojektide teostamisest ei ole analüüsi hetkel palju aega möödunud, 
võib intervjueeritavate hinnangul restaureerimise järgselt märgata kohalike elanike aktiivsuse kasvu. Toodi 
välja, et Suuremõisa loss on oluliseks sümboliks tervele Hiiumaa elanikkonnale ja restaureerimise järgselt 
korraldatud avaüritusel oli kohalikke inimesi väga palju. Ka kohalikud elanikud ise on meedia vahendusel 
öelnud, et objektist võiks kujuneda kogukonda ühendav koht.106 Lisaks selgus, et kuigi kohalikud elanikud 
on mõisa korda tegemise üle uhked, siis selleks, et mõisa peahoonest kujuneks välja kogukonna jaoks 
oluline kooskäimise koht, tuleks rohkem rõhku panna kogukonnale suunatud tegevuste arendamisele. 
Praegusel hetkel on neid intervjueeritavate hinnangul olnud vähe. 

                                                             
101 Restaureerimisprojekti „Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimine ja sisustamine“ lõpparuanne. 
102 Arendusprojekti „Suuremõisa mõisapärandi uuele elule äratamine“ lõpparuanne. 
103 Hiiumaa arengustrateegia 2020+. Hiiumaa Omavalitsuste Liit, 2013.  
104 Pühalepa valla arengukava 2011-2020. 
105 Hiiumaa Ametikooli arengukava aastateks 2016-2020. HAK, 2016: 6. 
106 ERR uudis Aktuaalses Kaameras (30.03.2016)  http://uudised.err.ee/v/5cbd5c3f-8354-47cf-b675-ee5aac2d69ed 

Hindamisküsimus 11. Milline on projekti mõju kohalikule kogukonnale? 

 Kogukondlike organisatsioonide arv (toetuse saaja, telefoniintervjuud) 
 Seltsitegevuse aktiivsus (toetuse saaja, telefoniintervjuud) 
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Pühalepa vallas tegutsevad aktiivselt külaseltsid, 2 naisseltsi, motoklubi, ajaloolisi traditsioone ja elamisviisi 
tutvustav MTÜ Soera Talu, ratsaspordihuvilisi ühendav MTÜ, eakaid inimesi ühendavad seltsingud ning 
samuti restaureerimisega tegelevad MTÜd.107 Äriregistri andmetel lisandus 2016. aastal 3 uut MTÜ-d, mille 
tegevusvaldkondadena on välja toodud piirkondliku elu edendamine ja vaba aja tegevuste korraldamine. 
Analüüsi käigus aga ei leidnud kinnitust, et nende tekkimine on seostatav Suuremõisa lossi 
restaureerimisega. Intervjuudes toodi peamiselt esile Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsi aktiivset tegelemist nii 
Suuremõisa lossis kui laiemalt. Näiteks oli Hiiumaa Muinsuskaitse Selts aktiivne restaureerimisprojekti 
käigus, kui taastati mõisa veski varemeid ja kaasati selleks ka kohalikke elanike seast vabatahtlikke inimesi. 
Intervjuudes toodi välja, et kuigi Suuremõisa loss on alati kohalikele inimestele avatud, siis tulenevalt 
soovist säilitada kultuuripärandi kõrge väärtus, on ürituste korraldamisele seatud teatud piirangud.  

Suuremõisa lossi juures tegutseb ka MTÜ Suuremõisa Loss, mille ülesandeks on kooli arendustegevusi 
toetada. MTÜ oli  HAK-ile Suuremõisa lossis suureks abiks külastajate vastuvõtmisel turismi hooajal. MTÜ 
liikmeteks on vabatahtlikkuse alusel paljud  HAK-i õpetajad ning näiteks aitasid MTÜ liikmed „Unustatud 
mõisate“ mängu ajal kohvikut korraldada. Intervjueeritavate sõnul jääb edaspidi nende rolliks 
vajaduspõhine administraatori toetamine. 

6.4.7 Mõju piirkonna haridusele 

 
Suuremõisa lossis tegutseb kaks kooli – HTM-i haldusalasse kuuluv HAK ja munitsipaalomandis olev 
Suuremõisa Lasteaed-Põhikool. Suuremõisa Lasteaed-Põhikool tegutseb rendilepingu järgi Suuremõisa 
lossi ühes tiivas, kuid uuringu läbiviimise hetkel ei olnud kool veel ajutistest ruumidest Suuremõisa kultuuri- 
ja noortekeskuses välja kolinud.  

Pühalepa vallas on lisaks Suuremõisa Põhikoolile ka Palade Põhikool, mis on õpilaste arvu poolest 
Suuremõisa Põhikoolist peaaegu kolm korda suurem. Suuremõisa Põhikoolis õpib 2016/17 õppeaastal 23 
ja Paladel 77 õpilast.  

Analüüsides õpilaste arvu muutusi Suuremõisa lossis ja kogu Hiiumaal tegutsevates koolides, siis 
analüüsitaval perioodil on Hiiumaa üldhariduskoolides õppivate õpilaste arv vähenenud (vt Joonis 44), kuid 
alates 2014. aastast stabiliseerunud. Pühalepa Lasteaed-Põhikoolis on õpilaste arv aga tõusnud ning 
prognooside järgi oodatakse õpilaste kasvu ka 2017. aastal, pärast mida hakkab õpilaste arv langema.108 
HAK on Hiiu maakonnas ainukene kutseõppeharidust pakkuv haridusasutus ja analüüsitaval perioodil on 
HAK-is õppivate õpilaste arv pidevalt vähenenud (Joonis 44). Samas toodi intervjuude käigus välja, et 
tegelikkuses on kõik õppegrupid täidetud ning kõikidele erialadele (va bussi- ja veoautojuhtimise erialad) 
oli 2016/2017 õppeaastal ka konkurss. Kõige populaarsem on olnud väikeettevõtluse ja väikesadama 
spetsialisti õppekava,109 kuid intervjuudest selgus, et üks eesmärk on suurendada õpilaste huvi puit- ja 
kivieitiste restaureerimise eriala vastu. Sellisel juhul moodustaks ajalooline hoone ja kultuuripärand kui 
eriline õpikeskkond restaureerimise õppimiseks hea kombinatsiooni (vt ka ptk 5.4.1), mis looks omakorda 
teatava eelise õpilaste meelitamiseks Suuremõisasse. 

  

                                                             
107 Pühalepa valla terviseprofiil 2014. 
108 Pühalepa valla eelarvestrateegia 2016-2019. 
109 Hiiumaa Ametikooli arengukava aastateks 2016-2020. 

Hindamisküsimus 13. Milline on projekti mõju piirkonna haridusele? 

 Õpilaste ja õpetajate arvu muutus (dokumendianalüüs, toetuse saaja hinnang) 
 Hariduse kvaliteedi muutus (toetuse saaja hinnang) 
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Allikas: HTM, detsember 2016. 

Õpetajate arv on perioodil 2012-2016 üldhariduslikes koolides langenud (vt Joonis 45). Hiiumaa 
Ametikoolis on õpetajate arv olnud pigem stabiilne ning 2016/2017 aastal on lisandunud 3 õpetaja 
töökohta. Intervjueeritavate kohaselt käib osaliselt õppejõude ka konkreetseid ainekursuseid andmas, 
ning pole HAK-is täiskohaga tööl. 

 

Allikas: HTM, detsember 2016. 

Nii investeeringuprojekti dokumendianalüüsi kui ka intervjuude tulemused toovad läbivalt esile, et 
restaureerimis- ja arendusprojektidel oli väga oluline mõju  HAK-i ning Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli õpi- 
ja töökeskkonna kaasajastamisele. Nii restaureerimis- kui ka arendusprojekti lõpparuandes on öeldud, et 
atraktiivsem koolikeskkond toob rohkem õppijaid, mistõttu paraneb ka kooli jätkusuutlikkus.  HAK-i 
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arengukontseptsiooni kohaselt täiendavad külastuskeskuse tegevused ametikooli tegevust ning äratavad 
kooli vastu suuremat huvi.110  

Positiivse arenguna võib välja tuua  HAK-i koostöö välispartneritega, mis osaliselt sai hoogu juurde tänu 
Norra partneritega Suuremõisa restaureerimisel tehtud koostööle.111 Näiteks algatati välispraktika projekt 
Norras asuva Oberstadi majaka restaureerimiseks, kus  HAK-i õpilased said osaleda. Samuti osaletakse 
aktiivselt Erasmus+ programmis. 2020. aastal loodab ametikool omada välispartnereid kõikides 
õppekavarühmades.112 

Intervjueeritavate sõnul on investeeringuprojektide peamine fookus olnud alati kooli toimimise 
parandamisel ning külastuskeskuse funktsioon on kooli arengut vaid täiendav. Restaureerimisprojekti mõju 
õpilaste arvu suurenemisele oleneb seega suuresti Suuremõisa lossi edasistest arengutest. Läbiviidud 
analüüsi põhjal ei ole võimalik järeldada, kas restaureerimisprojekti tulemusel on paranenud 
hariduskvaliteet, kuid rahulolu õpikeskkonnaga on paranenud 113  ning kaasaegsete töötingimuste 
olemasolu võib pidada oluliseks eelduseks kvaliteetse hariduse pakkumisel. 

6.4.8 Projekti mõju geograafiline ulatus 

 
Arvestades objekti asukohta võib öelda, et investeeringuprojektidel on positiivne mõju kogu Hiiumaale, 
kuna Suuremõisa lossi võib pidada üheks oluliseks lisandunud turismiobjektiks, mis külastajaid 
potentsiaalselt Hiiumaale meelitab. Kasusaanud ettevõtete asukohast lähtudes on projektide mõju 
praegusel hetkel jäänud peamiselt kohaliku omavalitsuse tasandile, kuid tulevikus võib mõju ulatus 
suureneda ning parema ülevaate saamiseks tuleks seda analüüsida põhjalikumalt alles paari aasta pärast. 

Koostöö erinevate asutuste ja organisatsioonidega ulatub kohalikult tasandilt rahvusvahelisele tasandile – 
osaletakse nii Eesti Mõisakoolide Ühenduse töös kui ka tehakse koostööprojekte Norra partneritega (sh nt 
arendusprojekti partner Hå Gamle Prestegård külastuskeskus) ja Erasmus+ programmi raames Portugali, 
Suurbritannia, Norra, Rootsi ning Holland kutseõppeasutustega. 

6.4.9 Mõjude tekkimist pärssivad tegurid 

 
Restaureerimis- ja arendusprojekti taotlustes prognoositi Suuremõisa lossi restaureerimisega järgmiste 
sotsiaalmajanduslike mõjude tekkimist: 

1) Paraneb mõisahoones tegutsevate koolide õpikeskkond (sh tagatakse väärtusliku õpikeskkonna 
kasutamine). 

2) Paraneb mõisakoolide hea maine ja atraktiivsus. 
3) Tugevneb kogukond (sh väärtustatakse rohkem piirkonna ajalugu ja kultuuripärandit). 

                                                             
110 Hiiumaa Ametikooli peahoone, Suuremõisa lossi arengukontseptsioon aastaks 2017. 
111 Arendusprojekti „Suuremõisa mõisapärandi uuele elule äratamine“ lõpparuanne. 
112 Hiiumaa Ametikooli arengukava aastateks 2016-2020. 
113 Hiiumaa Ametikooli arengukava aastateks 2016-2020. HAK, 2016: 9. 

Hindamisküsimus 12. Milline on projekti mõju geograafiline ulatus? 

 Projekti mõju ulatus kasusaanud ettevõtete asukohast lähtudes (toetuse saaja hinnang, 
telefoniintervjuud) 

 Objekti valdkondliku koostöö ulatus erinevate asutuste ja organisatsioonidega (toetuse saaja hinnang) 

Hindamisküsimus 14. Milline on soovitud (prognoositud) mõjude tekkimist pärssivad 
tegurid? 

 Soovitud ja planeeritud mõjude tekkimist takistavad tegurid (dokumendianalüüs, toetuse saaja hinnang) 
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4) Soodustatakse regionaalset arengut (sh on tagatud hariduse kättesaadavus, töökohtade säilimine 
ja väikeettevõtluse elavnemine). 

Analüüsitulemused näitavad, et kuigi koolide õpikeskkond on märgatavalt paranenud ja projektijärgselt on 
objekti külastatavus suurenenud, siis kõigi soovitud mõjude avaldumist pole võimalik veel tõenduspõhiselt 
hinnata, kuna projekti lõpust on möödas veel liiga vähe aega. Näiteks toodi intervjuudes esile, et kogukond 
on muutunud aktiivseks, samas ei näita põhjalikum analüüs, et oleks loodud uusi kodanikuorganisatsioone 
või toimuks võrreldes restaureerimisele eelnenud perioodiga rohkem üritusi Suuremõisa loss peahoones. 
Ühtlasi on veel vara välja tuua konkreetseid mõjude tekkimist pärssivaid tegureid. Samas on alljärgnevalt 
esitatud mõned tegurid, mis võivad tõenäoliselt pidurdada soovitud mõjude tekkimist: 

1) Probleemid Hiiumaa Ametikooli ja Pühalepa valla omavahelises koostöös. Kuna Suuremõisa 
mõisakompleks jaguneb kahe omaniku vahel, on omavaheline koostöö ühtse 
arengukontseptsiooni paika panemisel strateegiliselt oluline. Praegusel hetkel puudub vallal ja 
ametikoolil ühtne siht Suuremõisa lossi arendamisel, mida ilmestab näiteks valla poolt EAS-ile 
esitatud piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise toetuse taotlus, mis sisuliselt kattus juba 
praegu käimasolevate tegevustega. Ka intervjueeritavad tõid välja, et koostöö valla ja HAK-i vahel 
võiks olla parem. 

2) Asukoht. Objekti saareline asukoht on paratamatult üheks takistuseks soovitud mõjude 
avaldumisele (objekt on eemal mandril asuvatest tõmbekeskustest ning külastatavus sõltub 
otseselt ka praamiliikluse teenindusmahu suurusest). 

 

6.4.10 Järeldused 

Sarnaselt teiste mõisahoonete restaureerimisele, tuvastati ka Suuremõisa lossi investeeringuprojektide 
peamise positiivse mõjuna just hoones tegutseva HAK-i õpikeskkonna paranemine ja seeläbi kooli 
atraktiivsemaks muutumine. Paranenud on rahvusvaheline koostöö teiste kutseharidusasutustega. 
Õpilaste arv pole küll restaureerimisjärgsel aastal suurenenud, kuid kursuste täituvus on olnud hea. 
Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli õpilaste arv suurenes 2016/2017 õppeaastal võrreldes eelmise 
õppeaastaga 3 õpilase võrra ning prognooside kohaselt suureneb ka 2017/2018. õppeaastal. Analüüsi 
teostamise hetkel pole Suuremõisa Lasteaed-Põhikool veel mõisa peahoonesse kolinud. 

Investeeringuprojektidel oli mõõdukas mõju ettevõtluse aktiviseerimisele, tööhõive parandamisele, 
turismi arendamisele ja kogukonna aktiviseerumisele. Suuremõisa mõisa restaureerimise järgselt pole küll 
piirkondlik ettevõtlus märgatavalt aktiviseerunud, kuid on loodud eeldused turismiettevõtetele oma 
tegevuse mitmekesistamiseks. Viimast toetab asjaolu, et võrreldes projekti algusaastaga on külastajate arv 
suurenenud peaaegu 250%. Külastajate suurenemine on osaliselt seotud ka kohaliku elanikkonna huvi 
tõusuga Suuremõisa lossi ajaloo ja kultuuripärandi vastu. 

Projektide tulemusena loodi üks otsene täistöökoht. Elukeskkonna paranemine on samuti aidanud kaasa 
kohaliku kogukonna ühtekuuluvustunde suurenemisele.  

Järelduste tegemisel Suuremõisa mõisa sotsiaalmajanduslike mõjude osas tuleb arvestada, et 
restaureerimistööd lõppesid alles 2016. aasta kevadel ja seega pole tõenäoliselt veel kõik võimalikud 
mõjud avaldunud. Niisiis võivad käesolevas analüüsis väljatoodud hinnangud sotsiaalmajanduslikele 
mõjudele olla alahinnatud.  

Kokkuvõtlikult on hinnangud sotsiaalmajanduslike mõjude avaldumisele esitatud alljärgnevas tabelis: 
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Mõjuvaldkond Kasutatud allikad 
Hinnang 
mõju 
suurusele 

Põhjendus (sh kasutatud näitajad) 

Maksutulud 
Projekti aruandlus, 
intervjuud toetuse 
saajaga 

1 

Loodud otsesed täistöökohad: 1 
(administraator alustab tööd 01.2017); 
Võrreldes 2012/13 aastaga on 
lisandunud 2 uut õpetajat HAK-i ja 1 
õpetaja Lasteaed-põhikooli; 

Loodud otsesed osalise 
tööajaga/hooajalised töökohad: giidid 
suveperioodil (õpetati välja 11, 
nendest tegutsevad vaid mõned). 

Loodud kaudsed (sh osalise ajaga) 
töökohad: 0 

Restaureerimisprojekti läbiviimisesse 
kaasatud kohalikud ehitajad: 5-10 
inimest. 

Restaureerimisprojekti personalikulud: 
42 994,67 eurot. 

Investeeringud 

Valla 
arengudokumendid, 
restaureerimis- ja 
arendusprojekti 
aruandlus, intervjuud 
toetuse saajate ning 
seotud osapooltega 

1 

Analüüsi läbiviimise hetkeks pole 
Suuremõisa lossi 
investeeringuprojektide teostamise 
järgselt objekti ega ka piirkonna 
erasektorisse investeeringuid 
lisandunud. Samas saadi projekti 
teostamisega paralleelselt toetust 
näiteks Keskkonnainvesteeringute 
Keskuselt mõisapargi korrastamiseks 
(toetuse summa 21 382 eurot) ja 
Muinsuskaitseametilt Suuremõisa 
mõisa piirdemüüride taastamiseks 
(2015-2016 aastal oli toetussumma 
kokku 9950 eurot). 

Järgnevatel aastatel planeeritakse 
taotleda täiendavat toetust ka 
mõisakompleksi tallmeistri hoone 
restaureerimiseks. 

Ettevõtlus ja tööturg 

Äriregister, intervjuud 
toetuse saaja ning 
seotud osapooltega, 
valla arengukava 

2 

2016. aastal registreeriti Pühalepa 
vallas kasusaanud ettevõtete profiilile 
vastavaid ettevõtteid kokku 7. Samas 
polnud olemasolevate andmete põhjal 
võimalik tuvastada, kas nende loomise 
ajendiks oli osaliselt ka Suuremõisa 
lossi restaureerimine. 

Investeeringuprojektide järgselt on 
restaureerimisest kasusaanud HAK-i 
lähedal asuv hostel (avatud vaid 
suveperioodil) ja koolis tegutsev 
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Mõjuvaldkond Kasutatud allikad 
Hinnang 
mõju 
suurusele 

Põhjendus (sh kasutatud näitajad) 

kohvik. Kuna restaureeritud 
mõisahoone avati külastajatele alles 
2016. aasta suvel, ei saa veel hinnata 
võimalikku mõju ettevõtete tulude 
muutustele (puuduvad 
majandusaastaaruanded). 

Projektide tulemusena on loodud üks 
otsene täistöökoht ning hooajaliselt 
kasutatakse giidide abi, kes saavad 
selle eest lisatasu. 

Rahvastik 

Rahvastikuregister, valla 
arengudokumendid, 
intervjuud toetuse saaja 
ning seotud 
osapooltega 

0 

Rahvaarv on analüüsitaval perioodil 
pidevalt langenud, kuid 2012-2014 oli 
Pühalepa vallas elanike sisseränne 
suurem kui väljaränne. 

Olemasolevate andmete põhjal ei saa 
järeldada, kas investeeringuprojektide 
tulemusena on tulnud valda ja 
Suuremõisa külla uusi elanikke.  

Haridus 

Kooli ja valla 
arengudokumendid, 
HTM statistika 
andmebaas, intervjuud 
toetuse saaja ning 
seotud osapooltega 

3 

Investeeringuprojektide tulemusena 
paranes kooli õpikeskkond väga 
olulisel määral. Kaasaegsed 
õpitingimused ja ajalooliselt eriline 
hoone muudab kooli õppijatele 
atraktiivseks. Õpilaste rahulolu on 
paranenud. 

HAK-is on õpilaste arv projektijärgsel 
aastal langenud, kuid Suuremõisa 
Lasteaed-Algkoolis on see 
analüüsitaval perioodil tõusnud. 
Õpetajate arv on üldiselt püsinud 
stabiilsena. 

Turism 

Statistikaamet 
Äriregister, intervjuud 
toetuse saaja ning 
seotud osapooltega, 
restaureerimis- ja 
arendusprojekti 
aruandlus,  

2 

Suuremõisa loss asub Hiiumaal 
logistiliselt soodas asukohas, sest jääb 
saare suurima sadama vahetusse 
lähedusse. Lossikompleksi arendamine 
on ka valla üheks prioriteediks ning 
suveperioodil toimuvad üritused on 
turistidele atraktiivsed. Seda kinnitab 
ka asjaolu, et võrreldes projekti 
algusaastaga, suurenes mõisahoone 
külastatavus 2016. aastal 250%. 

Investeeringuprojektidega on loodud 
eeldused külastuskeskuse tegevuste 
mitmekesistamisele ning turismi 
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Mõjuvaldkond Kasutatud allikad 
Hinnang 
mõju 
suurusele 

Põhjendus (sh kasutatud näitajad) 

valdkonnas tegutsevate ettevõtetega 
koostöö tegemisele. 

Kogukond 

Valla 
arengudokumendid, 
intervjuud toetuse saaja 
ning seotud 
osapooltega, äriregister 

2 

Projektide järgselt on suurenenud 
kohalike inimeste huvi Suuremõisa 
lossi ajaloo ja kultuuripärandi vastu 
ning paranenud teadlikkus. 

Kohalik kogukond külastab lossis 
toimuvaid üritusi, kuid vähem 
kasutatakse lossi ruume 
kodanikuorganisatsioonide ja 
külaseltside ürituste läbi viimiseks.  

Investeeringuprojektide planeerimisel 
ja elluviimisel oli kohaliku kogukonna 
arengu toetamine üks olulisemaid 
eesmärke ning võib eeldada, et mõju 
kogukonna aktiivsusele ja 
ühtekuuluvustundele tulevikus vaid 
suureneb. 

Geograafiline ulatus 

Intervjuud toetuse saaja 
ning seotud 
osapooltega, 
restaureerimis- ja 
arendusprojekti 
aruandlus 

2 

Investeeringuprojektide mõju on 
eelkõige ühe maakonna ülene. 
Koostöö teiste haridusasutuste ja 
organisatsioonidega ulatub ka 
regionaalsele ja rahvusvahelisele 
tasandile. 

6.5 Individuaalsete objektide sotsiaalmajanduslike mõjude 
analüüsitulemuste süntees 

Peatükis hinnati analüüsitavate mõisakoolide restaureerimise mõju piirkondlikule arengule ehk projektide 
sotsiaalmajanduslikku mõju. Sünteesides ja interpreteerides hindamisküsimuste vastuseid 
sotsiaalmajanduslike mõjuvaldkondade põhiselt, antakse alljärgnevalt hinnangud projektide üleselt koos 
kvalitatiivsete või kvantitatiivsete põhjendustega. 

 
Koondhinnangu andmisel vaadati eraldi: 

1) projektiaegset mõju ehk restaureerimisprojektide elluviimise jooksul riigile ja KOVile laekunud 
maksutulusid. 

KOVi ja riigi tulubaasi mõjutasid positiivselt restaureerimisprojektide käigus tööd saanud ehitajate 
palgakuludelt laekunud maksud, kuid kuna Hindajal puuduvad täpsed andmed selle kohta, kuidas jagunesid 
restaureerimisprojektide läbiviimise kulud (näiteks kui suure osa moodustasid materjalikulud, teenused, 

MÕJU MAKSUTULUDELE 

1. Restaureerimisprojektide elluviimise jooksul riigile ja KOVile laekunud maksutulud - hinnangut 
ei saa anda 

2. Projektijärgne mõju: Koondhinnang mõju suurusele - 1 
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tööjõukulud, kasum/dividendid), siis ei olnud võimalik anda ka tõenduspõhist koondhinnangut 
restaureerimistööde aegse maksulaekumiste suuruse kohta. 

Projektide eelarvetes näidatud personalikulude põhjal arvutati välja personalikuludelt makstud tulumaks. 
Restaureerimisprojektide läbiviimisel laekus personalikuludelt neljale KOV-ile kokku tulumaksu täiendavalt 
ca 6500 EUR ning riigile alla 5000 EUR (arvestatud on ainult projekti eelarves personalikulude all näidatud 
töötajaid, summa ei sisalda projekti raames sisse ostetud teenuste, sh projektijuhtimisteenuste ja samuti 
ehitustööde lepingute alt makstud töötasude makse).   

Kohalikku tööjõudu kaasati restaureerimisprojektide läbiviimisesse teadaolevalt väga vähe. Peamiste 
põhjustena nimetati siinkohal projektipiirkondades vajalike kontaktide ja oskustööliste puudumist. 

  Loodud töökohad Aruküla mõis Kiltsi kaardiloss Koigi mõis Suuremõisa loss 

Restaureerimisprojekti 
läbiviimisesse kaasatud 
kohalikud ehitajad 

1-2 (aiapostide 
restaureerimine) 

n/a 1-2  
5-10 kohalikku 
ehitajat 

Restaureerimisprojekti 
personalikulud 
(juhtimiskulud) (eurot) 

Lähtuvalt projekti 
lõpparuandest 
otsesed 
tööjõukulud 
puuduvad 

12 858 18 815 42 994,67 

 

2) projektijärgset mõju. 

Investeeringuprojektide järgset mõju maksutuludele on võimalik hinnata tulenevalt üksikisiku 
tulumaksulaekumiste kasvust läbi loodud töökohtade. Investeeringuprojektide tulemusena on loodud 
vaid üksikud täis-ja osalise tööajaga või hooajalised töökohad. 

Alljärgnevas tabelis on koolide restaureerimise järgselt lisandunud õpetajad kajastatud loodud otseste 
täistöökohtade all, kuigi nagu analüüsis varasemalt välja toodud, ei saa õpetajate lisandumist käsitleda 
üksnes projekti mõjuna.  

 Loodud töökohad Aruküla mõis Kiltsi kaardiloss Koigi mõis Suuremõisa loss 

Loodud otsesed 
täistöökohad 

Lisandunud 2 
õpetajat 2014/15 ja 
2015/16 
õppeaastal.  

4 uut õpetajat 
(2010/2011), kuid 
võrreldes projekti 
lõpuaastaga on 
õpetajate arv taas 2 
võrra vähenenud 

Õpetajate arv 
on võrreldes 
2010. aastaga 1 
võrra 
vähenenud 

1 (administraator 
alustab tööd 
01.2017); 
võrreldes 
2012/13 aastaga 
on lisandunud 2 
uut õpetajat HAK 
ja 1 õpetaja 
Lasteaed-
põhikooli 

Loodud otsesed osalise 
tööajaga/hooajalised 
töökohad 

Hinnanguliselt 0,25 
(mõisaperenaine); 
5 giidi (giidid on 
lapsed, kes ei saa 
lisatasu) 

Hinnanguliselt 0,25 
(koolidirektori 
lisatöö) 

Hinnanguliselt 
0,5 
(koolidirektori 
lisatöö + 
majahoidja 
lisatöö aias) 

Giidid 
suveperioodil 
(õpetati välja 11, 
nendest 
tegutsevad vaid 
mõned) 

Loodud kaudsed töökohad 0 0 0 0 

Loodud kaudsed osalise 
tööajaga/hooajalised 
töökohad 

Hinnanguliselt 0,25 
(suurematel 
üritustel 
teenindaja) 

1 (suveperioodil 
giid) 

0 0 
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Restaureerimisprojektide pikaajalisem mõju riigi ja KOVi maksutuludele sõltub suuresti mõisate edasisest 
arendustegevusest. Uuringu tulemuste järgi on kõikide mõisate puhul välja töötatud ka jätkuprojektid, 
mille realiseerumisel suureneksid mõisates pakutavate teenuste hulk ning tõuseks mõisate atraktiivsus 
turistidele ja kohalikule elanikkonnale. Jätkuprojektide läbiviimise eelduseks on aga selleks piisava ressursi 
leidmine (nii rahaline kui inimressurss). Uuringu läbiviija hinnangul on kõikidel mõisakoolidel potentsiaali 
mõisa külastajate arvu suurendada ning seeläbi panustada veelgi enam soovitud sotsiaalmajanduslike 
mõjude avaldumisele. Ainult Aruküla mõisa puhul seab hoone suurus ning õpilaste arv teatud piirangud 
lisanduvate tegevuste välja töötamisele.  

Kokkuvõttes on uuringu läbiviija koondhinnang projektijärgse mõju suurusele 1 (projektid omasid vähest 
mõju maksutuludele), samas tuleb märkida, et restaureeritud mõisakoolidel on potentsiaali avaldada 
tulevikus suuremat mõju makstuludele. 

 
Restaureerimisprojektide järgselt on analüüsitud objektidele lisandunud investeeringuid peamiselt 
mõisakompleksi abihoonete ja pargi taastamiseks või hoonete avariilise seisukorra süvenemise 
peatamiseks. Vaid Kiltsi mõisale pole restaureerimise järgselt investeeringuid lisandunud. Koigi mõisa 
puhul on lisandunud investeeringute summa suur, sest 2013. aastal saadi EAS-ilt toetust kohalike 
omavalitsuste investeeringutoetuse kavast, millega ehitati lasteaia ruumideks ümber Koigi mõisa talli 
ruumid (Tabel 17). 

Analüüsitulemused viitavad sellele, et edukad restaureerimisprojektid on soodustanud toetuse saamist 
mõisakompleksi edasisele korda tegemisele, mis võib potentsiaalselt suurendada sotsiaalmajanduslike 
mõjude väljendumist. Samas ei tuvastatud analüüsi käigus investeeringute lisandumist erasektorisse, 
mistõttu jääb restaureerimisprojektide üldine mõju piirkonna investeeringutele hetkel väheseks. Küll aga 
võiks näiteks ettevõtete aktiivsem kaasamine teenuste väljatöötamisse suurendada mõju piirkonna 
investeeringutele tervikuna. 

 Aruküla mõis Kiltsi mõis Koigi mõis Suuremõisa loss 
Objektile 
lisandunud 
investeeringud 
(avaliku sektori 
vahendid) 

39 426 eurot - 804 100 eurot 38 332 eurot 

Allikas: Hindaja analüüs, 2016. 

Analüüsitulemused näitavad, et restaureerimine tõstab mõisa turuväärtust mitmekordselt. Uuringu 
läbiviija peab reaalseks, et mõisa turuväärtus on suurenenud restaureerimisprojekti raames mõisasse 
investeeritud summa võrra, samas lähtuvalt mõisate müügitehingute analüüsist on mõisakoolidele sarnase 
üldpinnaga hoone likviidsus siiski väga madal. 

Olemasolevate andmete põhjal ei olnud võimalik luua tõenduspõhiseid seoseid piirkonna kinnisvara 
turuväärtuse muutuse ja mõisakoolide restaureerimise vahel. Samas on mõisa restaureerimine ja seeläbi 
kaasaegse koolikeskkonna olemasolu olnud positiivne lisaargument ümbruskonna kinnisvara müümisel, 
mida toetab nii intervjueeritavate arvamus kui ka kinnisvaraportaalides olev info. 

Tabel 17. Piirkonda lisandunud investeeringud

MÕJU PIIRKONNA INVESTEERINGUTELE 

Koondhinnang mõju suurusele - 1 
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Analüüsitud restaureerimisprojektide puhul saame seotud või kasusaanud ettevõtetest rääkida peamiselt 
kui turismivaldkonnas tegutsevatest ettevõtetest, mis pakuvad kas toitlustus-, majutus- või vabaaja 
sisustamise teenuseid. Peamiselt tegutsesid kasusaanud ettevõtted restaureeritud mõisate vahetus 
läheduses või oli tegemist vallas tegutsevate suuremate ettevõtetega (näiteks Väike-Maarjas). Kuna Koigi 
külas ei ole toitlustus- ja majutusettevõtteid, siis ei saanud rääkida ka seotud/kasusaanud ettevõtetest. 
Samas näitasid analüüsitulemused, et Koigi oli ainukene piirkond, kus võis restaureerimisjärgselt märgata 
ka kohalike elanike ettevõtlikkuse aktiviseerumist oma toodangu müümisel (taimede ja hoidiste müük).  

 Aruküla mõis Kiltsi mõis Koigi mõis Suuremõisa loss 
Tuvastatud 
kasusaanud 
ettevõtete arv 

2 2 - 2 

Allikas: Hindaja analüüs, 2016. 

Kõikide objektide puhul võis Äriregistri andmetele tuginedes välja tuua projektijärgsetel aastatel 
lisandunud kasusaanud ettevõtete profiiliga vastavaid juriidilisi isikuid, kuid täpsemate 
andmete/informatsiooni puudumise tõttu pole neid võimalik seostada otseselt toetust saanud objektide 
mõjuga. Sageli ei osanud ka toetuse saajad kasusaanud ettevõtteid nimetada. 

Täiendav otsene töökoht loodi projekti tulemusena vaid Suuremõisa lossi juurde. Teiste analüüsitavate 
objektide puhul oli investeeringuprojektidel peamiselt mõju töökohtade säilimisele ning mõisa 
administreerimisega lisandunud tööülesannete eest vastutab koolijuht (Kiltsi ja Koigi) või kooli töötaja 
(Koeru). Suve perioodidel kasutatakse hooajaliselt kohalikke giide, kuid vaid Kiltsis ja Suuremõisas 
makstakse giididele tasu.  

Kõik restaureerimisprojektid on aidanud kaasa koolide jätkusuutlikkuse tagamisele, sh koolipersonali 
säilimisele, mida uuringu läbiviija on koondhinnangu andmisel arvesse võtnud. Mõisakoolides töötab 
uuringu läbiviimise hetkel kokku vähemalt 91 õpetajat, millele lisandub koolide abipersonal. Nimetatud 
töökohtade säilimine oleks ilma projektideta pikemas perspektiivis (koolide sulgemisel) ohus .  

 
Kõikides analüüsitud restaureerimisprojektide läbiviimise piirkondades on rahvaarv analüüsitud perioodil 
langenud. Vaid Koigi puhu on vallas registreeritud elanike arv 2016. aastal võrreldes eelneva aastaga 8 
inimese võrra tõusnud. Analüüsitud valdadest vaid Suuremõisas ületas vaadeldaval perioodil 
sisserännanute arv väljarännanute oma. See tähendab, et sarnaselt üldistele trendidele Eesti teistes 
maapiirkondades, toimus ka analüüsitud valdades rahvaarvu vähenemine.  

Uuringu käigus kogutud andmed näitavad, et kuigi otseselt investeeringuprojekti tulemusena ei ole 
piirkonda uusi elanikke lisandunud, siis mõnel juhul on kooli olemasolu olnud noortele peredele oluliseks 
argumendiks, et valda elama asuda. Sellist trendi oli võimalik märgata eriti Koigi, kuid ka Koeru ja Kiltsi 
puhul. Kiltsi Kooli puhul toodi välja, et ilma investeeringuprojektita oleks eeldatavasti väljaränne 
suurenenud, sest kool poleks tegevust samas mahus jätkanud ning töökohtade kadumisel oleksid inimesed 
piirkonnast lahkunud. 

 

MÕJU PIIRKONNA ETTEVÕTLUSELE JA TÖÖTURULE 

Koondhinnang mõju suurusele - 2 

MÕJU PIIRKONNA RAHVASTIKULE 

Koondhinnang mõju suurusele - 1 

MÕJU PIIRKONNA TURISMILE 

Koondhinnang mõju suurusele - 2 
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Kogutud andmed näitavad, et kõik analüüsitud objektid on oma valla jaoks väga olulised turismiobjektid 
ning mõisakomplekside kasutamine ka külastuskeskustena on valdade jaoks prioriteetseks eesmärgiks. 
Nagu nähtus objektide majanduslike mõjude analüüsitulemustest (vt ptk 5.5), siis kasvas külastajate arv 
hindamisperioodil kõigi objektide puhul. See mõjutas positiivselt ka piirkonnas tegutsevaid 
turismivaldkonna ettevõtteid. Kuigi koolifunktsioon seab kõikidele objektidele turismi arendamisel teatud 
piirangud (näiteks Aruküla mõisahoones pole võimalik koolitegevusega paralleelselt hoonet kasutada), siis 
on investeeringuprojektidel olnud oluline panus eelduste loomisel turismi arendamiseks kõikide objektide 
juures. Koerus ja Kiltsis oli koostöö turismiettevõtetega hästi toimiv ning koostöös pakuti ka pakett-
teenuseid. 

Analüüsi käigus ei tuvastatud, et investeeringuprojekti tulemusena oleks piirkonda lisandunud turismiga 
seotud teenuste pakkujaid. Samas, kõikides piirkondades registreeriti projektijärgselt turismivaldkonda 
kuuluvaid uusi juriidilisi isikuid. Turismi teenuste pakkujate ja mõisakoolide vahelise seose selgitamiseks 
oleks vajalik teostada põhjalikum uuring. 

 
Kõikides piirkondades võib täheldada osaliselt kohaliku kogukonna aktiviseerumist ning identiteeditunde 
suurenemist. Suurenes huvi restaureeritud mõisate ajaloo ja kultuuripärandi vastu ning nii Koeru kui ka 
Koigi puhul on mõisahoone muutunud kohalikule kogukonnale oluliseks ürituste toimumise paigaks. 
Vähem kasutab kohalik kogukond Kiltsi ja Suuremõisa mõisahooneid. Kiltsis on kogukonna väiksem huvi 
restaureeritud mõisa vastu seotud hajaasutusest tingitud madalast ühtekuuluvustundest ning külaseltside 
eraldatusest. Suuremõisa lossis soovib aga HAK-i juhtkond järgida välja töötatud külastuskeskuse 
kontseptsiooni ning seetõttu ei soovita mõisahoone ruume väiksemateks kogukonnaüritusteks välja üürida.  

Restaureeritud mõisakoolid on panustanud ka üldise elukeskkonna paranemisesse juba seetõttu, et korda 
tehtud uhked mõisahooned kaunistavad piirkonda ning parandavad elukeskkonda visuaalselt.  

 
Kõikide restaureeritud mõisakoolide puhul on investeeringuprojektide tulemusena loodud õpetamiseks 
kaasaegsed tingimused ning paranenud on üldine õpikeskkond. Nii õpilaste kui õpetajate rahulolu 
koolikeskkonnaga on projektijärgselt paranenud.  

Õpilaste arv restaureeritud mõisakoolides on projektijärgsetel aastatel stabiliseerunud või näitab pigem 
kasvutrendi. Kahes mõisakoolis on viimastel aastatel suurenenud ka teistest valdadest pärit õpilaste arv 
(2016/2017 aastal õppis Koeru Koolis 22 õpilast ning Koigi Koolis 17 õpilast teistest valdadest), kuid samas 
tuleb arvestada, et atraktiivsemaks muutunud koolikeskkond on lastevanemate jaoks kooli valikul olnud 
vaid üks tegur. Õpetajate arv on samuti jäänud stabiilseks ning Koerus ja Suuremõisas on see projektide 
järgselt tõusnud (2016/2017 aastal võeti võrreldes 2015/2016 õppeaastaga tööle vastavalt 1 ja 3 uut 
õpetajat). 

 

Investeeringuprojektide mõju on jäänud peamiselt kohaliku ja naaber-omavalitsuste tasandile, kuigi kõik 
mõisakoolid osalesid ka Eesti Mõisakoolide Ühenduse tegevustes (peamiselt „Unustatud mõisate“ mängu 
raames, kuid osaleti ka ühistel koosolekutel). Kiltsi ja Suuremõisa puhul saame rääkida ka püsivamast 
koostööst rahvusvahelisel tasandil. Kiltsi Kooli puhul toimus rahvusvaheline koostöö A. J. Von Krusensterni 
isikuga seotud organisatsioonidega ka juba investeeringuprojekti eelselt, kuid Hiiumaa Ametikool sai 
arendusprojekti raames Norra partneri näol uue koostööpartneri. Uuringu läbiviija on koondhinnangu 

MÕJU KOHALIKULE KOGUKONNALE 

Koondhinnang mõju suurusele - 2 

MÕJU PIIRKONNA HARIDUSELE 

Koondhinnang mõju suurusele - 3 

MÕJU GEOGRAAFILINE ULATUS 

Koondhinnang mõju geograafilisele ulatusele - 2 
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andmisel võtnud arvesse ka asjaolu, et kõikide projektide raames on tehtud hulk avalikkusele suunatud 
teavitustegevusi, mistõttu on teadlikkus mõisakoolidest suure tõenäosusega tõusnud kogu Eestis. 

 
Analüüsitulemuste põhjal võib välja tuua, et soovitud ja planeeritud mõjude tekkimist pärssivateks 
teguriteks on eelkõige lisanduvate rahastusvõimaluste olemasolu puudumine/vähesus, mis aitaks 
külastuskeskustel edasi areneda (Koigi, Kiltsi ja Suuremõisa), samuti arendustegevusteks vajaliku 
inimressursi olemasolu kohalikul tasandil. Mõjude avaldumist takistavaks teguriks võib Kiltsi mõisa ja 
Suuremõisa lossi puhul pidada ka nende asukohta – Kiltsi asub valla- ja ümbritsevate suuremate külade 
keskustest eemal (mõjutab eelkõige kohalikku elanikkonda, vähem turiste) ning Suuremõisa loss on oma 
saarelise asukohaga külastajatele raskemini ligipääsetav. Teostatud analüüsi põhjal võib väita, et kuigi 
mõisakooli asukoht pole objektide lõikes läbivalt probleemina välja toodud, siis tuleb arvestada, et 
restaureeritud objektid on siiski kõik suurematest tõmbekeskustest eemal ning eraldatud asukohta võib 
kõikide objektide puhul ühe mõjusid pärssiva probleemina välja tuua. 

Järva maakonnas asuvate mõisakoolide puhul võib potentsiaalselt mõjusid pärssivaks teguriks muutuda ka 
haldusreformi järel moodustatavad liitvallad, millel võivad olla senistest valdadest erinevad 
turismiarendamisega seotud prioriteedid. Praeguste prognooside kohaselt tekib Järvamaal haldusreformi 
tulemusel seitsme vallaga liitvald, kus oleks kokku seitse mõisakooli. 

MÕJUDE TEKKIMIST PÄRSSIVAD TEGURID 

Koondhinnang mõjude tekkimist pärssivatele teguritele - NA 
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III OSA. PEAMISED JÄRELDUSED JA SOOVITUSED AJALOOLISTE HOONETE 
RESTAUREERIMISE MÕJUDE KOHTA 
Uuringu peamised järeldused ja soovitused on esitatud alljärgnevas tabelis (vt Tabel 18)114: 

 

Teema Viited Järeldus Soovitus Vastutaja Raskus Mõju 

1. Mõjude ja 
jätkusuutlikkuse 
hindamise 
ajastamine 

4.3; Tabel 4 Kahes hinnatavas mõisas lõppesid 
restaureerimisprojektid alles 2015. 
aasta lõpus ja 2016. aasta alguses. 
Seega on nimetatud projektide 
lõpust möödas liiga vähe aega, et 
anda lõplikke objektiivseid 
hinnanguid restaureerimisprojektide 
majanduslike ja sotsiaalmajanduslike 
mõjude kõikide aspektide kohta, 
kuna mõjud ei pruugi olla veel 
avaldunud. 

Kui võimalik on soovitatav projektide 
jätkusuutlikkust ja mõjusust hinnata 
uuesti ca 3 aastat peale projekti lõppu. 
Selleks ajaks on selgunud, kuivõrd 
jätkusuutlik projekt tegelikult oli ning 
millist mõju see täpsemalt avaldas. 

KuM Keskmine Väike 

2. Andmete 
kogumine 
projekti mõjude 
mõõtmiseks 

4.3 Hindamise läbiviimisel 
esinenud piirangud 

Projektide mõjude mõõtmiseks ei ole 
sageli võimalik kasutada juba 
olemasolevaid statistilisi andmeid (nt 
kaudsete töökohtade ja kasusaanud 
ettevõtete arv, rahvaarvu muutus 
tulenevalt projektist). Peamisteks 

Projekti tulemuste ja mõjude 
mõõtmiseks saab koguda eraldi 
andmeid enne projekti algust ning peale 
projekti läbiviimist. Andmete 
kogumiseks (nt kaudsete töökohtade, 
kasusaanud ettevõtete ja piirkonda 

KuM Keskmine Keskmine 

                                                             
114 Tabel näitab ka, kes osapooltest hindajate arvates vastutab soovituse elluviimise eest ning mis on soovituse raskusaste ja mõju. Nimetatud informatsioon aitab otsustada, 
milliste soovituste rakendamine on prioriteet. Raskusaste näitab, kui lihtne/raske on soovitust rakendada. Hinnang skaalal: lihtne – keskmine – raske. Mõju näitab, kui oluline 
on soovitus, ehk kuivõrd selle rakendamine reaalselt midagi muudab. Hinnang skaalal: väike – keskmine – suur.  

 

Tabel 18. Peamised järeldused ja soovitused 
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Teema Viited Järeldus Soovitus Vastutaja Raskus Mõju 

takistusteks on siinkohal andmete 
ebapiisav täpsus ja andmete 
seostatavus projekti planeeritud 
mõjudega. Mitmete aspektide 
hindamisel tuleb hetkel tugineda 
peamiselt toetuse saaja 
hinnangutele, mis võivad olla üle- või 
alahinnatud. 

 

lisandunud investeeringute 
väljaselgitamiseks), võib kasutada 
näiteks projektieelselt määratud 
referentsrühma (reference group). 

Mahukamate andmete kogumisega 
kaasnevad täiendavad kulud. Seetõttu 
tuleb põhjalikult kaaluda, kas ja mil viisil 
on hilisem tulemuste ning mõjude 
mõõtmine võimalik ja vajalik. Viimane 
sõltub ka sellest, milliseid spetsiifilisi 
tulemusi ja mõju toetuse andja 
projektidelt ootab.  

Väga oluline on ka mõõdikute üheselt 
tõlgendatavus. Näiteks kui kaudsete 
töökohtade ja kasusaanud ettevõtete 
arv ei ole üheselt tõlgendatavad, siis 
nendega seotud lubaduste täitmise 
nimel ka oluliselt vaeva ei nähta. 

3. Mõisakoolide 
restaureerimispr
ojektide 
kasumlikkus, 
majanduslik 
jätkusuutlikkus 

Peatükk 5.5; Tabel 5; 
Tabel 10 

Mõisakoolide restaureerimise 
projektide puhul ei ole tegemist 
kasumile suunatud projektidega. 
Vaadeldavad objektid teenisid ühe 
euro toetuse kohta 0,003 kuni 0,02 
eurot omatulu (Tabel 5). Seega võib 
öelda, et projektide mõju on pigem 
sotsiaalmajanduslik. 

Soovitame edaspidistel hindamistel 
projektide kasumlikkuse aspektile eraldi 
tähelepanu mitte pöörata, kuna see ei 
ole olnud toetuse andmisel tingimuseks 
ega ka toetuse saajatel eesmärgiks. 

Samas omatulu teenimise aspekti on 
oluline hinnata, kuna toetuse saajatele 
(kes on valdavalt kohalikud 
omavalitsused) on iga täiendav 
sissetulek oluline ning aitab ühtlasi 
kaasa objektide jätkusuutlikkuse 
tagamisele.  

KuM Lihtne Väike 

4. Jätkuprojektide 
rahastamine 

Peatükk 5.5 Kõikides analüüsitud mõisates on 
välja töötatud nn jätkuprojektid, 
millel on potentsiaali suurendada 
restaureeritud mõisate 

Jätkuprojektidele toetuse andmisel 
soovitame pöörata tähelepanu ka 
varasemates projektides (sh 
restaureerimisprojektis) lubatu 

KuM, 
toetuse 
saajad 

Lihtne Suur 
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Teema Viited Järeldus Soovitus Vastutaja Raskus Mõju 

külastatavust. Jätkuprojektide 
elluviimine sõltub olulisel määral 
uute toetusvõimaluste avanemisest. 
Kitsaskohana siinkohal nimetati 
korduvalt rahastusvõimaluste ja 
lisanduvate investeeringute 
vähesust. 

elluviimisele. Oluline on ära hoida 
olukord, kus eraldatud toetus tekitab 
abisõltuvust, st ei mõelda niivõrd 
klientuuri laienemise ja uute turgude 
peale, vaid sellele, kuidas/kust taotleda 
uusi toetusi. 

Esmajoones tuleks tagada 
olemasolevate, st juba loodud eelduste 
maksimaalselt võimalik ärakasutamine, 
sh kaasates veelgi enam kohalikku 
kogukonda ja erasektorit (nt 
mõisakompleksi abihoonete 
pikaajalisele rendile andmine, koostöö 
tegemine täispakettide 
väljaarendamiseks, kohaliku kogukonna 
„mõttetalgudele“ kaasamine, jms). 
Viimane aitaks suurendada ka 
projektide mõju piirkonna 
investeeringutele kui ka mõju 
geograafilist ulatust. 

5. Täiendavate 
teenuste 
väljatöötamine 

Peatükk 5.5; Tabel 8 Restaureerimisprojektid 
suurendavad projektijärgselt 
objektide külastatavust ja loovad 
eeldused täiendavate teenuste 
pakkumiseks, kuid pikemas 
perspektiivis ei kaasne mõisakoolide 
restaureerimisega automaatselt 
külastatavuse kasvu.  

Täiendavate teenuste pakkumist 
mõisakoolides piirab objektist 
sõltuvalt näiteks selle ebasoodne 
asukoht või ruumide paigutus, 
millest tulenevalt ei ole õppetöö 
toimumise ajal võimalik tegeleda 
lisategevuste osutamisega. Samuti 

Külastajate arvu hoidmiseks või 
kasvatamiseks on objektide 
restaureerimise kõrval väga oluline 
pöörata tähelepanu (tunnus)ürituste või 
teenuste väljatöötamisele ja „elus 
hoidmisele“. Samuti, et potentsiaalsetel 
külastajatel säiliks huvi sama objekti 
korduvalt külastada, on eriti oluline 
pöörata tähelepanu teenuste pidevale 
edasiarendamisele. Soovitame siinkohal 
kaasata enam ka kohalikku kogukonda. 
Arendustegevuste jaoks on aga oluline 
tagada piisava inimressursi (nt 
arendusjuhid) olemasolu kohalikes 
omavalitsustes, mis võimaldaks enam 

KuM, 
Toetuse 
saajad, 
Eesti 
Mõisa-
koolide 
Ühendus 

Keskmine Suur 
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Teema Viited Järeldus Soovitus Vastutaja Raskus Mõju 

on oluliseks piiravaks teguriks piisava 
inimressursi olemasolu. 

 

 

tegeleda teenuste arendamisega ja 
seeläbi realiseerida omatulu teenimise 
potentsiaali. 

Samuti on väljatöötatud hulk 
abimaterjale (nt valmis reisiplaanid, 
mõisakoolide õppematerjalid, 
mõisakoolide kodulehekülg, vt 
www.moisakoolid.ee), mida soovitame 
kasutada teenuste edasiarendamisel 
aktiivsemalt. 

Kuna objekti asukoht seab sageli 
piirangud täispakettide 
väljatöötamisele (mis on aga eriti 
oluline välisturistide piirkonda 
toomiseks), tuleks toetuse saajatel 
pöörata enam tähelepanu koostööle 
teiste mõisakoolide kui ka ettevõtetega 
(nii vallasiseselt, maakonnaüleselt kui ka 
Eestis tervikuna), mis ühtlasi suurendaks 
investeeringuprojektide mõju 
geograafilise ulatust. Viimast saab 
toetuse andmisel seada ka 
eeltingimuseks.  

Eesti Mõisakoolide Ühendus saab 
pakkuda siinkohal koordineerivat abi 
koostöövõrgustiku väljaarendamisel ja 
ühiste teenuspakettide väljatöötamisel. 
Lisaks on oluline aktiviseerida enam 
Eesti Mõisakoolide Ühenduse tegevust. 
Mõisakoolide identiteedi hoidmiseks ja 
koolide arengu soodustamiseks on 
võrgustikutöö vajalik – eriti kultuuri-, 
spordi- ja turismisündmuste 
korraldamiseks.  
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Teema Viited Järeldus Soovitus Vastutaja Raskus Mõju 

6. Püsikulude 
muutumine 

Peatükk 5.5; Tabel 9 Objekti püsikulud on 
restaureerimisprojekti järgselt 
sõltuvalt objektist nii kasvanud kui 
ka kahanenud. Objekti püsikulude 
üks oluline komponent on küte. 
Näiteks Koigi mõisa puhul (kus 
kulude kasv oli projektijärgselt 
suurim) tulenes püsikulude suur 
muutus ahjukütte asendamisest 
keskküttega, mille tulemusel objekti 
püsikulud restaureerimise järgselt 
hoopis kasvasid.  

Kuna restaureerimisprojekti mõju 
püsikuludele (eriti küttekuludele, mis 
sõltuvad olulisel määral ilmast) ei pruugi 
avalduda kohe peale projekti, on 
soovitav mõjusid hinnata ca 3 aastat 
peale projekti. 

KuM Lihtne Keskmine 

7. Mõisahoonete 
turuväärtuse 
muutus, 
objektide vähene 
likviidsus 

Mõisahoone turuväärtuse 
muutuse analüüs (mõju 
piirkonna 
investeeringutele) 

Kuna ühegi hinnatud objekti puhul ei 
ole koostatud mõisahoone 
hindamisakti enne ja pärast 
restaureerimisprojekti, ei ole 
võimalik antud hindamise raames 
esitada mõisahoone turuväärtuse 
muutuse täpset suurust. Kuigi 
analüüs annab alust väita, et 
restaureerimine tõstis mõisa 
turuväärtust mitmekordselt, on 
oluline välja tuua, et hinnatud 
objektide likviidsus tulenevalt nende 
suletud netopinna suurusest on siiski 
väga madal.  

Soovitame edaspidistel hindamistel 
objektide turuväärtuse muutumise 
aspektile eraldi tähelepanu mitte 
pöörata, kuna tulenevalt objektide väga 
madalast likviidsusest on suur oht 
nende turuväärtust üle hinnata. Reaalne 
kinnisvara müügihind sõltub olulisel 
määral sellest, milline on tegelik 
turunõudlus sarnaste objektide järele 
müügi hetkel. 

 

KuM Lihtne Väike 

8. Koostöö 
(riigiasutuste 
endi ja riigi ning 
kohaliku 
omavalitsuse 
vahel) 

Peatükk 6.4.9, peatükk 6.5 Kuigi restaureerimisprojektid on 
võimaldanud ühelt poolt säilitada 
riigi jaoks olulisi kultuuriväärtusi ning 
teisalt hoida objekte jätkuvalt 
avalikus kasutuses, ei ole nende 
objektide olulisus ühtmoodi kõigile 
(avaliku sektori) asutustele 
mõistetav, mis seab omakorda ohtu 
objektide jätkusuutlikkuse. Veelgi 

Mõisahoonete tegutsemine 
haridusasutustena on hea võimalus 
kultuurimälestiste kasutusel hoidmiseks 
ja seeläbi nende säilimise tagamiseks 
toetades ühtlasi noorte perede 
eluvõimalusi maapiirkondades ja 
regionaalarengut laiemalt. Riigi ja 
kohalike omavalitsuste vaheline tihe 
koostöö on siinkohal väga oluline, seda 

KuM, 
HTM, 
Kohaliku 
omavalit
used jt 

Keskmine Suur 
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Teema Viited Järeldus Soovitus Vastutaja Raskus Mõju 

enam lisab teadmatust 
jätkusuutlikkuse püsimisele 
käimasolev haldusreform. 

ka objektide alternatiivsete 
kasutusvõimaluste kaalumisel (vajaduse 
tekkimisel). 

9. Restaureerimistö
öde käigus 
rakendatud 
töötajate 
(ehitajate) arv 

Peatükk 5.5 Toetuse saajatel puudus sageli vajalik 
info restaureerimistööde käigus 
rakendatud töötajate arvu kohta 
ning restaureerimistöid elluviinutelt 
oli info saamine raskendatud. Seega 
restaureerimistööde käigus 
rakendatud töötajate arv võib olla 
üle- või alahinnatud. 

Soovitame edaspidistel hindamistel 
restaureerimistööde käigus rakendatud 
töötajate (peamiselt ehitajate) arvu 
väljaselgitamisele eraldi tähelepanu 
mitte pöörata järgmiste aspektide 
tõttu: 

1) Peatöövõtjalt info saamine on raske 
(nt seotud inimesed ettevõttest 
lahkunud, ettevõte on läinud hindamise 
hetkeks pankrotti või ei soovi infot 
avaldada); 

2) Peatöövõtja ostab omakorda 
erinevaid teenuseid sisse alltöövõtjatelt, 
mistõttu ei oma ülevaadet rakendatud 
töötajate arvust; 

3) Ei ole teada, millise kohaliku 
omavalitsuse elanik töötaja on 
(hindamaks mõju konkreetse kohaliku 
omavalitsuse ja riigi maksutuludele); 

4) Toetuse saajad ei oska anda 
omapoolset hinnangut 
restaureerimistööde käigus rakendatud 
töötajate arvu kohta; 

5) Restaureerimistööde käigus ei looda 
tavapäraselt uusi (lisanduvaid) töökohti. 

Juhul kui siiski soovitakse analüüsida 
tööjõukulude mahtu kogu projektist, 
soovitame kaaluda vastava 

KuM Lihtne Väike 
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Teema Viited Järeldus Soovitus Vastutaja Raskus Mõju 

informatsiooni esitamise kohustuse 
lisamist toetuse saajatele.  

10. Restaureerimistö
öde mõju 
piirkonna 
ettevõtlusele (sh 
investeeringutele
) 

Peatükk 6.5 Projektide mõjul lisandunud 
investeeringute mahtu piirkonna 
erasektorisse kui ka mõju kohalike 
ettevõtete tuludele ei ole võimalik 
täpselt välja tuua, sest toetuse 
saajatel puudub sageli vajalik info ja 
Äriregistris/majandusaasta 
aruannetes toodud info ei piisavalt 
detailne 

Täpsema ülevaate siinkohal annaks 
ankeetküsitluse läbiviimine piirkonna 
ettevõtete seas.  

KuM Keskmine Väike 

11. Mõju hariduse 
kvaliteedile 

Peatükk 6.5 Kõikide restaureeritud mõisakoolide 
puhul on investeeringuprojektide 
tulemusena loodud õpetamiseks 
kaasaegsed tingimused ning 
paranenud on üldine õpikeskkond, 
mis aga ei pruugi tuua automaatselt 
kaasa hariduse kvaliteedi kasvu. 

Restaureerimisprojekti mõju välja 
selgitamiseks hariduse kvaliteedile on 
vajalik läbi viia õpitulemuste muutumise 
põhjalikum analüüs. 

Samas ei saa seda kohustust toetuse 
saajale panna, mistõttu peaks toetuse 
andja arvestama täiendava kuluga. 

KuM/HT
M 

Keskmine Väike 
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IV OSA. METOODILISED JUHISED TÄIENDAVATE ANDMETE 
KOGUMISEKS JA MÕJUDE EDASPIDISEKS HINDAMISEKS 
Tulenevalt uuringu järeldustest ja soovitustest on allpool esitatud metoodilised juhised mõjude 
edaspidiseks hindamiseks. 

 Ankeetküsitluse läbiviimine piirkonna ettevõtete seas 

Uuringu läbiviimisel selgus, et projektide mõjul lisandunud investeeringute mahtu piirkonna 
erasektorisse kui ka mõju kohalike ettevõtete tuludele ei ole võimalik täpselt (arvuliselt) välja tuua. 
Projektide mõjul loodud kaudsete töökohtade arvu väljaselgitamisel tugineti peamiselt toetuse saajate 
hinnangule, mistõttu võivad tulemused (sh ka mõju maksutuludele) olla üle- või alahinnatud.  

Täpsema ülevaate siinkohal annaks ankeetküsitluse läbiviimine vaadeldava piirkonna (soovituslikult valla) 
ettevõtete seas. Küsitluse läbiviimisesse tuleks kaasata eelkõige järgmiste valdkondade ettevõtted: 

 turism,  

 puhkemajutus, 

 toitlustus (sh toitlustamine üritustel ehk catering) 

 jae- ja hulgimüük 

 lõbustus-ja vabaajategevused 

 reklaamivahendamine 

 koolitus 

 maastikuhooldus, -ehitus 

 ehitus 

Küsitluse võiks läbi viia ca 3 aastat peale restaureerimisprojekti teostamist.  

 Restaureerimisprojekti mõju hindamine hariduskvaliteedile 

Restaureerimisprojekti tulemusel paranesid kõikides hinnatavates objektides õppimistingimused, mis 
omakorda panustab kvaliteetse hariduse pakkumisele. Samas, kas õpitulemused ka reaalselt paranevad, 
sõltub aga palju muudest teguritest, eriti õpilaste ja õpetajate enda töömotivatsioonist. Õpitulemuste 
paranemise hindamiseks võib viia läbi eraldi analüüsi, mille käigus võrreldakse õpitulemusi 
projektieelselt ja -järgselt ning ühtlasi analüüsitakse õpitulemuste muutumise võimalikke põhjusi. Läbi 
õpilaste küsitluste on võimalik välja selgitada projekti mõju koolimeeldivuse suurendamisele ehk 
kas/kuivõrd on paranenud õppimistingimused aidanud kaasa õpimotivatsiooni suurenemisele. Samas ei 
saa seda kohustust panna toetuse saajale, toetuse andja peaks arvestama täiendava kuluga. 

 Referentsrühmade kasutamine andmete kogumise eesmärgil 

Projekti tulemuste ja mõjude mõõtmiseks saab koguda eraldi andmeid enne projekti algust ning peale 
projekti läbiviimist. Andmete kogumiseks (nt kaudsete töökohtade, kasusaanud ettevõtete ja piirkonda 
lisandunud investeeringute väljaselgitamiseks) võib kasutada ka näiteks projektieelselt määratud 
referentsrühma (reference group), kuhu kaasatakse valdkonna teadlasi, ametnikke, kohalike MTÜ-de ja 
ettevõtete esindajaid jne, kes tunnevad hästi objekti ja projektivaldkonda. Referentsrühma võiks kuuluda 
orienteeruvalt 5-10 inimest. Referentsrühma koosseisu muudetakse nii vähe kui võimalik.  
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V OSA. LISAD 

LISA 1. Lühiülevaade hinnatavatest objektidest ja nendes läbiviidud 
restaureerimis-ja arendusprojektidest 

1. Aruküla mõis (Koeru Keskkool)  

Asukoht:  

Aruküla mõis asub Koeru alevikus Koeru vallas Järvamaal. Koeru paikneb maanteede ristumiskoha 
ümbruses. Vana Tallinn-Tartu mnt möödub Koerust 2 km kauguselt. 

Mõisa kirjeldus:  

Aruküla mõis ehitati 18. sajandi lõpul ja on klassitsistliku mõisahoone silmapaistva näitena riikliku kaitse all 
(reg nr 15000). Hoone ehitati 1789. Alates 1920. aastast tegutseb hoones kool. Hetkel õpib mõisahoones 
tegutsevas Koeru Keskkoolis 263 õpilast. 115 

Restaureerimisprojekti nimi: „Aruküla mõisa peahoone (Koeru Keskkooli õppehoone) restaureerimine “ 

Restaureerimisprojekti läbiviimise aeg: 01.11.2013-31.12.2015 

Rahastamine116: 

 Toetus: 954 180,25 EUR 

 Kaasfinantseering: 168 384,75 EUR 

 Projekti üldmaksumus (abikõlblik kulu): 1 122 565 EUR 

Restaureerimisprojekti lühikirjeldus:  

Projekti elluviimise otsene eesmärk ja planeeritud tulemus on restaureeritud mõisakool Aruküla mõisas 
(Koeru Keskkooli õppehoone), Aruküla mõisa peahoone kui arhitektuuri- ja kultuuripärand säilitamine, 
taastamine, restaureerimine ja kaitsmine.117 

Projekti üldine eesmärk118:  

Kultuuripärandi hoidmine ja säilitamine tulevastele põlvedele ja sellele avaliku juurdepääsu tagamine. 

Projekti otsesed eesmärgid119: 

Projekti elluviimise otsene eesmärk ja planeeritud tulemus on restaureeritud mõisakool Aruküla mõisas 
(Koeru Keskkoli õppehoone), mille tulemusena on Aruküla mõisa peahoone kui arhitektuuri- ja 
kultuuripärand säilitatud, taastatud, restaureeritud ja kaitstud.   

Täiendavate eesmärkidena saavutatakse järgmist:  

 Avardatud ajaloolise hoone kasutusvõimalusi ja funktsionaalsust.  

 Aruküla mõis ning antud etapis eelkõige peahoone on välja arendatud Koeru piirkonna atraktiivseks 
haridus- ja kultuuri-, kogukonna ja külastuskeskuseks. 

                                                             
115 Kultuuriministeerium, 2016; www.moisakoolid.ee (dets. 2016) 
116 Restaureerimisprojekti „Aruküla mõisa peahoone (Koeru Keskkooli õppehoone) renoveerimine“ lõpparuanne. 
117  Kultuuriministeerium, 2016; Restaureerimisprojekti „Aruküla mõisa peahoone (Koeru Keskkooli õppehoone) 
renoveerimine“ taotlus 
118 Restaureerimisprojekti „Aruküla mõisa peahoone (Koeru Keskkooli õppehoone) renoveerimine“ taotlus 
119 Restaureerimisprojekti „Aruküla mõisa peahoone (Koeru Keskkooli õppehoone) renoveerimine“ taotlus 



144 
 

 Koeru Keskkooli ja Koeru Muusikakooli konkurentsivõime kasv atraktiivse õpikeskkonna kaudu. 

 Aruküla mõisa elu-olu ja ajalugu ning eripära ja sellega seotud inimeste teadvustumine kogukonnas ja 
teavitamine avalikkuses. 

Otsesed kasusaajad ja sihtgrupid120: 

 Koeru Keskkooli õpilased ja vanemad, ca 900 inimest (2012/2013 õppeaastal 281 õpilast), paranevad 
õppimistingimused; 

 Koeru Keskkooli töötajad, ca 50 inimest, paranevad töötingimused; 

 Koeru Muusikakooli õpilased, vanemad ja töötajad, ca 200 inimest, paranevad õppimis-, töö ja 
esinemistingimused; 

 Koeru Haridus- ja Kultuuriseltsi liikmed ja tegevuse sihtgrupid, paraneb tegevuskeskkond, avarduvad 
võimalused; 

 Kultuuriüritustel osalejad, ca 700 inimest aastas kontserdi- ja kultuuriüritustel osalejad; 

 Sise- ja välisturistid, ca 600 inimest aastas, mõisaga tutvunud huvilised, erinevatel üritustel osalejad. 

Kaudsed kasusaajad121:  

 Koeru valla elanikud, ca 2300 inimest, paranevad tingimused laste üld- ja huvihariduse omandamiseks, 
tugevneb kohatunne ehk identiteet, paranevad võimalused hariduslike ja kultuuriliste sündmuste 
toimumiseks; 

 naabervaldade elanikud, 5000 inimest, paranevad tingimused laste üld- ja huvihariduse 
omandamiseks; 

 piirkonna (turismi)ettevõtjad, kes saavad antud toote lisada oma toodete pakettidesse, pakkuda 
lisateenuseid, kasvab piirkonda külastavate turistide arv ja seeläbi ettevõtjate tulu; 

 kohalik omavalitsus ja Eesti riik – tugevneb piirkonna konkurentsivõime ja identiteet, paraneb 
elukeskkond, hoitud ja kasutatud ning teadvustatud saab väärtuslik ajaloo- ja kultuuripärandi objekt; 

 ajaloo- ja kultuurihuvilised inimesed üle maailma. 

Projekti tulemused122: 

Projekti tulemusena on loodud kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt paremad tingimused õppetöö 
korraldamiseks, huvihariduse andmiseks ja harivate ja kultuuriliste jm sündmuste läbiviimiseks ajaloolises 
mõisasüdames, Aruküla mõisa peahoones. Samuti on loodud eeldused Aruküla mõisa tervikliku 
potentsiaali realiseerumiseks, mõisahoone kasutusfunktsioonide rikastumiseks ja täiendavatest sisulisest 
tegevusest tuleneva sünergia tekkeks, samuti Aruküla mõisa kujunemiseks Koeru piirkonna atraktiivseks 
haridus- ja kultuuri- ning kogukonna ja külastuskeskuseks. Kohaliku kogukonna, mõisa külastajate ja laiema 
avalikkuse teadlikkus Aruküla mõisast kui kultuuripärandi objektist ja kultuurimälestisest, haridus- ja 
kultuurikeskusest, kogukonnakeskusest ja turismiatraktsioonist on projekti elluviimise tulemusel tõusnud 
määravalt. Aruküla mõis etendab kohaturunduslikku ja mainekujunduslikku rolli piirkonnas ning toetab 
piirkonna haridus- ja kultuurielu ning sotsiaalmajanduslikku arengut. 

                                                             
120 Restaureerimisprojekti „Aruküla mõisa peahoone (Koeru Keskkooli õppehoone) renoveerimine“ taotlus 
121 Restaureerimisprojekti „Aruküla mõisa peahoone (Koeru Keskkooli õppehoone) renoveerimine“ taotlus 
122 Restaureerimisprojekti „Aruküla mõisa peahoone (Koeru Keskkooli õppehoone) renoveerimine“ lõpparuanne. 
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2. Koigi mõis (Koigi Kool)  

Asukoht:  

Koigi mõis asub Koigi külas Koigi vallas Järvamaal (Tallinn-Tartu mnt vahetus läheduses, 13 km Mäost Tartu 
poole). 

Mõisa kirjeldus:  

Koigi mõisaansamblit hakati rajama 18. sajandi lõpul, mil valmis varaklassitsistlikus stiilis ühekorruseline 
peahoone (1771). Otto von Grünewaldti algatusel tegutses mõisas 1836.–1846. aastal kodukool, kust said 
hariduse paljude prominentide lapsed. Alates 1920.aastast tegutseb mõisa peahoones kool. Hetkel õpib 
mõisas tegutsevas koolis 94 õpilast ja lasteaias käib 39 last. 123 

Restaureerimisprojekti nimi: „Koigi mõisakool kui arhitektuuri-ja kultuuripärandi hoidja“ 

Restaureerimisprojekti läbiviimise aeg: 11.2007 – 01.2010 

Rahastamine124: 

 Toetus: 959 999 EUR 

 Kaasfinantseering: 168 533 EUR 

 Projekti üldmaksumus: 1 128 532 EUR 

Restaureerimisprojekti lühikirjeldus125:  

Antud restaureerimisprojekt hõlmab mõisakompleksi arendustööde I etappi, milleks on mõisa peahoone 
rekonstrueerimine ja peahoone vahetu ümbruse haljasala korrastamine. Projekti eesmärgiks on 
renoveerida mõisa peahoone ning arendada Koigi mõisakompleksist multifunktsionaalne ajaloo- ja 
kultuuripärandit edasi andev kultuurikeskus, mis ühtlasi tegutseb haridusasutusena.  

Projekti üldine eesmärk126:  
Säilitada Eesti arhitektuuripärandit kui üht kultuuri ja elukeskkonna osa. 
 
Projekti otsesed eesmärgid127:  

 Säilitada Koigi mõisakompleksi kui arhitektuuripärandit. 

 Laiendada ajalooliste hoonete kasutusvõimalusi. 

 Suurendada Koigi Kooli konkurentsivõimet. 

 Suurendada Koigi mõisakompleksi tähtsust kultuurikeskusena. 

 Suurendada koigi mõisa tähtsust huvi- ja turismiobjektina. 

 Teadvustada laiemalt mõisate elu-olu ja Koigi mõisa ajalugu ja eripära.  

 Suurendada kvaliteetse vabaajaveetmise võimalusi ja turismitoodete valikut. 

Otsesed kasusaajad ja sihtgrupid128: 

                                                             
123 www.moisakoolid.ee (dets. 2016) 
124 Restaureerimisprojekti “Koigi mõisakool kui arhitektuuri- ja kultuuripärandi hoidja” lõpparuanne 
125 Restaureerimisprojekti „Koigi mõisakool kui arhitektuuri- ja kultuuripärandi hoidja“ taotlus 
126 Restaureerimisprojekti „Koigi mõisakool kui arhitektuuri- ja kultuuripärandi hoidja“ taotlus 
127 Restaureerimisprojekti „Koigi mõisakool kui arhitektuuri- ja kultuuripärandi hoidja“ taotlus 
128 Restaureerimisprojekti „Koigi mõisakool kui arhitektuuri- ja kultuuripärandi hoidja“ taotlus 
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Otsesteks kasusaajateks on: 

 Koigi Põhikool - paranevad kooli õpitingimused, laieneb kultuuri- ja huvitegevus koolis, suureneb kooli 
konkurentsivõime. 

 Koigi valla elanike (mh kooliõpilased ja külaelu arendajad) seisukohalt on Koigi mõisakompleksi 
arendamine oluline nii identiteedi tugevdamise kui piirkonna atraktiivsuse suurendamise aspektist, 
samuti kohalike elanike vaba aja sisustamise osas - luuakse atraktiivne, elamusele suunatud, samas 
hariv vabaajaveetmise võimalus. 

 Koigi valla külalistele luuakse mõisakompleksi arendamisega võimalus tutvuda arhitektuuripärandiga 
ja saada vahetu kogemus mõisaatmosfäärist läbi erinevate tegevuste. 

 Teiste Südamaa valdade gruppi (Imavere, Kareda, Paide, Roosna-Alliku, Väätsa) kuuluvate valdade 
seisukohalt on oluline, et arendatakse tõmbekeskust, läbi mille tutvustatakse piirkonna arhitektuuri-, 
ajaloo- ja kultuuripärandit, viiakse läbi mõisateemalisi üritusi ja jagatakse infot piirkonna 
turismiatraktsioonide kohta. 

Kaudsed kasusaajad129:  

 Piirkonna turismiettevõtjad, kes saavad antud toote lisada oma toodete pakettidesse, kasvab piirkonda 
külastavate turistide arv ja seeläbi suurenevad ettevõtjate tulud. 

 Eesti siseturistid ja väliskülastajad – läbi atraktiivse mõisakompleksi arendamise mitmekesistub Eesti 
turismitoodete valik, mis annab külastajatele/turistidele võimaluse meeldivalt aega veeta, omandades 
uusi kogemusi ja teadmisi mõisatemaatikast. 

 Eesti riik – arendatav mõisakompleks omab rolli Eesti kui reisisihi tutvustamisel, annab lisaväärtuse 
Eesti turismimajandusele. Suurendatakse Eesti turismitoodete valikut, mis omakorda suurendab riigi 
tulubaasi. Kuna mõisakompleksis pakutavaid teenuseid on võimalik tarbida aastaringselt, aitab see 
kaasa turismitoodete sesoonsuse, samuti regionaalse kontsentreerituse vähenemisele Eestis. 

Projektitaotluses on välja toodud ka projekti eeldatav sotsiaalmajanduslik mõju: 

Pikemas perspektiivis avaldab projekt järgmist mõju: 

 Lisandub kvaliteetne vabaajaveetmise võimalus (indikaator: kohalike elanike rahulolu indeksi 
suurenemine). 

 Suureneb kohalike elanike identiteet ja hoogustub külaliikumine (indikaator: väheneb/peatub elanike 
väljaränne linnadesse, korraldatakse erinevaid piirkondliku tähtsusega üritusi). 

 Suureneb külastaja haritus ja teadvustatakse mõisa eluolu ja mõisaga seotud ajalugu ja eripära 
(indikaator: suurenenud huvi ja teadlikkus ajaloo- ja kultuuripärandiga seotud turismitoodetest). 

 Suureneb Koigi kooli konkurentsivõime (indikaator: õpikeskkond on muudetud atraktiivseks, 
unikaalseks, mis vähendab kohalike õpilaste õppima asumist linnadesse, eelkõige Paidesse). 

 Säilitatakse Eesti arhitektuuripärandit läbi ajaloolise hoone kasutusvõimaluse suurendamise 
(indikaator: mõisakompleksi säilimine ja külastatavuse suurenemine, mis suurendab teadlikkust 
arhitektuuripärandi olemusest). 

 Suureneb turismitoodete valik (indikaator: külastajate arvu kasv, kohapeal veedetud ajapikkuse kasv, 
mis toob kaasa kulutuste kasvu). 

Projekti tulemused130: 

                                                             
129 Restaureerimisprojekti „Koigi mõisakool kui arhitektuuri- ja kultuuripärandi hoidja“ taotlus 
130 Restaureerimisprojekti „Koigi mõisakool kui arhitektuuri- ja kultuuripärandi hoidja“ lõpparuanne 
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 Renoveeritud mõisahoone ja süsteemid: 
 Sisustatud muuseum ja konverentsiruum 
 Korrastatud rohealad 
 Kohalik kogukond saab kasutada restaureeritud mõisahoonet vabaajategevusteks; 

 Reklaammaterjalid väljatöötatud: 
 Infobrošüürid (2000 tk), flaierid (2000 tk) 
 Kuulutused (20 tk) 

 

Arendusprojekti lühikirjeldus:131  

Lisaks restaureerimisprojektile sai Koigi mõis/Koigi Kool toetust arendusprojekti „Koigi manor“ jaoks. 
Projekti abikõlblikkuse periood oli 01.01.2014-31.12.2015. Projekti üldmaksumus oli 70 585 EUR, millest 
toetuse summa moodustas 59 997,25 EUR ja omafinantseering 10 587,75 EUR. Arendusprojekti üldiseks 
eesmärgiks oli kujundada mõisast laiem teadlikkus, et külastajatel oleks huvi mõisa külastada ja kohalikel 
võimalus rohkem väärtustada mõisa ja selle parki. Otseseks eesmärgiks oli mõisa iluaia ja selle käiguteede 
taastamine, ilutaimed tähistatakse siltide ja QR koodidega. Lisaks kavandatud kaheürituseline sari: 
umbrohufestival kevadel koos õpitubade ja pop-up restoraniga ning moosilaat sügisel kohalike elanike 
omavalmistatud toodetega. Arendusprojekti peamised tulemused on: 

 Koigi mõisa aia teedevõrgustik on valminud; 

 Koigi mõisa kaubamärk ja sellega seotud materjal on valminud; 

 mõisa kaks tunnussündmust (Umbrohufestival ja Moosilaat) on toimunud juba kaks järjestikust aastat 
ja on kavas jätkata ka 2016.aastal, seega traditsiooniks kujunemas; 

 kohalikele tootjatele on läbi viidud ettevõtluskoolitus ning kohalikud tootjad on osalenud nüüd juba 
kahel korral Moosilaadal oma tooteid müües. 

 

3. Kiltsi mõis (Kiltsi põhikool) 

Asukoht:  

Kiltsi mõis asub Liivaküla külas Väike-Maarja vallas Lääne-Virumaal, paiknedes Väike-Maarjast ca 8 km 
kaugusel ning Kiltsist ca 2 km kaugusel. 

Mõisa kirjeldus:  

Kiltsi mõisa peahoonet hakati rajama 18.sajandi lõpus- 1790.ndal aastal kerkis keskaegse vasallilinnuse 
varemetele esinduslik hilisbarokne peahoone. Peahoone keldriosa pärineb 14. sajandist. 1801. aastal ostis 
mõisa hilisem maailmakuulus meresõitja ja maadeavastaja Adam Johann von Krusenstern. Teadaolevatel 
andmetel algas järjekindel õppetöö Kiltsi kandis 1855. aastal. 1920.aastal õnnestus koolil kolida Kiltsi mõisa 
peahoonesse, kus see on tegutsenud järjepidevalt siiani. Hetkel õpib Kiltsi põhikoolis 66 õpilast. 132 

Restaureerimisprojekti nimi: „Kiltsi mõisakooli rekonstrueerimine“ 

Restaureerimisprojekti läbiviimise aeg: 11.2007 – 01.2011 

Rahastamine133: 

 Toetus: 1 157 129 EUR 

 Kaasfinantseering: 209 206 EUR 

                                                             
131 Arendusprojekti “Koigi Manor” lõpparuanne 
132 www.moisakoolid.ee (dets. 2016) 
133 Restaureerimisprojekti “Kiltsi mõisakooli rekonstrueerimine” lõpparuanne 
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 Projekti üldmaksumus (abikõlblik kulu): 1 362 962 EUR 

Restaureerimisprojekti lühikirjeldus134:  

Antud restaureerimisprojekt hõlmab arhitektuurimälestise Kiltsi mõisa peahoone renoveerimist Kiltsi kooli 
edasikestmiseks ja Krusensterni Elava Mõisa väljaarendamiseks.  

Projekti üldine eesmärk135:  
Panna projektiga alus terve mõisaansambli kasutuselevõtule, et selles tekiks mõisakultuuri keskus 
„Krusensterni Elav Mõis“. Luua uusi töökohti. 
 
Projekti otsesed eesmärgid136:  

 Rekonstrueerida Kiltsi mõisa peahoone. 

 Luua rekonstrueerimisega hoones tegutsevale Kiltsi koolile nõuetekohased töö- ja puhketingimused. 
Aidata sellega kaasa õpetajaskonna säilimisele ja uuenemisele ning õpilaste tulekule mõisakooli. 
Parandada peahoones töötava lasteaia töötingimusi. 

 Luua A.J Krusensterni elu ja töö tutvustamiseks vajalik miljöö ja näituseruumid. Luua põhitingimused 
admirali raamatukogu taasloomiseks. 

 Luua peahoone keldrikorrusele linnuseosa muuseumiruum. 

 Aidata kaasa Kiltsi kooli kui piirkonna kultuurikeskuse säilimisele (kaasaegsed tingimused üritusteks, 
huviringideks jms). 

 Luua esmased tingimused ettevõtluse ka turismi arenguks piirkonnas.  

 Rajada peahoone taastamisega alus mõisakultuuri keskuse Krusensterni Elav Mõis kujunemisele 
ning admiraliga seotud turismitoodete väljatöötamisele, jms. 

Otsesed kasusaajad ja sihtgrupid137: 

 Kiltsi kooli õpetajad ja õpilased, kes saavad kaasaja nõuetele vastavad töö- ja puhketingimused. Sellega 
tagatakse õpetajaskonna olemasolu ja lapsevanemate huvi panna oma lapsi õppima Kiltsi mõisakooli. 

 Piirkonna õpetajad ja õpilased, naabervaldade elanikud. 

 Liivaküla ja valla elanikud, kelle kultuurikeskus mõisas ei kao ja kes saavad mõisas täiendavaid töökohti. 

Kaudsed kasusaajad138:  

 Erialainimesed- kultuuritöötajad, ajaloolased, giidid, keskkonnahariduse andjad, täiskasvanud õppijad 
ja koolitajad jt. 

 Turistid alates Eesti elanikest kuni väliskülalisteni, keda huvitab arhitektuurilooliselt huvitav Kiltsi loss 
ja selle köitev A.J. Krusensterni pärand ning Pandivere loodus. 

Projekti tulemused139: 

                                                             
134 Restaureerimisprojekti „Kiltsi mõisakooli rekonstrueerimine“ taotlus 
135 Restaureerimisprojekti „Kiltsi mõisakooli rekonstrueerimine“ taotlus 
136 Restaureerimisprojekti „Kiltsi mõisakooli rekonstrueerimine“ taotlus 
137 Restaureerimisprojekti „Kiltsi mõisakooli rekonstrueerimine“ taotlus 
138 Restaureerimisprojekti „Kiltsi mõisakooli rekonstrueerimine“ taotlus 
139 Restaureerimisprojekti „Kiltsi mõisakooli rekonstrueerimine“ lõpparuanne 
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 Renoveeritud mõisahoone ja süsteemid, läbi mille tagatakse head tingimused Kiltsi koolile ja lasteaiale 
(restaureerimine näis juba lõpparuande koostamise hetkeks olevat mõju avaldanud: 2007&2008 oli 71 
õpilast, 2008/2009 59 õpilast, 2009/2010 62 õpilast ja 2010/2011 66 õpilast. 2010/2011 võeti tööle 4 
uut õpetajat). 

 Loodud A.J. Krusensterni muuseum- ekspositsioon ja raamatukogu (täiendavalt soovitakse laieneda 
keldriruumidesse). 

 Tänu modernsetele tingimustele ja heale atmosfäärile peetakse Kiltsis erinevaid kultuuri- ja ühisüritusi. 
 

Arendusprojekti lühikirjeldus:140  

Lisaks restaureerimisprojektile sai Kiltsi mõis toetust arendusprojekti „Kiltsi kaardiloss“ jaoks. Projekti 
abikõlblikkuse periood oli 22.09.2014-31.12.2015. Projekti üldmaksumus oli 68 018 EUR (sh abikõlbmatud 
kulud), millest toetuse summa moodustas 57 800 EUR ja omafinantseering 10 218 EUR. Arendusprojekti 
üldiseks eesmärgiks oli aidata kaasa arhitektuuri- ja ajaloomälestise ning looduslikult ja kultuuriliselt 
väärtusliku kompleksi säilimisele; pärandi väärtustamise ja kasutamise läbi tugevdada mõisakooliga seotud 
kohalikku kogukonda ning muuta see majanduslikult jätkusuutlikumaks; järjepideva ja jätkusuutliku 
koostöö arendamine nii kodusel kui ka rahvusvahelisel tasandil.  

Otseseks eesmärgiks oli: 

 Koostada Kiltsi Kaardilossi sisekujunduse arhitektuurne projekt. 

 Kiltsi Kaardilossi näituseala graafiline kujundus tootmisesse minevate pindade ulatuses. 

 Toota valmis osa näitusepindu ning koostada ekspositsiooni tekstid. 

 Luua Kiltsi Kaardilossi digiväljaanne. 

 Kujundada ja toota Kiltsi Kaardilossi tutvustavad trükised. 

 Toota infoviidad Kiltsi Kaardilossi parki. 

 Õmmelda valmis giididele ajastule sobivad rõivad. 

Arendusprojekti peamised tulemused: 

Kiltsi mõisakompleksi külastatavus on võrreldes projekti eelse külastatavusega kasvanud. Sihttasemeks on 
2500 registreeritud külastust 2016. aastal perioodil mai-september. Kiltsi mõisakompleksi külastajad on 
rahul külastusega. Sihttasemeks on 80% külastajatest on rahul või pigem rahul kompleksi külastusega. 
Sihttase selgitatakse välja küsitlusmeetodil. Kuna täna ei ole sarnast külastajate rahulolu küsitlust läbi 
viidud, siis ei saa võtta tulemuseks rahulolu tõusu, vaid indikaatoriks on sihttaseme saavutamine. 

4. Suuremõisa mõis (Hiiumaa Ametikool ja Suuremõisa Põhikool)  

Asukoht:  

Hiiu-Suuremõisa mõis asub Suuremõisa külas Pühalepa vallas Hiiumaal jäädes vaid 6 km kaugusele 
Heltermaa sadamast ning 18 km kaugusele Kärdlast (paikneb teel Kärdlasse). Hiiessaare lennujaama on 16 
km. 

Mõisa kirjeldus:  

Suuremõisa mõis on üks uhkemaid 18. sajandi teise poole barokkhäärbereid Eesti mõisaarhitektuuris ja on 
kultuurimälestisena riikliku kaitse all (reg nr 23622). Hoone ehitati 1755-1772. Alates 1920.aastatest on 

                                                             
140 Arendusprojekti “Kiltsi Kaardiloss” lõpparuanne 
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mõisas tegutsenud kool. Hetkel tegutsevad Suuremõisa mõisas lasteaed (17 last), põhikool (24 õpilast) ja 
kutsekool (140 õpilast).141 

Restaureerimisprojekti nimi: „Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimine ja sisustamine“ 

Restaureerimisprojekti läbiviimise aeg: 01.10.2013 - 31.03.2016 

Rahastamine142: 

 Toetus: 999 379,20 EUR 

 Kaasfinantseering: 176 361,03 EUR 

 Projekti üldmaksumus (abikõlblik kulu): 1 175 740,23 EUR  

Restaureerimisprojekti lühikirjeldus143:  

Projektiga nähti ette restaureerimistööd ja sisustamine kogu Suuremõisa mõisa peahoones, suurendades 
oluliselt hoone kasutusvõimalusi, atraktiivsust ja sobivust õpi-, töö- ja külastuskeskkonnale esitatavatele 
nõuetele. 

Projekti üldine eesmärk144:  
Tagada Suuremõisa mõisa peahoone, kui Eesti kõige suurejoonelisema barokkstiilis mõisaansambli 
härrastemaja hoidmine ja säilitamine tulevastele põlvedele, tagada kultuurimälestisele avalik 
juurdepääs ning luua võimalused hoone aktiivseks kasutamiseks. 
 
Täiendavate eesmärkidena saavutatakse järgmist: 
 
 Suuremõisa mõisa peahoones on kultuuriajaloolised väärtused hoitud ja eksponeeritud ning 

ajaloolisesse hoonesse on loodud Hiiumaa Ametikoolile ja Suuremõisa Lasteaed-Põhikoolile kaasaegne 
ja väärtuslik õpikeskkond; 

 Hiiumaa Ametikoolil ja Suuremõisa Lasteaed-Põhikoolil on hea maine. Need on tuntud kui pikaajaliste 
traditsioonidega, turvalised ja keskkonnasõbralikud mõisakoolid, kuhu soovitakse tulla õppima ja 
õpetama; 

 Suuremõisa mõisa peahoone toimib aastaringselt külastuskeskusena, kus lisaks õppetöö läbiviimisele 
korraldatakse koostöös kohalike ettevõtete ja organisatsioonidega erinevaid kultuuriüritusi (sh 
kontserdid, näitused) ning pakutakse erinevaid teenuseid (sh toitlustamine, ekskursioonid, 
muuseumitoa kasutamine, koolitused), mis aitab kaasa regionaalsele arengule ning kogukonna 
tugevdamisele. 

Projekti otsesed eesmärgid145:  

Hiiumaa Ametikool ja Suuremõisa Lasteaed-Põhikoolil on nõuetele vastavad ja kaasaegsed võimalused 
õppetöö läbiviimiseks ja Suuremõisa mõisahoones tegutseb aastaringselt külastuskeskus.  

Otsesed kasusaajad ja sihtgrupid146: 

Otsesteks sihtgruppideks on: 

                                                             
141 Kultuuriministeerium, 2016; www.moisakoolid.ee (dets. 2016) 
142 Restaureerimisprojekti „Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimine ja sisustamine“ lõpparuanne 
143 Restaureerimisprojekti „Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimine ja sisustamine“ taotlus 
144 Restaureerimisprojekti „Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimine ja sisustamine“ taotlus 
145 Restaureerimisprojekti „Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimine ja sisustamine“ taotlus 
146 Restaureerimisprojekti „Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimine ja sisustamine“ taotlus 
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 Hiiumaa Ametikooli õpilased (õpilaste arv 150-200) ja töötajad (õpetajaid ligikaudu 20, muud personali 
10), kes kasutavad restaureeritud lossi igapäevase õppe- ja töökeskkonnana. Projektist saadav kasu 
seisneb paranenud õppe-, töö- ja olmetingimustes - ajalooline hoone koos tänapäevaste 
tehnosüsteemide, materjalide ja tehnoloogiatega motiveerib mõisakoolis õppima ja töötama, laseb 
tunda end pärandi edasiviijana. Liikumispuudega inimesed saavad kasutada lossi sarnaselt teistega; 

 Kohaliku põhikooli õpilased (õpilaste arv ligikaudu 20) ja töötajad (õpetajaid ligikaudu 10, muud 
personali 5), kes kasutavad restaureeritud lossi igapäevase õppe- ja töökeskkonnana. Projektist saadav 
kasu seisneb paranenud õppe-, töö- ja olmetingimustes - ajalooline hoone koos tänapäevaste 
tehnosüsteemide, materjalide ja tehnoloogiatega motiveerib mõisakoolis õppima ja töötama, laseb 
tunda end osana ajaloos ja pärandi edasiviijana; 

 Kohalikud ettevõtjad ja vabakond (MTÜ Suuremõisa Loss, MTÜ Lossihoov), kes kasutavad 
restaureeritud peahoone laienenud kasutusvõimalusi selleks, et pakkuda oma teenuseid külastajatele 
ja kohalikule kogukonnale ning teenivad seeläbi elatist maapiirkonnas, kus ettevõtlusvõimalusi ja 
töökohti on napilt. 

Otsesteks kasusaajateks on: 

 Liikumispuudega inimesed - projekti tulemusel pääsevad liikumispuudega inimesed restaureeritud 
mõisa peahoone kõigile korrustele. Ajalooline hoone on avatud kõigile huvilistele, olenemata nende 
liikumispuudest; 

 Kohalikud elanikud - nii Suuremõisa külas, Pühalepa vallas kui tervel Hiiumaal - projekti tulemusel on 
Suuremõisa külas endisest atraktiivsemad haridusasutused, kus lastel, noortel ja täiskasvanuil end 
harida, lapsevanematel lapsi koolitada, sisustada vaba aega, osaleda erinevatel kultuuriüritustel, 
tähtpäevade tähistamistel jmt. Kasusaajate arv hinnanguliselt 1000 inimest aastas; 

 Elukestvast õppest huvitatud erinevas vanuses inimesed Hiiumaalt ja väljastpoolt Hiiumaad (mandrilt 
ja teistelt saartelt), kelle jaoks on projekti tulemusel restaureeritud mõisa peahoones senisest paremad 
õppimistingimused - maalähedus ja rahulik tempo kultuuriväärtuslikus ümbruses. Kasusaajate arv 
hinnanguliselt 500 inimest aastas; 

 Turistid - sh sise- ja välisturistid, erinevas vanuses, erineva huvideringiga, eriti ajaloo- ja 
arhitektuurihuvilised külastajad, ka saarel puhkajad - kasu projektist seisneb atraktiivse sihtkoha tekkes, 
mida on mugavalt võimalik külastada aastaringselt. Väga oluline on uue toitlustuskoha teke, sest neid 
on Hiiumaal vähevõitu. Muusikaüritused, näitused, pidulike sündmuste tähistamine, seminarid, 
konverentsid jmt saavad lisaväärtust tänu ajaloolisele toimumiskohale. Kasusaajate arv hinnanguliselt 
vähemalt 40 000 inimest aastas; 

 Eesti kultuuripärand, täpsemalt mõisapärand - Suuremõisa mõisa peahoone on üle-eestiliselt oluline 
kultuurimälestis ja selle kordategemine on kultuuripärandi säilitamise seisukohast üle-eestilise 
tähtsusega. 

Kaudsed kasusaajad: - 

Projekti tulemused147: 

Projekti peamised kvantitatiivsed tulemused: 
 Üks Eesti silmapaistvamaid barokkstiilis mõisahooneid on restaureeritud vastavalt projekti elluviimise 

lepingule. 
 Kaks mõisakooli tegutsevad nõuetele vastava ja ajaloolise õpikeskkonnaga restaureeritud 

mõisahoones. 

                                                             
147 Restaureerimisprojekti „Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimine ja sisustamine“ lõpparuanne 
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 Avatud on külastuskeskus, mida hinnanguliselt külastab vähemalt 40 000 turisti hooaja jooksul - 
avatakse turismihooaja alguses. 

 
Projekti peamised kvalitatiivsed tulemused: 
 Kultuuriajaloolise väärtusega mõisahoone siseilme on taastatud, hoone on kaasaegsetele külastajatele 

avatud ja tulevastele põlvedele hoitud: 

 põrandad, laed ja seinad on saanud oma endise väljanägemise; 

 ehitatud on uued tualettruumid ja garderoob; 

 uuendatud on vee- ja kanalisatsioonisüsteemid; 

 uuendatud on tugev- ja nõrkvoolusüsteemid; 

 hoone lõunaküljel invasissepääs ja lift liikumispuudega inimestele (piiratud rahaliste vahendite 
tõttu välistöid ei teostatud, sh ei paigaldatud betoonkividest sillutist hoone lõunaküljele); 

 lõuna tiibhoones asub avar toitlustusplokk (nõuetekohane sisseseade hangitud lisarahastuse abil);                                                                                                                                              

 soklikorrusel ja II korruse saalis on õhuvahetus tagatud; 

  sisustus vastavalt sisekujunduse projektile - piiratud rahaliste vahendite tõttu uuendati projekti 
raames osa valgusteid ning paigaldati osa peegleid. 

 On laiendatud ajaloolise mõisahoone multifunktsionaalset kasutamist - lisaks kahele mõisakoolile 
arendatakse turismialast, kultuurialast tegevust, väikeettevõtlust, kohaliku muuseumi, raamatukogu, 
infopunkti tegevust jmt.; 

 Kaasajastatud õpi- ja töökeskkond muudab Hiiumaa Ametikoolis ja kohalikus põhikoolis õppimise ja 
töötamise atraktiivsemaks ning sellega muutub mõisakoolide tegevus jätkusuutlikumaks; 

 Suuremõisa mõisa peahoone maine on tänu avalikustamisele paranenud ning sihtgrupid ja laiem 
üldsus on hoone võimalustest teadlikumad; 

 On tugevdatud kohalikku kogukonda ja aidatud kaasa regionaalarengule – on tagatud hariduse 
kättesaadavus, töökohtade säilimine, väikeettevõtluse elavnemine. 

Arendusprojekti lühikirjeldus:148  

Lisaks restaureerimisprojektile sai Hiiu-Suuremõisa mõis/Hiiumaa Ametikool toetust arendusprojekti 
„Suuremõisa mõisapärandi uuele elule äratamine“ jaoks. Projekti abikõlblikkuse periood oli 15.05.2014-
31.12.2015. Projekti üldmaksumus oli 59923,69 EUR, millest toetuse summa moodustas 50 935,14 EUR ja 
omafinantseering 8 988,55 EUR. Arendusprojekti üldiseks eesmärgiks oli arendada Suuremõisa mõisa 
peahoone toimivaks külastuskeskuseks. Arendusprojekti peamised tulemused on:  

 välispartneritega toimunud seminarid; 

 toimunud kiviehitiste restaureerimise teemaline koolitus ning praktilised õppepäevad; 

 suuremõisa mõisa osaliselt konserveeritud tuuleveski; 

 koolituse läbinud giidid; 

 muuseumitoa püsiekspositsioon Suuremõisa mõisa peahoones (sh selleks vajalikud tarvikud); 

                                                             
148 Arendusprojekti “Suuremõisa mõisapärandi uuele elule äratamine” lõpparuanne 
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 Suuremõisa mõisaansamblit tutvustav trükis; 

 10 erinevat Suuremõisa mõisaansamblit tutvustavat postkaarti;      

 

LISA 2. Hindamise käigus läbiviidud intervjuud 

 

Telefoniintervjuud 

Nr Asutus Intervjueeritav Ametikoht Intervjuu läbiviijad 
Intervjuu 
toimumis-
aeg 

1.  Kultuuriministeerium 

Riin Alatalu, 

 

 

 

Reet Tallo, 

 

 

Liina Jänes 

EMP mõisakoolide 
programmi 
programmijuht 

 
EMP mõisakoolide 
programmi finantsjuht 

 

Muinsuskaitsenõunik 

Maris Rahnu, Evelin 
Põld, Mariliis Trei 

11.10.2016 

2.  Koeru vallavalitsus 

Andres Teppan 

 

Krista 
Lindermann 

Vallavanem  

 

Pearaamatupidaja 

Mariliis Trei, Maris 
Rahnu 

04.11.2016 

3.  Koeru Keskkool Tiit Tali Direktor  
Mariliis Trei, Maris 
Rahnu 

04.11.2016 

4.  Koigi Kool Arvo Kangas Direktor 
Mariliis Trei, Maris 
Rahnu 

04.11.2016 

5.  Koigi vald Maire Sõrmus 
Finantsjuht, 
vallavanema kt. 

Mariliis Trei, Maris 
Rahnu 

04.11.2016 

6.  
Haridus- ja 
Teadusministeerium Teet Tiko 

Kutsehariduse 
osakonna asejuht 

Mariliis Trei 08.11.2016 

7.  
Eesti Mõisakoolide 
Ühendus Tõnu Kiviloo Juhatuse esimees Mariliis Trei 15.11.2016 

8.  
Väike-Maarja 
vallavalitsus Indrek Kesküla Vallavanem  

Mariliis Trei, Maris 
Rahnu 

24.11.2016 

9.  Kiltsi Põhikool Merje Leemets Direktor 
Mariliis Trei, Maris 
Rahnu 

24.11.2016 

10.  Hiiumaa Ametikool Signe Leidt Arendusjuht Mariliis Trei 01.12.2016 

11.  Pühalepa vald Ants Orav Vallavanem  
Mariliis Trei, Maris 
Rahnu 

01.12.2016 

Nr Asutus Intervjueeritav Ametikoht Intervjuu läbiviijad 
Intervjuu 
toimumis-
aeg 

1.  Koeru vallavalitsus 
Toomas 
Tammikult 

Abivallavanem  Mariliis Trei 08.12.2016 

2.  Koeru Muusikakool Heli Raitar Direktor Mariliis Trei 08.12.2016 
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3.  
MTÜ Koeru haridus- 
ja kultuuriselts 

Ülle Jääger Juhatuse liige Mariliis Trei 08.12.2016 

4.  
Tarrest LT OÜ 
(peatöövõtja) 

Ergo Lang Juhatuse liige Kätlyn Jürgenson 16.12.2016 

5.  Koeru Keskkool Anne Muhk Õpetaja Mariliis Trei 28.12.2016 

6.  
ZVUK OÜ (Pubi 
Janune Kägu) 

 Juhatuse liige Mariliis Trei 03.01.2017 

7.  OÜ Joosand  Arvo Part Juhatuse liige Mariliis Trei 04.01.2017 

8.  
MTÜ Võivere 
tuuleveski 

Liivika Harjo Juhatuse liige Mariliis Trei 04.01.2017 

9.  Koigi Kultuuriselts Ene Puhmaste Juhataja Mariliis Trei 04.01.2017 

10.  Remet AS Reho Pakats Projektijuht Kätlyn Jürgenson 15.12.2016 

11.  

MTÜ Sõrandu 
Külaselts; MTÜ 
Koigi Külaselts 

Kaie Altmets 
Juhatuse esimees; 
juhatuse liige 

Mariliis Trei 04.01.2017 

12.  Hiiumaa Turismiliit Ly Kaups Juhatuse liige Mariliis Trei 04.01.2017 

13.  OÜ Õiela Õie Laksberg Juhatuse liige Mariliis Trei 04.01.2017 

14.  AS EBC Ehitus Indrek Varris Vanem projektijuht Kätlyn Jürgenson 15.12.2016 
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LISA 4. Mõisate müügitehingute analüüs 

Mõisakompleksi atraktiivsuse kinnisvaraturul määravad peahoone arhitektuur ja seisukord, kompleksi 
terviklikkus ehk peahoonet teenindavate abihoonete olemasolu, asukoht ja koha ajalugu, mõisapargi 
liigirikkus ja maatüki pindala. Vaadates 2015. a tehingustatistikat, siis on huvitav välja tuua, et pooled 
kõigist (12) tehingutest toimusid tehinguhinnaga kuni 62000 eurot ning kallim pool tehinguid teostati 
vahemikus 177 500-492 000 eurot. Keskmine maatüki pindala oli 17 ha, kusjuures kallimate tehingute 
maatüki keskmine pindala oli 35,5 ha ning kõige suurem oli ca 70 ha, millega tehtud tehing oli kalliduselt 
teine. Tehinguid toimus üle Eesti 9 maakonnas. Kõik ostetud mõisakompleksi peahooned olid tehingu 
teostamise hetkel nö kasutusest väljas, kuigi mitmel puhul oli alustatud restaureerimisega. ¼ müüjatest 
moodustasid kohalikud omavalitsused. Nõudluse poolelt tuleb märkida, et nõudlus on suurem kuni 500 m2 
suletud netopinnaga hoonete järele ning suurema üldpinnaga hoonete likviidsus on väga madal, kuna 
hoone rekonstrueerimine on sageli kordi kallim kui uue hoone ehitus. Seetõttu teostatakse harva tehinguid, 
mis ületavad 2015.a maksimaalse tehinguhinna kordades.149  

Hindamise läbiviimise hetkel oli erinevates kinnisvara portaalides150 pakkumises üle 30 mõisakompleksi, 
neist kalleim Järlepa mõis 1 800 000 euroga ning odavaim Kärsa mõis 28 000 euroga. Alljärgnevas tabelis 
(vt Tabel 19) on esitatud ülevaade mõisate müügipakkumustest seisuga detsember 2016. Pakkumused on 
grupeeritud lähtuvalt tabelis esitatud parameetritest. Reaalse müügihinna leidmiseks on korrutatud 
soovitud müügihind koefitsiendiga 0.9. 

Parameetrid Mõisad 
Keskmine 
hoone pind 
(m2) 

Keskmine 
krundi 
pind (ha) 

Keskmine 
reaalne 
müügihind 
(EUR)151 

Reaalne 
müügihind 
hoone 1 m2 
kohta (EUR) 

Renoveeritud ja 
ligikaudu 68 ha 
suuruse krundiga 
mõis 

Järlepa 608 68 1 620 000 2664 

Renoveeritud 
mõisad, mille hoone 
pindala on alla 1000 
m2 ja krunt 
vahemikus 5-22 ha 

Peetri, Kiviloo, 
Rava, Jaques 
Rosenbaumi proj. 
suvemõis, 
Konuvere, Kehtna, 
Linnamäe, 
Kõrgepalu, Salla 

674 9 800 111 1188 

Renoveerimist vajav 
ligi 29 ha suuruse 
krundiga mõis 

Morna 366 29 652 500 1781 

Renoveermist 
vajavad üle 800 m2 
ja enama hoone 
suuruse ja vähemalt 
15 000 m2 suuruse 
krundiga mõisad 
(v.a Morna mõis, 
mis vajab 

Maidla, Norra, 
Liigvalla, Pudivere, 
Holdre, Purila, 
Restu, Abja, 
Kurista, Karinu 

1301 7,7 261 540 201 

                                                             
149 Simson, S. Eesti mõisate turuülevaade 2015.a., ERI.  
150  Põhineb kinnisvaraportaalides (www.kv.ee, www.city24.ee/ www.ober-haus.ee) olevatel müügikuulutustel, 
seisuga detsember 2016. 
151 Hind kinnisvaraportaalis * 0.9 

Tabel 19. Müügis olevate mõisate hinnastatistika (seisuga detsember 2016)
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Parameetrid Mõisad 
Keskmine 
hoone pind 
(m2) 

Keskmine 
krundi 
pind (ha) 

Keskmine 
reaalne 
müügihind 
(EUR)151 

Reaalne 
müügihind 
hoone 1 m2 
kohta (EUR) 

renoveerimist ja on 
pea 30 ha krundiga) 

Kõrgemalt 
hinnastatud 
renoveerimist 
vajavad kuni 600 m2 
hoonega mõisad 

Tiesenhausenite 
suvemõis, 
Imavere, Tamse, 
Eikla, Ojasoo, 
Vana-Kirepi 

499 2,5 211 500 424 

Madalamalt 
hinnastatud 
renoveerimist 
vajavad mõisad 

Härtu, Vändra, 
Vaeküla, 
Sikassaare, Polli, 
Võiardi, Laugu 

744 2,2 50 541 68 

Allikas: Kinnisvaraportaalid (www.kv.ee, www.city24.ee, www.ober-haus.ee) 2016 , Hindaja analüüs 

 

 


