Digitaalse kultuuripärandi metaandmete standardloetelu väljatöötamine

TÖÖPLAAN

	Tähtaeg
	Tegevused

	juuli, august 2004
	· Otsus tööde tellimiseks

	3. sept. 2004
	· Projektrühma moodustamine

	10. sept. 2004
	· Projekti algus

	29. sept. 2004
	· Eeltööd: näidiste ja teiste standardite kogumine, metaandmeelemendi kirjelduse struktuuri koostamine

	26. nov 2004
	· Metaandmete standardloendi mustandi esimese versiooni üleandmine.

	17. dets 2004
	· Tagasiside: arvamused ja kommentaarid ekspertidelt.

	14. jaan 2004
	· Metaandmete standardloendi teise, parandatud versiooniüleandmine.

	31. jaan 2005
	· Tagasiside: arvamused ja kommentaarid ekspertidelt.

	14. veebr 2005
	· Metaandmete standardloendi kolmanda, parandatud versiooniüleandmine.

	28. veebr 2005
	· Metaandmete standardloendi lõppversiooni vormistamine ja üleandmine.

	28. märts 2005
	· Metaandmete haldamiseks tarkvaralahenduse lähteülesande üleandmine.

	31. märts 2005
	· Projekti lõpp


