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Projekti seos asutuse eesmarkidega ja projekti eesmargid

Kultuuriministeeriumi valitsemisala arengukavas aastateks 20182021 on eesmargiks seatud,
et olulise osaga Eesti kultuuripirandist on véimalik tutvuda virtuaalkeskkonnas, mis paikneb
elektroonilistes arhiivides, muuseumides ja raamatukogudes, olles seeldbi rahvusvaheliselt
kéttesaadav ja olenevalt péarandi liigist huvi korral teistesse keeltesse tdlgitav.

Kultuuriministeeriumi tulemusvaldkonna ,,Kultuur® iildeesmiark on kujundada loovust
védrtustav iihiskond, hoides ja edendades eesti rahvuslikku identiteeti, uurides, talletades ja
kandes edasi kultuurimélu ning luues soodsad tingimused elujoulise, avatud ja mitmekesise
kultuuriruumi arenguks ning kultuuris osalemiseks.

Kuna kultuuripédrandi digiteerimine on iiks paremaid ning osal juhtudel ka ainuke vahend
tagamaks, et parand kui tervik on siilitatud selleks kdige sobivamate vahenditega ning tehtud
kéttesaadavaks voimalikult paljudele huvirithmadele, on kultuurivaldkonna arengukavades
seatud strateegilised eesmargid parandi olulise osa digiteerimiseks ja selle sdilivuse tagamiseks
ettendhtavas tulevikus. Seetdttu seab ka ,,Eesti Infoiihiskonna Arengukava 2020 eesmargiks
toetada Eesti kultuuripdrandi digiteerimist, digitaalsena sidilitamist ja selle digitaalsel kujul (sh
avaandmetena) kéttesaadavaks tegemist.

Et viltida kultuuripdrandi digiteerimise dubleerimist ja jouda tervikliku digisisuni vdimalikult
ressursisdéstlikult, on vajalik asutustevaheline koost66 ja toovoogude optimeerimine, mis
saavutatakse kéesolevas kultuuriparandi digiteerimise tegevuskavas kirjeldatud tegevustega.

Kultuuriparandi  digiteerimise tegevuskava peamine eesmdrk on Kriitilise massi
kultuuripdrandi ressursisdastlik digiteerimine, iihtselt siilitamine ja avalikult
kittesaadavaks tegemine.

1. Teha digitaalselt kittesaadavaks kuni kolmandik Eesti miluasutuste kultuuripirandist.

2. Arendada vilja digitaalse kultuuripdrandi arhiveerimise, pikaajalise siilitamise ja
varundamise konsolideeritud arhitektuur ning teenus.

3. Teha vidhemalt kolmanda astme avaandmetena kéttesaadavaks info 1,2 miljoni
kultuuripdrandi objekti kohta.

Eesmirgi saavutamiseks kujundatakse iimber Kkultuuripidrandi digiteerimise tulemini
joudmist toetav juhtimisstruktuur ning eesmirgi saavutamisega luuakse eeldused elanike
teadlikkuse kasvatamiseks, digiteeritud kultuuripirandi kasutamiseks iriteenustes ning
miluasutuste teenuste tohustamiseks ja avalike teenuste kvaliteediga rahulolu
tostmiseks.

4. Tosta digiteerimise ja digitaalse kultuuripdrandi alast teadmist maéluasutustes,
partnerorganisatsioonides ja noorte seas.

5. Luua koostdos partneritega juurde kultuuripdrandi aktiivse taaskasutuse ja tootlemise
vOimalusi eri sektorites.

6. Suurendada elanike teadlikkust ja rahulolu kultuurivaldkonna e-teenustega.

Koik kirjeldatud eesmirgid on seotud konkreetsete moddikutega, mis on esitatud tegevuskava
lisas 1 ,,Eesmargid ja moddikud®.



Olemasolev olukord ja projekti vajalikkus

Riigi hallatavates maluasutustes on kokku iile 900 miljoni Eesti kultuuri jaoks olulise parandi
objekti, mis viirivad digiteerimist, ent praeguseks on nendest digiteeritud vaid ca 10%.

Samas on digiteeritud parandi osakaal liikide kaupa erinev, naiteks on helikollektsioonid ligi
kolmandiku ulatuses juba digitaalsed, kuid dokumendiparandist on digiteeritud vaid alla 1,5%.
Kultuuripérandi liikide erineva digiteerituse osakaalu on tinginud olukord, kus digiteerimisel
lahtutakse iga asutuse eraldiseisvast ressursist ja konkreetse asutuse kollektsioonide vastu iiles
ndidatud huvist ega ldhtuta riigi {ildistest prioriteetidest ega kasutusstatistikast tervikuna.
Seetottu eksisteerib miluasutustes tihelt poolt digiteerimise dubleerimist ja teisalt ei jouta ilma
tdhusa koostoota terviklike digikogudeni. Uhisprojektideks puudub aga ressurss ning
kompetents on eri haldusalades killustunud.

Kirjeldatu tottu puudub Eestis Kriitiline mass kultuuripirandi digisisu, mis haaraks
kasutajasobralikku ja terviklikku digiteeritud materjali iile koikide kultuuriparandi liikide ning
oleks seeldbi eelduseks, et tekiks rohkem é&riteenuseid, milles digiteeritud kultuuriparandit
saaks kasutada.

Kriitilise massi saavutamiseks adresseerib kultuuripdrandi digiteerimise tegevuskava
méluasutuste juures sdilitatud kultuuriparandit voimalikult sarnasest ajaperioodist, nii et
digiteeritav pdrand katab koikide pérandiliikidena perioodi 1900-1940 ning olenevalt
pérandiliigist ka varasemat (dokumendi- ja kunstipirandi puhul) ning hilisemat (filmi- ja
trikkiparandi puhul) perioodi, et oleks véimalik korraldada kultuuriparandi eri liikide vahelist
digiteeritud materjali iihist kasutamist.

Kultuuriparandi tegevuskava ulatuses olevate digiteerimisega seotud projektide puhul on
massdigiteerimise kokkuhoid vorreldes tellimuspohise digiteerimisega vihemalt 37%.
Koikide pirandiliikide arvestuses tekib massdigiteerimise ressursiséést (tasuvuspunkt) juba
tthe iihiku digiteerimisel, olles eri pérandiliikide arvestuses vorreldes tellimuspdhise
digiteerimisega 19%—-68%.

Lisaks digisisule puudub ka véimalus méluasutuste viliselt juba digiteeritud sisu
koondamiseks ning digiteeritud sisu kohta sihtgruppide tagasiside kogumiseks, et seelédbi
kaasata suuremat hulka infovajajaid, suurendada rahulolevate kasutajate arvu, vdhendada
asutuse fliisilisel kandjal pédrandi rutiinse teenindusega seotud tegevusi ja parandada
maluasutuste ning eri sektoritega koostodd péarandi taaskasutusel.

Kuigi Eestis tehakse kohati koost6dd kultuuripdrandi digiteerimiseks, sdilitamiseks ja
kéttesaadavaks tegemiseks, jadb vajaka koordineerimisest ja iihisest taristust. ERR pakub
varundusteenuseid oma lindirobotite baasilt ning MulSis on kasutusel avaandmete platvorm.
Siiski on koordineerituse tase pigem madal nii miluasutuste vahel kui ka suhtes kogukonnaga.
MulSi avaandmete kasutajasobralikkuse tase ja liidese tookindlus on madalad.

Eelkirjeldatu ei ole Eestil vorreldes teiste Euroopa riikidega voimaldanud pidada sammu
Euroopa Komisjoni soovituste ja ambitsioonidega kultuuripirandi digiteerimisel, sdilitamisel
ja kéttesaadavaks tegemisel ega ka Eesti Infoiihiskonna Arengukavas toodud visiooniga
elujoulise Eesti kultuuriruumi osas: ,,Eesti kultuuripdrand on tarbimiseks kogu maailmas
hdlpsalt kittesaadav ja aktiivselt leviv, sealhulgas taaskasutuses (nt mash-up). Vdartuslikum
osa kultuuripdrandist on digiteeritud. Loodav tulevane pdrand, sealhulgas veebis loodu, on
kohe talletatud ning digitaalse parandi pikaajaline sdilimine tagatud.*



Projekti ulatus

Tegevuskava eesmirkide saavutamiseks ja kirjeldatud viljakutsete adresseerimiseks
kutsutakse tegevuskava realiseerimise kidigus ellu alamtegevused, mida on detailselt
kirjeldatud lisas 2 ,,Alamtegevused“. Kokkuvétvalt jaguneb tegevuskava realiseerimine
jargmisteks tegevusteks.

Tegevus Kirjeldus

Juriidika Analiiiisitakse autoridiguste ja litsentside olukorda digiteeritavates
kogudes ning koostatakse alamprojektidele parimate praktikate
juhend, toetudes kas standardile RightsStatements.org vdi mdnele
teisele rahvusvahelisele standardile

Standardimine Lepitakse nii projekti osaliste kui ka tarbijatega kokku,
dokumenteeritakse ning avaldatakse projekti alamprojektide
koosvoime tagavad kokkulepped ja valikud standardite (eelistatakse
rahvusvahelisi tunnustatud standardeid nagu FADGI Guidelines)
0sas

Kaasamine Luuakse vahendid ja keskkonnad (sealhulgas on paika pandud
tegevuskava juhtimisstruktuur) projekti kulgemise jalgimiseks koos
projekti osaliste ning digitaalse kultuuripdrandi ndukogu (DKN)
tagasiside voimalusega

Digiteerimine Kultuuripdrandi digiteerimise (sh digiteerimisega seonduvad eel- ja
jéreltegevused, nt ettevalmistus digiteerimiseks, sh konserveerimine,
tairkandmete kirjeldamine, arhiveerimine, kéttesaadavaks tegemine)
projekti peamine fookus

Arendus Arendustegevused  digiteeritud pdrandi ja selle kirjelduste
kittesaadavaks tegemiseks nii avaandmetena kui ka ldppkasutajale
moeldud viisidel

Taristu Uhise taristu loomine pirandi siilitamise tagamiseks

Teavitamine Huvigruppide teavitamine saadaolevatest andmetest ja valdkondlike
koostodprojektide ellukutsumine

Tegevuskava elluviimise eduka kulgemise tagamiseks viiakse enne digiteerimisega seotud
alamprojektide alustamist 14bi juriidiline analiilis autoridiguste ja litsentside olukorra kohta
digiteeritavates kogudes ning koostatakse parimate praktikate juhend alamprojektidele. Lisaks
lepitakse nii projekti osaliste kui ka tarbijatega kokku, dokumenteeritakse ning avaldatakse
projekti alamprojektide koosvdime tagavad standardid ja kokkulepped.

Paika pannakse projekti ja alamprojektide juhtimisstruktuur (mida on tapsemalt kirjeldatud
peatiikis ,,Projekti tditmise juhtimine*) ning luuakse vahendid ja keskkonnad projekti
kulgemise jélgimiseks.



Digiteerimiseks on valitud projektid dokumendi-, triiki-, foto-, eseme-, kunsti- ja filmipérandi
valdkondadest, pidades silmas kollektsioonide kasutusvairtust digitaalsete teenuste
komponentidena. Alametappide planeerimisel ldhtuti lisaks avaliku huvi ja kogude
havinemisohu pShimotetest ka terviklike kollektsioonide loomise vajadusest, et luua kriitiline
mass sisu kasutajatele ja rakenduste arendajatele. Digiteeritakse ja kéttesaadavaks tehakse see
osa Eesti miluasutuste kultuuripirandist, mille kasutusvéértus on Eesti ettevotete, elanike ja
maluasutuste poolt kdige selgemini viljendatud (nt uurimisteemades, dppekavades, koopiate
ja digiteerimise tellimustes jne) ning mis haarab pdhiosas vdimalikult sarnast ajaperioodi, et
teha voimalikuks digiteeritud materjali iihine kasutamine erinevates teenustes. Tegevuskava
raames teostatavad digiteerimise alamprojektid on esitatud lisas 2 ,,Alamtegevused®.

Lisaks digiteerimise projektidele on hdlmatud ka neli pikaajalise digitaalse séilitamise taristu
arendamise projekti. Projektide ,,Muuseumide Infosiisteemi MulS 2.0 1 etapp“ ja
,Rahvustriikise digitaalarhiivi arhiivitarkvara hankimine* raames hangitakse rahvuskultuuri
pikaajalise sdilitamise nduetele vastavate tingimuste tagamiseks asjakohane tarkvara MulSile
jaDIGARIle. Tegevuskava raames oli algselt ette ndhtud, et ,,Eesti Muuseumide Infosiisteemi*
arendamine toimub kahes etapis. Projekti ,,Eesti Muuseumide Infosiisteem* arendus
kavatsetakse uue plaani kohaselt ellu viia kahe etapi asemel {ihe etapina ning seda uue nimetuse
all ,,Muuseumide Infosiisteemi MulS 2.0 I etapp*. Projekti etappide liitmine tugineb Registrite
ja Infosiisteemide Keskuse poolt tehtud &rianaliiiisil ja 2018. aastal tehtud mahuhinnangul ning
taiiendavatel konsultatsioonidel. ,,Muuseumide Infosiisteemi MulS 2.0 1 etapp“ projekt
kavatsetakse ellu viia digiteerimise tegevuskava raames. Projektiga teostatakse tegevuskava
skoopi kuuluvad kasutatavuse analiilis ning arendatakse UX ja Ul disain ning avaliku
keskkonna ja muuseumitootaja keskkonna esimesed pdhimoodulid (nt museaalide digitaalne
haldamine ja sdilitamist toetav funktsionaalsus). Digiteerimise tegevuskava skoopi mitte
kuuluvalt ja selle viliselt kavatsetakse viia ellu projekti ,,Muuseumide Infosiisteemi MulS 2.0
I etapp® 10ppedes uus arendusprojekt ,,Muuseumide Infosiisteemi MulS 2.0 II etapp* ning
arendada avaliku keskkonna ja muuseumitootaja teised moodulid. Projekti ,,Muuseumide
Infosiisteemi MulS 2.0 II etapp* arendused toetavad kiill tegevuskava, kuid ei ole otseselt
tegevuskava skoobis.

Projektide ,,ERR lindirobotil paikneva arhiivi peegel teises geograafilises asukohas® ja ,,RA
lindirobotil paikneva arhiivi peegel teises geograafilises asukohas‘ raames peegeldatakse ERR
arhiivi lindirobot teise geograafilisse lokatsiooni RA lindirobotisse ja RA hoitav kriitiline info
ERR lindirobotisse, et maandada rahvuskultuuri sdilitamise seisukohast kriitilise loomingu ja
info hdvimise riski. Lindiroboti kasutamise koordineerimine, kettapinna jagamine ja taristu
nduded (nt sidilitusaeg) lepitakse kokku vastava alamprojekti juhtriihmas enne alamprojekti
kdivitamist. Mdlema lindirobotil paikneva arhiivi peegeldamise projekti osas langetatakse
otsus projektide realiseerimise kohta ldhtuvalt eelnevast analiiiisist, mis muu hulgas peab
andma vastuse kiisimustele, kas kaalutav lahendus on ainuvdimalik ja kas avaliku pilve
kasutamine on ebaotstarbekas. Kirjeldatud lahenduste igapdevase haldamisega seotud
kuludega (nt serverite voolutarbimine, kulunud lintide asendamine, recovery-testid jms)
arvestab iga konkreetse alamprojekti taotleja asjakohase asutuse eelarves; kulud esitatakse
detailselt vastavates projektitaotlustes ning kulude katmise Kultuuriministeeriumi, ERR, RR ja
RA eelarvest kinnitab haldusala ministeerium kas Kultuuriministeerium voi Haridus- ja
Teadusministeerium.

Paralleelselt on juba algatatud ka pikaajalise sdilitamise infosiisteemi drianaliilis, mille tulemi
pohjal antakse hinnang infosiisteemi arenduse vajalikkusele ja ulatusele.



Viiakse ldbi digitaalse kultuuripirandi kittesaadavuse infosilisteemi analiiiis, mille raames
hinnatakse raamatukogudele, muuseumidele ja arhiividele iihise portaali, sh E-Varamu
vajalikkust, arendamist, funktsionaalsust ja kasutajate ootusi. Analiiiisi tulemusel valmib ka
digitaalse kultuuripdarandi portaali prototiilip, mille alusel arendatakse vélja portaal digitaalse
kultuuripdrandi kéttesaadavaks tegemiseks.

Tagamaks huvigruppide suuremat teadlikkust digiteeritud materjalist ja selle kéttesaadavusest,
luuakse koost00s partneritega juurde kultuuripdrandi aktiivse taaskasutuse ja tootlemise
voimalusi eri sektorites koikide tegevuskavas kirjeldatud pérandiliikide iileselt ning
korraldatakse tdienduskoolitusi valdkonna personalile ja teabepédevi miluasutuste tootajatele,
partnerorganisatsioonidele ja elanikele.

Projekti otsesed kasusaajad on kdik maéluasutused (arhiivid, muuseumid, raamatukogud —
kokku ca 1000 asutust) ja nende kogude tundjad, hariduslike ja kultuuri e-teenuste arendajad,
Eesti avaandmete kogukond, Eesti kultuurihuviline arvutivoimeline tdiskasvanud elanikkond
ja Eesti meediacttevotted ning laiemalt ka kultuuripdrandit kasutavad huvirithmad vélismaal
ning vélismaal elavad eestlased vai Eestiga seotud inimesed.



Projekti tulemus

Uksikute asutuste digihoidlates pikaajalise siilitamise viljaarendamise asemel on mindud iile
kesksete sdilitamisteenuste kasutamise ja varundamise mudelile (RR DIGAR, RA arhiiv, ERR
arhiiv, MulS).

Digiteeritud sisu haldamist toetavad tegevuskava skoobis arendatud Eesti Rahvusraamatukogu
digitaalarhiivi tarkvara, Rahvusarhiivi ja ERR lindirobotil paikneva arhiivi lahendus (peegel
teises geograafilises asukohas voi pilveteenus) ja MulS digitaalarhiivi tarkvara.

Informatsioon loodud digitaalsete pdrandiobjektide kohta on tehtud kéttesaadavaks
avaandmetena, eeldatavalt linkandmete formaadis ja publitseeritud ka riigi avaandmete
portaalis. Sisuobjektid, mis ei ole enam kaitstud autoridigustega voi mille osas on saavutatud
litsentsikokkulepe autoriga, tuuakse vabakasutusse valdkondlike ja asutuste portaalide kaudu.
Voimalusel on soetatud vajalikud digused teoste avalikuks levitamiseks ja loodud vdimalus
kaitstud teoste hariduslikel ja teaduslikel eesmérkidel kasutamiseks. Masinloetavuse voimaluse
lisamine muudab pérandi sisu toddeldavaks ja ristkasutatavaks koos teiste allikate andmetega.
Digiteeritud sisu kasutavaid e-teenuseid on tdhustatud nii valdkonna asutuste poolt kui ka
koostods konkreetseid sihtrithmi teenindavate partneritega, naiteks:

e kooli Oppekava toetavad lahendused (nt e-Koolikott, TaskuTark, eKool,
Filmiandmebaasi keskkond ,,Film koolis*, digidpikud jt);

e Korgharidust ja teadustegevust toetavad lahendused (nt E-varamu portaal, DIGAR,
MulS, AIS, FOTIS jt);

e teaduskoostdd (nt TLU Meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskus MEDIT
ristmeedia-alase dppe- ja teadustegevuse toetamiseks; TU kultuuriajaloo uurimine uute
digitaalsete meetoditega ning keeletehnoloogia teksti- ja andmekaeve projektid jt);

e loomemajanduse valdkonna teenused (nt méngusektoris veebiméng ,,Ennemuistne, E-
Aabits, Disainimaja pood, Sing Sale Pro OU Kiilluslikud Etnokudumid — Etnowerk,
Kingitriikk jt);

e perioodiliste véljaannete kasutusvdimalus artiklite tasandil (nt DIGAR Eesti Ajalehed);

e turismi toetavad teenused (nt turismi- ja objektiinfo kogumist ning vahendamist
toetavate teenuste arendajad — nt liitreaalsuse rakendused, e-Estonia, Ajapaik,
visitestonia.com/puhkaeestis.ee, kohalike omavalitsuste portaalid jt);

e meediaprojektid (nt Eesti Filmi Andmebaas, ERR arhiiv, FIS jt);

e riigi registrite e-teenused (nt Ehitisregister, Kultuurimélestiste riiklik register,
Geoportaal (nt ajaloolised kaardid) jt).

Laienenud on madluasutuste ja partnerorganisatsioonide teadlikkus sidilitamise vdimalustest
ning digiteeritud kultuuripirandit taas- ja ristkasutatakse nii &rilistel kui ka mitteérilistel
eesmarkidel, luues kasutusvoimalusi erinevates valdkondades - alates meedia- ja
méngusektorist, loomemajandusest (nt disain, késito0), turismist (nt liitreaalsuse rakendused)
ning ldpetades hariduse ja teadusega (Sppetdd, teadus- ja uurimistegevusega seotud infosisu,
innovaatiliste haridusrakenduste, digidpikute jms teostamine, kultuuriajaloo uurimine uute
digitaalsete meetoditega).

TSusnud on kogu Eesti kultuuripdrandi digiteerimise valdkonna kiipsustase ja suurenenud
asutuste koost6d. Koostoovorgustike vedajateks jddvad juba praegu tegutsevad digitaalse
kultuuripdrandi koordinatsioonikeskused (Eesti Rahvusraamatukogu, Rahvusarhiiv, Eesti
Rahvusringhidéling, Eesti Kunstimuuseum SA, Eesti Rahva Muuseum). Digitaalse pirandi
arhiveerimine, pikaajaline sidilitamine ja varundamine toimub konsolideeritult

9



valdkonnakeskse teenusena, mis tugineb olemasoleva siilitamise-alase kompetentsiga
asutustele (Eesti Rahvusraamatukogu, Rahvusarhiiv, Muinsuskaitseameti hallatav MulS, Eesti
Rahvusringhdiling).

uue vaartuse
loomine
kataloogid > portaalid
ligipaas ja
vabakasutus

2022 VISIOON
serverid > hoidlad

maSinloetavus
2017 ASUMESIIN .

materjali
padstmine
unustusest

Joonis 1. Kultuuripdrandi digiteerimise valdkonna kiipsustase

Sisse tootatud on digivaldkonna koostodvormid nii muuseumide omavaheliseks koostdoks kui
ka aktiivseks kahepoolseks suhtluseks méaluasutustega.
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Projekti moju

Kuna kultuuripdrandi digiteerimine on arvestades tidnapdevast tehnoloogia arengut ja
digitaliseerumist erinevates eluvaldkondades iiks paremaid ning osal juhtudel ka ainuke vahend
tagamaks, et parand kui tervik on siilitatud selleks kdige sobivamate vahenditega ning tehtud
kéttesaadavaks voimalikult paljudele huviriihmadele, panustab projekt oluliselt Eesti
pohiseadusest tulenevale kohustusele tagada eesti rahvuse ja kultuuri sdilimine 14bi aegade.

Projekti tulemusel, kombineerituna varem mailuasutuste digiteeritud materjaliga, on
2023. aastaks digiteeritud mailuasutuste dokumendipdrandist 3%, esemeparandist 32%,
filmipdrandist 60%, fotoparandist 60%, kunstipdrandist 55% ja triikkiparandist 28%, mis tagab
parandi kasutamiseks ja miluasutuste e-teenuste tdhusaks toimimiseks vajaliku digiteeritud
SISU.

Lisaks eelkirjeldatud peamisele otsesele mdjule saavutatakse projektiga kaudne mdju,
sealhulgas kulude kokkuhoid, jargmistes aspektides.

1. Vilditud on tiksikute asutuste digihoidlates pikaajalise sidilitamise véljaarendamist ja
sellega kaasnevaid kulusid. Tadpne hinnang asjakohasele ressursisddstule antakse
tegevuskava raames rahastatavates projektitaotlustes.

2. Suurema hulga digitaalse sisu e-teenustesse kaasamise abil on vdimalik péarandi
majanduslikku = mdju  mitmesuguste olemasolevate teenuste védrtusahelates
mérkimisviérselt suurendada. Projekti elluviimisel on positiivne sotsiaalne moju nii
ettevotetele kui ka kodanikele, sest seni maluasutustes todaegadel ja kohalkasutuse
voimalusega parand on digiteerituna kasutatav 66paev 1dbi ning samal ajal paljudele
kasutajatele. Tapne hinnang konkreetsete projektidega seotud majanduslikule mojule
antakse tegevuskava raames ldbiviidavate valdkondlike koostodprojektide tulemusel.

3. Ehkki mdluasutuste teenindusprotsessi tohustamine ei kuulu otseselt asjakohase
projekti ulatusse, voib siiski eeldada méluasutuste teenindusprotsessi tohustamist ja
kiiremaks muutumist. Niiteks asendub raamatukogu hoidlast ettetellimise aeg 10-30
minutit e-kataloogis ja digitaalarhiivis otsinguks kuluva ajaga 10-30 sekundit. Samuti
viheneb tootajate koormus fiiiisilisel kandjal péarandi vahendamisel uurijatele, kes
saavad esmase vOi ka kogu teabe digiteeritud pérandi kasutamise kaudu. Kasutajal
vdheneb koopiate ja viljatriiki kulu, nditeks RR hinnangul RR lugejatel aastas ca 1400
eurot ja kokku viies teadusraamatukogus ca 7000 eurot aastas. Lisaks annab
digiteerimine vOimaluse vdhendada Ornade ja fliiisilist kditlemist halvasti taluvate
analoog-originaalide kasutamist ning seeldbi kokku hoida séilitus- ja ennistuskulusid,
nditeks on RR-l véimalik vdhendada ennistamist 1/4 vorra ehk ca 5000 lehekiilge
aastas.

4. Miluasutuste kogud muutuvad populaarseks ja kasvab miluasutuste e-teenuste
regulaarne kasutamine. Tohusad e-teenused kasvatavad rahulolu kultuurivaldkonna e-
teenustega, sest kodanikul tekib kindlustunne, et sisuteenuste maht on piisavalt suur,
aktuaalne ja mitmekesine. Kogude populaarsuse niitajaid ja rahulolu e-teenustega
monitooritakse. Tegevuskava iileselt monitooritakse elanikkonna teadlikkust
kultuurivaldkonna e-teenustest ja e-teenuste kasutajate keskmist rahulolu
kultuurivaldkonna e-teenustega (m&odikud on esitatud ka lisas 1 , Eesmirgid ja
moodikud®).

5. Oluline tegevuskava realiseerimisega saavutatav ja ka pérast tegevuskavaga
holmatavate alamprojektide 16ppemist kestma jadv mdju on see, et tegevuskava
realiseerimisega  on  suurendatud  mdiluasutuste  omavahelist  koostood
digiteerimistegevuse plaanimisel, misldbi véheneb dubleeriva t60 tegemise risk.
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Tegevuskava alametappides kasutatakse kokkulepitud kvaliteedindudeid nii
digiteerimiseks kui ka metaandmestiku loomiseks. Tekib uus ja suurem hulk
kompetentsi digiteerimise alal, mida jagatakse nii oma kogukonna sees kui ka teiste
huvirihmadega Eestis ja véljaspool. Markimisvidrset osa pérandi objektidest
kirjeldatakse voi kirjeldusi tdiendatakse, mis tostab infosiisteemides leiduvate andmete
kvaliteeti.
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Projekti tditmise juhtimine

Tegevuskava vastutav tellija on Kultuuriministeerium. Tegevuskavas kirjeldatud
alamtegevused viib ellu Kultuuriministeerium koosto6s Haridus- ja Teadusministeeriumi ning
ministeeriumide haldusala miluasutuste ja nende struktuuritiksustega. Projekti alamprojektide
elluviijad on:

Eesti Kirjandusmuuseum
Eesti Kunstimuuseum SA
Eesti Rahva Muuseum
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusringhééling
Rahvusarhiiv

Tartu Ulikool
Kultuuriministeerium

NGO~ wWNE

Kéesoleva projekti on algatanud kultuuriministri nduandev kogu ehk digitaalse kultuuriparandi
ndukogu (DKN), olles midratlenud projekti prioriteetsed parandi valdkonnad, milleks on
dokumendid, triikised, fotod, esemed, kunst ja filmid. Moodustati kuus valdkonna
spetsialistide tooriihma, millest igatliks keskendus konkreetsele parandiliigile. Tooriihmad
arutasid 1dbi pirandi digiteerimise tegevused ja esitasid valdkondlikud prioriteedid,
eesmirgid ja elluviijad. Nende alusel koostati selle tegevuskava raames elluviidav projekt.

Kultuuriministeerium nimetab projekti kui terviku juhtimiseks projekti juhi, kes vastutab
projekti kui terviku tulemuste tarne eest. Hanked konkreetsete to6de teostamiseks viivad 1dbi
alamprojektide taotlejad ehk projektide elluviijad. Elluviimiseks vajalikud alamtegevused
tulemuse saavutamiseks koos ajaraamiga on kirjeldatud lisas 2 ,,Alamtegevused®. Tegevuskava
lisas 1 ,,Eesmirgid ja mdodikud“ on esitatud eesmirgid ja seotud mdoddikud, millesse
alametappide tegevused panustavad.
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Joonis 2. Tegevuskava juhtimisstruktuur

Projekti koordineerimine toimub jargnevalt.

1. Alamprojektide tase

a.

b.

Alamprojektide elluviimiseks loob konkreetne asutus alamprojekti, mida juhib
alamprojekti projektijuht.

Alamprojekti projektijuht kutsub seda teostava asutuse juhi ettepanekul kokku
alamprojekti juhtrithma, mis teostab jérelevalvet alamprojekti kéigu iile.
Alamprojekti juhtrithm otsustab alamprojekti projektijuhi aruandekohustuse ja oma
tookorralduse.

2. Kultuuripirandi tase

a.

Sama kultuuripédrandi digiteerimisega seotud alamprojektide juhtimiseks on kokku

kutsutud kuus valdkondlikku to6rithma — dokumendi-, triiki-, eseme-, foto-, kunsti-

ja filmipdrandi toorithmad, mis teostavad jarelevalvet sama kultuuripdrandi

digiteerimisega seotud alamprojektide kéigu {ile.

Valdkondlik t66rithm otsustab valdkondliku t66riihma juhi aruandekohustuse ning

oma tookorralduse.

Projektijuht kutsub kokku ning juhib k&igist alamprojektide juhtriihmade juhtidest

ja valdkondlike toorithmade juhtidest koosnevat projektigruppi, mille tilesandeks

on:

I. tagada alamprojektide koosvdime, muu hulgas niiteks ihiste

metaandmestandardite, digiteerimise standardite ning metoodikate
véljatootamise kaudu;
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ii. teha projekti I etapi 18pus ettepanek projekti II etapis ldbiviidavate
koostooprojektide sisu, ulatuse, partnerite ja elluviijate kohta,

iii.  esitada hiljemalt kuus kuud enne projekti 16ppu projekti jatkusuutlikkuse
tegevuskava (strateegiline vaade kultuuripdrandi  digiteerimisega
jatkamiseks alates aastast 2023), mille sisuks on projekti tulemite séilimise,
kéttesaadavuse tagamise ning tdiendamise kulude katmine ning tegevuste
koordineerimine.

3. Projekti tase
a. Projekti juhtrithm:

i.  Kultuuriministeeriumi kultuurivaértuste asekantsler kutsub kokku ja juhib

projekti juhtrithma (DKNi baasilt), kuhu kuuluvad
1) koigi projekti elluviijate esindajad juhtkonna tasemel,
2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

ii.  projekti juhtriihm koguneb mitte harvemini kui kord kvartalis;

iii.  igal kogunemisel esitab projektijuht aruande alamprojektide ja projekti kui
terviku kdigust — aruanne kinnitatakse voi liikatakse tagasi;

Iv.  projekti juhtriihm kinnitab koigi alamprojektide ulatuse (sh esitab iga
alamprojekti SF projektitaotluse juurde kinnituskirja), votab vastu tulemid
ning koguneb vastavalt vajadusele;

V.  Kord aastas esitab projektijuht projekti juhtrithmale projekti koondaruande,
juhtrithm hindab tegevuse tulemuslikkust ning uuendab vajadusel
tegevuskava,;

vi.  projekti juhtriihm kinnitab vo0i liikkkab tagasi projektigrupi esitatud
ettepaneku projekti II etapis labiviidavate koostdoprojektide sisu, ulatuse,
partnerite ja elluviijate kohta;

vii.  projekti juhtriihm kinnitab voi liikkkab tagasi projekti jatkusuutlikkuse
tegevuskava.

Projekti tegevuste ja raha kasutamise kontrollimiseks moodustab Kultuuriministeerium
kolmeliikmelise projekti jiarelevalve noukogu, mida juhib projekti vastutava tellija esindaja
(kantsleri tasand), struktuuritoetuse rakendusasutuse (MKM) v&i Riigi Infosiisteemi Ameti
(RIA) esindaja ning valdkonna esindaja.
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Riskid ja nende maandamine

Koikide riskide jalgija, peamine maandaja ja realiseerumise eest vastutaja on
Kultuuriministeerium kui projekti omanik ja peavastutaja.

1. Tehnoloogia- voi tarnijarisk

Riski sisu

Risk on eriti oluline digiteerimisega tegelevates alamprojektides. Risk realiseerub, kui
digiteerimine ei dnnestu plaanitud mahus ja kvaliteedis isegi moningase projekti eelarve voi
ajakava suurendamise jarel. Selle pdhjuseks voib olla kas tarnija suutmatus oma kohustusi téita
vOi tehnilised probleemid (eesmérgiks seatud maht voi kvaliteet on fiiiisiliselt voimatu). Riski
realiseerumisel satub ohtu projekti eesmirkide ning seega ka Euroopa Liidu ees vdetud

kohustuste tditmine. See omakorda ohustab kogu projekti rahastusskeemi. Samuti jadb osa
kultuuripdrandist digiteerimata.

Riski realiseerumise moju

Alamprojekti tasemel suur, projekti tasemel véike.
Riski realiseerumise téendosus

Keskmine.

Riski maandamine

e Koigis alamprojektides on eelarvesse planeeritud nii rahaline kui ka ajaline puhver,
mida kontrollib projektijuht. Puhver vdimaldab riski realiseerudes operatiivselt
reageerida, voimaldades inertsematel juhtrithmadel otsusele jouda.

e Projekti juhtrithma on kaasatud MKMi esindaja, kes saab operatiivselt osaleda projekti
kéaekdigu osas tehtavates otsustes, omades digeaegselt infot toimunu kohta. Nii on
voimalik véltida vdikese hulga alamprojektide probleemide eskaleerumist kogu projekti
probleemiks ning hoida haid suhteid osapoolte vahel.

e Uhe alamprojektina koostavad juristid standardsed lepingud, mis selgesti (ja
ithetaoliselt) sidtestavad poolte kohustused ning kéitumise tehnoloogilise riski
ilmnemisel. Samuti sdtestatakse iihtsed sitted lepingust taganemiseks.

e Miluasutused panustavad alamprojektidesse spetsialistid, kes on suutelised
tehnoloogilise riski kasvu Oigeaegselt tuvastama, olles vdimelised eristama
objektiivseid asjaolusid ebaobjektiivsetest.

2. Miluasutuse ebapiisav panus

Riski sisu

Risk on eriti oluline kaasamise kaudu koost6dle suunatud alamprojektides, kuid eksisteerib
teatud médral kindlasti kdigis alamprojektides. Risk realiseerub, kui alamprojekti eesmiarkide
saavutamine satub ohtu, sest médluasutus ei panusta piisavas mahus voi kvaliteedis kompetentsi.
Selle pohjuseks voib olla kas kokkulepetest taganemine, objektiivsed pdhjused (todtaja
haigestumine vms) voi esialgse t66 mahu hinnangu ebatépseks osutumine. Riski loetakse

realiseerunuks, kui projektijuhil ei dnnestu probleemi alamprojekti tasemel ka juhtriithma
kaasates lahendada.
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Riski realiseerimise moju

Alamprojekti tasemel suur, projekti tasemel viike (digiteerimisprojektid) kuni keskmine
(koosto0- ja taristu-projektid).

Riski realiseerimise toendosus
Viike.
Riski maandamine

e Eksisteerib tegevuskava taseme juhtrithm, mille iiheks peamiseks funktsiooniks on
juhtkonna liikmete kaudu projekti elluviijate panuse tagamine. Probleemi ilmnemisel
eskaleeritakse see alamprojekti tasemelt projekti tasemele.

e Miluasutused plaanivad puhvrid oma ressursikasutusse ning on valmis katma
moningase lilekulu té6tundides.

e Projektigrupi kaudu tagatakse vajadusel kompetentside jagamine kriitiliste tootajate
panuse viahenemisel objektiivsetel pdhjustel.

3. Juhtkonna risk

Riski sisu

Risk realiseerub, kui projekti mistahes taseme juhtorganid ei suuda jouda vajalike otsusteni,
saavutada toorahu, kvoorumit saavutades kokku tulla voi osutuvad muul moel t60voimetuks,
takistades seeldbi projekti eesmirkide saavutamist voi projekti reglemendi tditmist
rahastustingimusi tditval méidral. See vOib viia projekti rahastuse katkemiseni voi tiksikute
projektide ebadnnestumiseni soltumata alamprojektide seisukorrast ja nendega seotud

osapoolte heast tahtest. Riski realiseerumise pdhjuseks voib olla nii osapoolte suur hulk,
projekti keerukus kui ka vastuolulised strateegilised voi taktikalised huvid.

Riski realiseerimise maju

Alamprojekti tasemel suur, projekti tasemel suur.
Riski realiseerimise toendosus

Keskmine.

Riski maandamine

e Projekti kulgemist jélgib juhtrithm, kes koguneb regulaarselt (vihemalt kord kvartalis)
ja jélgib operatiivselt nii projekti kui terviku kui ka alamprojektide kulgu.

e Projekti juhtriihmas osaleb MKMi esindaja, kes on infoviljas ja jalgib kokku lepitud
juhtimisstruktuuri toimimist projekti finantseerimise aspektist.

e Kultuuriministeeriumi poolt teostab projekti koostdod toimimise iile jarelevalvet (ja
vajadusel sekkub) kantsler.
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4. Tulemuste sobilikkuse risk

Riski sisu

Risk realiseerub, kui kas tiksikute alamprojektide voi projekti kui terviku tulemid ei vasta
sihtrithmade ootustele. Selle 14bi satub ohtu projekti eesmirkide tditmine ning seeldbi Euroopa
Liidu ees voetud kohustuste tditmine. Riski realiseerumise pohjuseks vdivad olla nii tiksikute
alamprojektide kas objektiivne vOi subjektiivne vdimetus eesmidrke saavutada kui ka
alamprojektide puudulikust koosvoimest tulenev oht projekti eesmérkidele. Risk loetakse
realiseerunuks, kui projekti moni alamtegevus 10peb ilma rahuldavat tulemust saavutamata.

Eriti ohtlik on taristu-projektide ebadnnestumine: tekib oht, et digiteerimise projektidega
minnakse vajalikku baasi omamata edasi ning tulemused ei ole koosvdimeliselt kasutatavad.

Riski realiseerumise moju

Alamprojekti tasemel pole, projekti tasemel suur.
Riski realiseerumise toendosus

Viike.

Riski maandamine

e Alamprojektide kdik tulemused kinnitab projekti juhtriihm. Kuni tulemust ei kinnitata,
ei saa projekti edukalt 16ppenuks lugeda ning voib realiseeruda ,,Tehnoloogia- voi
tarnijarisk®.

e Projektijuht hoiab sidet nii projekti kui ka alamprojekti juhtrithmadega ning eskaleerib
tekkinud probleemid. Meede on eriti oluline taristu-projektide puhul, mille tulemite
tarbijateks on digiteerimisega seotud alamprojektid ja miluasutused ise.

Lisaks vdivad iga konkreetse alamprojektiga olla seotud alamprojektide spetsiifilised riskid,
mille maandamismehhanismid Kkirjeldatakse igas projektitaotluses ning kaetakse
lepingutingimustes (nt a) riigihanke tingimuste kohaselt peavad pakkujad esitama koos
pakkumusega tehnilise proovitdo, mis toestab, et kasutatav tehnoloogia vdimaldab soovitud
kvaliteediga kaadrid digiteerida; b) voimalusel kasutada mitmeetapilist riigihanget, kus hankija
esindaja saab proovitdd teostamise juures olla; c) digiteerimisteenuse eest tasutakse ainult
tileantud ja tehniliselt kontrollitud digiteeritud failide alusel).
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Juurutustegevused

Projekti vastutaval tellijal ja taotlejatel alamprojektide raames on struktuuriiiksused ja
personal, kes igapdevaselt tegelevad teenuste, toodete ja uudiste kommunikatsiooniga.

Projekti kaivitumisel luuakse vahendid ja keskkonnad (nt sotsiaalmeedia) projekti kulgemise
jélgimiseks. Alamtegevuste elluviijad annavad sihtrithmadele infot sotsiaalmeedia ja asutuse
kodulehekiiljel alamprojekti kaivitumisest, digiteeritavast materjalist ning sellest, millises
tempos muutub digiteeritud materjal kéttesaadavaks. Teenuste portaalides (digiteeritud
materjali avaldamise portaalid, peamiselt MulS) luuakse rubriike, et anda {ilevaade niiteks
projekti kdigus valminud objektide arvust ja olulistest kollektsioonidest. Projekti kdivitumisel
esinevad projekti elluviijad ka meedias. Projekti alamprojektide tulemusi tutvustatakse eri
valdkondade sihtriihmadele konverentsidel, seminaridel ja infopdevadel.

Projekti II etapis viiakse ldbi vdhemalt viis koostooprojekti, naiteks hariduse, teaduse,
loomemajanduse, turismi- voi meediavaldkonnas, mille sisu ja eesmdrk on valdkondlike
ariteenuste loomine. Konkreetsed koostooprojektid, sealhulgas koostooprojektide tépne sisu,
ulatus, partnerid ja elluviijad, lepitakse kokku hiljemalt projekti I etapi 10puks ning vastavate
kokkulepete saavutamine on eelduseks projekti II etapiga jatkamiseks.
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Projekti maksumus ja teostamise ajakava

Tegevuskava realiseerimise kogumaksumus on 9,18 miljonit eurot 5,5 aasta jooksul (sh | etapp
4,94 min eurot ja Il etapp 4,24 min eurot), millest projekti teostumiseks vajalik riigieelarve
vahendite summa on 0,89 miljonit eurot (sh | etapp 0,44 min eurot ja Il etapp 0,45 min eurot)
ja EL SF investeeringuvajadus on 8,29 miljonit eurot (sh | etapp 4,49 min eurot ja Il etapp 3,80
min eurot).

Projektil on 25 alamtegevust ehk alamprojekti.

Projekt on jaotatud kaheks etapiks. Tegevuskava koostamisel eeldati, et | etapi projektid
16pevad 2020. aasta I poolaastal, mil antakse hinnang eesmaérkide (sh lisas 4 ,,Eesmirgid ja
mdoodikud kirjeldatud sihttasemete) saavutamisele ja saavutatakse kokkulepped Il etapis
labiviidavate koostdoprojektide sisu, ulatuse, partnerite ja elluviijate osas, mis on II etapi
alustamise eelduseks. 2019. aasta maiks on selge, et enamus digiteerimise projekte on algsest
ajakavast maas ja liiguvad erineva tempoga ning 2020. aasta I poolaasta 10puks on mitmed
projektid alles poole peal. Seega 2020. aasta 16pus antakse hinnang projekti I etapi hetkeseisule
ja saavutatud tulemustele. | etapi edukust digiteerimise valdkondade 16ikes hinnatakse
vastavalt I etapi alamprojekti [oppemisel ja otsustatakse II etapiga alustamise voimalused.

Detailne iilevaade projekti teostamise ajakavast alamtegevuste kaupa on esitatud lisas 2
»Alamtegevused*.
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Lisad

Lisa 1. Eesmérgid ja mdddikud

Lisa 2. Alamtegevused
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Lisa 1. Eesmérgid ja mdddikud

Eesmark

Mo6dik

Moodiku tiiiip

Sihttase
2023

Vastutaja

1.1. Dokumendipdrandi digiteeritud objektid (lk) Valjund,
tulemus
24 443 760
1.2. Esemepédrandi digiteeritud objektid (tk) Valjund, ERM
tulemus
515874
1.3. Filmiparandi digiteeritud objektid (t) Valjund, RA, ERR
tulemus
1. Teha digitaalselt kdttesaadavaks vahemalt 720
kolmandik Eesti méluasutuste kultuuripdrandist (1.4. Fotopérandi digiteeritud objektid (tk) Valjund, RA
tulemus
1486 317
1.5. Kunstiparandi digiteeritud objektid (tk) Valjund, EKM
tulemus
76 065
1.6. Triikiparandi digiteeritud objektid (Ik) Valjund, KirMus, TU
tulemus
10 100 000
2.1. Eesti Rahvusraamatukogu Tulemus RR
digitaalarhiivi tarkvara
1
2.2. Rahvusarhiiv - lindirobotil paikneva arhiivi peegel teises | Tulemus RA
geograafilises asukohas
2. Arendada valja digitaalse kultuuripdrandi - — — — — 1
arhiveerimise, pikaajalise séilitamise ja 2.3. Eestl_ Rahvusnnghﬁ@hng — lindirobotil paikneva arhiivi | Tulemus ERR
varundamise konsolideeritud arhitektuur ning | P&@9¢! teises geograafilises asukohas .
e 2.4. Muinsuskaitseameti hallatav MulS digitaalarhiivi Tulemus MKA
tarkvara
1
2.5. Projektide kdigus loodud objektide protsent, mis on Tulemus Digiteerimise alamprojektide eest
arhiveeritud valdkondade pikaajalise sailimise vastutajad (RA, ERM, ERR, KirMus, EKM,
diaitaalarhivides 100]T1()
3. Teha vahemalt kolmanda astme 3.1. Avaandmetena, sh linkandmetena publitseeritud Tulemus Digiteerimise alamprojektide eest
avaandmetena kéttesaadavaks info 1,2 miljoni |digiteeritud objektide protsent vastutajad (RA, ERM, ERR, KirMus, EKM,
kultuuriparandi objekti kohta 100]7())
4.1. Labiviidud taienduskoolitused Tulemus KuM
4. Tosta digiteerimise ja digitaalse s
l;:iung:z?;:ﬁgi:iigz‘:g:tnzz::s::::tes’ 4.2. Labiviidud teabepdevad ja seminarid Tulemus KuM
10
5. Luua koost66s partneritega juurde 5.1. Koostooprojektide arv Tulemus KuM
kultuuripdrandi aktiivse taaskasutuse ja
todtlemise vBimalusi eri sektorites 5
6.1. Elanikkonna teadlikkus kultuurivaldkonna e-teenustest |M&ju KuM
on tdusnud (isikute osakaal, kes on teenuseid kasutanud)
6. Suurendada elanike teadlikkust ja rahulolu 75
kultuurivaldkonna e-teenustega 6.2. E-teenuste kasutajate keskmine rahulolu Mdju KuM
kultuurivaldkonna e-teenustega
4,7
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Lisa 2. Alamtegevused

Autoridigused ja litsentsid

Projekti sisu

Juriidika

Parandiliik

KGik parandiliigid

Taotleja

Kultuuriministeerium

2019 II kv

2021 II kv

2022 II kv

Koosvdime Standardimine K&ik parandiliigid Kultuuriministeerium
Jaagem eestlasteks, aga saagem ka eurooplasteks (1860-1920), etapp I Digiteerimine Dokumendid Rahvusarhiiv

Vaba rahvas vabal maal (1920-1940), etapp I Digiteerimine Dokumendid Rahvusarhiiv

Eesti keele ja kirjanduse ning omariikluse allikad, etapp I Digiteerimine  Trikised Eesti Kirjandusmuuseum
Eesti teaduskirjandus, etapp I Digiteerimine  Trikised Tartu Ulikool

Eesti fotoparandi digimine (klaas- ja filminegatiivid), etapp I Digiteerimine  Fotod Rahvusarhiiv

Eesti fotoparandi digimine (klaas- ja filminegatiivid), etapp III Digiteerimine  Fotod Rahvusarhiiv

Riikliku, rahvusliku vGi kultuuriloolise vaartusega esemed, etapp 1 Digiteerimine Esemed Eesti Rahva Muuseum
Rahvusliku téhtsusega ja suure uurijatepoolse huvi ning kasutatavusega esemed, etapp I Digiteerimine Esemed Eesti Rahva Muuseum
Kunstiparand 20. sajandi alguseni (perioodist 1500-1899), etapp I Digiteerimine  Kunst Eesti Kunstimuuseum SA
Professionaalse kunstikultuuri kujunemine Eestis 1898-1940, etapp I Digiteerimine  Kunst Eesti Kunstimuuseum SA
Kroonikafilmid 1914-1991 Digiteerimine  Filmid Rahvusarhiiv

Tallinnfilmi digiteerimata filmiparand Digiteerimine  Filmid Rahvusarhiiv

Eesti Telefilmi digiteerimata filmiparand Digiteerimine _Filmid Eesti Rahvusringh&aling
Muuseumide Infosiisteemi MulS 2.0 I etapp Arendus Esemed, kunst, fotod E:Sgll(i:'te ja Infoststeemide
Rahvustriikise digitaalarhiivi arhiivitarkvara hankimine Taristu Trikised Eesti Rahvusraamatukogu
ERRi lindlirobotil paikneva arhiivi peegel teises geograafilises asukohas* Taristu Dokumendid, fotod, film  Eesti Rahvusringhaaling
RA lindirobotil paikneva arhiivi peegel teises geograafilises asukohas* Taristu Dokumendid, fotod, film  Rahvusarhiiv

Pikaajalise sailitamise infostisteemi &rianallilis Analuds Koik parandiliigid Kultuuriministeerium
Pikaajalise sailitamise infostisteemi arendus Arendus KGik parandiliigid Kultuuriministeerium
Digitaalse kultuuriparandi kéttesaadavuse infostisteemi analtitis Analuts KGik parandiliigid Kultuuriministeerium
Digitaalse kultuuripdrandi kdttesaadavuse infosiisteemi arendus Arendus KGik parandiliigid Kultuuriministeerium
Koost6oprojektid (kokku 5) ~Teavitamine  KGik parandiliigid Kultuuriministeerium
Taiendkoolitused valdkonna personalile Teavitamine  Koik parandiliigid Kultuuriministeerium
Teabepdevad ja seminarid maluasutuste todtajate, partnerorganisatsioonide ja elanike seas Teavitamine  Koik parandiliigid Kultuuriministeerium

* Molema lindirobotil paikneva arhiivi peegeldamise projekti osas langetatakse otsus projektide

realiseerimise kohta ldhtuvalt eelnevast anallidsist, mis peab muu hulgas andma vastuse
kisimustele, kas kaalutav lahendus on ainuvdimalik ja kas avaliku pilve kasutamine on
ebaotstarbekas.
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